Harmongram Bazowy ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” (nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023)

Id.  Nazwa zadania cas | [zakon [popr Kw32023 ‘ Kw 42023 ‘ K 12024 ‘ K 2 2024 ‘ Kw 32024 ‘ Kwa 2024 ‘ K 12025 ‘ Kw 22025 K 32025
trwania ‘ lip sie wrz lis aru lut mar. owi maj cze lip sie wrz. paz lis aru lut mar lewi maj e lip
1 | Budowa zdolnosci przetadunkowej portu 498dn wto, 01.08.23 czw, 31.07.25
morskiego w Swinoujsciu do obstugi morskiej
energetyki wiatrowej
2 jenia  82dn  wto, 01.08.23 wto, 28.11.23
formine
3 Zlozenie oferty 0dn  wto, 01.08.23 wto, 01.08.23 4;01»08
4 Termin zwigzania z oferta 119 cdn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23 3 a3
5 Wybor oferty 0dn  wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 4 2811
6 Podpisanie umowy 0dn  wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 5 & 28.11
7 Przekazanie placu budowy 0dn  wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 6 2811
8 Realizacja po podpisaniu umowy 416dn wto, 28.11.23 czw, 31.07.25
Zobowigzania Wykonawcy 73dn  wto, 28.11.23 wto, 19.03.24
70 Przygotowanie kontraktu (negocjacje | 2 ctyg. Wto, 28.11.23 wto, 12.12.23 6 T 5
kontraktacja PW, dokumentacja foto,
whioski materiatowe)
" Organizacja zaplecza budowy 15dn  wto, 28.11.23 pon, 18.12.23 7
2 Uzgodnienia, pozwolenia, ewentualne 10dn  wto, 28.11.23 pon, 11.12.23 6
prace projektowe
13 Dostawa pierwszej partii grodzic 12 ctyg. wto, 12.12.23 wto, 05.03.24 10 T
stalowych wraz z montazem zamkéw
1 Prefabrykacja godzic stalowych - 2ctyg. wto, 05.03.24 wto, 19.03.24 13 h
montaz zamkow pierwsze] partii
(5 Roboty Rozbiérkowe 20dn  wto, 19.12.23 $ro, 24.01.24 , - . . .
G Roboty Rozbiérkowe Nabrzezanr 1 20dn  wto, 19.12.23 $ro, 24.01.24 Czyn NOSCI reallzacyj ne ZWIazane
7 Rozbidrka belek i ram odbojowych  10dn  wto, 19.12.23 $ro,10.01.24 11 s - . . . R L, . R
18 Rozbiérka umocnieniadnawrazz ~ 20dn  wto, 19.12.23 $ro, 24.01.24 11 CZynnOSCl Z |nStaIaCJa/pog razer"em SC|an k|
utylizacja R
19 Roboty Rozbiérkowe Nabrzezanr2  10dn  czw, 11.01.24 éro, 24.01.24 h d l 4 P I H 4 50 b b : 1 1
20 Rozbiérka belek i ram odbojowych  10dn  czw, 11.01.24 $ro, 24.01.24 17 WC O Zace w I " A~ SZCZG neJ = m na I’ZGZ& W
21 Wykonanie kotwienia do Starego Nabrzez 60 dn  czw, 11.01.24 $ro, 03.04.24 K 1 A M H | H H
2 Wykonanie przewiertow Nabrzeze 1 39dn  czw, 11.01.24  wto, 05.03.24 17 amien I OWy H d ni kal en d arz OWyC h/lo d ni
23 Montat kleszczy Nabrzeze 1wrazze  15dn  $ro,06.03.24  wto, 26.03.24 22 i .
sciagiem kotuiacym element 1 \ roboc zyc h
2 Wykonanie belek zelbetowych éciagéw 5dn  $ro,27.03.24  wto, 02.04.24 23 Y
25 Wykonanie przewiertow Nabrzeze 2 28dn  czw, 25.01.24 pon, 04.03.24 20 H
2% Monta kleszczy Nabrzeze 2wrazze  11dn  wto, 05.03.24 wto, 19.03.24 25
sciagiem kotwiacym element 1 l
27 Wykonanie belek zelbetowych éciagéw 11dn  $ro,20.03.24 $ro, 03.04.24 26 ‘
28 Wykonanie konstrukcji nabrzeza 158dn wto, 19.03.24 czw, 31.10.24
29 Wykonanie konstrukcji Nabrzeza 1 157 dn_ wto, 19.03.24_sro, 30.10.24 " :
30 Sukcesywne pograzanie $cianki 10dn  wto, 19.03.24 sob, 30.03.24 14 T 3
szczelnej Nabrzeza 1 wraz z ‘
£l ontaz Sciagow Nabrzeze m <o, 03.04.24 pon, 15.04. i
2 Wykonanie Zasypu pomigdzy 10dn  $r0,17.04.24  wto, 30.04.24 31RR+10 dn . —
$ciankami Nabrzeze 1
33 Wykonanie pali CFA Nabrzeze 1 12dn  pon,06.05.24 wto, 21.05.24 32
34 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrze:30 dn  $ro, 22.05.24  $ro, 03.07.24 33
35 Montat i uszczelnienie podiégna ~ 30dn  pon, 06.05.24 pon, 17.06.24 32
konsolach - strona odwodna;
36 Wykonanie chudego betonu - strona 15dn  $ro, 29.05.24  $ro, 19.06.24 34RR+5 dn
odladowa
37 Zbrojenie 60dn pig, 31.0524 pig, 23.08.24 36RR+1 dzief;;35F Ji ~
38 Deskowanie i betonowanie -fazal ~ 45dn  $ro, 24.07.24  $r0,25.09.24 37RR+38 dn >
wraz z montazem prefabrykatéw od
strony odwodnej
39 Deskowanie i betonowanie -fazall  15dn  czw, 26.09.24 $ro, 16.10.24 38 Ji =
40 Demontaz szalunkéw pionowych ~ 15dn  pig, 27.09.24 czw, 17.10.24 39RR+1 dzieft / O —
a1 Demontaz szZlunkéw podwodnych ~ 15dn 2w, 10.10.24 $ro, 30.10.24 38ZR+14 cdn / :
22 Wykonanie konstrukcji Nabrzeza2 _ 158dn_wto, 19.03.24_czw, 31.10.24 W/
3 Sukcesywne pograzanie scianki 10dn  wto, 19.03.24 sob, 30.03.24 14 /4 3 b
szczelnej Nabrzeza 2 wraz z ‘
AA Montaz sclqgow Nabrzeze 2 8dn  czw, 04.04.24 pon, 15.04.24 43RR+5 dm;27 | ]
5 Wykonanie Zasypu pomiedzy 48dn 2w, 18.04.24 pig, 28.06.24 44RR+10dn
$ciankami Nabrzeze 2
6 Wykonanie pali CFA Nabrzeze 2 11dn  pon,01.07.24 pon, 15.07.24 45 "y
a7 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzei22 dn  wto, 16.07.24 $ro, 14.08.24 46
8 Montat i uszczelnienie podtégna ~ 22dn  pon, 01.07.24 wto, 30.07.24 45
konsolach - strona odwodna;
49 Wykonanie chudego betonu - strona 11dn  wto, 23.07.24 wto, 06.08.24 47RR+5 dn
odladowa
50 Zbrojenie 33dn  $r0,24.07.24 pon, 09.09.24 48RR+5 dn;49RR4
51 Deskowanie i betonowanie -fazal ~ 22dn  czw, 05.09.24 pia, 04.10.24 50RR+30 dn —_— H—
wraz z montazem prefabrykatéw od
strony odwodnej
52 Deskowanie i betonowanie -fazall 11dn  pon,07.10.24 pon, 21.10.24 51
53 Demontaz szalunkéw pionowych ~ 11dn  wto, 08.10.24 wto, 22.10.24 52RR+1 dzieft ‘»
54 Demontaz szZlunkéw podwodnych ~ 9dn  pon, 21.10.24 czw, 31.10.24 51ZR+14 cdn 3
55 Wykonanie konstrukcji Nabrzezanr3 81dn  wto, 02.04.24 pon, 29.07.24
56 Sukcesywne pograzanie cianki 32dn  wto, 02.04.24 pon, 20.05.24 30;43 s
szczelnej Nabrzeza 3
57 Zasyp - 1 Faza 0dn pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 56RR+10 dn;76RH| 29.07
58 Scianka kotwiaca 0dn pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 57 $]29.07
59 Montaz $ciagow Nabrzeze 3 0dn  pon,29.07.24 pon, 29.07.24 58RR+1 dzien Eo 29.07
60 Roboty Instalacyjne 0dn  wto,22.10.24 wto, 22.10.24 22.90
61 Wykonanie studni instalcyjnych 0dn  wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 40;53 o220
62 Branza elektryczna O0dn  wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 61 22.90
63 Wodociag bytowy 0dn  wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 53;40 2290
64 Wodociag Pozarowy 0dn  wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 40;53 2210
65 Kanalizacja deszczowa 0dn  wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 40;53 & 2290
66 Branza drogowa 0dn  wto,22.10.24 wto, 22.10.24 1 22
67 Nawierzchnia placu 0dn  wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 60 & 2290
68 Montaz wyposazenia nabrzeza 5dn  cw,31.10.24 pig, 08.11.24 ]
69 Monta stojakéw sprzetu ratowniczego, 0dn  czw, 31.10.24 czw, 31.10.24 29;42 F31{10
montaz drabinek i wytazéw
ratowniczych; montaz tablic
70 Montaz odbojnic 0dn  cw,31.1024 czw, 31.10.24 29;42 31{j0
7 Montaz kraweznikow 5dn  pon,04.11.24 pig, 08.11.24 29;42
72 Roboty czerpalne 371dn wto, 12.12.23 wto, 10.06.25
73 Czerpanie gruntu z dna do glebokosci  150dn  wto, 12.12.23  wto, 23.07.24 10
10,5 m Etap |
74 Czerpanie gruntu zanieczyszczonego  1dzien $ro, 24.07.24  $ro, 24.07.24 73 b
wraz z wywiezieniem i utylizacj l
75 Czerpanie gruntu z dna do glebokosci  2dn  czw, 25.07.24 pia, 26.07.24 74 g
12,5 m Etap Il wywdz na klapowisko
76 Czerpanie gruntu z dna do glebokosci 1 dzie pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 56,75 =
12,5 m Etap Il wraz z odkfadem przy
Nabrzezu nr 3
77 Czerpanie gruntu z dna do glebokosci 217 dn  wto, 30.07.24 wto, 10.06.25 76;59 T 5
12,5 m Etap Il wraz z odkfadem przy
Nabrzezu nr 3 -1i faza
8 Procedura odbioru koricowego Odcinek | 33dn  pia, 08.11.24 pig, 27.12.24
79 Zawiadomienie instytuji np... Straz Poze 14 cdn  pia, 08.11.24  pia, 22.11.24 68;66;73 H
80 Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie 21cdn pia, 22.11.24  pia, 13.12.24 79 i ——
Odcinek | ‘
81 Komisyjny odbior Ocdn  pig, 27.12.24  pig, 27.12.24 80ZR+14 cdn 5 2712
82 Procedura odbioru koricowego Odcinek Il 334 dn  sob, 30.03.24 czw, 31.07.25 i
8 i instytudji np... Straz Poze 14 cdn _ wto, 10.06.25 wto, 24.06.25 77 | -
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Objaśnienie
Czynności wchodzące w 1 i 4 Kamień Milowy
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Czynności realizacyjne związane z instalacją/pogrążeniem ścianki szczelnej - 450 mb nabrzeża w 11 dni kalendarzowych/10 dni roboczych
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Harmongram Bazowy ,Budowa zdolnoéci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” (nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023)

Id.  Nazwa zadania cas | [zakon [popr Kw 32023 ‘ Kw 42023 ‘ K 12024 ‘ K 2 2024 ‘ Kw 32024 ‘ Kw 42024 ‘ Kw 12025 ‘ Kw 22025 Kw 32025
trwania ‘ lip sie wrz lis aru lut mar K maj cze lip sie wrz. paz lis aru lut mar lewi maj e lip ‘ sie
84 Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie 21cdn  wto, 24.06.25 wto, 15.07.25 83 [ —
Odcinek |
85 Komisyjny odbiér 0dn  wto, 29.07.25 wto, 29.07.25 84ZR+14 cdn 9 29.07
86 Przesunigcie terminu 1dzieri pia, 27.12.24 wto, 31.12.24 m
87 Odcinek | - Budowa Nabrzezanr1i2 0dn  wto, 31.12.24 wto, 31.12.24 lo 31.12
wraz z pogtebieniem do 10,5m i
pozwoleniem na uzytkowanie termin
88 Odcinek | - Budowa Nabrzezanr 1i2 0dn  pig, 27.12.24 pig, 27.12.24 81 &21.12
wraz z pogtebieniem do 10,5m i
pozwoleniem na uzytkowanie
89 Przesunigcie terminu 1dzieri sob,30.03.24 sob,30.03.24 u
%0 KM nr 1 Wykonanie écianki szczelnej 0dn  sob, 30.03.24 sob, 30.03.24 «[30.03
na Nabrzezu Nr 1 termin okreslony w
91 KM nr 1 Wykonanie scianki szczelnej 0dn  sob, 30.03.24 sob, 30.03.24 30 73003
na Nabrzezu Nr 1 termin wedtug
%2 Przesunigcie terminu 1dzieri pon, 15.04.24 pon, 15.04.24
E) KM nr 2 Wykonanie Sciagow i 0dn  pon,15.04.24 pon,15.04.24 (1504
kleszcza na Nabrzezu nr 1 termin
9% KM nr 2 Wykonanie $ciagéw i 0dn  pon,15.04.24 pon,15.04.24 31 ¢/ 15.04
kleszcza na Nabrzezu nr 1 termin
95 Przesunigcie terminu 0dn  $ro,30.10.24 czw, 31.10.24 peq 31.10
% KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 0dn  czw,31.10.24 czw, 31.10.24 ¢ |[31.10
zelbetowej Nabrzeza Nr 1 termin
97 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 0dn  $r0,30.10.24 $ro,30.10.24 41 43010
zelbetowej Nabrzeza Nr 1 termin
98 Przesunigcie terminu 1dzieri sob,30.03.24 sob,30.03.24 »d
99 KM nr 4 Wykonanie Scianki szczelnej 0dn  sob, 30.03.24 sob, 30.03.24 «|[30.03
na Nabrzezu Nr 2 termin okreslony w
100 KM nr 4 Wykonanie Scianki szczelnej Odn  sob, 30.03.24 sob, 30.03.24 43 473003
na Nabrzezu Nr 2 termin wedtug
101 Przesunigcie terminu 1dzieri pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 »d
102 KM nr 5 Wykonanie sciagéw i 0dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 *|15.04
kleszcza na Nabrzezu nr 2 termin
103 KM nr 5 Wykonanie $ciagow i 0dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 44 ¢ 15.04
kleszcza na Nabrzezu nr 2 termin
104 Przesunigcie terminu 1dzieri pon, 15.07.24 pon, 15.07.24 >
105 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na 0dn  pon,15.07.24 pon,15.07.24 » 15.07
Nabrzezu nr 2 termin okreslony w.
106 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na 0dn  pon,15.07.24 pon,15.07.24 46 & 15.07
Nabrzezu nr 2 termin wedtug
107 Przesunigcie terminu 1dzier czw,31.10.24 czw,31.10.24 >
108 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 0dn  czw,31.10.24 czw, 31.10.24 #3110
zelbetowej Nabrzeza nr 2 termin
109 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 0dn  czw,31.10.24 czw, 31.10.24 54 ¢ 3110
zelbetowej Nabrzeza nr 2 termin
110 Przesunigcie terminu 1dzieri wto, 29.07.25 czw, 31.07.25 [
m Odcinek Il - Budowa Scianki szczelnej 0dn  czw, 31.07.25 czw, 31.07.25 ¢ 31.07
dla Nabrzeza nr 3 wraz z
zaladowieniem, pogtebieniem do
12,5m i pozwoleniem na
12 Odcinek Il - Budowa Scianki szczelnej 0dn  wto, 29.07.25 wto, 29.07.25 85 ¢ 29.07
dla Nabrzeza nr 3 wraz z
zaladowieniem, pogtebieniem do
12,5m i pozwoleniem na
13 Przesunigcie terminu 1dzieri pon,29.07.24 $ro,31.07.24 e
14 KM nr 8 Budowa $cianki szczelnej+ 0dn  éro,31.07.24  $ro, 31.07.24 ¢ 31.07
zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 termin
okreslony w SWZ
115 KM nr 8 Budowa écianki szczelnej+ 0Odn  pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 55 §729.07
zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 termin
okreslony w SWZ
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/. . 7/ . . . A . ./ . . . . . . '// . .
Harmonogram Réznicowy nr 1 ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” (nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023)
id.1d Nazwa zadania Czas P K 3 2023 ‘ Kw42023 ‘ K 12024 ‘ Kw 22024 ‘ K 3 2024 ‘ K 42024 ‘ K 12025 ‘ Kw22025 ‘ K 3 2025 ‘ K 42025 ‘ K 12026 Kw22026
trwania lip. ie 2 z L aru ity lut mar. kwi. maj lip- i 0z z it aru ity lut mar. kwi maj lip- 2 paz L aru ity lut mar. kwi
1l Budowa zdolnosci przetadunkowej portu 657dn wto, 01.08.23 pon, 16.03.26
morskiego w $winoujéciu do obstugi morskiej
energetyki wiatrowe]
2 2 82dn  wto, 01.08.23 wto, 28.11.23
formine
3 |3 Ziozenie oferty 0dn  wto,01.08.23 wto, 01.08.23 4 01.08
4 4 Termin zwigzania z ofertg 119 cdn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23 3 al
5 |5 Wybér oferty 0dn  wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 4 ¢ 2811
6 6 Podpisanie umowy 0dn  wto,28.11.23 wto, 281123 5 DEH
77 Przekazanie placu budowy 0dn  wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 6 2811
8 |8 Realizacja po podpisaniu umowy 575dn wto, 28.11.23 pon, 16.03.26
9 |9 Zobowiazania Wykonawcy 73dn  wto, 28.11.23 wto, 19.03.24
T 10 Przygotowanie Kontraktu (negocjacie 12 ctyg. Wio, 28.11.23 wio, 12.12.23 6 H
kontraktacja PW, dokumentacja foto,
whioski materiatowe)
o Organizacja zaplecza budowy 15dn  wto, 28.11.23 pon, 18.12.23 7
12 |12 Uzgodnienia, pozwolenia, ewentualne 10dn  wto, 28.11.23 pon, 11.12.23 6
prace projektowe
13 |13 Dostawa pierwszej partii grodzic 12 ctyg. wto, 12.12.23 wto, 05.03.24 10 !
stalowych wraz 2 montazem zamkow
14 |14 Prefabrykacja godzic stalowych - 2ctyg. wto, 05.03.24 wto, 19.03.24 13 ﬂ\ —
montas zamkow pierwsze] partii
15 |15 Roboty Rozbiérkowe 20dn  wto, 19.12.23 $ro, 24.01.24 \
16 |16 Roboty Rozbiérkowe Nabrzeza nr 1 20dn  wto, 19.12.23 $ro, 24.01.24 ‘
17 |17 Rozbiérka belek i ram odbojowych  10dn  wto, 19.12.23 4ro, 10.01.24 11 \ H
18 |18 Rozbiérka umocnienia dna wraz z 20dn  wto, 19.12.23 $ro, 24.01.24 11 \
utylizacja
19 19 Roboty Rozbiérkowe Nabrzezanr2  10dn  czw, 11.01.24 $ro, 24.01.24 \ - -
20 20 Rozbiérka belek i ram odbojowych  10dn  czw, 11.01.24 éro, 24.01.24 17 J k H ] | H H o
Tt | Wiykonanie ketwteis doSarogs Rabri dn cnt, 11,0124 wh, 26,0024 {—Jak w Harmonogramie urealniony czas trwania czynnosci
22 |22 Wykonanie przewiertéw Nabrzeze 1 39dn  czw, 11.01.24 wto, 05.03.24 17 Bazo m al . . . . I . . .
5 Mortat Kesicry Nabrsie L wrazze 154 40,0603 wio, 260324 22 wy — instalacji/pograzania $cianki szczelnej
sciagiem kotwiacym element 1 |
24 |24 Wykonanie belek zelbetowych éciagéw 15dn  éro, 27.03.24  wto, 16.04.24 23 - - 4'-_)0 m h na h rzpza
2% |25 Wykonanie przewiertow Nabrzeze 2 28dn  czw, 25.01.24 pon, 04.03.24 20 H
26 |26 Montaz kleszczy Nabrzeze 2 wraz ze 11dn  wto, 05.03.24 wto, 19.03.24 25 p 4
sciagiem kotwiacym element 1 |
27 27 Wykonanie belek zelbetowych éciagéw 11dn  éro, 20.03.24 4ro, 03.04.24 26 —
28 |28 Wykonanie konstrukcji nabrzeza 442dn wto, 19.03.24 czw, 18.12.25
29 129 1 iiNabrzeza 1 216 dn__wto,19.03.24 wto, 28,0125
30 30 Sukcesywne pograzanie écianki 40dn  wto, 19.03.24 czw, 16.05.24 14 "
czelnei Nabrzeza 1 wra;
31 31 Montaz $ciagdw Nabrzeze 1 $ro, 17.04.24 pon, 17.06.24 30RR+5 dn;24 {
2 32 Wykonanie Zasypu pomiedzy pon, 06.05.24 pon, 15.07.24 31RR+10 dn h
sciankami Nabrzeze 1
33 33 ‘Wykonanie pali CFA Nabrzeze 1 wto, 16.07.24 wto, 20.08.24 32 al
34 34 ‘Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzei30 dn  $ro, 21.08.24 wto, 01.10.24 33 "'
35 35 Montaz i uszczelnienie podtég na 30dn  wto, 16.07.24 wto, 27.08.24 32 i ‘
konsolach - strona odwodna;
36 36 Wykonanie chudego betonu - strona 15dn  éro, 28.08.24  wto, 17.09.24 34RR+5 dn [—e
odladowa \
37 37 Zbrojenie 60dn  czw,29.08.24 czw, 21.11.24 36RR+1 dzieri;35F — 5
38 38 Deskowanie i betonowanie - fazal ~ 45dn  wto, 22.10.24 wto, 24.12.24 37RR+38 dn — H—
wraz 2 montazem prefabrykatow od
strony odwodnej il
39 39 Deskowanie i betonowanie - faza Il 15dn  pig, 27.12.24 pon, 20.01.25 38 H H H Y
FR kolorem niebieskim oznaczono / &
o | Demontaz szlunkéw podwodnych ~ 15dn  éro, 08.01.25 wto, 28.01.25 38ZR+14 cdn ;- 7 . /
42 |42 ‘Wykonanie konstrukcji Nabrzeza 2 243dn wto, 19.03.24 czw, 06.03.25 Czyn n OSCI ] kto ryC h CZaS trWan Ia [
43 ‘Sukcesywne pograzanie scianki 30dn  wto, 19.03.24 pon, 29.04.24 14 . ]
saczelne] Nabrzeza 2 wraz z Zostat urea|n|ony Wzg|edem \
Eramrvy Montaz sciagow Nabrzeze 2 w 04.04.24 pon, 20.05.24 43RR+5 dn;27 ‘—y -
25 a5 Wykonanie Zasypu pomiedzy 'c2w, 18.04.24 pig, 28.06.24 44RR+10 dn —
Harmonogramu Bazowego lub
46 |46 Wykonanie pali CFA Nabrzeze 2 pon, 01.07.24 czw, 19.09.24 45 z . al
o Wykonanie it sdwrotnog Nabreel T 0, 200824 lpon 21.1024/86 dla ktorych czas trwania zostat x
48 |48 Montaz i uszczelnienie podtégna ~ 22dn  pon, 01.07.24 wto, 30.07.24 45 . . . . ‘
konsolach - strona odwodna; k k k J
29 |49 Wykonanie chudego betonu - strona 11dn  pia, 27.09.24  pig, 11.10.24 47RR+5dn Zmienio ny Ja 0 Konsekwencja ‘Ar
odladowa H R H
50 |50 ZerJeme [70dn Jpon, 30.09.24 pia, 10.01.25 48RR+5 dn;49RR4) u real nlen | a CZ&SU trWanla pOZ . —
51 |51 Deskowanie i betonowanie - fazal |58 dn fwto, 12.11.24 $ro, 05.02.25 SORR+30 dn . ‘4' —
wraz 2 montazem prefabrykatéw od 30 | 43
strony odwodnej
52 |52 D i -fazall “TTOM—czw, 06.02.25 czw, 20.02.25 51 ‘*'
53 |53 Demontaz szalunkéw pionowych ~ 11dn  pig, 07.02.25 pig, 21.02.25 52RR+1 dziert e -
54 |54 Demontaz szlunkéw podwodnych 7w, 20.02.25 czw, 06.03.25 51ZR+14 cdn
55 |55 Wykonanie konstrukcji Nabrzezanr 3 402dn  pia, 17.05.24 czw, 18.12.25
56 |56 Sukcesywne pograzanie écianki 52dn fia 17.0524 wto, 02.07.24 30;43
szczelnej Nabrzeza 3 [
57 |57 Zasyp - 1 Faza 25dn  fpia, 08.08.25 pia, 12.09.25 56RR+10 dn;76RR t H
58 |58 $cianka kotwiaca 20dn  fpon, 15.09.25 pig, 10.10.25 57 h-
59 |59 Montaz $ciggéw Nabrzeze 3 |53 dn__Joon, 29.09.25 czw, 18.12.25 58RR+10 dn ‘4’ h
60 |60 Roboty Instalacyjne [30dn  Jpon, 24.02.25 pia, 04.04.25
61 |61 Wykonanie studni instalcyjnych 10dn  fpon, 24.02.25 pig, 07.03.25 40;53
62 |62 Branza elektryczna 20dn  fpon, 10.03.25 pig, 04.04.25 61
63 |63 Wodociag bytowy 20dn  |fpon, 24.02.25 pig, 21.03.25 53;40
64 |64 Wodociag Pozarowy 20dn  fpon, 24.02.25 pig, 21.03.25 40;53
65 |65 Kanalizacja deszczowa 20dn  fpon, 24.02.25 pig, 21.03.25 40;53
66 |66 Branza drogowa 20dn pon, 07.04.25 $ro, 07.05.25
67 67 Nawierzchnia placu 20dn  Jpon, 07.04.25 $ro, 07.05.25 60
68 |68 Montaz wyposazenia nabrzeza 25dn  [pia, 07.03.25 czw, 10.04.25
69 |69 Montaz stojakéw sprzetu ratowniczego|5 dn  fpia, 07.03.25 czw, 13.03.25 29;42
montaz drabinek | wytazow
ratowniczych; montaz tablic
70 |70 Montaz odbojnic 25dn  |pia, 07.03.25 czw, 10.04.25 29;42
A Montaz kraweznikéw 10dn  |pia, 07.03.25 czw, 20.03.25 29;42
2 |12 Roboty czerpalne [530an wto, 12.12.23 pon, 26.01.26
73|73 Czerpanie gruntu z dna do glebokoéci |150dn fwto, 12.12.23 wto, 23.07.24 10
10,5 m Etap | ‘
7 |74 Czerpanie gruntu zanieczyszczonego |2 dn 2w, 26.06.25 pig, 27.06.25 73;78 %
wraz 2 wywiezieniem  utylzacia |
75 |75 Czerpanie gruntu z dna do glebokosci |29dn  fpon, 30.06.25 czw, 07.08.25 74
12,5 m Etap Il wywoz na klapowisko
7% |76 Czerpanie gruntu z dna do glebokosci |25dn  fpia, 08.08.25 pia, 12.12.25 75;56 = —
12,5 m Etap Il wraz z odkfadem przy
Nabrzezu nr 3
77 77 Czerpanie gruntu z dna do glebokoéci |25dn  fpia, 19.12.25 pon, 26.01.26 76;59
12,5 m Etap Il wraz z odkfadem przy
Nabrzezu nr 3 - Il faza
78 |78 Procedura odbioru koficowego Odcinek | 34dn  sro, 07.05.25 $ro, 25.06.25
79 |79 Zawiadomienie instytucji np... Straz Pozz 14 cdn  éro, 07.05.25 $ro, 21.05.25 68;66;73 H
80 |80 Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie 21cdn  ro, 21.05.25 éro, 11.06.25 79 p - —‘
Odcinek |
81 81 Komisyjny odbiér Ocdn  éro, 25.06.25 éro, 25.06.25 80ZR+14 cdn % 2506
82 |82 Procedura odbioru koricowego Odcinek Il 493 dn sob, 30.03.24 pon, 16.03.26 i
83 |83 i instytucji np... Straz Poze 14 cdn  pon, 26.01.26 pon, 09.02.26 77 |
Projekt: 230627 Harmonogram | Zadanie Punkt kontrolny - Podsumowanie projektu T 1 Nieaktywny punkt kontrolny. Zadanie reczne [ 1 Rautowanie recznego Tylko z Zadania zewngtrzne Termin ostateczny ¥ Reczne (postep) _—
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Jak w Harmonogramie Bazowym
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Objaśnienie
urealniony czas trwania czynności instalacji/pogrążania ścianki szczelnej - 450 mb nabrzeża
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pc3517
Prostokąt

pc3517
Pole tekstowe
kolorem niebieskim oznaczono czynności, których czas trwania został urealniony względem Harmonogramu Bazowego lub dla których czas trwania został zmieniony jako konsekwencja urealnienia czasu trwania poz. 30 i 43


Harmonogram Réznicowy nr 1,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” (nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023)

id.1d Nazwa zadania Czas f P K 3 2023 ‘ Kw 4 2023 ‘ Kw 12024 ‘ Kw 2 2024 ‘ K 3 2024 ‘ K 42024 ‘ Kw 12025 ‘ Kw2 2025 ‘ K 3 2025 ‘ Kw 42025 ‘ Kw 12026 ‘ Kw2 2026
trwania lip i r ; I a ™ Iut mar i mai lip i i : I an x lut mar i mai lip i . paz I a ty Ju | mar i
84 84 Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie 21cdn pon, 09.02.26 pon, 02.03.26 83
Odcinek | j
85 |85 Komisyjny odbior 0dn  pon, 16.03.26 pon, 16.03.26 84ZR+14 cdn o 16.03
8 86 Przesunigcie terminu 121dn wto, 31.12.24 $ro, 25.06.25
87 |87 Odcinek | - Budowa Nabrzezanr1i2 0dn  wto, 31.12.24 wto, 31.12.24 H ¢ 3112
w pozycjach 86, 89, 92, 95, 98,
pozwoleniem na uzytkowanie termin . .
88 (88 Odcinek | - Budowa Nabrzezanr1i2 0dn  $ro,25.06.25 $ro, 25.06.25 81 10 1 104 107 1 lo | 1 13 paSk| &25.06
wraz z pogtebieniem do 10,5m i 1 1 1
pozwoleniem na uzytkowanie H
89 89 Przesunigcie terminu 31dn  sob,30.03.24 czw,16.05.24 h armono g ramu oznacz aJ a
% |90 KM nr 1 Wykonanie écianki szczelnej Odn  sob, 30.03.24  sob, 30.03.24 . . . © 3003
a Nabrzes N 1 termin okreélony w Wydhj zenie czasu trwania
91 o1 KM nr 1 Wykonanie écianki szczelnej Odn  czw, 16.05.24  czw, 16.05.24 30 L ) ) & 16.05
na Nabrzezu Nr 1 termin wedtug I h k
92 |92 Przesunigcie terminu 42dn  pon, 15.04.24 pon, 17.06.24 p 0szcze g o nyC amieni
93 |93 KM nr 2 Wykonanie éciagow i Odn  pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 H H A o 15.04
e e e i i milowych z uwagi na wyzej
9 |94 KM nr 2 Wykonanie $ciagow i Odn  pon,17.06.24 pon, 17.06.24 31 . . . . & 17.06
Kleszcza na Nabrzezu nr 1 termin d f k J
95 |95 Przesunigcie terminu 59dn  czw,31.10.24 wto, 28.01.25 Wym ienione mo y Ikacje
9% |96 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 0dn  czw,31.10.24 czw, 31.10.24 * 3110
zelbetowej Nabrzeza Nr 1 termin
97 |97 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji Odn  wto,28.01.25 wto, 28.01.25 41 & 2801
zelbetowej Nabrzeza Nr 1 termin
9 |98 Przesunigcie terminu 21dn  sob,30.03.24 pon, 29.04.24
99 |99 KM nr 4 Wykonanie écianki szczelnej Odn  sob, 30.03.24  sob, 30.03.24 » 30.03
na Nabrzezu Nr 2 termin okreslony w
100 (100 KM nr 4 Wykonanie $cianki szczelnej 0dn  pon, 29.04.24 pon, 29.04.24 43 & 29.04
na Nabrzezu Nr 2 termin wedtug
101 [101 Przesunigcie terminu 23dn  pon, 15.04.24 pon, 20.05.24
102 102 KM nr 5 Wykonanie $ciagow i 0dn  pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 ¢ 15.04
kleszcza na Nabrzezu nr 2 termin
103 103 KM nr 5 Wykonanie $ciagow i 0dn  pon,20.05.24 pon, 20.05.24 44 ¢ 20.05
Kleszcza na Nabrzezu nr 2 termin
104|104 Przesunigcie terminu 48dn  pon,15.07.24 czw,19.09.24
105|105 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na Odn  pon,15.07.24 pon, 15.07.24 o 15.07
Nabrzezu nr 2 termin okreslony w
106 [106 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na Odn  czw,19.09.24 czw, 19.09.24 46 4 19.09
Nabrzezu nr 2 termin wedtug
107 [107 Przesunigcie terminu 86dn  czw,31.10.24 czw, 06.03.25
108|108 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 0dn  czw,31.10.24 czw, 31.10.24 & 3110
zelbetowej Nabrzeza nr 2 termin
109 109 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 0dn  czw,06.03.25 czw, 06.03.25 54 ¢ 06.03
zelbetowej Nabrzeza nr 2 termin
110 /110 Przesunigcie terminu 159dn czw, 31.07.25 pon, 16.03.26
11111 Odcinek Il - Budowa $cianki szczelnej 0dn  czw, 31.07.25 czw, 31.07.25 ¢ 31.07
dla Nabrzeza nr 3 wraz z
zaladowieniem, poglebieniem do
12,5m i pozwoleniem na

12 112 Odcinek Il - Budowa $cianki szczelnej 0dn  pon, 16.03.26 pon, 16.03.26 85 ¢ 16.03
dla Nabrzeza nr 3 wraz z
zaladowieniem, pogtebieniem do
12,5m i pozwoleniem na

113 113 Przesunigcie terminu 350dn $ro,31.07.24 czw, 18.12.25

14 114 KM nr 8 Budowa $cianki szczelnej+ 0dn  éro,31.07.24 $ro, 31.07.24 ¢ 31.07
zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 termin
okreslony w SWZ

15 115 KM nr 8 Budowa $cianki szczelnej + 0 dn czw, 18.12.25 czw, 18.12.25 55 ¢ 18.12
zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 termin
okreslony w SWZ

Projekt: 230627 Harmonogram | Zadanie Punkt kontrolny. ° Podsumowanie projektu r T Nieaktywny punkt kontrolny Zadanie reczne L 1 Rautowanie recznego Tykoz C Zadania zewnetrzne Termin ostateczny + Reczne (postep) _—

Data: pon, 10.07.23 Podziat  aeeeeaaaan Podsumowanie @Y Zadanie nieaktywne Podsumowanie nieaktywne i I Tylko z czasem trwania Podsumowanie reczne """ Tyko zzakoficzeniem a Zewnetrzne punkty kontrolne A4 Postep
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pc3517
Pole tekstowe
w pozycjach 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107,110 i 113 paski harmonogramu oznaczają wydłużenie czasu trwania poszczególnych kamieni milowych z uwagi na wyżej wymienione modyfikacje


Harmonogram Réznicowy nr 2 ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” (nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023)

id.1d Nazwa zadania Czas P K 3 2023 Kw 42023 ‘ K 12024 ‘ Kw22024 ‘ Kw 32024 K 4 2024 ‘ K 12025 Kw22025 ‘ Kw 32025 ‘ K 4 2025 ‘ Ku 12026 ‘ Kw22026 ‘ Kw3 2026 Kw 42026
trwania lip. ie. 12 paz aru ity mar. kwi. maj. lip- ie. 12 z lis qru ity Jut mar kwi maj. lip- ie. 12 paz It qru sty Jut mar. kwi mai lip- i 2 paz i qru
T h Budowa zdolnosci przefadunkowej portu  829dn  wto, 01.08.23 $ro, 11.11.26
morskiego w $winoujéciu do obstugi morskiej
energetyki wiatrowej
2 2 191dn wto, 01.08.23 nie, 12.05.24
formine
3 3 Ziozenie oferty 0dn  wto, 01.08.23 wto, 01.08.23 01.08
4 |a Termin zwigzania z oferta 119 cdn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23 3 5
5 s Wybr oferty 0dn__ wto,28.11.23 wto,28.11.23 4 s2811 )
G Podpisanie umowy 0dn  nie, 12.0524 nie, 12.05.24 5ZR+166cdn | | % 12.05
7 17 Przekazanie placu budowy 0dn__ nie, 12.05.24 nie, 12.05.24 6 NG & 12.05
8 |8 Realizacja po podpisaniu umowy 665dn sob,30.03.24 $ro, 11.11.26 N\
9 Jo Zobowigzania Wykonawcy 78dn  nie, 12.05.24 nie, 01.09.24 \ T 1
10 |10 Przygotowanie kontraktu (negocjacje i 2 ctyg. nie, 12.05.24  nie, 26.05.24 6 N d 1 1 12 05 2024 |
oatesc bW dorumentsgators, —podpisanie umowy 12.05. r.
whioski materiafowe)
11 Organizacja zaplecza budowy 15dn  pon, 13.05.24 pon, 03.06.24 7 D t 1 t 1
212 Uzgodnienia, pozwolenia, ewentualne  10dn  pon, 13.05.24 pig, 24.05.24 6 ostawa par Il
race projektowe .
313 gcsm‘ia :nerwszej partii grodzic 12ctyg. nie, 26.05.24 nie, 18.08.24 10 ' g rOleC wraz z
stalowych wraz z montazem zamkow L B
1 |14 Prefabrykacja godzic stalowych - 2ctyg. nie, 18.08.24 nie, 01.09.24 13 f b k
momas ot plrwste part " prerabrykacjq
15 |15 Roboty Rozbiérkowe 20dn  wto, 04.06.24 pon, 01.07.24 e 2 2
6 |16 Roboty Rozhiérkowe Nabrzezanr1l ~ 20dn  wto, 04.06.24 pon, 01.07.24 e O 1 . 09 . O 4 r.
7 |17 Rozbiérka belek i ram odbojowych ~ 10dn  wto, 04.06.24 pon, 17.06.24 11
18 |18 Rozbiérka umocnienia dnawrazz ~ 20dn  wto, 04.06.24 pon, 01.07.24 11
utylizacj H H H H H
s Robors hessdiowe Nabezeiaor 7 i0dn o, TE0524 pon, 010724 - przesuniecie prac zwigzanych z instalacja/
20 |20 Rozbiérka belek i ram odbojowych ~ 10dn  wto, 18.06.24 pon, 01.07.24 17 3 . . ., . . .
2 2 Wykonanie kotwienia do Starego Nabrze69 dn  wto, 18.06.24 pon, 23.09.24 pog razan l1em sclan k| SZcze I n eJ -450 m b
2 22 Wykonanie przewiertéw Nabrzeze 1~ 39dn  wto, 18.06.24 pia, 09.08.24 17 " i . .
23 23 Montaz Kleszczy Nabrzeze 1wrazze  15dn  pon, 12.08.24 pon, 02.09.24 22 E b g d 2024 g
) ~____——inabrzeza na grudzien r. z uwagi na
24 24 Wykonanie belek zelbetowych éciagéw 15dn  wto, 03.09.24 pon, 23.09.24 23 - H H 4 d H k k
5 s Wykonsnie priewiertow Nabracie 2 28dn wio, 020724 cow, 08.08.24 20 ograniczenie srodowiskowe (zakaz pracy
% 26 Montaz Kleszczy Nabrzeze 2 wrazze  11dn  pia, 09.08.24 pon, 26.08.24 25 ) ST
siogam ooy elemért 1 " ’ \ wrzesien-listopad)
27 o7 Wykonanie belek zelbetowych éciagw 11dn  wto, 27.08.24 wto, 10.09.24 26 =
28 |28 Wykonanie konstrukcji nabrzeza 436dn pon,02.12.24 $ro, 19.08.26
29 |29 Wykonanie konstrukcji Nabrzeza 1 204dn pon, 02.12.24 $ro, 24.09.25 z
3030 Sukcesywne pograzanie Scianki 20dn  pon, 02.12.24 czw, 30.01.25 14 g
szczelnej Nabrzeza 1 wraz z ‘
37 31 Montaz $ciagow Nabrzeze 1 20dn _ pon, 09.12.24 czw, 06.02.25 30RR+5 dn;24 iR -
2 32 Wykonanie Zasypu pomiedzy 50dn  pon, 23.12.24 czw,06.03.25 31RR+10 dn T 4
sciankami Nabrzeze 1
33 33 Wykonanie pali CFA Nabrzeze 1 25dn  pia, 07.03.25  czw, 10.04.25 32 H
34 |34 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrze;30 dn  pia, 11.04.25 wto, 27.05.25 33 b P
35 35 Montaz i uszczelnienie podiégna  30dn  pia, 07.03.25 czw, 17.04.25 32 A ‘
konsolach - strona odwodna;
3% 36 Wykonanie chudego betonu - strona 15dn  pia, 18.04.25  wto, 13.05.25 34RR+5 dn /Cr
odladowa
37 37 Zbrojenie 60dn  wto, 22.04.25 czw, 17.07.25 36RR+1 dzien;35F —
38 38 Deskowanie i betonowanie - fazal ~ 45dn  wto, 17.06.25 $ro, 20.08.25 37RR+38 dn e T
wraz z montazem prefabrykatow od
strony odwodnej
39 39 Deskowanie i betonowanie - fazall  15dn  czw, 21.08.25 o, 10.09.25 38 e
40 la0 Demontat szalunkéw pionowych  15dn  pia, 22.08.25 czw, 11.09.25 39RR+1 dziert =
a4 Demontat szlunkéw podwodnych ~ 15dn  czw, 04.09.25 $ro, 24.09.25 38ZR+14 cdn
42 a2 Wykonanie konstrukcji Nabrzeza2 236 dn pon, 02.12.24 pia, 07.11.25
343 Sukcesywne pograzanie scianki 30dn  pon, 02.12.24 czw, 16.01.25 14 < —
szczelnej Nabrzeza 2 wraz z ‘
w4 Montat $ciagow Nabrzeze 2 30dn  pon, 09.12.24 czw, 23.01.25 43RR+5 dn;27 =
45 las Wykonanie Zasypu pomiedzy 48dn  pon,23.1224 wto, 04.03.25 44RR+10 dn =
Sciankami Nabrzeze 2
4 |46 Wykonanie pali CFANabrzeze2  58dn  $r0,05.03.25 $ro, 28.05.25 45 H
47 a7 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzei22 dn  czw, 29.05.25 pon, 30.06.25 46 A
8 las Montat i uszczelnienie podiégna  22dn  $r0,05.03.25 czw, 03.04.25 45 i ‘
konsolach - strona odwodna;
49 a9 Wykonanie chudego betonu - strona 11dn  czw, 05.06.25 pia, 20.06.25 47RR+5 dn Lr
odladowa
50 50 Zbrojenie 70dn  pig, 06.06.25 pon, 15.09.25 48RR+5 dn;49RR I
51 51 Deskowanie i betonowanie - fazal ~ 58dn  pon, 21.07.25 czw, 09.10.25 50RR+30 dn —» H—
wraz 2 montazem prefabrykatow od
strony odwodnej
52 |52 Deskowanie i betonowanie - fazall  11dn  pia, 10.10.25 pia, 24.10.25 51 e
53 53 Demontat szalunkéw pionowych  11dn  pon, 13.1025 pon, 27.10.25 52RR+1 dziert b
54 54 Demontat szlunkéw podwodnych  11dn  pia, 24.10.25 pia, 07.11.25 51ZR+14 cdn ]
55 |55 Wykonanie konstrukeji Nabrzezanr3 396 dn pia, 31.01.25 $ro, 19.08.26
6 56 Sukcesywne pograzanie cianki 32dn  pig 310125 pon, 17.03.25 3043
szczelnej Nabrzeza 3
57 |57 Zasyp - 1 Faza 25dn  pon, 13.04.26 pig, 15.05.26 56RR+10 dn;76RF H
58 58 Scianka kotwiaca 20dn  pon, 18.05.26 pig, 12.06.26 57 -
59 59 Montaz $ciagow Nabrzeze 3 58dn  pon, 01.06.26 $ro,19.08.26 58RR+10 dn — 3
6 |60 Roboty Instalacyjne 30dn  wto, 28.10.25 wto, 09.12.25
61 61 Wykonanie studni instalcyjnych 10dn  wto, 28.10.25 pon, 10.11.25 40;53 3
6 |62 Branza elektryczna 20dn  wto, 11.11.25 wto, 09.12.25 61
6 63 Wodociag bytowy 20dn  wto, 28.10.25 wto, 25.11.25 53;40
64 64 Wodociag Pozarowy 20dn  wto, 28.10.25 wto, 25.11.25 40;53
65 65 Kanalizacja deszczowa 20dn  wto, 28.10.25 wto, 25.11.25 40;53
6 66 Branza drogowa 20dn  $r0,10.12.25 czw, 08.01.26
67 |67 Nawierzchnia placu 20dn  $r0,10.12.25 czw, 08.01.26 60
68 68 Montaz wyposaienia nabrzeza 25dn  pon,10.11.25 pon, 15.12.25
6 69 Montaz stojakéw sprzetu ratowniczego, 5dn  pon, 10.11.25 pia, 14.11.25 29;42
montaz drabinek i wytazéw
ratowniczych; montat tablic
70 70 Montaz odbojnic 25dn  pon, 10.11.25 pon, 15.12.25 29,42
nn Montaz kraweznikéw 10dn  pon, 10.11.25 pon, 24.11.25 29,42
2 12 Roboty czerpalne 593dn pon, 27.05.24 $ro, 23.09.26
B 73 Czerpanie gruntu z dna do glebokosci 150 dn  pon, 27.05.24 pon, 31.03.25 10
10,5m Etap|
74 |74 Czerpanie gruntu zanieczyszczonego  2dn pia, 27.02.26  pon, 02.03.26 73;78
wraz z wywiezieniem i utylizacjq
75 |75 Czerpanie gruntuz dna do glebokosci  29dn  wto, 03.03.26 pia, 10.04.26 74 - ]
12,5 m Etap Il wyw6z na klapowisko
76 |76 Czerpanie gruntuz dna do glebokosci  25dn  pon, 13.04.26 pia, 15.05.26 75;56 3
12,5 m Etap Il wraz z odkladem przy
Nabrzezu nr 3
7 |77 Czerpanie gruntuz dna do glebokosci  25dn  czw, 20.08.26 ro, 23.09.26 76;59 .
12,5 m Etap Il wraz z odkladem przy
Nabrzezu nr 3 - If faza
8 78 Procedura odbioru koficowego Odcinek | 35dn  czw, 08.01.26 czw, 26.02.26
79 |79 Zawiadomienie instytucji np... Strat Pozz14 cdn  czw, 08.01.26 czw, 22.01.26 68;66;73 H
80 (80 Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie 21cdn  czw, 22.01.26 czw, 12.02.26 79 T
Odcinek | |
81 81 Komisyjny odbiér Ocdn  czw, 26.02.26 czw, 26.02.26 80ZR+14 cdn 6 2602
82 82 Procedura odbioru koficowego Odcinek Il 665 dn sob, 30.03.24 §ro, 11.11.26 i
8 |83 i instytucji np... Straz Poze 14 cdn _éro, 23.09.26  §ro, 07.10.26 77 | 3
Projekt: 230627 Harmonogram | Zadanie Punkt kontrolny . Podsumowanie projektu r T Nieaktywny punkt kontrolny Zadanie reczne [ 1 Reutowanie recznego Tylko 2 C Zadania zewnetrzne Termin ostateczny + Reczne (postep) D —
Data: pon, 10.07.23 [ Podsumowanie S 7:dnie rieakiyune Podsumowanie nieaktywne 1 Tylko z czasem trwania Podsumovianie reczne "1 Tykozzakofizeniem 1 Zewnetrzne punkty kontrolne ° Postep
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pc3517
Prostokąt

pc3517
Objaśnienie
podpisanie umowy 12.05.2024 r. 

pc3517
Prostokąt

pc3517
Prostokąt

pc3517
Objaśnienie
przesunięcie prac związanych z instalacją/pogrążaniem ścianki szczelnej -450 mb nabrzeża na grudzień 2024 r. z uwagi na ograniczenie środowiskowe (zakaz pracy wrzesień-listopad)

pc3517
Strzałka

pc3517
Objaśnienie
Dostawa 1 partii grodzic wraz z prefabrykacją 01.09.2024 r.


Harmonogram Réznicowy nr 2 ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” (nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023)

id.1d Nazwa zadania Czas f P K 3 2023 Kw 42023 ‘ Kw 12024 ‘ Kw22024 ‘ Kw 32024 ‘ K 4 2024 ‘ K 12025 Kw22025 ‘ Kw 32025 ‘ K 4 2025 ‘ Ku 12026 ‘ Kw22026 ‘ Kw 3 2026 ‘ Kw 42026
ftrwania lip i i pat I an 1y Iut mar o mai ™ i i paz I au x ut mar o mai lip i i pa I au o ut mar o mai lip oot | s | au
84 84 Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie 21cdn  $ro,07.10.26 $ro, 28.10.26 83
Odcinek |
85 85 Komisyjny odbiér Odn  $r0,11.11.26 $ro, 11.11.26 84ZR+14 cdn a1
8 86 Przesunigcie terminu 293dn wto, 31.12.24 czw, 26.02.26
87 |87 Odcinek | - Budowa Nabrzezanr1i2 0dn  wto, 31.12.24 wto, 31.12.24 * 3112
wraz z pogtebieniem do 10,5m i
pozwoleniem na uzytkowanie termin
88 |88 Odcinek | - Budowa Nabrzezanr1i2 Odn  czw, 26.02.26 czw, 26.02.26 81 &26.02
wraz z pogtebieniem do 10,5m i
pozwoleniem na uzytkowanie
89 89 Przesunigcie terminu 209dn sob,30.03.24 czw, 30.01.25
% |90 KM nr 1 Wykonanie écianki szczelnej Odn  sob, 30.03.24  sob, 30.03.24 » 30.03
na Nabrzezu Nr 1 termin okreslony w
91 o1 KM nr 1 Wykonanie écianki szczelnej Odn  czw, 30.01.25 czw, 30.01.25 30 473001
na Nabrzezu Nr 1 termin wedtug
92 |92 Przesunigcie terminu 204dn pon, 15.04.24 czw, 06.02.25
93 |93 KM nr 2 Wykonanie éciagow i Odn  pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 ¢ 15.04
Kleszcza na Nabrzezu nr 1 termin
94 |94 KM nr 2 Wykonanie $ciagow i 0dn  czw,06.02.25 czw, 06.02.25 31 < 06.02
Kleszcza na Nabrzezu nr 1 termin
95 |95 Przesunigcie terminu 225dn 2w, 31.10.24 $ro, 24.09.25
9% |96 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 0dn  czw,31.10.24 czw, 31.10.24 * 3110
zelbetowej Nabrzeza Nr 1 termin
97 |97 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji Odn  $r0,24.09.25 $ro,24.09.25 41 ¢ 24.09
zelbetowej Nabrzeza Nr 1 termin
9 |98 Przesunigcie terminu 199dn sob,30.03.24 czw, 16.01.25
99 |99 KM nr 4 Wykonanie écianki szczelnej Odn  sob, 30.03.24  sob, 30.03.24 # 30.03
na Nabrzezu Nr 2 termin okreslony w
100 (100 KM nr 4 Wykonanie $cianki szczelnej O0dn  czw, 16.01.25 czw, 16.01.25 43 ¢ 16.01
na Nabrzezu Nr 2 termin wedtug
101 [101 Przesunigcie terminu 194dn pon,15.04.24 czw, 23.01.25
102 102 KM nr 5 Wykonanie $ciagow i 0dn  pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 ¢ 15.04
kleszcza na Nabrzezu nr 2 termin
103 103 KM nr 5 Wykonanie $ciagow i 0dn  czw,23.01.25 czw, 23.01.25 44 ¢ 23.01
Kleszcza na Nabrzezu nr 2 termin
104|104 Przesunigcie terminu 219dn pon, 15.07.24 $ro, 28.05.25 H h 8 6 8 9 9 2 9 9 8
105|105 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na Odn  pon,15.07.24 pon, 15.07.24 W po ZyCJ ac y I} ) 5 y I} o 15.07
Nabrzezu nr 2 termin okreslony w . .
106 |106 KM nr 6 Wykonanie pali CFAna ~ 0dn 410, 28.05.25 r0,28.05.25 46 1 0 1 104 10 7 1 10 | 1 1 3 pas k| 2805
Nabrzezu nr 2 termin wedtug 1 1 ! !
107 [107 Przesunigcie terminu 257dn czw,31.10.24 pig, 07.11.25 h
108|108 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 0dn  czw,31.10.24 czw, 31.10.24 armonogramu Oznaczaja & 3110
zelbetowej Nabrzeza nr 2 termin . . -
109 109 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 0dn  pig, 07.11.25 pia, 07.11.25 54 Wyd*u Ze n | e CzaS U trWan | a ¢ 07.11
zelbetowej Nabrzeza nr 2 termin L, . .
110 /110 Przesunigcie terminu 331dn czw,31.07.25 $ro, 11.11.26 p g | y h k
11111 Odcinek Il - Budowa $cianki szczelnej 0dn  czw, 31.07.25 czw, 31.07.25 OSZCZG O n C amlen I ¢ 31.07
dla Nabrzeza nr 3 wraz z H H LR
rondowienem, pogaieriem do milowych z uwagi na wyzej
12,5m i pozwoleniem na . . . J
12 112 Odcinek Il - Budowa $cianki szczelnej 0dn 4o, 11.11.26  éro, 11.11.26 85 Wym|en|one modyﬂkaCJe mn
dla Nabrzeza nr 3 wraz z
zaladowieniem, pogtebieniem do
12,5m i pozwoleniem na
13 113 Przesunigcie terminu 522dn $ro,31.07.24 $ro, 19.08.26
14 114 KM nr 8 Budowa $cianki szczelnej+ 0dn  éro,31.07.24 $ro, 31.07.24 ¢ 31.07
zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 termin
okreslony w SWZ
115 (115 KM nr 8 Budowa $cianki szczelnej+ 0dn  $ro, 19.08.26 $ro, 19.08.26 55 ¢ 19.08
zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 termin
okreslony w SWZ
Projekt: 230627 Harmonogram | Zadanie Punkt kontrolny. ° Podsumowanie projektu r T Nieaktywny punkt kontrolny Zadanie reczne L 1 Rautowanie recznego Tykoz C Zadania zewnetrzne Termin ostateczny + Reczne (postep) _—
Data: pon, 10.07.23 Podzial  eeeeeeeaen Podsumowanie N Zacanic nieakiywne Podsumowanie nieaktywne 1 1 Tylko z czasem trwania Podsumowanie reczne "1 Tylko zzakoczeniem 1 Zewnstrzne punkty kontrolne ° Postep
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pc3517
Pole tekstowe
w pozycjach 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107,110 i 113 paski harmonogramu oznaczają wydłużenie czasu trwania poszczególnych kamieni milowych z uwagi na wyżej wymienione modyfikacje


MATERIALY PRASOWE ORAZ Z ZDJECIA Z WIZJI LOKALNEJ:

Rusza prace na terenie bytej Stoczni
Remontowej Gryfia. Powstanie tam terminal
instalacyjny

ib

Zobacz nastepny artykut

Strona gtéwna Przemyst Stoczniowy, Przemyst Morski, Stocznie, Statki Ruszg prace na terenie bytej
Stoczni Remontowej Gryfia. Powstanie tam terminal instalacyjny

Wojewoda zachodniopomorski udzielit pozwolenia na rozbiorke obiektow
budowlanych znajdujacych sie na terenie bytej Stoczni Remontowej Gryfia. To
tam ma powstac terminal instalacyjny umozliwiajagcy wstepny montaz turbin i
masztow, ktoére trafiag do morskich farm wiatrowych na Battyku.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki udzielit pozwolenia na rozbiérke
obiektow budowlanych znajdujgcych sie na terenie bytej Stoczni Remontowej Gryfia
w Swinoujsciu. W tym miejscu Orlen Neptun Il ma wybudowaé pierwszy w Polsce
terminal instalacyjny. Inwestycja ma umozliwi¢ wstepny montaz turbin i masztéw do
wysokosci 100 m i udzwigu 1000 ton, ktére trafig do morskich farm wiatrowych na
Battyku.

Podpisana przeze mnie decyzja daje zielone swiatto na rozpoczecie pierwszych prac
zwigzanych z inwestycjg wazng dla Pomorza Zachodniego, a takze catej Polski - w
aspekcie naszego bezpieczenstwa i transformacji energetycznej — przekazat
wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Razem z czescig lgdowag do sktadowania komponenty morskich farm wiatrowych
powstang dwa nabrzeza, kazde o dtugosci okoto 250 m, gtebokosci dopuszczalnej
14,5 m i technicznej 12,5 m. Powstanie dziesie¢ stanowisk do wstepnego montazu
wiez. Do nabrzezy bedzie prowadzit nowy tor podejsciowy o gtebokosci 12,5 m i
szerokosci 140 m. Na lgdzie powstang place sktadowe, co w sumie pozwoli na
obstuge do 80 turbin wiatrowych rocznie o mocy 15MW kazda.



Terminal powstanie na 20 hektarach. Bedzie wyposazony w infrastrukture zdolng do
obstugi duzych jednostek, transportujgcych kluczowe komponenty farm wiatrowych.
Jego uruchomienie planowane jest z poczatkiem 2025 roku

Link do petnego artykutu:

Ruszg prace na terenie bytej Stoczni Remontowej Gryfia. Powstanie tam terminal instalacyjny -
Gospod (gospodarkamorska.pl)

Tak w 2025 roku ma wyglada¢ terminal instalacyjny
Orlenu

gm

Zobacz nastepny artykut

Strona gléwna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Tak w 2025
roku ma wyglada¢ terminal instalacyjny Orlenu

Pierwszy w Polsce terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych — terminal
Orlenu w Swinouj$ciu — ma osiagna¢ zdolno$¢ operacyjna na przelomie 2024 i 2025
roku. Za budowe odpowiadaja wspdélnie Orlen Neptun II oraz Zarzad Morskich Portéw
Szczecin i Swinoujscie. Projekt zostal natomiast opracowany przez gdynska spétke
Wuprohyd.

Zaangazowane strony opublikowaty wizualizacje terminala, ktéry ma powsta¢ w
Swhinoujsciu. Ladowa cze$¢ obiektu powstanie na terenie o powierzchni 17 ha. Znajda sie na
nim powierzchnie sktadowe, infrastruktura komunikacyjna, budynek administracyjno-
biurowy. Dodatkowo wybudowane zostang dwa nabrzeza wysunigte o 25 metrOw na wode w
stosunku do istniejgcych. Jak mowit podczas Kongresu Polskie Porty 2030 Rafat Michalak,
prezes spotki Orlen Neptun II odpowiadajacej za realizacj¢ ladowej czgsci inwestycji, spotka

nie obawia si¢ o terminowag realizacj¢ harmonogramu.

— Harmonogram jest do$¢ napiety, ale jest realizowany w zasadzie bez wigkszych opdznien —

mowil Michalak.

Michalak powiedzial takze, ze na placu trwaja juz prace przygotowawcze i rozbiorka
starej infrastruktury, trzeba bedzie takze oczys$ci¢ akwen z obiektéw

ferromagnetycznych.



Cze$¢ hydrotechniczng inwestycji realizuje Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie.
Przetarg na realizacje tej czesci zostal zapowiedziany na czerwiec.

Lacznie powstang trzy nabrzeza — dwa pierwsze beda mierzy¢ 290 i 245 metréw, w dalszej
perspektywie powstane 296-metrowe. Nabrzeza b¢da miaty zréznicowang nos$nos¢, siggajaca

nawet do 50 ton.

Projekt terminala wykonato biuro projektowe Wuprohyd, specjalizujace si¢ w infrastrukturze

portowej i budowlach hydrotechnicznych.

Link do materiatu prasowego:
Tak w 2025 roku ma wyglgdac terminal instalacyjny Orlenu - GospodarkaMorska.pl




Zdjecia prowadzonych rozbidrek wykonane w trakcie wizji lokalne;j:










Zestawienie Przetargéw

Nr

Rok

Nazwa inwestycji

Zamawiajacy

Warunek udziatu w postepowaniu

2022

"Przebudowa Nabrzeza Helskiego w Porcie Gdynia"

Zarzad Morskiego Portu Gdynia

1) w okresie ostatnich 10 (dziesieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej jedno zamodwienie (potwierdzone dowodami, ze robota ta zostata wykonana w
sposob nalezyty, tj. zgodnie z trescia umowy, zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona), polegajace na budowie
lub przebudowie - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w porcie morskim nabrzeza o gtebokosci technicznej co najmniej 10
m lub falochronu masywnego, pionowosciennego z funkcja cumownicza o gtebokosci posadowienia co najmniej 10m i o
wartosci catej inwestycji co najmniej 55.000.000,00 zt (stownie: piecdziesiat pie¢ milionow ztotych 00/100) brutto, w jednym
zamowieniu, zawierajaca w swym zakresie wykonanie robot kafarowych.

2021

Przebudowa nabrzeza SZYPROW w Gdansku, w ramach
projektu: ,,Modernizacja wejscia do portu wewnetrznego
(w Gdansku). Etap IIIA”

Urzad Morski Gdynia

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia powyzszy warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonat w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, ktérych przedmiotem byto wykonanie morskich
budowli hydrotechnicznych polegajgcych na budowie lub przebudowie pirsu, nabrzeza,

falochronéw wyspowych lub pétwyspowych w dowolnej technologii wraz z robotami towarzyszacymi o wartosci robét
branzy hydrotechnicznej nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt brutto kazda (stownie: pie¢ milionéw zt brutto).

2021

,Gorki Zachodnie — rozbudowa portu jachtowego”. Etap |

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

O udzielenie zamowienia mogg ubiegad sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali nalezycie co najmniej jedno zamdwienie obejmujgce
swoim zakresem budowe lub przebudowe co najmniej jednej budowli hydrotechnicznej*, o wartosci zaméwienia
rownej lub wyzszej niz 6 000 000 zt brutto.

2020

Sobieszewo Nadwislaiska — budowa przystani zeglarskiej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegad sie wykonawecy, ktérzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonali nalezycie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli co najmniej dwa zamdwienia, z ktérych kazde obejmowato
swoim zakresem budowe lub przebudowe co najmniej jednej budowli hydrotechnicznej*, o wartosci jednostkowej
kazdego z zaméwien réwnej lub wyzszej niz 2 000 000 zf brutto

2020

,Budowa drogi wodnej tgczgcej Zalew Wislany z Zatokg
Gdanskg — Czesc Il”
(umocnienia brzegéw)

Urzad Morski w Gdyni

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

1.3.1 wykonat w okresie ostatnich 10 (dziesieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie (tgcznie):

a) 2 (dwie) roboty budowlane o wartosci robdt hydrotechnicznych nie mniejszych, jak 60 min brutto kazda, ktérych
przedmiotem byta_budowa lub przebudowa:

(i) morskich budowli hydrotechnicznych w postaci nabrzezy o gtebokosci technicznej nie mniejszej, niz -5,0m lub

(ii) morskich budowli hydrotechnicznych w postaci falochronéw (z wytaczeniem falochronéw o konstrukcji
narzutowej), posadowionych na rzednej nie mniejszej, niz -5,0m lub

(iii) budowli hydrotechnicznej na wodach srédlagdowych polegajacej na budowie nabrzeza o glebokosci technicznej nie
mniejszej, niz -5,0m;

2021

Przebudowa Portu Rybackiego we Fromborku

Urzad Morski w Gdyni

Zamawiajacy uzna, ze wykonawca spetnia powyzszy warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonat w okresie ostatnich 10 (dziesieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — wtym okresie:. 2 (dwie) roboty budowlane, ktérych przedmiotem byto wykonanie morskich
budowli hydrotechnicznych polegajgcych na budowie lub przebudowie pirsu,

nabrzeza, falochronéw wyspowych lub pélwyspowych w dowolnej technologii wraz z robotami towarzyszacymi, o
wartosci robdt hydrotechnicznych nie mniejszej niz 2,5 min (stownie: dwa i pét miliona ztotych) PLN brutto kazda.




2021

,Krynica Morska - Rozbudowa pirsu pasazerskiego w
morskim porcie rybackim”

Urzad Morski w Gdyni

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

1.3.1 wykonat w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie (tgcznie):

a) co najmniej dwie ustugi, ktérych przedmiotem byto wykonanie projektu budowlanego morskiej budowli
hydrotechnicznej2), takiej jak: falochron, pirs, nabrzeie lub umocnienie brzegu. Przy czym kazda z ustug dotyczyta
projektu, w ktérym wartosc robdt hydrotechnicznych byta nie mniejsza niz 5 000 000 (pie¢ milionéw) PLN brutto;

b) co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na wykonaniu morskiej budowli hydrotechnicznej2), takiej jak:
falochron, pirs, nabrzeze lub umocnienie brzegu, kazda o wartosci nie mniejszej niz 5 000 000 (pie¢ milionéw) PLN_
brutto.

2017

Rozbudowa Nabrzeza Oliwskiego w Porcie Gdansk

Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat:

Co najmniej dwie roboty budowlane obejmujace swoim zakresem budowe lub przebudowe morskich budowli
hydrotechnicznych (w rozumieniu okreslonym w § 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1998, nr 101, poz. 645 z pdzn. zm). Kazda z robét budowlanych spetniajgcych
ww. wymagania musi mie¢ wartos¢ dla ww. zakresu robét budowlanych nie mniejszag niz 60 000 000 PLN (brutto —z
VAT).

2022

Remont Falochronu Wschodniego w miejscowosci Rowy

Urzad Morski w Gdyni

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia ten warunek, jezeli wykaze ze:

A) wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy to w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, ktérych przedmiotem byto wykonanie morskich budowli
hydrotechnicznych polegajacych na budowie lub przebudowie falochronéw, nabrzezy lub pirséw, lub opasek
2elbetowych posadowionych na sciance szczelnej lub palach w dowolnej technologii, o wartosci robot
hydrotechnicznych nie mniejszej niz 1 min zt brutto (stownie: jeden milion ztotych 00/100) kazda.

10

2022

Przebudowa Falochronu Zachodniego i Zabezpieczenie
Scianki Szczelnej na Nabrzezu Zachodnim oraz
Zabezpieczenie Scianki
Szczelnej na Nabrzezu Wschodnim w Porcie Jastarnia

Urzad Morski w Gdyni

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca spetnia powyzszy warunek, jezeli wykaze ze:

Czesc¢ nr 1:

a) Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, ktérych
przedmiotem byto wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegajgcych na budowie lub przebudowie
falochrondéw, nabrzezy lub pirséw, lub opasek zelbetowych posadowionych na $ciance szczelnej lub palach w dowolnej

technologii o wartosci robét hydrotechnicznych nie mniejszej niz 1
min zt brutto (stownie: jeden milion ztotych 00/100) kazda.

Czes$c nr 2:

a) Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie 1 (jedng) robote budowlang, ktorej
przedmiotem byto wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegajgcych na budowie lub przebudowie
falochrondéw, nabrzezy lub pirséw, lub opasek zelbetowych posadowionych na $ciance szczelnej lub palach w dowolnej

technologii o wartosci robét hydrotechnicznych nie mniejszej niz_1 min zt brutto (stownie: jeden milion ztotych 00/100).
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Pogtebienie toru podejsciowego i akwendw
wewnetrznych Portu Gdynia. Etap Il —
Pogtebienie toru podejsciowego

Urzad Morski w Gdyni

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca spetnia powyzszy warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonat w okresie ostatnich 10 (dziesieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie:

¢ 2 (dwie) roboty polegajgce na pogtebianiu i/lub refulacji, kazda o wartosci brutto nie mniejszej niz 40 min (czterdziesci
milionéw) PLN brutto kazda.

¢ 2 (dwie) roboty budowlane, ktérych przedmiotem byto wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegajacych

na budowie lub przebudowie pirsu, nabrzeza, falochronéw wyspowych lub pétwyspowych w dowolnej technologii,
posadowionych na gtebokosci nie mniejszej niz 8m p.p.m.(rzedna dna), wraz z robotami towarzyszgcymi i instalacyjnymi,
o wartosci robdt hydrotechnicznych nie mniejszej niz 10 mln zt brutto kazda (stownie: dziesie¢ miliondw zt brutto kazda),




Przebudowa wraz z robotami rozbiérkowymi Falochronu

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca spetnia powyzszy warunek jezeli wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich dziesieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, 2 (dwie)

12 2021 P6inocnego Wyspowego w Porcie Potnocnym w Gdarisku Urzad Morski w Gdyni roboty budowlane, ktérych przedmiotem byta budowa lub przebudowa morskich budowli hydrotechnicznych:
falochrondéw, nabrzezy lub pirséw, w dowolnej technologii, o wartosci robdt hydrotechnicznych nie mniejszej niz 15 min
zt brutto kazda (stownie: pietnascie milionow).

Modernizacja Falochronu Brzegowego Pola Refulacyjnego
nr 1 w PP (odc. PERN), modernizacja Falochronu
13| 2018 | Brzegowego Pétnocnego Bazy Przetadunku Rudy w PP Zarzad Morskiego Portu Gdarsk S.A. 5.2.2.Wykaz, co najmniej dwdch robdt budowlanych, kazda polegajgca na wykonaniu robét budowlanych dotyczgcych

oraz zabezpieczenie wylotow rurociggdw na powyzszych
falochronach brzegowych.

budowy, przebudowy lub remontu morskich budowli hydrotechnicznych, kazda o wartosci nie mniejszej od 2.000.000
PLN. Za morskie budowle hydrotechniczne zostang uznane budowle odpowidajgce wymaganiom okresSlonym w § 2 pkt 6
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1.06.1998r (Dz.U. z 1998r, nr 101 poz. 645).
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