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UMOWA - Wzor
na roboty budowlane w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” zaméwienia ,Zagospodarowanie wod
opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” (kontrakt nr VIII) w ramach zadania inwestycyjnego
~Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie miasta Gorzowa Wikp. - etap I"

Sporzadzonaw dniu ... w Gorzowie WIkp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.

reprezentowanym przez:

.................................. ~Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej ,Zamawiajgcym’

zwanym dalej Wykonawca”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia bgdg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Pojecie to jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych
oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyltoniony odrgbnym
postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne
z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4.  Odbidr czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane
czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$éé a protokdt odbioru
czeéciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5.  Zakoficzenie realizacji robot budowlanych - realizacjg robét budowlanych uznaje
sie za zakoficzong wowczas, gdy lacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakohczyt roboty budowlane objete niniejszg umowsg, w tym
uporzadkowat teren inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan
rzeczy.

6. Odbiér koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow
czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowsg oceny wykonania w sposob
prawidiowy catosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem konicowym, nalezy
skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia
od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru
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budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce prawomocng decyzja o pozwolenie

na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli wymagane),

a takze nalezy uporzgdkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru . koncowego

potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr korcowy

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestyc;ji.

Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu

wad. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument po$wiadczajacy odbidr

ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje

si¢ podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru

ostatecznego jest datg zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru korncowego,

powotana przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,

na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana

przez urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw, obejmujacy w szczegélnosci:

projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robédt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,

na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie

z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ

stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentacii

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci

i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy i w/iw SIWZ. Kompletnogé

dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/ usterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze

wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja

Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi

wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi

przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktérego

Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty

zapobiec ani ktoremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy

wykonanie w czgéci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej
umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zaméwienia, zawartg migdzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy podwykonawca a

dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo

jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie
czesci rob6t budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce
czgs¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem uméw o Podwykonawstwo
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o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoséci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
- w SIWZ jako niepodlegajgcy obowiazkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Nie

dotyczy umdw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.
Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacja projektows,
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu
rozwiazafi zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowianym.
Nadzér autorski bedzie petniony przez Wykonawce.
Protokét koniecznosci — dokument okreélajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowe; realizacji
przedmiotu Umowy. Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Nadz6r Inwestorski
na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy,
inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez
Zamawiajacego | jest podstawg do ustalenia wysoko$ci zwigkszenia {zmniejszenia
wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do umowy.
Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czgsci robdt budowlianych,
Protokdl odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot
w zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwaranciji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.
Protokol odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:
1)  Postanowienia Umowy s3a interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.

2)  Hekroé pojecie uzyte jest w-liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego
pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania
wynika wyraznie cos innego.

3) Weszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
bedg sporzadzane w jezyku polskim.

4y  Srodtytuly nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego
w Biuletynie Zamowien Publicznychpod ..................

Przedmiot zaméwienia realizowany jest w 2zwiazku =z realizacjg projektu pn.
,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I” dia
ktdrego Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie z Unii Europejskiej ze $rodkdéw Funduszu

T i
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Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Dziatanie 2.1 ,Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwigkszeniem odpornoéci na kleski zywiolowe, w szczegélnosci katastrofy naturalne
oraz monitoring $rodowiska”, Typ projektu: 2.1.5 ,systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich”, nr POIS.02.01.00-00-0006/17, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0006/17-00 z dnia 28.08.2017r.

2. Podstawg =zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty
najkorzystniejsze;.

§3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w trybie wZaprojektuj i wybuduj”
zbiornikow retencyjnych wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz rozszczelnienie
nawierzchni w zlewni ul. Olimpijskiej” (kontrakt nr VIII) wramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie woéd opadowych na terenie Miasta
Gorzowa Wilkp. — Etap I”.

2. Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuije:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej dla wykonania Robdét,

b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnier, opinii dla dokumentacji oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

c) wykonanie robét budowlanych w oparciu o sporzadzona w ramach Kontraktu
dokumentacje projektows,

d) wykonanie préb koncowych obiektow i instalacji zrealizowanych w ramach
Kontraktu,

e) uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane),

f) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego zadania. Nadzér
bedzie obejmowac caly zakres branzowy zadania inwestycyjnego i bedzie
petniony przez caly okres realizacyjny az do zakonczenia okresu gwarancyjnego.

3. Zakres dokumentaciji projektowej obejmuije;

a) opracowanie mapy do celéw projektowych,

b) uzyskanie dokumentéw dotyczacych stanu prawnego terenu inwestycji oraz
uzgodnien z wiascicielami lub zarzadcami terenu Robaét,

¢) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeéli wymagane),

d) uzyskanie decyzji $rodowiskowej (jezeli wymagane),

e) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwolen wodnoprawnych (jesli
wymagane),

f) wykonanie wszystkich badar i analiz uzupetniajgcych niezbednych dia prawidtowego
wykonania Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne Iub
geologiczno-inzynierskie podioza gruntowego),

g) wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
pozwolenie na budowe,

h) wykonanie wszelkich niezbednych opracowar wymaganych do realizacji inwestycj,
w tym migdzy innymi projektéw odtworzenia nawierzchni, usunigcia kolizji z istniejgca
infrastrukturg podziemna,

) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnieri, pozwoleri i decyzji administracyjnych
niezbednych do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania
sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami do eksploatacji; uzyskanie zgody wiascicieli
sieci w zakresie dostgpu do mediéw, niezbednych na okres prowadzenia robét,

J) o ile bedzie to wymagane, opracowanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca
do 15 pazdziernika winna zosta¢ poprzedzona kontrola przez specjaliste ornitologa,
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ktory dokona ogledzin pod katem obecnoéci ptakow, a w przypadku potwierdzenia

ich wystapienia wskaze dopuszczalny termin prowadzenia wycinki,

k) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w tym pod katem: chiropterologii, ornitologii,
herpetologii, entomologii, botaniki itp. wraz z uzyskaniem decyzji derogacyjnej, jezeli
zajdzie koniecznosé

) opracowanie projektu odwodnienia wykopdw i uzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie wykopow, jezeli zajdzie koniecznose,

m) opracowanie informacji dotyczacej BIOZ,

n) opracowanie projekiu wykonawczego wszystkich branz,

o) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Cdbioru Robat dia wszystkich
branz,

p) opracowanie projektu tymczasowej i stalej organizacii ruchu,

q) opracowanie wszelkich projektéw technologicznych niezbednych do prawidtowego
zrealizowania robdt objetych przedmiotem zamowienia, np. sporzadzenie projekiu
zabezpieczenia wykopow o glgbokoéci powyzej 4,0 m ,

r) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego (jesli wymagane),

s) Wykonawca opracuje dokumentacie w nastepujacej flosci egzemplarzy:

- Projekt Budowlany:

v 4 egzemplarze w wersji papierowej dia potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, a po uzyskaniu pozwolenia zobowigzany jest
przekazaé do Zamawiajacego 1 egzemplarz opieczgtowanego przez organ
administracji budowlanej Projektu Budowlanego,

v 2 egzemplarze w wersji papierowej - kopie dokumentacji opieczetowanej,

v 2 egzemplarze w wersji elektronicznej - pliki edytowaine (w formatach:
Word, Excel, DWG)

v 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — pliki PDF opieczgtowanego przez
organ administracji budowlanej Projektu Budowlanego

- pozostate projekty, opracowania itp. w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2

egzemplarzach w wersji elektronicznej (w pdf oraz wersji edytowalnej — formaty
Word, Excel, DWG oraz pdf).

Wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlac calos¢ wydrukowanej

i dostarczonej Zamawiajgcemu ostatecznej wersji  dokumentacii projektowej

(poczynajac od strony tytulowej, spisu tresci, zaigczonych uprawnien, czesci

opisowej, rysunkéw, wydanych warunkow, uzgodnie itd.).

4. Zakres robot obejmuje budowe zbiornikow retencyjnych wraz z infrastruktura
towarzyszacg, w tym:

_ zbiornika retencyjno — infiliracyjnego w pasie drogowym ul. Ryskiej -
zagospodarowanie wod bedzie odbywato sie czesciowo poprzez infiltracje wod
do gruntu, dodatkowo za zbiornikiem bedzie zlokalizowana pompownia, kidra
bedzie przettaczata wody opadowe do stawu przy ul. Ryskiej w celu
zwiekszenia objetosci zagospodarowania wod oraz odcigzenia kolektora
deszczowedo,

— zespolu zbiornikéw retencyjno - dtawigcych przeptyw i zatrzymujacych czesé
wod opadowych sktadajgcych sig ze:

v zbiornika retencyjnego w formie ziemnego rowu przeptywowego,
v zbiornika retencyjnego w formie oczka wodnego,
v Dbaterii podziemnych zbiornikéw retencyjnych.

— dwufunkeyjnego placu wykorzystywanego w czesci jako boiska do gry w pitke
oraz jako placu manewrowego dia samochoddw odbierajacych wody
deszczowe do zraszania ulic,

— nowych odcinkdéw kanalizacji deszczowe,
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- podczyszczalnia $ciekéw deszczowych,

— nasadzenia zieleni hydrofilowej,

— rozszczelnienie powierzchni szczelnych celem umniejszenia sptywu wod

opadowych do kanalizacji deszczowej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do opracowania
kompletu dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robét
budowlanych, uwzgledniajac wszystkie obowigzujgce przepisy, a w szczegélnosci
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawe z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 29, art. 30 i art. 31
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Dane dotyczace planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadnier projektowych
zawiera Program funkcjonalno — uzytkowy.
Dokumentacja projektowa, winna spetniaé wszystkie wymagania okreslone przepisami
prawa, w szczegolnosci wymagania w zakresie dostepnosci dla  oséb
niepetnosprawnych i by¢ zgodna z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, a jej tre$é
winna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia
skomplikowania robét budowlanych.
Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykonania robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, o ktérej mowa w ust.3 powyzej.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedza,
do$wiadczeniem, kwalifikacjami niezbednymi do wykonywania przedmiotu umowy oraz,
ze nie istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajace
wykonanie obowigzkéw okreslonych umows.
Dokumenty opisujgce przedmiot zamoéwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajgce i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie magt
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.
Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna byé zgodna z koncepcjg
uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan
prawnych w zakresie dostgpnosci dla oséb z niepeinosprawnoscia wynikajacych
z obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakoriczenia realizacii robét budowlanych ustala sie na dzien: 30.11.2021r.
Okres gwaranciji dla rob6t budowlanych ustala sie na ..... miesiecy liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi dla robét budowlanych rozszerza sie do okresu gwarancjina .... miesiecy
liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego).

Okres gwarancii i rekojmi dla dokumentaciji projektowej rozpoczyna swéj bieg od daty
podpisania protokotu koricowego odbioru dokumentacii projektowej i obejmowaé bedzie
caly okres realizacji inwestycji w oparciu o te dokumentacje

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych
paragrafach niniejszej umowy.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacfi przedmiotu umow-y opisanego w §3 niniejsiej Umowy
we wiasnym zakresie | na wiasny koszt wykona dokumentacje projektowa oraz wszelkie

roboty

budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1

7
8)
9)

wykonania dokumentacji projektowej ~ projektu budowlanego i wykonawczego
(plandw, rysunkéw lub innych dokumentoéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowarn i dokfadnej lokalizacji ich wykonania, zestawienia materiatow,
wytycznych wykonania i odbioru robét, przeprowadzonych badan, préb, itp.
oraz przedmiaréw) w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi
wedtug opracowanej dokumentacji projektowej,

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpisow na biezaco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania pianu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
wykonania oznakowania tymczasowej organizadji ruchu wraz ze zmiang
oznakowania wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym
oznakowania przez caly okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umows,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz Podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

10) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy

wypadkach,

11) usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér

Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarandji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

12) wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,

13)

14)

15)

zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolef badz innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdinymi — niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych
i odbioru przedmiotu zaméwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
jezeli bedzie wymagane,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach
szczegdlnych niezbednych do wilasciwego i kompleksowego zaprojektowania
i prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do
Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego,
przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreSlonym w STWIORB.
Udostepnianie Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikdw badan
i pomiaréw,
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16) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyngé na opodznienie
robét lub mogacych wptynaé na jakosé robdt, _ .

17) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania érodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy.

18) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

19) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, a spowodowanej;

a) Wadg ktora wynikta z wykonanej dokumentagcji projektowe] wykonanej
w ramach Umowy i na podstawie ktérej zrealizowane zostaly roboty
budowlane,

b) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita
w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzier zakorczenia
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy.

c) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub:

d) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru
koncowego.

20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie dokumentaciji projektowej

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona kompletng
dokumentacje projektowa niezbedng do realizacji robét budowlanych zwigzanych
z budowg systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.

2) Podstawg do wykonania przedmiotu zaméwienia jest opracowany Program
Funkcjonalno - Uzytkowy,

3) Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z umowa i w sposdb kompletny z punktu widzenia celu, jaki
zostat okreslony w umowie.

4) Wykonawca jest zobowigzany konsultowa¢ z Zamawiajacym wszelkie watpliwe
kwestie i propozycje rozwigzan. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmujg forme
pisemna.

5) Wykonawca zapewni nadzér autorski na caty okres realizacji robét budowlanych.

6) Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego dokumentagii
projektowej ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu wszystkich niezbednych
dokumentéw.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru dokumentaciji projektowej

1) Potwierdzeniem wykonania realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust.2
lit. a jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony.

2) Przekazaniem dokumentacji projektowej jest dostarczenie dokumentacji projektowej
do siedziby Zamawiajgcego oraz podpisanie protokotu przekazania przez strony.

3) Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji
projektowej w chwili jej przekazania Zamawiajacemul.
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4) Zamawiajacy po podpisaniu protokotu przekazania przystgpuje do czynnosci
odbioru, ktéry koriczy w terminie 14 dni od daty ofrzymania dokumentacji
projektowej podpisaniem protokolu zdawczo-odbiorczego albo  zwrotem -
dokumentacji projektowej wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy
odbioru.

5) Podpisanie protokotu przekazania dokumentacii i protokotu zdawczo-odbiorczego
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacii
projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usunigcia w przypadku ich
stwierdzenia w pozniejszym etapie realizacji umowy.

6) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze dokumentacja projekiowa zostata wykonana
niezgodnie z postanowieniami ninijszej umowy, wowczas odmdwi przyjecia
dokumentacji projektowej do czasu usuniecia zgloszonych zastrzezen (wad)

7) Wykonawca wykona uzupeinienie lub poprawi nienalezycie wykonana
dokumentacje projektowa na wiasny koszt i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienalezycie wykonanej
dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiajacego na przedtuzenie terminow realizacji
umowy.

8) O zauwazonych wadach przekazanej dokumentacji projektowej w kazdym czasie
po jej odbiorze Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich
ujawnieniu.

9) Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia ewentualnych brakéw i wad
wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzezen
Zamawiajacego, chyba ze strony ustalg inny termin ich usuniecia.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacji projektowe;
na roboty objete niniejszym zamoéwieniem przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane i uprawnienia do projektowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszym zamoéwieniem przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe | uprawnienia budowlane.

3) Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ przedstawiciela Wykonawcy na caly
okres realizacji umowy i wyposazyé go w odpowiednie petnomocnictwa do
reprezentowania Wykonawcy.

4) Funkcje Projektantow, kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych bgda
pemnily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

6) Projektanci i Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.

7) Narady koordynacyjne w okresie projektowym odbywaé sie beda nie rzadziej niz
co 2 tygodnie, a w okresie wykonywania robét budowalnych nie rzadziej niz
1 w tygodniu.

8) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia
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1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przed przystgpieniem do robot budowlanych.

4) Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty ogéine robdt.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegélnosci przestrzegania przepisow BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody
| energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zZwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania
w stanie nalezytym przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru
korcowego.

5) Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petne;
odpowiedzialnosci materialne;.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania
robdt oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczerstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannoscig uwzgledniajgca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe.

8) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce.
W przypadku zniszczenia Ilub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj
koszt.

9) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg
i zniszczeniem wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

10) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatéw oraz odpaddw.

10
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11) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie
nieprzekraczajacym wyznaczonego termin zakoficzenia realizacji robot
budowlanych. : .

12) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczerfistwo lub koniecznosc
zapobiezenia awarii,

13) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu
rob6t oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

14) Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

15) Prowadzenia rob6t w sposéb niezaktdcajacy ruchu na drogach i nie utrudniania
ruchu bez uzasadnionych powodow.

16) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

17) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt. 10, Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
zterminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewngtrzne]
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

18) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swéj koszt tymczasowych zajeé terendw,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych,; .

19) zapewnienia bezpieczenistwa i praw whadcicielom posesji sgsiadujacych
Z terenem budowy,

20) uzyskania — w razie potrzeby -— zgody na zajecia droég i chodnikow wraz
z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
i poniesienie kosztow dokonanych zajec;

21) prowadzenia robot w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce
uzbrojenie; poinformowania, przed przystgpieniem do robét, poszczegdinych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robot
i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia
roboét;

22) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych
recznie;

23) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

24) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacji;

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy krétki opis podstawowych
czynnosci, kolejnoé¢é wykonywania pracirobdt, czas wykonywania prac/robot
i zaawansowanie finansowe.

2) Harmonogram nalezy wykonaé¢ w oparciu o charakterystyke poszczegdinych
elementéw wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robot
nalezy uwzglednié termin wykonania projektu budowlanego wraz ze ziozeniem
whiosku o pozwolenie na budowe, termin wykonania pozostatej czesci dokumentacii
projektowej, etapowanie robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacii ruchu i
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technologiami wykonania poszczegolnych elementéw prac budowlanych.
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét:

1)

2)

3)

5)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbiér koricowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na
zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten
nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych
przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczgciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru cze$ciowego rob6t w zakresie i ilosci okreslonej
postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo
— finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych
przez Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na
wiasny koszt dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbioréw robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2
dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru koricowego robot
w formie pisemnej. Odbidr koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakoéci robét:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot
i jakosci wbudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowaé¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna,
obsluge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badaf materiatéw oraz robét w zakresie okreslonym
w STWIORB, obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w  planie
I wyznaczenia rzednych wykonania poszczegéinych elementéw robét oraz
wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatow
itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
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6) Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowe] wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport
z inspekcji winien by¢ zalaczony.do dokumentacji odbiorowej.

7) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, -

transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okaza sie potrzebne
w zwiazku z wykonywaniem badar laboratoryjnych i obsluga geodezyjna.

8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac i
stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych
przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

10) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizagji.

11) Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania
zwiazanego z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacj).

12) Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimaine niedogodnoéci dla mieszkancéw przylegtych posesii.

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowie oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badafi i pomiarow s3 wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo
geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podiegaja ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic
Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.

11.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwic¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informaci
pracownikom organéw w szczegélnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekgji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzgj
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
Umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy
w szczegdinosci Wykonawcy realizujgcemu budowe zbiornikéw retencyjnych
stanowigcych odbiornik wéd deszczowych z kanalizacji objete przedmiotem
zaméwienia. Dotyczyé to bedzie rowniez wykonawcow, ktérzy moga zaistnie¢ na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych niniejsza umowa, ktoérych konieczno$é budowy wynikla juz po
zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach ninigjszej umowy.
W takim przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziata¢ w porozumieniu
z Zamawiajacym | Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje
kolejne poczynania.

12.  Wymagania Zamawiajgceqo dotyczgce materiatdw rozbiorkowych.
1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow
rozbiorkowych nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych
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podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich
odbioru lub utylizacii.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu
materiatdw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami
pochodzgcymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty
drogowe, asfalt z frezowania, wpusty, whazy i inne) stanowigce wtasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport
do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze = Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce przekazanie tych materiatéw,

b)  materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania a wykonane
z metalu (np. wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na
zlomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

c)  inne materialy rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci
wszystkich  materiatdw  rozbiérkowych  (przekazanych, zeztomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié ilosci oraz jednostki
okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci materiatow wykazane
w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentaciji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow
wiasnych, gwarantujgcych odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych
i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte
do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania si¢ stosowania materialbw nieodpowiadajacych wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma
obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajgce
pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde
zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materialtéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatdbw réwnowaznych winien w pelni udokumentowaé
Nadzorowi Inwestorskiemu ich rbwnowaznos¢, zatgczajgc réwniez opinie Nadzoru
Autorskiego. Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosci,
certyfikaty oraz aprobaty nawbudowane materialy. Dokumenty te winny
wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie
(okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja
powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.
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Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
whasciwosci lub parametréw, na whasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo

. na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoziiwi

przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposdb realizacji robdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badZ propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzér Inwestorski wraz z analiza pordwnawcza kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego —~ wykonanie robét w technologii zamiennej
jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajacego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacii
projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawcg uzasadnienia |
peinej analizy finansowej zmian, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parametrow
rownowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiane materiatow, lub w przypadku koniecznoéci
realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych
w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych od tych wskazanych w PFU, skiada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajagcemu. Wykonawca winien sklada¢ wniosek kompletny, tj.
zawierajacy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b) dokumentacje projektowa (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
¢) specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki
winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
d) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
e) kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,
fy w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$é wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opbznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy
do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc
w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wplywu/ztozenia traktuje sig jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania
sprawy.
Zamawiajgcy w kwesti zamiany materiatéw lub technologii, wykonania
dodatkowych robét budowlanych/uslug/dostaw, zobowigzany jest zaja¢ na
pi$mie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu
koniecznosci, sporzgdzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materialéw Jub technologii wykonania robdt bez zgody
Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jako$ci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikow badar, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy
jest uprawniony do zlecenia badar niezaleznemu laboratorium badawczemu/
rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
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laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtows jako$é wykonanego
elementu/robot, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badar
. laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaé i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w czterech
egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i trzy kopie potwierdzone za
zgodnos¢ w formie trwale spietej) + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (*.dwg,
*.word, *.pdf).,

3) przediozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o iej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa
budowlanego i SIWZ.

4)  Uzyskac na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli
zajdzie taka konieczno$c)

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad:

1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji
i/lub rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie
termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze
zada¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi.
Ponadto, jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub ich usuniecie
wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje
sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunigciu wad, zadajgc jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru
ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak
niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat
prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzecief na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie
Zastgpcze”). Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania
Zastgpczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

16. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace
1) Zamawiajacy okreéla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie
umowy o praceg wszystkie osoby wykonujgce prace fizyczne oraz operatorow
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
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Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania ninigjszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, kiére realizujg przedmiot umowy wraz
z oéwiadczeniem, e sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu | przekazywania jgj
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdinosci do.

a. zadania o$wiadczen | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy © prace i dokonywania jego
oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spelniania ww. wymogu,

¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
przedstawié dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie,
o ktorym mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub Podwykonawce w trakcie
realizacji zamowienia:

a. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego, oéwiadczenie to powinno w szczegdinosci
zawieraé; doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zlozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem c¢zynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg 0sdb wykonujgcych
w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych oscbowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,
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d. poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub  Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7) Zamawiajgcy moze zgdac przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodow okreslonych w pkt. 6) powyze;.

8) Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

17. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceri lub zgéd, beda one
przekazywane na piémie i dostarczane osobiscie, wystane poczta lub kurierem,
drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w
zatgczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody.

§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.17) wykonanie
czesci robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objgte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz
termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury Ilub = rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o
Wykaz Cen.

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie, dotaczajgc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. )
Wykonawca/ Podwykonawca/ daiszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazad
sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegodlnosci:

a) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacii
wykonania robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto§é
tego zakresu robot wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem -
harmonogram rob6t musi byé zgodny harmonogramem  robét
Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e) termin zaptaly wynagrodzenia dia Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;j, dostawy lub usiugi,

f) termin gwarangji i rekojmi nie moze uplyngc wezesniej niz termin
gwarancji

g) irekojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 41 5.

h) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragraiu.

i) Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osoéb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami
nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Pedwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagredzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy Ilub  Podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawey z  tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg w formie zatrzymania lub potracenia
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z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/ umowy /zmiany
umowy o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan
okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres
umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8) niniejszego paragrafu, gdy
przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2) lit. a niniejszego
paragrafu,

9) Do wszelkich projektéw uméw/ uméw/ zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszym Podwykonawcy stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1) do 8) niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/ umowy/
zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdanie od
Wykonawcy usunigcia  przedmiotowego Podwykonawcy/  dalszego
Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzku zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku
zastrzezen wniesionych przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty
diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg
umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
ktore scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu
poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawarte] Umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy w sprawie
zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowieri ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robét/ dostaw/ ustug realizowanych przez
Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany =zalgczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca
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powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z ¢o najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

_ budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie

Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy hie wyraza zgody na wykonanie czgsci robdt przez Podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacie postanowiert umowy, nawet jesli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze
o innych uczestnikach robot budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia na roboty budowlane
Jub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi oéwiadczenie podwykonawcey, 0 kKiorym mowa w art. 253 ust.
1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow,

§7

Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie
ryczaltu na kwote .............. zt igcznie z podatkiem VAT (stownie ziotych:
................... {100) zgodnie z oferta Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do
umowy, w tym:

a. prac projektowych, za wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budoweg lub uzyskanie zaswiadczenia, ze organ nie Wnosi
sprzeciwu w przedmiocie zamierzenia budowlanego na kwotg ..................... zt
tacznie z podatkiem VAT (slownie ztotych: .................... /1 00},

b. wykonanie rob6t budowlanych wraz z ustugg nadzoru autorskiego objetych
przedmiotem zamowienia na kwote ..................... zt tacznie z podatkiem VAT
(stownie ziotych: ................ {100),

Wynagrodzenie bedzie platne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzér Inwestorski

i Zamawiajgcego,

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy

beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

lacznie z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktuaine

na dzien podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki na poczet wydatkow
Wykonawcy, zwigzanych z realizacijg przedmiotu umowy.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 _jest: Miasto Gorzow

Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NiP: 599-00-19-632.

Limit ptatnosci w 2020r. nie przekroczy 2 500 000,00 zf brutto (dwa miliony piecset

tysiecy 00/100 ztotych).

Podstawg do zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz

z zalgcznikami:

a) z protokotlem czgéciowego odbioru  robot/koncowego odbioru  robdt,
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresuy | naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw wraz _z _wystawionymi__przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow fakturami,

c) kopiami dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajacymi,
ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
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zestawienia naieznego wynagrodzenia Podwykonawcdow/dalszych
Podwykonawcdw, stanowigcego zatgeznik do faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o =zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowe bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, ptatne
bedzie po odbiorze przez Zamawiajgcego projektu budowlanego wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami oraz zlozonym wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i podpisaniem przez strony protokotu zdawczo-
odbiorczego,

2)  30% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, platne
bedzie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe wraz z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi | pozostatymi elementami
stanowigcym komplet dokumentacji projektowej | podpisaniem przez strony
protokolu koncowege odbioru dokumentagii.

Rozliczenia za wykonanie robét budowlanych beda dokonywane wg nastepujacych

zasad:

1) Faktury przejsciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu
czgsciowego odbioru robdt, obejmujacego roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartoéé
faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu naleznego Wykonawcy za
elementy robot wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

2) Faktura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokoiu odbioru
koricowego rabdt.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z dokumentami

wymienionymi w ust. 8 9 niniejszego paragrafu oraz po spefnieniu zapisu okreslonego

w ust.16.

Za termin zaplaty Strony uznawac¢ beda termin obciagzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych

w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sig Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce

oraz Podwykonawce/ daiszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania
okreslone w ust. 16 do 24 niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy

Zamawiagjacemu kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace,

ze Podwykonawcy/daisi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg

zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw,
stanowigcego zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dia Podwykonawcow/dalszych

podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia

Wykonawey za odebrane roboty budowlane w czeséci réwnej sumie kwot naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
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Zamawiajacy dokonuje bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowanag przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktarej przedmioctem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie] zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.
18. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
o0 roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 , w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawgy, jezeli podwykanawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnose
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy,
w tym w szczegdinosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zapltacone bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu
budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego aplacania naleznych skiadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizsza niz Cena ofertowa brutto,
2) od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone;j
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju
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zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz: 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w
imieniu Wykonawecy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegolinosci skiadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catoéci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatdw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie péznigj
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1
— 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 1 oraz 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
wiasnego wyboru do postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawea bgdzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej do dnia podpisania protokolu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 ninigjszego paragrafu ubezpieczenia
wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznosé Wykonawca
natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz
tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania
tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od
umowy w terminie 14 dni.
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§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia
podpisania umowy wniést zabezpieczenie w wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta Gorzéw Wikp. — Urzgd Miasta w kwocie
............................... zt;

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczeh sluzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg

umowa, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom

Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych

z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je

zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzéw

Wikp. — Urzad Miasta w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie

rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja
jub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

oraz na mozliwosé | zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawey w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego.

2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

1)z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za
wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej,

z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4

ust. 2 powyzej, skutkujgcego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia

bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia
okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej

i przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zambwien publicznych, Wykonawca

zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na

30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
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wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia. ) )

Zapisy zawarte w ust. 111 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jakima
zostal wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art.
148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czesci, podiega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdrych
mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2} niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieé¢ charakter
abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta niecdwolalnie i bezwarunkowo do
wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty objete zadaniem
wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja
bankowa Ilub ubezpieczeniowa nie moze w szczegélnosci zawieraé zadnych
postanowien, na mocy ktorych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania
zasadnosci zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule
0:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie
z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie
zwalniala Gwaranta w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
gwaranciji,

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacii, o ktérych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

3) o tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej | podiegajq kompetencji sqadu powszechnego
wladciwego dla siedziby Zamawiajacego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak
rowniez zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
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§10
Odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej ped rygorem

niewazno$ci | wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po zlozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron jak

réwniez po zlozeniu oéwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce

i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na
celu zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob
umoziiwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia lub
rozwigzania,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

4) \Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizagji
innych robét niecbjetych umows,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy -
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegtowy protokot inwentaryzagji
rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy i przediozy je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor inwestorski
i Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie
14 dni od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od
daty odstapienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czeéé zobowiagzania wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.
Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w cafosci lub w czesci w przypadkach
okreslonych w Kodeksie cywiinym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w
terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci
uzasadniajgcych odstapienie:

1)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposo6b niezgodny
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcdw/ dalszych
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Podwykonawcdw, w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/ daiszym

) Podwykonawca, _ _

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom.

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,

10) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego,
nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien
z zasfrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien,

11) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
i niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy
wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12} W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie
z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
nie wywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyta kwote 10 % wartoéci brutto Kontraktu.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamoéwienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spefniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$é realizacji zaméwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

. Niezaleznie od postanowieri powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa iub

bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzad

umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art, 145a

ustawy Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 3.

§11
Kary umowne

. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych
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niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnosé
na zasadach ogodlnych.

2. Strony.okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$é:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w realizacji zadania w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien zwhoki,

b) za zwioke w wykonaniu lub zwiokg w nalezytym wykonaniu zobowigzar/
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysiac ziotych 00/100) za kazdy dzief zwioki. W przypadku kiedy termin
wykonania zobowigzania/ obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie
to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktérym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/ obowiazku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na
wykonanie tego zobowigzania/ obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci
1 000,00 zi (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiecy ztotych 00/100) za
kazdy dzief przerwy w wykonywaniu robdt powyzej 7 dni,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, iub projekiu jej zmiany — w wysoko$ci
2 000,00 zi (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) za nieprzediozenie poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie -
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w przypadku, gdy Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat
zawartg umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu
zaplaty — w wysokosci 1 000,00 zi (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom ~w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysiace zlotych 00/100) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w
powyzszym zakresie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz  Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2 000,00 zi (stownie: dwa tysigce
ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

j) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skiadek
zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia
sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w WYSOKOSCI
1 000,00 zI (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

k) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ,
a takze zobowiazania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
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oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie, , ‘

) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/ robét przez
inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

m)w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0séb lub jego
aktualizacji, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za
kazdy dzien opdznienia:

n) za niedopeifnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji,
w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji przedmiotu
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — liczone za kazdg
osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

0) za odstapienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— W wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

p) za odstgpienie od umowy w czeéci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci brutto zadania do zrealizowania po odstagpieniu od
umowy.

2) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
w catosciz przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem
okoliczno$ci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

3) taczna wysokosc kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

4) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej stajg sie
wymagalne z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedgce
podstawg naliczenia danej kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwoséci potrgcenia — termin zapfaty z tytutu kar umownych ustala
si¢ na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowiefn umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien zawartych
w Akcie Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionej w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia.

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie
z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
przewidziat mozliwo$é ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych
integralng czescig umowy.
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3. Zmiana umowy moze hastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie, w formie
pisemnego Aneksu do Umowy. . .

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do treéci oferty Wykonawcy, polegajgcych na:

r

a. zmianie czasu na ukonczenie robot

b. zmianie wynagrodzenia,

c. zmianie sposobu speinienia $wiadczenia,

d. w zakresie zmiany osoéb odpowiedzialnych za wykonywanie przedmiotu
umowy.

5 Okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany

Czasu na Ukonhczenie Robdt:

1)

6)

7)

8)

9)

wystapienie koniecznosci zmiany zakresu dokumentacji wynikajacej m.in.
z warunkoéw uzyskanych podczas uzgadniania dokumentacji, z powodu
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru sposrod przedstawionych przez
Wykonawce wariantéw warunkujgcego koniecznosé wykonania/ uzyskania
nowych opinii/ uzgodnieri/ warunkow/ decyzji administracyjnych/ ekspertyz/
badar/ etapowania,

wystgpienie zamowien polegajacych na powtérzeniu podobnych ustug majacych
wplyw na zmiane terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapienie koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

wystapienie probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien

i uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,
trwajace ponad 30 dni uzgodnienie/wydanie warunkéw przez uzytkownika/
gestoréw sieci odnoénie przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych,
przy dofozeniu nalezytej staranno$ci ze strony Wykonawcy,

wystapienie wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot
budowlanych oraz koniecznos¢ przeprowadzenia w obrebie terenu budowy
badan archeologicznych,

szczegblnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze
wzgledéw technologicznych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, przy czym Wykonawca nie moze sie
domagaé od Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zamoéwienia z uwagi
na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie zimowym
i powodujgce konieczno$é wstrzymania bgdZz przerwania robét, ze wzgledu
na okreslong technologie wykonania robét w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych; na te okoliczno$¢ Kierownik budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru,
odmienne od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym warunki
geologiczne uniemozliwiajgce zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie
przyjetych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym warunki
terenowe (zagospodarowania terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych majgce
wplyw na harmonogram prac budowlanych i termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,
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wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robdt jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegélnosci gdy
ujawnily sig nieprawidtowoséci w jakosci, technologii robét, materiatéw,
zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

dziatania osdb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub
kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych umowg,

wystgpieniu ,sity wyzszej" opisanej w paragrafie 13,

wystagpienia okolicznosci okreslonych w ust.7 paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

ze wzgledu na wystapienie dziatai lub zaniechan organéw wiadzy publiczne;j,
w tym zmian przepiséw i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji
i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia terminéw na wydanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, nieobjetego
przedmiotem zaméwienia ktdre bedzie miato wplyw na przedtuzenie terminu
wykonania przedmiotu Aktu Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec
przediuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tych okolicznoéci, okreslonych w pkt. 1) - 19)
niniejszego ustepu.

6. Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowieri Umowy w zakresie zmiany

wynagrodzenia:

1) w przypadku odstgpienia od czeSci zakresu objetego Umowg na wniosek
Zamawiajgcego lub w razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich prac,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci;

2) jezeli powstanie konieczno$é¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych (zamiennych) rozwigzan technicznych/ technologicznych/ materiatowych,
na ktdre zgode wyrazié muszg Inzynier i Zamawiajacy — od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdy zastosowanie przewidzianych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym

rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym

warunkow terenowych, a w szczegdlnoéci gdy zostanie stwierdzone istnienie
nieujetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym podziemnych urzadzen,
sieci uzbrojenia ternu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych:

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym

warunkow  geologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych;

d) jezeli zamienne rozwigzania bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie

kosztow eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnosé, istotne
skrdcenie czasu realizacji robét:

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowe;j

lub z uwagi na korzysci Zamawiajgcego;
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f) wprowadzonych w przypadku wystgpienia warunkow pogodowych
uniemozliwiajacych prowadzenia robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
co zostanie potwierdzone przez Wykonawce oficjalnymi danymi IMGW.

3) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Aktu Umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartgj
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji zadania. W przypadku gdy nastapi taka zmiana, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy odpowiednie wytyczne.

4) w przypadku koniecznoéci wykonania zaméwienia dodatkowego.

Wykonawca wykona wyceng robét wynikajgcych ze zmian wskazanych w ust.6 pkt. 2) na

zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Okolicznosci mogace mieé wplyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany
sposobu spelnienia $wiadczenia_poprzez zmiane sposobu wykonania, materiaiow
i technologii robét. jak réwniez poprzez zmiane lokalizacii budowanych urzgdzen:

1) calkowita niedostepnosé materiatow lub urzadzer wskazanych w dokumentacji;
w takiej syluacji Wykonawca musi przedstawié Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace powyzszy stan rzeczy oraz zaproponowaé inne materiaty lub
urzadzenia, o nie gorszych wiasciwosciach technicznych niz zatozone,

2) przedstawienie przez Wykonawce materiatow lub urzgdzeh nowsze] generacii
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy fub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robét;

3) zaproponowanie przez Wykonawce technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycii lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

4) koniecznos¢ zrealizowania projekiu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznychitechnologicznych niz wskazane w dokumentacji np. zmiana materiaiu;

5) koniecznoséé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

6) jezeli powstanie koniecznoéé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych (zamiennych) rozwigzan technicznych/ technologicznych/ materiatowych,
na kitére zgode wyrazié musza Inzynier i Zamawiajgcy — od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w okalicznoéciach okreslonych w ust.6
pkt.2 lit.a) ~ f) niniejszej umowy.

Kazda ze wskazanych w ust7 pkt. 1) — 6) zmian moze by¢ zwigzana ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

. Inne okolicznosci mogace mieé wplyw na zmiane postanowien Umowy:

1) ustawowa zmiana stawki podatku od towaréw i usltug (VAT); w takiej sytuacji moziiwa
jest zmiana catkowitej ceny brutto, ktéra podlegac bedzie automatycznej,
odpowiedniej zmianie wytgcznie w stosunku do robdt, kidre objete zostang nowa
stawka podatku od towardw i ustug zgodnie ze znowelizowanymi lub wprowadzonymi
przepisami, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki
podatku VAT nie dotyczy sytuacji gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej
stawki podatku VAT,

3) zmiany w limitach ptatnosci, w przypadku zwiekszenia/zmniejszenia wysokosci
limitow pfatnosci okre$ionych w Kontrakcie wynikajgcych ze zmian w harmonogramie
platnoéci Wykonawcy, zmiany wynagrodzenia, zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy, zmian w harmonogramie do umowy o dofinansowanie zawartej przez
Zamawiajgcego,
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4) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace; . _

5) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

6) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

7) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 15r ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuagii
kryzysowych.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w pkt. 4) do 6) bedg mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i Wykonawca wykaze, ze zmiany te miaty wplyw na wzrost
kosztéw wykonania zaméwienia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 4), Wykonawca skiada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokosé minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Kontraktu, w szczegélnosé Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Kontraktowego a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Whniosek
powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji Zaméwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci pfacy
minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzenia
pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 5) Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiange Aktu Umowy o Zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skladki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Kontraktu, w szczegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
Kontraktowego a pod wplywem zmiany zasad, o ktérych  mowa
w pkt. 5), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad o ktérych mowa w wyzej wymienionym punkcie.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 6), Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang Aktu Umowy o Zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajagcych  z  faktur ~ wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Whiosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia ~ Wykonawcy po  zmianie Kontraktu,
w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
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whioskowana kwotg podwyZszenia wynagrodzenia Kontraktowego a pod wplywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt. 7), na kalkulacje ceny ofertowej. Whniosek powinien
obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, . ktére Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad o ktorych mowa
w wyzej wymienionym punkcie.

9. Okolicznosci mogace mieé wplyw na zmiane postanowient Umowy w zakresie zmiany
0s6b odpowiedzialnych za wykonywanie przedmiotu Kontraktu, przedstawionych
w Ofercie:
1) $mieré, przewlekta choroba lub inne zdarzenie losowe;
2) pisemna rezygnacja tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow;
3) niewywigzywanie sig 0s6b z obowigzkow wynikajgcych z Aktu Umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazag, iz nowo wskazana
osoba speinia wymagania okreslone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢
osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Kontraktu zgodnie z Zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

10. Wysokoéé wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku akceptacji wniosku o jego zmiane
zostanie ustalona na podstawie:

1) Wyceny Wykonawcy w formie kosziorysu sporzadzonego metodg
szczegblowa, przy zastosowaniu nastgpujgcych nosnikow cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. SEKOCENBUD, Orgbud
lub innych réwnowaznych, (z uwzglednieniem parametrow cenowych dla
Wojewaddziwa Lubuskiego wydanych dla ostatniego kwartatu przed dniem
slozenia wniosku o zmiane Umowy - wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego) oraz zastosowane zostang wskazniki:

- stawka roboczogodziny ,R" — $rednia dla wojewddztwa lubuskiego,

— koszty poérednie ,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewodziwa lubuskiego,

— zysk kalkulacyjny ,Z2" (R+S+Kp) — $rednie dla wojewodztwa lubuskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku
ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjgte na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakiadow Rzeczowych KNR.

2) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie pkt. 1), Wykonawca jest uprawniony do zlozenia wniosku o ustalenie
wynagrodzenia na podstawie cen kalkulacji wlasnych . Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest do wykazania i udokumentowania rzeczywistych
kosztow zwigzanych ze zmiang Umowy. Jako rzeczywisty koszt nalezy
rozumieé koszty bezposrednie wykonania robét (bez uwzglednienia kosztow
posrednich, takich jak koszty ogdine zarzgdu Wykonawcy). Inzynier jest
uprawniony do weryfikacji propozycji Wykonawcy i przekazania rekomendacji
Zamawiajgcemu.

11. Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien Umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego);
3) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Wszelkie zmiany Umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu
do Umowy, za wyjagtkiem zmiany okreslonej w ust. 11 pkt. 1) — 3) w zwigzku z

. wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do Umowy.

Powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgodg, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego na ich
wprowadzenie.

12. Procedura zmiany Umowy:

13.

14.

1) Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
niniejszego paragrafu winien przedstawi¢ wniosek w formie pisemnej,
szczegotowo okreslony w § 5 ust. 12 pkt.7).

2) Whiosek, o ktorym mowa w pkt. 1) powinien zostaé przekazany niezwiocznie,
jednakze nie poznigj niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien sie dowiedzie¢é o danym zdarzeniu Iub
okolicznosciach.

3) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt. 1), wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycii
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w ust. 10 paragrafu
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1) nadzor inwestorski jest
uprawniony, bez dokonywania oceny zasadnosci, do kontroli dokumentacii,
0 ktdrej mowa w pkt. 3) i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

5) W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1) wraz
z propozycjg rozliczenia i informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy,
lub w innym terminie zaproponowanym przez nadzér inwestorski
I zaakceptowanym przez Wykonawce, nadzér inwestorski zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy
i odpowiednio propozycji rozliczenia i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku cdmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

Akceptacja zgdania zmiany dokonana przez nadzér inwestorski nie stanowi zmiany
Umowy. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zaopiniowanego przez Inzyniera wniosku
0 zmiang Umowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaci zmiany lub braku
akceptacji zmiany. Zamawiajgcy moze odméwié dokonania zmiany Umowy w sytuaciji
gdy akceptacja propozycji zmiany dokonana przez nadzér inwestorski jest niezgodna z
trescig Umowy, przepisami obowiazujgcego prawa lub okolicznogciami faktycznymi.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwoéé udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiajgcy moze udzielié jednego lub kilku zaméwien na te
roboty na wniosek Wykonawcy. W tym zakresie stosuje si¢ odpowiednio procedurg
okreslong w ust.12.

W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy o udzielenie zaméwienia, o ktorym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wszczyna
procedureg o udzielenie zaméwienia z wolnej reki.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapiséw niniejszego paragrafu jest niewazna.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedziainosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzar
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bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie
podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec lgczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegoinosci:

1} o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknag, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowacé wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej,
ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) s3
spetnione:

1} wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy {ub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawcy takiej amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania,
radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkad, aby wywigzaé sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub
szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych platnoéci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoéci sity wyzszej mogace
mie¢ wplyw na wywigzanie sig¢ z jgj zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie
powiadomié na pismie drugg Strone podajac szczegoly dotyczace charaktery,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypelnianie
swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich
uprzedniej akceptaciji przez Zamawiajgcego.

przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac przyznane
Wykonawcy z wyZej wymieniongj przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do
odstgpienia od umowy.

§14
Prawa autorskie

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w§ 7 ust. 1 niniejszej umowy
przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych | prawo do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego na wszystkie sktadajgce sig na wytworzona
przez Wykonawce dokumentacjg elementy, w szczegoinosci: dokumentacja projektowa,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz inne utwory nabyte,
zebrane iub przygotowane przez Wykonawce w ramach umowy bedg stanowi¢ wylgczng
wlasnoéé Zamawiajgcego na polach eksploatacii okreslonych w tresci niniejszego
paragrafu z chwilg wydania utworow (egzemplarzy) Zamawiajgcemu.
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2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedgcego
autorstwa Wykonawcy. . . .

3. Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacji
| rozporzgdzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w treéci niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca najpdzniej do dnia zlozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacii
projektowej zapewni istnienie wystawionego przez autoréw utworéw nieodwotalnego
I bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autorow
utworu(éw) jego (ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci: do decydowania
0 nienaruszalnosci tresci i formy utworéw, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, oznaczac¢ bedzie
odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu czgsciowego robot za wykonanie
dokumentaciji projektowe;.

5. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploataciji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajacego do:

a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegodlnosci w sieci
Zamawiajgcego,

b) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,

c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu w catosci lub w czescai
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie dowolng technika,

d) tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek
innych zmian utworu,

e) obrotu oryginatem Iub egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy,

f)  publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczna, internetows,

wizualng,

g) rozwoju, ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworéw
zaleznych,

h) tumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb
Zamawiajgcego,

i) publicznego wykonania, wystawienia, wys$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostgpnienia utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
tym w sieci Internet,

) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej
i multimedialnej.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego, autorskie prawa majatkowe do czgsci dokumentacji wykonanej wg stanu
istniejacego na dzien odstapienia/rozwigzania umowy, na polach eksploatacji
okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwilg ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu/rozwigzaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialnosé za naruszenie dobr osobistych
i/lub autorskich praw majatkowych bgdz pokrewnych oséb trzecich w zwigzku z realizacjg
postanowien niniejszej umowy. Jezeli dojdzie do naruszenia débr osobistych lub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych oséb trzecich i osoby te skierujg
roszczenia przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego
zaspokojenia roszczen tych oséb oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku
$wiadczenia z tego tytutu.

8. Majatkowe prawa autorskie oraz wytgczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejszg umowg przechodzg na rzecz
Zamawiajgcego z chwilg ich odbioru przez Zamawiajgcego.
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§15
Cesja na rzecz osob trzecich

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, 0 ktérej mowa w ust.1. niniejszego
paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy hie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich Podwykonawcoéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelnoécig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§16
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin

gwarandji i rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 415

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na
okres odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

W trakcie trwania okresu gwarancji oraz rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za terminowe przeprowadzenie obowigzkowych przegladow gwarancyjnych oraz
serwisowych wbudowanych urzadzen. Koszt w/w czynnosci pokrywa Wykonawca.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod
powstalych w zwiazku z wystgpieniem wady.

Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnier wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady,
na wiasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty
praw wynikajacych z rgkojmi i gwarangcji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki
i wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.
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§17
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186), dalej ,RODO", informujemy, ze:

1} Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg
w Gorzowie Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych, a takze przyslugujgcych z tego tytulu praw, moze sie Pan/Pani
kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- Zza posrednictwem poczty elektronicznej; jod@um.gorzow.p!.

3} Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do
wykonania umowy, a po jej rozwiazaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania ,a takze
prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych
moze skutkowaé odmowa zawarcia umowy.

§18
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
Strony rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku
niedojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wlasciwe

przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdllnosci: ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu, W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma
skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie¢ za skutecznie
doreczone.,

4. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron,
9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
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Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujgce zatgczniki:

1)
2)
3)
4)

wily

y (l!)ﬂr

wzor karty gwarancyjnej,
. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia,
oferta Wykonawcy,
oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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