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UMOWA NI/__/IPU/__/2023
Petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa: ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

zawarta w Szczecinie w dniu roku (zwana dalej ,,Umow3a”), pomiedzy:

Zarzadem Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A. z siedzibg w Szczecinie przy ulicy
Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym Szczecin — Centrum
w Szczecinie XllI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000033768, o kapitale zaktadowym 14.328.570,00 zt, kapitale wptaconym 14.328.570,00
zt, NIP 955-18-89-161, REGON: 811649448, posiadajgcym status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2023 poz. 711 z pdin. zm.)
reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,Zamawiajacym”,

a
z siedzibg w , przy ul. ,
, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w , Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: , 0 kapitale zaktadowym PLN i kapitale
wptaconym PLN, NIP , reprezentowang przez:
1) e
2) e

zwany dalej ,,Inzynierem”,
zas wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”, lub odpowiednio ,Strong”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pod nazwg ,Petnienie funkcji
Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa: ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w
Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” na podstawie Uchwaty nr ...



zdnia .............. Zarzadu Spotki ZMPSIS S.A., na podstawie Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 z pdézn. zm.) oraz Zasad udzielania
zamoéwier przez Spotke Akeyjna ,Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.”.
Odniesienia w tresci niniejszej umowy do ,,ustawy PZP” nalezy rozumiec jako odniesienia do
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych wraz z jej zmianami w
brzmieniu obowigzujacym w dacie wszczecia postepowania.

PREAMBULA

Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

1.

wykonanie w jej ramach ustugi polegajgcej na petnieniu nadzoru nad realizacjg Robét oraz
na zarzadzaniu Inwestycjg i na petnieniu nadzoru nad ich realizacjg, a takze na zarzadzaniu
Zmianami oraz Zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu,

w szczegdlnosci wykonanie ustugi polegajacej na petfnieniu funkcji Inzyniera

w rozumieniu Kontraktu, na ktéry sktada¢ sie bedg miedzy innymi nastepujace

dokumenty:

(a) Akt Umowy (Czescl);

(b)  Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czesc Il);

(c)  Warunki Ogélne Kontraktu (Czes¢ lll);

(d) Decyzje (Czesc IV);

(e)  Rysunki (Dokumentacja projektowa);

(f)  Specyfikacje (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych);

(g) Harmonogram Realizacji Robdt (Cze$é V);

(h)  Wykazy;

(i)  Oferta Wykonawcy wraz z Zatgcznikiem do Oferty;

(j)  Karta Gwarancyjna (Czes¢ Vl);

(k)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami oraz wyjasnieniami i
odpowiedziami Zamawiajgcego do SWZ;

() Umowa dotyczaca dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych (Czes$¢

Vil);

(m) Klauzula informacyjna, stanowigca realizacje obowigzku informacyjnego (Czes¢
VIllY;

(n)  Wszystkie inne dokumenty, nie wymienione powyzej i niezbedne do wykonania
Kontraktu.

prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Nadzoru Przyrodniczego w trakcie
realizacji Inwestycji,

zarzadzanie procesem inwestycyjnym realizowane przez Inzyniera w tym sprawowanie
kontroli nad wykonywaniem nadzoru autorskiego celem terminowego i bezusterkowego
zrealizowania przedmiotu Inwestycji,

dotrzymanie opisanych niniejsza Umowga oraz Kontraktem termindw zakonczenia
Inwestycji stanowi najwazniejszy cel realizacji; a Inzynier w ramach swojego zakresu
Swiadczen uczyni wszystko co jest mozliwe w ramach okreslonych przez prawo i praktyke
inwestycyjng na najwyzszym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umozliwi¢ terminowe



planowanie i wykonanie Inwestycji, wtgcznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami
czesciowymi.

I. DEFINICIE, PRZEDMIOT UMOWY

§ 1. [Definicje]

Jezeli w Umowie uzywane sg specjalistyczne terminy odnoszgce sie do proceséw koordynacji
i zarzadzania, to nie wskazujg one zadnej konkretnej, preferowanej przez Zamawiajgcego
metodyki, a jedynie stuzg opisowi ich funkcji. Wszelkie uzyte w niniejszej Umowie wyrazenia
odnoszace sie do Kontraktu pozostawac bedg zgodne z Kontraktem.

W Umowie ponizsze wyrazenia bedg miaty nastepujgce znaczenie:

1.

Projekt — oznacza przedsiewziecie realizowane przez Zamawiajgcego i Orlen Neptun Il na
podstawie Koncepcji projektowej pn. ,Koncepcja budowy Terminalu Instalacyjnego i
zaplecza O&M dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w Swinoujsciu”
opracowanej przez Biuro Projektowe WUPROHYD Sp. z o.0.

Inwestycja — oznacza cze$é Projektu realizowang przez Zamawiajgcego pod nazwa:
,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb
morskiej energetyki wiatrowej”.

Data Poczagtkowa - oznacza date podpisania niniejszej Umowy, tzn. dzien,
w ktérym Inzynier rozpoczat swiadczenie Ustug na rzecz Zamawiajgcego.

Data Ukonczenia — oznacza dzien 19.12.2030 roku; jezeli jednak przed tg datg Inzynier
przekaze Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci dla Kontraktu zgodnie z Subklauzula 14.13
Warunkéw Kontraktu, Datg Ukonhczenia bedzie dzien przekazania Ostatecznego
Swiadectwa Ptatnosci zgodnie z Subklauzulg 14.13 Warunkéw Kontraktu.

Decyzje — oznaczajg decyzje administracyjne, postanowienia (w tym inne rozstrzygniecia)
oraz porozumienia wraz z zatacznikami wyspecyfikowane w Zataczniku nr 3 oraz
pozwolenie na budowe i nie bedgce Dokumentami.

Dokumenty — oznaczajg: zatgczniki do niniejszej Umowy, zatgczniki do Kontraktu
oraz dokumenty zdefiniowane w Kontrakcie, w szczegdlnosci takie jak: Rysunki,
Specyfikacje, Przedmiar Robdt oraz wszystkie inne materiaty przekazane przez
Zamawiajgcego Inzynierowi w zwigzku z Inwestycjg i realizacjg niniejszej Umowy.

Dokumentacja Inzyniera - oznacza wszystkie kosztorysy, broszury, materiaty, arkusze CAD
i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, szkice, modele, notatki ze spotkan, zdjecia, plany,
programy, sprawozdania, protokoty, wyceny oraz wszelkie inne materiaty zachowane w
formie elektronicznej lub w inny sposdb przygotowane przez Inzyniera, w zwigzku i na
uzytek Inwestycji (zaréwno wykonane, jak i dopiero planowane), a ponadto
dokumentacje wszelkich poprawek oraz uzupetnien i usprawnien, jak réwniez wszelkich
projektéw, wynalazkéw lub prac Inzyniera dotagczong do dokumentéw, lub do ktorej te
dokumenty sie odnosza.

Harmonogram Pfatnosci — oznacza przygotowany przez Inzyniera oraz zatwierdzony
przez Zamawiajgcego dokument wskazujgcy plan pfatnosci wynagrodzenia Inzyniera



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

okreslony w § 9 ust. 5 Umowy. Inzynier sktada Harmonogram Ptatnosci w terminie 7 dni
od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcg Robdt albo 7 dni od daty zawarcia Umowy,
termin liczony bedzie od dziatania, ktére nastgpi pdznie;.

Harmonogram Realizacji — oznacza harmonogram zatgczony do Kontraktu lub ktory
bedzie zataczony do zawieranego przez Zamawiajacego z Wykonawcg Kontraktu na
wykonanie Robdt, wskazujacy terminy wykonania zobowigzan Wykonawcy.
Harmonogram Realizacji stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Harmonogram Realizacji Robot — oznacza zataczony do niniejszej Umowy dokument
wskazujgcy oczekiwania Zamawiajgcego wobec okresow i termindw wykonania Robét.
Harmonogram Realizacji Robét stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, ktéra zostanie zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym dla realizacji Inwestycji i to m.in. na podstawie dokumentéw
opisanych w Preambule.

Kierownik Personelu Inzyniera — Inzynier Rezydent — osoba fizyczna kierujgca i
nadzorujgca personel Inzyniera oraz realizujgca uprawnienia i obowigzki Inzyniera.

Nadzér Przyrodniczy - wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego biezgcego
nadzoru miejsca i sposobu realizacji Inwestycji pod katem zgodnosci z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, innymi posiadanymi Decyzjami oraz Dokumentami z
zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody oraz wymaganiami $rodowiskowymi
okreslonymi w obowigzujgcych przepisach prawa.

Oferta — oznacza wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ dokumenty oraz oswiadczenia
ztozone i podpisane przez Inzyniera w toku postepowania o udzielenie zaméwienia.

Okres Obowigzywania Umowy — oznacza okres od Daty Poczgtkowej do Daty Ukonczenia.

Personel Kluczowy Inzyniera — oznacza osoby, wskazane w tresci Oferty, ktére zatrudni
Inzynier celem wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Personel
Kluczowy Inzyniera wykonywac¢ bedzie w szczegdlnosci obowigzki inspektora nadzoru
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021
poz. 2351 z pdzn. zm.).

PZP - oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
2022 poz. 1710 z pbdzn. zm.)

Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) — oznacza podmiot, o ktérym mowa w art. 118
ustawy PZP, na ktérego zasobach, zgodnie z warunkami Umowy polega Inzynier,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw.

Podmiot Udostepniajacy Zasoby Wykonawcy (PUZW) — oznacza podmiot, o ktorym
mowa w art. 118 ustawy PZP, na ktérego zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu
polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkow.

Podwykonawca Wykonawcy - oznacza Podwykonawce w rozumieniu okreslonym w
Kontrakcie.
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22.
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24,
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26.

27.

28.

29.

Podwykonawca Inzyniera - oznacza podmiot oraz kazdy kolejny podmiot (dalszy
Podwykonawca Inzyniera dowolnego szczebla), ktéremu na podstawie pisemnej umowy
Inzynier lub Podwykonawca Inzyniera dowolnego szczebla powierza do wykonania czes¢
Ustugi stanowigcej przedmiot Umowy, za uprzednig akceptacjg Zamawiajgcego, wyrazong
na pismie.

Projektant — oznacza podmiot Swiadczacy na podstawie odrebnej umowy ustugi,
polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz petnieniu nadzoru autorskiego
na podstawie ktorej realizowana bedzie Inwestycja oraz wszystkich jego nastepcow
prawnych.

Raport — oznacza przedstawiane zgodnie z Umowg sprawozdania Inzyniera z wykonania
Ustug w ramach Kontraktu i Umowy zgodnie z trescig Zatagcznika nr 2 do Umowy.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkdw Zamowienia dla wyboru Inzyniera.

Tajemnica stuzbowa - wszelkie wiadomosci i informacje, w szczegdlnosci informacje
finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz
informacje zwigzane z postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczgce
w sposéb bezposredni lub posredni Zamawiajgcego lub podmiotéw z nim
wspotpracujacych, uzyskane przez Inzyniera w zwigzku ze Swiadczeniem Ustugi.

Umowa — oznacza niniejszg umowe zawartg pomiedzy Inzynierem i Zamawiajgcym dla
petnienia funkcji Inzyniera w rozumieniu Kontraktu.

Ustugi — oznacza zakres obowigzkdéw Inzyniera w ramach niniejszej Umowy, ktéry zostaty
szczegdtowo okreslony w Umowie oraz Zatgczniku nr 1 do Umowy.

Wykonawca — oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego do wykonania prac
zwigzanych z realizacjg Robdt, bedacy strong Kontraktu oraz wszystkich jego nastepcow
prawnych.

Zadania dodatkowe — Roboty, prace projektowe lub inne roboty/ustugi/dostawy, nad
ktédrymi Inzynier sprawuje nadzér w ramach Umowy, niezbedne do zrealizowania
Inwestycji, zlecone Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub zlecone podmiotom trzecim
przez Zamawiajgcego w zakresie niezbednym dla zrealizowania Inwestycji. Jako Zadania
dodatkowe rozumie sie réwniez roboty wykonane na skutek wydanego Wykonawcy
Polecenia Zmiany.

Pojecia w Umowie niezdefiniowane majg znaczenie nadawane im w Kontrakcie wskazanym w
preambule do niniejszej Umowy i realizowanym zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajacego”,
4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999),
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw
(Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils — FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva
15, Szwajcaria), dostepne pod adresem:

SIDIR Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcédw
ul. Trebacka 4,
00-074 Warszawa



e-mail: biuro@sidir.pl

zmienione trescia Warunkéw Szczegdlnych oraz uzupetnione o wszelkie inne dokumenty
okreslajagce Inwestycje oraz warunki jej wykonania, w tym w szczegdlnosci Decyzje i
Dokumenty zdefiniowane w § 1 ust. 5i6 Umowy oraz zgodne z przepisami polskiego prawa.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy zleca Inzynierowi Swiadczenie Ustug, wskazanych w Zataczniku nr 1 do
Umowy, na ktére sktadajg sie miedzy innymi i w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

p)

analiza stanu korncowego Rysunkow, Specyfikacji, Przedmiaréw Robét oraz wszelkich
opracowan przygotowanych przez Projektanta na potrzeby sporzadzenia Raportu dla
Rysunkoéw i Specyfikacji,

analiza stanu kofncowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporzadzenia Raportu dla
wzorca Kontraktu,

opiniowanie i zarzadzanie Dokumentami Wykonawcy i Dokumentami,

koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacjg prac budowlanych, ustug i dostaw
prowadzonych przez Wykonawce w zakresie Inwestycji oraz sprawowanie kontroli
nad wykonywaniem nadzoru autorskiego prowadzonego przez Projektanta,
monitorowanie postepu realizacji Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcymi przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem Realizacji;

nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i przepisdw prawa dotyczacych Inwestycji,
administrowanie i zarzagdzanie Kontraktem,

nadzor nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiajgcego budzetu Inwestycji,
rozliczanie Kontraktu,

nadzor nad usunieciem wad przedmiotu Inwestycji,

prowadzenie wszelkich dziatan wynikajacych ze sprawowania funkcji Inzyniera
zgodnie z Kontraktem (w tym w szczegdlnosci, wedilug zakresu stanowigcego
Zatacznik nr 1 do Umowy). W zakresie opisanym w Umowie, przed wydaniem decyzji,
Inzynier zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego,

wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego czynnosci Nadzoru Przyrodniczego,
zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w
szczegblnosci z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy,

wykonywanie wszelkich innych dziatan zwigzanych z nadzorem, administrowaniem,
zarzadzaniem i/lub kontrolowaniem Inwestycji, w tym w szczegdlnosci prowadzenie
koordynacji niezbednej dla realizacji zadann w ramach Inwestycji,

wspotdziatanie z inzynierem kontraktu dziatajgcym z ramienia Orlen Neptun Il oraz z
Orlen Neptun Il w zakresie realizacji Projektu. Wspotdziatanie w zakresie opisanym w
zdaniu poprzednim prowadzone bedzie w szczegdlnosci w odniesieniu do koordynacji
Robét prowadzonych na styku zakresu Inwestycji ZMPSiS oraz zakresu inwestycji
Orlen Neptun I,

wspotdziatanie z Orlen Neptun Il w sposéb przewidziany w przepisach prawa dla
realizacji Projektu,

wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa,


mailto:biuro@sidir.pl

g) wykonywanie obowigzkéw Inzyniera w Okresie Zgtaszania Wad.

2. Zgodnym zamiarem Stron jest powierzenie Inzynierowi wykonywania wszystkich Ustug
zwigzanych z zarzadzaniem Inwestycja, w tym zwigzanych z realizacja Robét oraz
Kontraktem przez Okres Obowigzywania Umowy. W razie brakéw lub nieobjecia pojeciem
Ustug wszystkich prac niezbednych do realizacji Umowy przyjmuje sie, iz w ramach
Swiadczenia Ustug, Inzynier jest obowigzany do swiadczenia - w ramach wynagrodzenia
ustalonego w Umowie - wszelkich prac rozsadnie wymaganych od Inzyniera, w celu
terminowego ukonczenia Inwestycji. Inzynier jest obowigzany do swiadczenia Ustug w
odniesieniu do Kontraktu i Inwestycji, ktérych przedmiotem jest jakakolwiek czes¢ Robét
lub prac budowlanych, montazowych, ustug, dostaw albo prac projektowych innych niz
Roboty, realizowanych w ramach Inwestycji.

Il. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY
§ 3. [Ogdlne obowigzki Inzyniera]

Inzynier wykona Ustugi na rzecz Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest
w szczegdlnosci do:

1. podejmowania wszystkich dziatan zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym w
szczegdlnosci z ustawg - PZP, Wytycznymi dostepnymi na stronie www.mr.gov.pl,
wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze srodkéw UE w ramach
Instrumentu ,,tgczac Europe” (CEF/CEF2) w sektorze transportu na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w
Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowe;j”.

2. stosowania ww. Wytycznych i ich wymagan we wszystkich dziataniach prowadzonych w
ramach Umowy i Kontraktu.

3. Swiadczenia Ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz starannoscig, zgodnie z
najlepszg praktyka zawodowsg i doswiadczeniem. Inzynier jest zobowigzany dziata¢ we
wspotpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w Okresie Obowigzywania Umowy.

4. wspotpracy z Zamawiajgcym i Wykonawcg w zakresie konsultacji i weryfikacji
Dokumentdw przygotowanych na potrzeby Inwestycji.

5. weryfikacji i zaopiniowania na rzecz Zamawiajgcego Dokumentdéw przygotowanych na
potrzeby Inwestycji.

6. wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie konsultacji i weryfikacji Dokumentow
przygotowanych na potrzeby Inwestycji w zakresie wzorca Kontraktu.

7. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace funkcje objete kluczowg czescig
zamowienia — to jest: Inzynier Rezydent, Zastepca Inzyniera Rezydenta, Specjalista ds.
rozliczen - gwarantowaty nieprzerwane wykonywanie obowigzkéw Inzyniera w ramach
Kontraktu oraz Inwestycji.

8. Inzynier jest zobowigzany stosowac sie do polecen wydanych przez Zamawiajgcego .

9. Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy
Inzyniera, zobowigzani sg zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie
z przepisami prawa oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w ich zawodzie. W
szczegblnosci Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym
Podwykonawcy Inzyniera, zobowigzani sg powstrzymac sie od wszelkich publicznych
os$wiadczen dotyczagcych Umowy, Kontraktu, Inwestycji i Projektu bez uzyskania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek
dziatalno$¢ pozostajgca w konflikcie z ich zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje
Umowe, w tym Podwykonawcy Inzyniera, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich
czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego oraz uczestnikdéw procesu
realizacyjnego Projektu.

Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy
Inzyniera, zobowigzani sg przestrzega¢ Tajemnicy Stuzbowej w trakcie realizacji Ustugi
oraz po jej zakonczeniu. Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w
tym Podwykonawecy Inzyniera, zobowigzani sg nie przekazywa¢ jakiejkolwiek osobie lub
podmiotowi zadnej informacji stanowigcej Tajemnice Stuzbowa oraz nie podawac jej do
wiadomosci publicznej, chyba Zze uzyskajg wczesniejszg pisemng zgode Zamawiajgcego.
wspotpracy z Zamawiajagcym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie
zaopiniowania Dokumentéw Wykonawcy i Dokumentéw zdefiniowanych w § 1 pkt. 6
powyzej.

wspotpraca z Zamawiajagcym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie
opiniowania i konsultacji dla wszelkich opracowan przygotowanych przez Wykonawce.
Inzynier jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego przed wydaniem
rozstrzygniecia w zakresie warunkéw okresSlonych w Subklauzuli 3.1 Warunkow
Kontraktu.

Inzynier uzyska zgode Zamawiajgcego przed podjeciem dziatan oraz rozstrzygnieé
okreslonych w Kontrakcie:

a) Subklauzula 2.1 Warunkéow Kontraktu,

b) Subklauzula 3.2 Warunkéw Kontraktu,

¢) Subklauzula 4.3 Warunkow Kontraktu,

d) Subklauzula 4.4 Warunkow Kontraktu,

e) Subklauzula 8.3 Warunkow Kontraktu,

f) Subklauzula 8.4 Warunkow Kontraktu,

g) Subklauzula 8.8 Warunkéw Kontraktu,

h) Subklauzula 12.3 Warunkéw Kontraktu,

i) Subklauzula 13.1 Warunkéw Kontraktu,

j)  Subklauzula 17.4 Warunkéw Kontraktu,

k) Subklauzula 20.1 Warunkéw Kontraktu.

Inzynier petni funkcje Inzyniera zgodnie z rolg jakg przypisano Inzynierowi
w Warunkach Kontraktu, jak réwniez petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na
prowadzenie robdt, a takie wspiera Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu, Inwestycji i Projektu, w tym w sporzadzaniu wszelkich
danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych realizowanego
Kontraktu, Inwestycji i Projektu. Inzynier jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi objetymi
zakresem Inwestycji w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Inzynier jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje kontraktowg, ktérg niezwtocznie
przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowe;j i elektronicznej po zakoriczeniu realizacji
Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym).

do obowigzkéw osoby wyznaczonej przez Inzyniera do petnienia funkcji Inzyniera

Rezydenta — przy petnej wspdtpracy ze Specjalista ds. roszczen - bedzie nalezato w

szczegblnosci rozpatrywanie roszczen Wykonawcy, ich szczegétowa analiza w Swietle

Warunkéw Kontraktu i obowigzujgcego prawa, przedstawienie Zamawiajagcemu

uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w

szczegdlnosci wyczerpujgcymi analizami przeprowadzonymi przez Inzyniera) oraz

uzgodnienie z Zamawiajgcym stanowiska dla Wykonawcy.

Inzynier bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcéw Wykonawcy oraz dziatania kontrolne i

monitoring Podwykonawcéw Wykonawcy w zakresie wskazanym w Warunkach

Kontraktu. Inzynier jest zobowigzany sprawdzaé prawidtowosc i kompletnosé¢ wnioskdéw

dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcéw Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w

szczegblnosci wartos¢ i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawce

Wykonawcy. Zakres prac, do ktérego wykonania zobowigzat sie PUZW, nie moze by¢

wykonany przez innego Podwykonawce Wykonawcy.

Inzynier jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen

zwigzanych ze sktadanymi wnioskami Podwykonawcéw Wykonawcy o dokonanie

finansowego zaspokojenia tych podmiotdw w przypadku, gdyby naleznosci tych
podmiotdw nie zostaty przez Wykonawce uregulowane.

Inzynier, w przypadku:

a) rozwigzania lub odstgpienia przez Wykonawce Robdt od Kontraktu jest zobowigzany
do sporzadzenia inwentaryzacji Roboét wykonanych przez Wykonawce,

b) rozwigzania lub odstgpienia przez Podwykonawce Wykonawcy od umowy o
podwykonawstwo, jest zobowigzany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji
Robdét wykonanych przez danego Podwykonawce Wykonawcy (lub dalszego
Podwykonawce Wykonawcy) przedstawiong przez Wykonawce Robét lub odméwié
takiego zatwierdzenia.

Inzynier w czasie realizacji Umowy bedzie na biezgco prowadzit archiwizacje

dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) oraz

papierowej uzgodnionej z Zamawiajgcym. Inzynier bedzie przekazywat zarchiwizowane
zbiory dokumentacji Zamawiajgcemu na jego polecenie.

Inzynier zgodnie z Klauzulg 20 Warunkdéw Kontraktu zobowigzuje sie do udziatu i

proaktywnego wsparcia Zamawiajgcego w rozstrzyganiu ewentualnych sporéw pomiedzy

stronami Kontraktu.

wspotpracy z Zamawiajgcym, Wykonawcy i uzytkownikami terenu oraz podmiotami

trzecimi w zakresie koordynacji prac i nadzoru Inwestycji oraz Projektu. W zakresie

opisanym w zadaniu poprzednim Inzynier zobowigzany pozostaje w szczegdlnosci do:
e prowadzenia koordynacji Inwestycji niezbednej dla realizacji Projektu,
e wspotdziatania z inzynierem kontraktu dziatajgcym z ramienia Orlen Neptun |l oraz
z Orlen Neptun Il. Wspodtdziatanie w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim
prowadzone bedzie w szczegdlnosci w odniesieniu do koordynacji Robodt
prowadzonych na styku zakresu Inwestycji ZMPSiS oraz zakresu inwestycji Orlen
Neptun ll,



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

e wspodtdziatania z Orlen Neptun Il w sposdb przewidziany w przepisach prawa dla
realizacji Projektu,

raportowania w sposdb opisany w Zataczniku nr 2 do Umowy, a takze wykonywanie

innych proceséw zarzadczych opisanych w Zataczniku nr 1.

przedstawiania i wyjasniania Wykonawcy i innym podmiotom, ktérym zostato powierzone

wykonywanie ustug na rzecz Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Kontraktu, warunkéw

okreslonych w Dokumentach oraz polecen, wskazowek, instrukcji Zamawiajgcego, a takze

monitorowanie ich wykonywania.

proaktywne podejmowanie dziatan majacych na celu zapobiezenie lub zmniejszenie

ewentualnych opdznien w realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci Robdt celem ich

realizacji w Czasie na Ukonczenie.

monitorowania kosztéw oraz wszelkich danych finansowych i technicznych dotyczacych

Inwestycji, stosownie do Kontraktu i Umowy (w szczegdlnos$ci Dokumentdw) oraz obstuge

przyjmowania i weryfikowania Swiadectw Ptatnosci z uwzglednieniem wydawanych przez

Zamawiajgcego polecen, instrukcji i zastrzezen. Podejmowanie dziatan opisanych w

zdaniu poprzednim z uwzglednieniem wszelkich regulacjami w zakresie finansowania

Inwestycji ze Srodkéw UE w ramach Instrumentu ,t3czac Europe” (CEF/CEF2) w sektorze

transportu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. ,Budowa zdolnosci

przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki

wiatrowe;j”

zawiadamiania, opiniowania i rekomendowania rozwigzarn w zakresie wszelkich kwestii

budowlanych, inzynieryjnych lub ekonomicznych wyniktych w trakcie realizacji Inwestycji

oraz Projektu wraz z podejmowaniem stosownych decyzji w Scistej wspodtpracy z

Kierownikiem Zespotu ze strony Zamawiajgcego,

dostarczania Zamawiajgcemu sprawozdan z realizacji Ustug i postepu Inwestycji, wraz z

dokumentacjg fotograficzng/cyfrowg na zasadach okreslonych w § 8 Umowy oraz

Zataczniku nr 1 i Zataczniku nr 2,

wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego czynnosci Nadzoru Przyrodniczego,

zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami niniejszej Umowy,

szczegdtowo opisanymi w Zataczniku nr 1 do Umowy,

opiniowania i zarzgdzania Dokumentami Wykonawcy oraz Dokumentami,

zorganizowania i utrzymania w ramach wynagrodzenia umownego od daty podpisania

Kontraktu do wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia oraz zatwierdzenia Rozliczenia

Koricowego zgodnie z Subklauzulg 14.10 Warunkéw Kontraktu biura Inzyniera na terenie

Inwestycji, zapewniajgc jednoczesnie odpowiednig infrastrukture umozliwiajaca:

a) zorganizowanie odpowiedniego biura,

b) zorganizowanie spotkan i narad w trakcie realizacji Inwestycji — sala konferencyjna na
min. 20 osAb o powierzchni zgodnej z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, wraz
z infrastrukturg towarzyszaca (toaletami, itp.),

c) wymiane informacji droga elektroniczng — zapewnienie statej tgcznosci
teleinformatycznej,

d) do biura Inzynier dostarczy zestawy komputerowe w odpowiedniej ilosci
z licencjonowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym realizacje postanowien
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci sporzadzenie Dokumentacji Inzyniera oraz
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§4.

odpowiednig ilo$¢ drukarek, skanery, telefony, fax, urzadzenia kopiujace, oraz aparat
fotograficzny, cyfrowy do dokumentacji postepu robét,

e) zapewnienie srodkéw transportu dla personelu Inzyniera,

f) kopiowanie i przygotowanie materiatéw niezbednych dla realizacji Inwestycji.

[Obowiazki Zamawiajgcego]

Zamawiajgcy w celu umozliwienia Inzynierowi $wiadczenia Ustug, zgodnie z Umowa:

1.

dostarczy Inzynierowi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy wzorcowe dokumenty
sktadajgce sie na Kontrakt i wskazane w pkt. 2 lit. a-n Preambuty Umowy, z zastrzezeniem,
ze oferta Wykonawcy zostanie dostarczona Inzynierowi we wskazanym terminie o ile
bedzie znana Zamawiajgcemu, inaczej zostanie dostarczona niezwtocznie po jej
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

po zawarciu Kontraktu, bez zbednej zwtoki, przekaze Inzynierowi do wiadomosci i
stosowania dokumenty sktadajgce sie na Kontrakt,

dostarczy Inzynierowi na jego pisemne wezwanie wszelkie posiadane przez siebie
informacje i dokumenty zwigzane z Inwestycjg oraz Projektem, niezbedne ze wzgledu na
prawidtowa realizacje Umowy i Kontraktu,

bedzie przedstawiat Inzynierowi swoje stanowisko dotyczagce wszelkich decyzji,
sprawozdan, zalecen, instrukcji i innych dokumentéw, zwigzanych z Inwestycjg oraz
Projektem i przedstawionych zgodnie z postanowieniami Umowy i/lub Kontraktu,

dostarczy Inzynierowi wszelkie dodatkowe dokumenty i informacje dotyczgce Inwestycji

oraz Projektu wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania w trakcie swiadczonych przez

Inzyniera Ustug, w przypadku, gdy:

a) Inzynier zazada na pi$mie przedstawienia odpowiednich dokumentéw lub informaciji,

b) informacje i dokumenty beda niezbedne ze wzgledu na wykonywanie obowigzkéw
Inzyniera,

zapewni pomoc w zatatwieniu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego
jest przewidziany prawem lub tez udzieli Inzynierowi Rezydentowi stosowanych
petnomocnictw do formalnej reprezentacji Zamawiajgcego w tych sprawach,

zapewni wsparcie w sprawach dotyczgcych aspektéw formalnych Inwestycji,

dostarczy listy oséb powotanych przez Zamawiajgcego do sprawowania funkgcji
kierowniczych, koordynacyjnych i nadzorczych przy realizacji Inwestycji,

dokona na rzecz Inzyniera ptatnosci wynagrodzenia w sposdéb i na zasadach
przewidzianych niniejszg Umowa.

. [Wykonywanie Umowy]

Ustugi bedg wykonywane i nadzorowane przez osoby ipodmioty posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okre$lone odpowiednimi przepisami prawa do
wykonywania prac przewidzianych Umowa.
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Inzynier bedzie S$wiadczyt Ustugi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Dokumentami oraz z zachowaniem najwyzszych standardéw stosowanych przy nadzorze
i budowie obiektéw analogicznych do Inwestycji, w sposdéb odpowiadajgcy
postanowieniom Kontraktu oraz Umowy.

Inzynier bedzie swiadczyt Ustugi z zachowaniem najwyzszej starannosci, ktérej mozna
oczekiwac¢ od profesjonalisty posiadajgcego doswiadczenie w $wiadczeniu tego typu
ustug, w sposdéb pozwalajacy zrealizowaé cele Zamawiajgcego, dotyczgce w szczegdlnosci
terminu zakoniczenia Inwestycji, kosztow, jakosci oraz przeznaczenia Inwestycji.

Inzynier zobowigzany jest do uwzglednienia zgtaszanych przez Zamawiajgcego zastrzezen,
uwag, instrukcji. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier obowigzany jest stosowad najlepsze
mozliwe rozwigzania, dochowujgc najwyzszej starannosci przy uwzglednieniu polecen,
zatwierdzen i/lub zgdd Zamawiajgcego.

Inzynier zobowigzany jest do Swiadczenia Ustug w taki sposéb i w takim czasie, aby zadne
dziatanie lub zaniechanie ze strony Inzyniera nie spowodowato, badz nie przyczynito sie
do naruszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek zobowigzan wobec Wykonawcy,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw Wykonawcy oraz Orlen Neptun Il w
zakresie wspolnej realizacji Projektu i innych podmiotdéw, ktére swiadczg ustugi na rzecz
Zamawiajgcego, w tym wynikajacych z Kontraktu.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego jakichkolwiek Dokumentéw i/lub Dokumentacji
Inzyniera majacych zwigzek z Ustugami nie powoduje ograniczenia odpowiedzialnosci
Inzyniera z tytutu obowigzkdéw wynikajagcych z Umowy, ani tez nie obcigzy
odpowiedzialnosciag Zamawiajacego.

Inzynier obowigzany jest niezwlocznie zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich
zagrozeniach dla terminowej i prawidtowej realizacji Umowy, Kontraktu, Inwestycji oraz
Projektu.

. [Personel Inzyniera oraz Podwykonawcy Inzyniera]

Inzynier zapewni odpowiednig liczbe oséb niezbedng dla prawidtowego swiadczenia
Ustug. Lista oséb, ktorymi Inzynier bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, wraz
z ich CV oraz ze strukturg organizacyjng personelu Inzyniera stanowi Zatacznik nr 6 do
Umowy. Personel Inzyniera sktada sie z Inzyniera Rezydenta - Kierownika Personelu
Inzyniera (zwany dalej takze lub ,KPI”), Zastepcy Inzyniera Rezydenta — Zastepcy
Kierownika Personelu Inzyniera, Specjalistow oraz ewentualnie innych o0séb
zatrudnionych przez Inzyniera.

Inzynier jest zobowigzany skierowa¢ do wykonywania Umowy osoby wskazane w Ofercie,
posiadajgce kwalifikacje i doswiadczenie zapewniajgce nalezyte wykonanie ustugi oraz
biegle wtadajgce jezykiem polskim lub zapewnienie odpowiedniej liczby ttumaczy.

Inzynier Rezydent realizuje uprawnienia i obowigzki Inzyniera i jest uprawniony do
delegowania czesci swoich uprawnien nainne osoby zgodnie z Subklauzulg 3.2 Warunkow
Kontraktu.
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10.

W terminie do 7 dni od Daty Poczgtkowej, Inzynier przekaze Zamawiajgcemu pierwszg
aktualizacje listy personelu Inzyniera okreslajgcg planowang liczbe osdb personelu
Inzyniera w kazdym miesigcu swiadczenia Ustug. Inzynier bedzie aktualizowat liste
personelu Inzyniera w kazdym przypadku kiedy okaze sie to konieczne. Aktualizacja listy
personelu Inzyniera nie stanowi zmiany Umowy.

Lista personelu Inzyniera jest podstawg do oceny nalezytego wykonania Umowy, z
uwzglednieniem ktérej oraz na podstawie innych postanowien Umowy, bedg
dokonywane ptatnosci nalezne Inzynierowi.

Lista personelu Inzyniera okre$la planowang liczbe personelu Inzyniera
w kazdym miesigcu Swiadczenia Ustug przez Inzyniera, w szczegélnosci na etapie realizacji
Kontraktu w odniesieniu do Programu Wykonawcy. W przypadku braku przedtozenia
Programu przez Wykonawce, albo w przypadku, gdy Program stat sie nieaktualny Inzynier
opracowuje liste personelu Inzyniera w oparciu o wtasng analize postepu Kontraktu. Lista
personelu Inzyniera obligatoryjnie uwzglednia takze ewentualne przedfuzenie Czasu na
Ukonczenie Kontraktu.

W ciggu 7 dni od przekazania przez Inzyniera pierwszej aktualizacji listy personelu
Inzyniera, Zamawiajagcy jest uprawniony do zatwierdzenia jej bez uwag lub do
wprowadzenia w niej wigzacych zmian, ktére sg réwnowazne z zatwierdzeniem listy
personelu Inzyniera wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy takiego zatwierdzenia wraz z odpowiednim
uzasadnieniem. Kazda kolejna aktualizacja listy personelu Inzyniera podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w sposdb opisany powyzej.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wprowadzania zmian w liscie personelu

Inzyniera, w szczegdlnosci, gdy zaistniejg nastepujgce okolicznosci:

a) zintensyfikowanie albo spowolnienie tempa prac projektowych lub Robdt
wykonywanych przez Wykonawce;

b) zwiekszenie albo zmniejszenie liczby Podwykonawcéw Wykonawcy;

c) sktadanie czesciej niz raz w miesigcu wnioskdw Wykonawcy o wydanie Przejsciowych
Swiadectw Pfatnoéci;

d) niewpisania w liste personelu Inzyniera personelu niezbednego do prawidtowej
realizacji Ustugi na danym etapie realizacji Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wprowadzenia zmiany osoby Inzyniera
Rezydenta lub innej osoby wchodzacej w sktad personelu Inzyniera, podajgc przyczyne
oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z okresleniem terminu takiej zmiany.
Inzynier dokona zmiany Inzyniera Rezydenta lub innej osoby w terminie 7 dni od daty
przekazania zgdania zmiany i w tym samym terminie, poinformuje Zamawiajgcego o
danych personalnych osoby wchodzacej na miejsce osoby dotychczas wykonujacej
Ustuge. W szczegdlnosci powodem zgdania takiej zmiany moze by¢ to, ze w opinii
Zamawiajgcego osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.
Zadanie Zamawiajacego jest dla Inzyniera wigzace.

Inzynier zobowigzuje sie do zapewnienia, aby Inzynier Rezydent w okresie trwania
Umowy do wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia oraz zatwierdzenia Rozliczenia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Koncowego zgodnie z Subklauzulg 14.10 Warunkdéw Kontraktu nie podejmowat innych
zajec¢ zarobkowych, zaréwno w formie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieto
lub w innej formie prawnej, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to pisemnga zgode.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody lub cofnie wyrazong édwczesnie zgode, o ktérej mowa w
ust. 10, jezeli charakter zaje¢ zarobkowych lub ich rozmiar uniemozliwi lub utrudni
nalezyte wykonanie obowigzkéw przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystgpienie
konfliktu interesdw.

Inzynier nie moze dokonywac zmiany oséb wchodzacych w sktad Personelu Kluczowego
Inzyniera wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14
dni przed terminem proponowanej zmiany, z zastrzezeniem ust. 13. Zamawiajgcy
zobowigzany jest rozpatrzy¢ wniosek w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania.
Zamawiajgcy moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody z podaniem uzasadnienia.

Inzynier jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ natychmiastowe

zastepstwo w przypadkach:

a) $mierci, choroby, wypadku lub urlopu ktdrejkolwiek z oséb Personelu Kluczowego
Inzyniera;

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb Personelu Kluczowego Inzyniera
z innych, niz wymienione w pkt a), niezaleznych od Inzyniera przyczyn.

Zamawiajgcy jest zobowigzany rozpatrzy¢ propozycje najpéiniej w terminie 3 dni

roboczych po dniu, w ktérym Zamawiajgcy otrzymat propozycje Inzyniera. Zamawiajgcy

moze nie wyrazi¢ zgody na osobe zaproponowang przez Inzyniera z podaniem

uzasadnienia.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany lub zastgpienia ktdrejkolwiek z oséb
wchodzgcych w sktad Personelu Kluczowego Inzyniera, proponowana osoba bedzie
posiadac kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SWZ.

W przypadku, gdy cztonek Personelu Kluczowego Inzyniera nie moze zosta¢ niezwtocznie,
tj. w tym samym dniu, zastgpiony lub zmieniony, Inzynier Rezydent lub Inzynier jest
zobowigzany najpdzniej w tym samym dniu wskazac sposréd personelu Inzyniera osobe
lub osoby wykonujgce tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej lub zmienianej, przy
czym stan taki nie bedzie trwat diuzej niz 30 dni, a osoba zastepujaca bedzie posiadac
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SWZ.

Inzynier jest zobowigzany efektywnie organizowaé prace personelu Inzyniera, aby
zapewnic¢ sprawng i terminowa realizacje zadan objetych Umowg i Kontraktem.

Zmiana lub zastgpienie osdb wchodzgcych w sktad personelu Inzyniera nie stanowi zmiany
Umowy.

Inzynier jest zobowigzany prowadzi¢ codzienne listy obecnosci personelu Inzyniera. Lista
obecnosci powinna zawieraé¢ oswiadczenie o nastepujacej tresci: ,,Niniejszym podpisem
potwierdzam swojg obecnos¢ i przedstawiam jako dowdd, w celu uzyskania
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27

wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inzyniera ptatnosci od Zamawiajacego za
zrealizowane ustugi".

Kopie potwierdzone przez Inzyniera lub osoby go zastepujgcej za zgodnosc
z oryginatem list obecnosci powinny by¢ przekazywane Zamawiajagcemu w wersji
papierowej, oraz elektronicznej (1 egz.), jako zatacznik do Raportu Miesiecznego.

Inzynierowi nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie i/lub odszkodowanie w zwigzku
ze zmiang personelu opisang w ust. 8-9i 13.

Inzynier moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcow Inzyniera zgodnie
z SWZ oraz Oferta.

Zamawiajacy zada, aby Inzynier w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od Daty Poczatkowej, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcéw Inzyniera i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
Ustugi. Inzynier jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze
przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw Inzyniera, ktorym w
podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Ustugi.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy Inzyniera na etapie
realizacji Umowy. Jesli zmiana lub rezygnacja dotyczy Podwykonawcy Inzyniera, za
pomocg ktérego Inzynier wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteria selekgcji, Inzynier bedzie zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca Inzyniera lub Inzynier samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca Inzyniera,
na ktérego zasoby Inzynier powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

W celu oceny czy Inzynier bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego PUZ w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz oceny czy stosunek fgczacy
Inzyniera z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobéw oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajgcy zgda przedtozenia przez Inzyniera takich
samych dokumentéw jak okreslone w SWZ dla PUZ. Dokumenty te Inzynier winien ztozy¢
przed zawarciem umowy z PUZ, pod rygorem braku uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawce Inzyniera innego niz PUZ nie moze
dotyczy¢ zakresu prac, do wykonania ktérych zobowigzat sie PUZ.

Inzynier zobowigzany jest wuzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed
skierowaniem Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw Inzyniera do wykonania
przedmiotu Umowy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Inzyniera bedzie dtuzszy niz okreslony w § 9 ust. 11 Umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Inzyniera oraz Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Inzyniera
i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem
wystgpienia o zaptfate kary umowne;.

Inzynier przedstawi poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie uméw z
Podwykonawcami Inzyniera i dalszymi podwykonawcami oraz zmiany tych umoéw w

15



28.

29.

30.

31.

terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ich zawarcia wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw Inzyniera i dalszych podwykonawcéw, ze nie podlegajg wykluczeniu na
podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z pdzn zm.) oraz w rozporzgdzeniu (UE) 2022/576
W sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow ograniczajgcych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1). W przypadku, kiedy wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo nie zostanie ztozone oswiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu Zamawiajgcy wezwie Inzyniera do
natychmiastowego wykluczenia Podwykonawcy Inzyniera lub dalszego podwykonawcy z
udziatu w realizacji Inwestycji.

Inzynier odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw Inzyniera oraz dalszych
podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

W przypadku powierzenia przez Inzyniera realizacji przedmiotu Umowy dla
Podwykonawcy Inzyniera, Inzynier jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Inzyniera.

Jezeli w Formularzu Ofertowym w ramach Kryterium Zastepowalnos¢ Personelu
Kluczowego Inzyniera zostaty wskazane osoby na zastepstwo Inzyniera Rezydenta i/lub
Specjalisty ds. rozliczen, to w zakresie zmiany Inzyniera Rezydenta i/lub Specjalisty ds.
rozliczen, wytgczone pozostajg zapisy ust. 12 - 15, a Inzynier zobowigzany pozostaje
zastgpic Inzyniera Rezydenta i/lub Specjaliste ds. rozliczen osobg wskazang w Formularzu
Ofertowym w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu wystgpienia okolicznosci
uzasadniajgcych zmiane.

Jezeli w Formularzu Ofertowym w ramach Kryterium Zastepowalnos¢ Personelu

Kluczowego Inzyniera zostaty wskazane osoby na zastepstwo Inzyniera Rezydenta i/lub

Specjalisty ds. rozliczen, to w odniesieniu do tych oséb Inzynier jest zobowigzany z wtasnej

inicjatywy zaproponowac natychmiastowe zastepstwo w przypadku:

a) smierci, choroby, wypadku lub urlopu ktérejkolwiek z oséb tam wskazanych;

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktdrejkolwiek z o0séb tam wskazanych
z innych, niz wymienione w pkt a), niezaleznych od Inzyniera przyczyn.

Zamawiajgcy jest zobowigzany rozpatrzy¢ propozycje najpdiniej w terminie 3 dni

roboczych po dniu, w ktérym Zamawiajgcy otrzymat propozycje Inzyniera. Zamawiajacy

moze nie wyrazi¢ zgody na osobe zaproponowang przez Inzyniera z podaniem

uzasadnienia. Zapisy ust. 14-15 stosuje sie odpowiednio.

. [Przedstawiciele Stron]

Strony zgodnie postanawiajg, ze osobami koordynujgcymi czynnosci zwigzane z
wykonywaniem niniejszej Umowy i reprezentujgcymi je w ramach Umowy pozostaja:

a) w imieniu Zamawiajgcego — Kierownik Zespotu —.......ccccoceue....
adres: Szczecin, ul. Bytomska 7, pok. ...,
tel v

16



faX. ceveevenreinenenen
Mail: v, @port.szczecin.pl

b) w imieniu Inzyniera — Inzynier Rezydent - Kierownik Personelu Inzyniera —

adres:
tel.

tel. kom.
fax.
mail:

Osoby wskazane w ust. 1 powyzej pozbawione sg prawa do dokonywania zmian Umowy.

Zamawiajacy poinformuje Inzyniera o kazdej zmianie osoby wskazanej w ust. 1 lit. a
niniejszego paragrafu, przekazujgc informacje o zmianie nie pdzniej niz 3 dni przed jej
dokonaniem. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

. [Odbiér]

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, Inzynier zobowigzany jest do dostarczania
sprawozdan ze $wiadczonych Ustug w formie Raportow w zakresie i sposéb opisany w
Zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy.

.....

uzupetnien odnosnie dostarczonych przez Inzyniera Raportow. Inzynier udzieli
niezwtocznie pisemnej informacji wyjasniajgcej watpliwosci zgtoszone przez
Zamawiajgcego i uzupetni zakwestionowane Raporty, uwzgledniajac uwagi lub
zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Po przedstawieniu zgodnego z Umowg Raportu lub wykonaniu i zgtoszeniu Ustugi do
odbioru Zamawiajgcy wystawi Inzynierowi Protokot Odbioru w terminie do 14 dni od daty
przekazania Raportu lub zgtoszenia Ustugi. W okolicznos$ciach opisanych ust. 2 powyzej
termin 14 dni liczony jest od daty przekazania uzupetnionej dokumentacji przez Inzyniera.

Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej Raportu nie stanowi wytgcznej
podstawy do wystawienia faktury VAT przez Inzyniera. Date pisemnej akceptacji
Raportéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Strony uznajg za chwile wykonania Ustug
Swiadczonych w miesigcu objetym danym sprawozdaniem.

IIl. WYNAGRODZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC STRON

§9.

1.

[Wynagrodzenie]

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy Inzynierowi przystuguje

ryczattowe wynagrodzenie w kwocie netto ztotych (stownie:
ztotych) plus podatek VAT w kwocie
ztotych (stownie ztotych) co stanowi
kwote brutto ztotych (stownie:
ztotych).
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Do kazdej cze$ci wynagrodzenia Inzyniera zostanie doliczony podatek od towardw i ustug
VAT.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera dokonywana jest w nastepujgcy sposob:

a) | czes¢ — jednorazowa ptatnos¢ w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego

okreslonego w wust. 1 powyzej — tj. ztotych (stownie:
ztotych) netto plus podatek VAT w kwocie

ztotych  (stownie zfotych) co stanowi kwote brutto

ztotych (stownie: ztotych), naleznej

Inzynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego w postaci Protokotu Odbioru dla
Raportu dla wzorca Kontraktu,

b) I cze$¢ — jednorazowa ptatnos¢ w wysokosci 4 % wynagrodzenia umownego

okreslonego w ust. 1 powyzej - tj. ztotych (stownie:
ztotych) netto plus podatek VAT w kwocie

ztotych  (stownie zfotych) co stanowi kwote brutto

ztotych (stownie: ztotych), naleznej

Inzynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego w postaci Protokotu Odbioru dla
Raportu Rysunkéw i Specyfikacji,

c) I cze$¢ — jednorazowa ptatnos¢ w wysokosci 4 % wynagrodzenia umownego

okreslonego w ust. 1 powyzej - tj. ztotych (stownie:
ztotych) netto plus podatek VAT w kwocie

ztotych  (stownie ztotych) co stanowi kwote brutto

ztotych (stownie: ztotych), naleinej

Inzynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru dla Raportu
Wstepnego,

d) IV czes¢ — czesciowa ptatnos¢ w wysokosci 85 % wynagrodzenia umownego

okreslonego w ust. 1 powyzej -— tj. . ztotych (stownie:

ztotych) netto plus podatek VAT w kwocie ztotych
(stownie ztotych) co stanowi kwote brutto ztotych
(stownie: ztotych, naleznej w postaci kwartalnych naleznosci

proporcjonalnych do procentowego zaawansowania Robét potwierdzonych w
Przej$ciowych Swiadectwach Ptatnosci,

e) V czes¢ — jednorazowa ptatnos¢ w wysokosci nie wiekszej niz 5 % wynagrodzenia

umownego okre$lonego w ust. 1 powyzej — tj. ztotych (stownie:
ztotych) netto plus podatek VAT w  kwocie

ztotych (stownie ztotych) co stanowi kwote brutto

ztotych (stownie: ztotych), naleznej po

nalezytym wykonaniu Umowy i wystawieniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
dla Raportu Koricowego.

Wynagrodzenie Inzyniera, opisane w ust. 3 bedzie ptatne po wykonaniu danej Ustugi i
potwierdzeniu jej wykonania przez Zamawiajgcego Protokotem Odbioru.

18



10.

11.

12.

Wynagrodzenie Inzyniera, opisane w ust. 3 lit. d) niniejszego paragrafu, bedzie ptatne w
formie rat kwartalnych, ktérych szacunkowa wysokos¢ wskazana pozostaje w
Harmonogramie Ptatnosci. Inzynier wraz z kazdym Raportem Kwartalnym aktualizowac
bedzie Harmonogram Ptatnosci zgodnie z faktycznym zaawansowaniem Robot.

Procentowe zaawansowanie pfatnosci opisane w ust 3 lit. d) narastajgco nie moze
przekracza¢ zaawansowania ptatnosci za Roboty (zgodnie z biezgcym Przejsciowym
Swiadectwem Ptatnosci).

Podstawg do wystawienia faktury VAT =z tytutu kwartalnej raty, opisanej
w czesci IV wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 lit. d) powyzej, bedzie wystawione
Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci oraz wystawiony przez Zamawiajacego Protokét
Odbioru dla Raportu Kwartalnego.

Koniecznym zatgcznikiem do kazdej faktury Inzyniera beda dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom Inzyniera i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych ustug wraz z zestawieniem wystawionych przez nich
wymagalnych faktur VAT oraz oswiadczenia Podwykonawcéw Inzyniera i dalszych
podwykonawcow o zaspokojeniu roszczen wymaganych na dzied wystawienia faktury
Inzyniera.

W przypadku nieprzedstawienia przez Inzyniera wszystkich dowoddéw zaptaty
i oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia z faktury, w wysokosci réwnej wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom Inzyniera jak i dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do
ktorych Inzynier nie przedstawit dowoddéw oraz oswiadczen i wstrzymuje bieg terminu
ptatnosci dla czesci zatrzymanej, az do daty wykonania tego obowigzku.

Ptatnosc¢ jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia nie stanowi akceptacji sposobu wykonania
lub jakosci Ustug w czesci lub catosci.

Wszelkie ptatnosci wynagrodzenia lub czesci wynagrodzenia bedg dokonywane w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury VAT, wystawionej zgodnie z
postanowieniami Umowy. Termin ptatnosci zastrzezony jest na korzys¢ Zamawiajgcego.

Ptatnosci na rzecz Inzyniera dokonywane bedg na rachunek bankowy nr:
zgodny z art 96b ustep 3 punkt 13 ustawy o

podatku od towardw i ustug (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.) i wskazany w fakturze
VAT. Zmiana niniejszego rachunku wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej —z
wytgczeniem mozliwosci ztozenia w tym zakresie oswiadczenia woli w formie
elektronicznej — informacji Inzyniera ztozonej Zamawiajgcemu. Zmiana numeru rachunku
bankowego opisana w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku, gdy
Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, jego cztonkowie,
upowaznig w formie pisemnego petnomocnictwa, pod rygorem niewaznosci, jednego z
cztonkdw konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez
niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji
Umowy na rachunek bankowy jednego z nich, zgodny z art 96b ustep 3 punkt 13 ustawy
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13.

14.

o podatku od towardw i ustug (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdin. zm.) i wskazany w
fakturze VAT.

W przypadku dokonanej ustawg lub rozporzadzeniem zmiany procentowej stawki
podatku VAT, wynagrodzenie Inzyniera brutto zostanie odpowiednio dostosowane.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemnie zastrzezenie, co do nalezytego wykonania catosci lub
czesci Ustug wykonywanych przez Inzyniera w ramach Umowy wraz z podaniem powodu
zakwestionowania nalezytego wykonania tych Ustug. Inzynier i Zamawiajgcy dotozg
wszelkich staran, aby osiggngé porozumienie w kwestii spornej naleznosci. Do czasu ich
wyjasnienia Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sporng ptatnosc. Jezeli Strony nie dojdg
do porozumienia w tym zakresie w terminie 30 dni od zakwestionowania przez
Zamawiajgcego czesci pfatnosci Strony mogg oddaé spér pod rozstrzygniecie wtasciwemu
sgdowi, zgodnie z § 21 Umowy.

§ 10. [Odpowiedzialno$¢ Stron oraz Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

1.

Inzynier ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i bedgace
w szczegolnosci skutkiem lub pozostajgce w zwigzku ze swiadczeniem przez niego Ustug.
Jakakolwiek instrukcja, zatwierdzenie, zgoda lub przychylne stanowisko wyrazone przez
Zamawiajgcego nie powodujg ograniczenia odpowiedzialnosci Inzyniera. Jednakze jezeli
Inzynier wyrazi swojg negatywng opinie odnosnie jakiejkolwiek instrukcji lub
zatwierdzenia Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nie uwzgledni tej opinii i wyda Inzynierowi
polecenie uwzgledniania tej instrukcji lub zatwierdzenia, Inzynier nie bedzie odpowiadat
za szkode wyrzadzong Zamawiajagcemu wskutek uwzglednienia jego instrukcji lub
zatwierdzenia. Inzynier nie ma obowigzku uwzglednienia instrukcji sprzecznych z
prawem.

Inzynier zwolni Zamawiajgcego, pracownikdw Zamawiajgcego i jego wspotpracownikéw,
od wszelkich roszczen zwigzanych z jakimikolwiek kosztami, zgdaniami i postepowaniami
z tytutu szkdd osobistych lub majgtkowych poniesionych przez osoby trzecie, ktére
powstaty posrednio lub bezposrednio na skutek dziatania lub zaniechania ze strony
Inzyniera.

Inzynier zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach i
wysokosci:
a) 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za

kazdy dzien zwtoki w ztozeniu kompletnych Raportédw opisanych w Zatgczniku nr 2,

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za

kazdy dzien zwtoki w uzupetnieniu Raportu w sposdéb opisany w § 8 ust. 2,

c) 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zobowigzan Inzyniera okreslonych w

Zataczniku nr 1, takich jak:

- opiniowanie i rekomendowanie kazdego przedtozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo/dalsze  podwykonawstwo i  umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo oraz projektu aneksu i aneksu do tych
umoéw w zakresie zgodnosci z postanowieniami Kontraktu oraz pod wzgledem
finansowym, formalnym, prawnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich
zapisOw prawa (w tym Prawa zamowien publicznych) i z podaniem ich skutkdw, jak
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rowniez weryfikacja podstaw wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (j.t. Dz.U. z 2023 r.
poz. 129 z pdin zm.) oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str. 1);

- opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Kontraktu pod wzgledem
finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw prawa
(w tym Prawa zamodwien publicznych) i z podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie
wszystkich odpowiednich dokumentéw dotyczacych zakresu takiego aneksu w tym
zatgcznikéw do aneksow;

- przygotowanie pisemnych uzasadnien faktycznych i prawnych projektéw anekséw do

Kontraktu (w tym réwniez poszczegdlnych robdt zamiennych i dodatkowych),

liczone za kazde naruszenie.

d) 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek zobowigzan Inzyniera wynikajacych z
Umowy i/lub Kontraktu, innych niz wymienione w ustepie 3 lit. a, b i c) powyzej,

e) 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde niewykonanie lub nienalezyte wykonanie postanowien § 6 ust. 30 — 31 niniejszej
Umowy,

f) 500 zt za kazde zdarzenie polegajace na:

- braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom Inzyniera lub dalszym podwykonawcom w tym réwniez z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP;

- nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie
Zamawiajgcego w zakresie okres$lonym w § 6 ust. 26 niniejszej Umowy,

- nieprzestrzeganiu przez Inzyniera warunkéw BHP na terenie Inwestycji.

g) 10% wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy w
przypadku odstgpienia i/lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z powodu
okolicznosci lezgcych po stronie Inzyniera. Zamawiajacy pozostaje uprawniony do
naliczenia kary umownej opisanej w niniejszym podpunkcie, w terminie 120 dni od
daty odstgpienia i/lub wypowiedzenia.

Zamawiajacy zapfaci Inzynierowi kare umowng w przypadku wypowiedzenia i/lub
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego bez waznego powodu, w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajgcy i Inzynier pozostajg uprawnieni do dochodzenia odszkodowania
przenoszgcego wartosc zastrzezonych kar umownych.

taczna wartos$¢ kar umownych natozonych na kazdg ze Stron nie moze przekroczy¢ 25%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.
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7. Inzynier ztozyt i utrzyma przez caty Okres Obowigzywania Umowy Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy (zwane dalej réwniez ZNWU) w formie i wysokosci
zgodnej z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

8. Wartos¢ ZNWU wynosi 5 % ceny brutto wskazanejw § 9 ust. 1 Umowy i wniesione zostato
w formie przewidzianej w SWZ.

9. W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
gwarancja winna odpowiada¢ tresci przedstawionej we Wzorze gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej w SWZ.

10. W przypadku wniesienia ZNWU w pienigdzu Inzynier wptaci wartos¢ finansowg
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w tresci SWZ.

11. Zamawiajgcy ma prawo zaspokojenia z ZNWU wszelkich uzasadnionych roszczen,
odszkodowan, kosztéw i wydatkéw, do ktdrych Zamawiajgcy moze stac sie uprawniony
na podstawie niniejszej Umowy lub przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego.

12. Inzynier zobowigzany jest do przedtuzania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
do czasu wystawienia Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci zgodnie z Subklauzulg 14.13
Warunkdéw Kontraktu.

13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdécone Inzynierowi w terminie
30 dni od daty wystawienia Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci zgodnie z Subklauzulg
14.13 Warunkdw Kontraktu.

14. W przypadku wydtuzenia maksymalnego czasu realizacji Ustugi oraz w przypadku, gdy
zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz pienigdz na okres nie krétszy niz 5
lat, Inzynier zobowigzany bedzie do odpowiedniego przedfuzenia waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez
odrebnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiajgcego, najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Koszty przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ponosi Inzynier.

15. Jezeli Inzynier w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmieni forme zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

16. Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 14, nastgpi po uptywie terminu przewidzianego na
przedtuzenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia lecz nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

IV. ZAWIESZENIE
§ 11. [Zawieszenie]

1. Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ wykonywanie Ustug przez Inzyniera z dowolnej
przyczyny, w kazdym czasie, w Okresie Obowigzywania Umowy, poprzez pisemne
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oSwiadczenie ztozone Inzynierowi nie pdzniej niz na 7 dni przed datg planowanego
zawieszenia.

Zamawiajacy powiadomi Inzyniera o zamiarze zawieszenia wykonywania Ustug w formie
pisemnej wskazujgc date poczatkowga okresu zawieszenia.

W okresie zawieszenia Zamawiajacy ma prawo zadac, aby Inzynier wznowit Swiadczenie
Ustug, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy po doreczeniu Inzynierowi
pisemnego zawiadomienia wskazujgcego date wznowienia $wiadczenia Ustug przez
Inzyniera. Inzynier dotozy wszelkich staran, aby podjg¢ $wiadczenie ustug nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie zwrdci sie do Inzyniera o wznowienie $wiadczenia Ustug przez
okres 90 dni, kazda ze Stron Umowy moze zwrdci¢ sie z pisemng propozycjq zakonczenia
wykonywania i rozwigzania Umowy. Druga Strona ustosunkuje sie w formie pisemnej do
ztozonej propozycji w terminie 28 dni od dnia zgtoszenia propozycji. Jezeli
ustosunkowanie sie przekazane przez Strone nie usatysfakcjonuje drugiej, a zawieszeniem
objeta jest catos¢ Ustug, to po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do
wznowienia $wiadczenia Ustug, Strona wnioskujagca moze da¢ powiadomienie o
natychmiastowym wypowiedzeniu Umowy.

Jezeli zgodnie z ust. 1 powyzej Zamawiajacy zawiesi wykonywanie Ustug przez Inzyniera,
wowczas Inzynier bedzie mieé prawo do zgdania wyptaty wynagrodzenia naleznego za te
czesc Ustug, ktére zostaty nalezycie wykonane do daty zawieszenia.

W okresie zawieszenia wykonywania Ustug, Inzynierowi nalezne jest odpowiednio

obliczone wynagrodzenie kwartalne w wysokosci:

a) w odniesieniu do okresu zawieszenia rozpoczetego przed zawarciem Kontraktu w
kwocie stanowigcej 0,015 % wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zawieszenia,

b) w odniesieniu do okresu zawieszenia rozpoczetego po zawarciu Kontraktu i przed datg
wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia w kwocie stanowiacej 0,035 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zawieszenia.

Zapfata wynagrodzenia w sposéb opisany w ust. 6 wyczerpuje wszelkie roszczenia
Inzyniera zwigzane z zawieszeniem wykonania Umowy.

Naleznosci wyptacone Inzynierowi zgodnie z zapisem ust. 6 zwiekszg odpowiednio
wartos¢ wynagrodzenia opisang w § 9 ust. 1i 3 litera d) powyzej, stanowigc dodatkowe
wynagrodzenie Inzyniera wprowadzone w drodze aneksu do Umowy. Zamawiajgcy
poinformuje pisemnie Inzyniera o ustaleniu nowej warto$ci wynagrodzenia umownego.

W razie podjecia wykonywania Ustug przez Inzyniera, ptatno$é wynagrodzenia nastepuje
w sposob zgodny z postanowieniami Umowy.

§ 12. [Wypowiedzenie Umowy]

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w terminie
nie dtuzszym niz 120 dni od daty wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
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a) zwtoki w realizacji ktéregokolwiek z obowigzkéw Inzyniera dtuzszego niz 14 dni, po
uprzednim bezskutecznym uptywie dodatkowego 7-dniowego terminu do
nadrobienia zwtoki,

b) stwierdzenia niewyptacalnosci Inzyniera, w szczegdlnosci w przypadku wszczecia
wobec niego postepowania egzekucyjnego, czy postawienia Inzyniera w stan
likwidaciji,

c) zaprzestania przez Inzyniera prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

d) naruszania postanowien Umowy przez Inzyniera, w szczegdlnosci: obowigzku
poufnosci, zakazu postugiwania sie Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
Inzyniera bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, niesktadania Raportéw Ilub
kompletnych Raportéw, o ktérych mowa w Zataczniku 2, braku ubezpieczenia, braku
nalezytego wykonania Umowy w zakresie wspoétpracy z Orlen Neptun Il i jego
inzynierem kontraktu,

e) nie ztozenia i/lub braku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnego z
niniejszg Umowa,

f)  braku wykluczenia Podwykonawcy Inzyniera lub dalszego Podwykonawcy Inzyniera
w przypadku objecia sankcjami w zwigzku z przeciwdziataniem agresji na Ukraine, w
szczegblnosci w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Podwykonawcy
Inzyniera lub dalszego Podwykonawcy Inzyniera na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z pdin. zm.) oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576 w
sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego S$rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UEnrL111z8.4.2022, str. 1);

g) w przypadku objecia Inzyniera sankcjami w zwigzku z przeciwdziataniem agresji na
Ukraine, w szczegdlnosci w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Inzyniera
na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2023 r. poz. 129 z pdin. zm.) oraz w
rozporzadzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

h) gdy Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzi, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi,
niezaleznie od powoddow takiego wypowiedzenia, nie narusza praw ani roszczen
Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem Umowy, zaniechaniem albo niedbalstwem
Inzyniera, ktére miaty miejsce przed takim rozwigzaniem.
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3. W przypadku wypowiedzenia Umowy w sposdb przewidziany w niniejszym paragrafie,
Inzynier uprawniony pozostaje wytagcznie do zgdania zapfaty wynagrodzenia tytutem
nalezycie wykonanych Ustug do dnia rozwigzania Umowy.

4. Jezeli $wiadczenie Ustug zostanie zawieszone lub rozwigzane przez Zamawiajgcego,
woéwczas po zawieszeniu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami, Inzynier zobowigzany bedzie dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni
od daty zawieszenia lub wypowiedzenia wszystkie Dokumenty. Inzynier jest réwniez
obowigzany podjac¢ dziatania umozliwiajgce podjecie jego dotychczasowych obowigzkow
przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci. Inzynier jest obowigzany do petnej wspdtpracy
w tym zakresie.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 13. [Ubezpieczenie]

1. Inzynier zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania:

- od dnia zawarcia Umowy do dnia wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia —
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej (OCZ) dedykowanego dla
Umowy z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz 15.000.000,00 PLN na jeden
wypadek i wszystkie wypadki w catym okresie ubezpieczenia

- od dnia nastepujacego po dniu wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia do dnia
przekazania przez Inzyniera Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci — obrotowego

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) z limitem odpowiedzialnosci
nie mniejszym niz 15.000.000,00 PLN na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym
okresie ubezpieczenia. Ochrong majg byé objete zdarzenia zaistniate w okresie
ubezpieczenia, powodujace szkody z mozliwoscig zgtoszenia roszczen przed uptywem
terminu przedawnienia.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie uwzgledniat specyfike
zadan i ustug wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na
osobie, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe, w tym wynikajgce z nienalezytego
wykonania Umowy przez Inzyniera.

3. Ubezpieczonymi beda Inzynier i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy Inzyniera
dowolnego szczebla i ich przedstawiciele, o ile bedg zaangazowani do realizacji Umowy.

4. Ubezpieczenie, ktore Inzynier jest zobowigzany zapewnic zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy obejmie ponizsze rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- klauzule reprezentantéw — podlimit 500.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia;

- ubezpieczone bedg roszczenia wynikte z przekroczenia terminu realizacji prac
budowlanych (w szczegdlnosci regresowane kary umowne), gdy stanowig one
nastepstwo szkody objetej ochrong ubezpieczeniowag— podlimit 4.000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

- ubezpieczone bedg roszczenia wynikte z przekroczenia ustalonych kosztéw realizacji
prac budowlanych (w szczegdlnosci regresowane kary umowne), gdy stanowig one
nastepstwo szkody objetej ochrong ubezpieczeniowg — podlimit 4.000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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Ustanowione przez Zamawiajgcego limity sg limitami minimalnymi. Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie przez Inzyniera do polis wyzszych podlimitéw.

5. Maksymalna akceptowalna wysokos¢ franszyzy redukcyjnej wynosi 20.000,00 PLN. Dla
szkdd osobowych brak.

6. Dokument ubezpieczenia niespetniajgcy warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1-5, nie
zostanie przyjety przez Zamawiajgcego. Jakakolwiek zmiana warunkéw ubezpieczenia
opisanych w ust. 1-5 po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia Zamawiajgcemu, jest
bezskuteczna wobec Zamawiajgcego.

7. Inzynier przedfozy Zamawiajgcemu kopie dokumentu ubezpieczenia wraz z OWU oraz
potwierdzeniem optacenia wymagalnej sktadki nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia Umowy.

8. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz optacaniem skfadek
ubezpieczeniowych obcigzajg Inzyniera.

9. Inzynier zobowigzany jest do przedfuzania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego
zakonczenia Umowy oraz do przedktadania potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki Zamawiajgcemu bez
wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu, na jaki zawarta byta umowa
poprzednia.

10. W przypadku nienalezytego wykonania zobowigzan Inzyniera opisanych w ust. 1 — 9,
Zamawiajacy uprawniony pozostaje do zawarcia wymaganych Umowag ubezpieczen na
koszt i ryzyko Inzyniera.

§ 14. [Prawa autorskie]

1. Inzynier nabedzie i przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe i prawa
pokrewne, w tym wytgczne prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do
wszystkich utwordéw powstatych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem Umowy, w
tym w szczegdlnosci do Raportdw i Dokumentacji Inzyniera, wraz z prawem dokonywania
w nich zmian oraz prawem wtasnosci egzemplarzy tych utwordw, w szczegdlnosci:

a) w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie,

b) bezwarunkowo i niezwtocznie,

c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania przez Zamawiajgcego, w
tym do:

e wytgcznego uzywania i wykorzystania utworéw we wszelkiej dziatalnosci, w tym w
zakresie prowadzonych inwestycji, dziatalnosci promocyjnej, reklamowej,
informacyjne;j i ustugowe;j,

e wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utwordéw wszelkimi
technikami, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg, w szczegdlnosci ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie
zapisow na ptytach CD, DVD, Blu-ray, kasetach magnetofonowych i kasetach video,

e publicznego wykonywania, wystawiania i wyswietlania utwordw na wszelkich
imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego udostepniania utworéw w
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taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

e nadawania za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za posrednictwem
satelity,

e wprowadzania do obrotu,

e wydawania i rozpowszechniania,

e wprowadzania do pamieci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach
wewnetrznych typu Intranet,

e odtwarzania i reemitowania,

e uzyczenia lub najmu oryginatéw oraz innych egzemplarzy utworéw.

2. W wypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdl okreslonych w
ust. 1 powyzej, na zadanie Zamawiajgcego Strony zmieniag Umowe w ten sposdb, iz do
niniejszej Umowy dodadzg zapis o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych, zaleznych
i pokrewnych do utwordéw stworzonych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy réwniez na tym polu eksploatacji, za wynagrodzeniem w kwocie 1,00
ztoty netto (stownie: jeden ztoty 00/100) plus podatek od towardw i ustug VAT za kazde
pole.

3. Skutek rozporzadzajacy w stosunku do utwordéw nastepuje z chwilg ich przyjecia lub
przejecia poszczegodlnych czesci przez Zamawiajgcego, bez ograniczen co do terytorium,
czasu oraz liczby egzemplarzy. Rdwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych
do utwordw Zamawiajgcy nabywa witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory
zostaty utrwalone.

4. Inzynier o$wiadcza, ze w stosunku do osdb trzecich uczestniczagcych w wykonywaniu
przedmiotu Umowy wystepuje w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu,
zwigzane rowniez z nabyciem autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych w
zakresie nie mniejszym niz wymagane niniejszg Umowg .

5. Inzynier zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordéw i/lub ich
przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udziela
Zamawiajgcemu praw zaleznych. Inzynier wyraza zgode na dokonywanie zmian i
modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie przez Zamawiajgcego lub osoby
wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim.

6. Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone przez
Inzyniera lub przez osoby trzecie na zlecenie Inzyniera, zaréwno bedace, jak i nie bedgce
przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majgtkowych, nie bedg wykorzystywane
przez Inzyniera, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 15 [Zmiana Umowy]

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiany Umowy mozliwe sg
na zasadach i w granicach okreslonych w ustawie PZP.

2. Strona wnioskujgca o zmiane Umowy ztozy odpowiedni wniosek drugiej Stronie.
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Ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 stanowi warunek umozliwiajacy podjecie
procedury zmiany Umowy.

Zmiana sposobu wykonania zamdwienia moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia

nastepujgcych okolicznosci:

a) sity wyzszej zdefiniowanej w § 16 [Sita wyzsza] Umowy,

b) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje Ustugi lub Swiadczenia Stron, z zastrzezeniem lit. g),

c) powstania obowigzkéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z
ktorych Kontrakt lub Umowa jest finansowana,

d) koniecznosci skrécenia minimalnego czasu realizacji Ustugi albo wydtuzenia
maksymalnego czasu realizacji Ustugi w nastepstwie ustalenia innego niz pierwotnie
ustalony terminu wykonania Kontraktu/Czasu na Ukoriczenie Kontraktu,

e) w przypadku wydtuzenia maksymalnego czasu realizacji Ustugi zwigzanego ze zmiang
zakresu Robot,

f) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego przesuniecia terminu
zawarcia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu z Wykonawcg przed ukoriczeniem Robdt
i wynikajacg z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy do zaistniatej sytuacji, w
tym zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy Robét nowym Wykonawcg,

g) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w zwigzku z okolicznosciami opisanymi
w art. 436 ust. 4 litera b) ustawy PZP,

h) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zwigzku z okolicznosciami opisanymi
w art. 439 ust. 1 ustawy PZP,

i) zawieszenia Umowy w sposéb opisany w § 11,

j) w wypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdl okreslonych w
Umowie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Inzyniera, o ktéorym mowa w
§ 9 ust 1 Umowy we wszystkich przypadkach i na warunkach okreslonych niniejszg
Umowa, w tym w szczegdlnosci w przypadku zmiany Umowy na podstawie:

a) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. a) — c) powyzej, Inzynierowi przystuguje zwrot
wytgcznie uzasadnionych i udokumentowanych przez Inzyniera kosztéw bedgcych
bezposrednim nastepstwem zidentyfikowanych okolicznosci stanowigcych przestanke
zmiany Umowy,

b) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. d) powyzej, w przypadku wydtuzenia maksymalnego
czasu realizacji Ustugi bez zmiany zakresu z przyczyny zaistniatej w okresie przed
zawarciem Kontraktu, Inzynierowi przystuguje wyfgcznie zwrot kosztéw w kwocie
stanowigcej 0,015% wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
wydtuzenia czasu realizacji Ustugi,

c) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. c) powyzej, w przypadku wydtuzenia maksymalnego
czasu realizacji Ustugi bez zmiany zakresu z przyczyny zaistniatej w okresie po zawarciu
Kontraktu, Inzynierowi przystuguje wytacznie zwrot kosztéw w kwocie stanowigcej
0,035% wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien wydtuzenia
czasu realizacji Ustugi,

d) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. e) powyzej, Inzynierowi przystuguje wytgcznie
zryczattowany zwrot kosztédw w wysokosci Sredniej wartosci wynagrodzenia
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f)

g)

h)

j)

k)

kwartalnego brutto z okresu ostatnich szesciu miesiecy wykonania Ustugi oraz
proporcjonalne zwiekszenie kwoty za Ustuge,

okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. f) powyzej, Inzynierowi przystuguje zwrot wytgcznie
uzasadnionych i udokumentowanych przez Inzyniera kosztéw bedgcych bezposrednim
nastepstwem zidentyfikowanych okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany
Umowy i trwajgcych do momentu zawarcia Kontraktu lub umowy z nowym
Wykonawcg,

okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. g) powyzej oraz w odniesieniu do brzmienia art. 436
ust. 4 pkt. b) tiret pierwszy ustawy PZP, Inzynierowi przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towardéw i ustug,

okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. g) powyzej oraz w odniesieniu do brzmienia art. 436
ust. 4 pkt. b) tiret drugi ustawy PZP, Inzynierowi przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze
wzrostem wynagrodzenia Personelu Inzyniera, spowodowanych zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. g) powyzej oraz w odniesieniu do brzmienia art. 436
ust. 4 pkt. b) tiret trzeci ustawy PZP, Inzynierowi przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze
wzrostem wynagrodzenia Personelu Inzyniera, spowodowanych zmiang zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. g) powyzej oraz w odniesieniu do brzmienia art.
436 ust. 4 pkt. b) tiret czwarty ustawy PZP Inzynierowi przystuguje wzrost
wynagrodzenia odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztéow
zwigzanych ze wzrostem wynagrodzenia Personelu Inzyniera, spowodowanych zmiang
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

z zastrzezeniem okolicznosci opisanych w ust. 4 g) kwoty netto wskazane w Ofercie
Inzyniera nie mogg ulec zmianie do dnia 31 grudnia 2023 r. Po uptywie tego okresu,
kwota ta bedzie waloryzowana jeden raz w roku, od dnia 01 stycznia 2024 roku o
wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego z ostatnich dwunastu miesiecy poprzedzajgcych miesigc, od
ktérego obowigzywa¢ ma waloryzacja, jednak nie wiecej niz o 5 % kwoty netto
wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy kazdorazowo. Inzynier, ktérego
wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem lub zgodnie z art. 439
ust. 3 ustawy PZP zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom Inzyniera z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo,
przedmiotem ktérych sg dostawy lub ustugi i okres ich obowigzywania przekracza 6
miesiecy zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP,

okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. i) powyzej, Inzynierowi przystuguje wynagrodzenie
ustalone w sposéb wskazany w § 11,
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[) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. j) powyzej, Inzynierowi przystuguje wzrost
wynagrodzenia w sposob wskazany w § 14 ust. 2.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Okresu Obowigzywania Umowy we
wszystkich przypadkach i na warunkach okreslonych niniejszg Umowg, w tym w
szczegblnosci w przypadku zmiany Umowy na podstawie:

a) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. d) — f) powyzej, Okres Obowigzywania Umowy ulega
zmianie proporcjonalnie do zmiany pierwotnie ustalonego terminu wykonania
Kontraktu/Czasu na Ukonczenie Kontraktu, natomiast w przypadku zastgpienia
dotychczasowego Wykonawcy Robét nowym Wykonawcg Okres Obowigzywania
Umowy ulegnie zmianie proporcjonalnie do nowego Czasu na Ukonczenie z
uwzglednieniem postanowien § 11, o ile zawieszenie wykonywania Ustug Inzyniera
miato miejsce.

b) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. i) powyzej, Okres Obowigzywania Umowy ulega
zmianie w sposdb opisany w § 11.

§16. [Sita wyisza]

1.

,Sita wyzsza” oznacza zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym
pochodzace z zewnatrz, majgce wptyw na realizacje Umowy, ktérego nie mozna
przewidziec i jest niezalezne od dziatania i/lub zaniechania Zamawiajgcego lub Inzyniera,
i ktérego przy zachowaniu naleznej starannosci, nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec. W
rozumieniu postanowien Umowy ,sita wyzsza” oznacza w szczegdlnosci, wojny,
powstania, rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary, tornada, cyklony i powodzie.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymacd lub opdzni¢ swoje dziatania w
ramach Umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej” — powiadomi o tym fakcie na pismie
drugg Strone niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiego
zdarzenia, okreslajgc zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

Strona, ktdra przekazata takie pisemne powiadomienie, bedzie zwolniona ze zobowigzan
lub z dotrzymania terminu zobowigzan, na ktorych realizacja zostata wstrzymana wskutek
zaistnienia ,sity wyzszej” tak dtugo, jak bedzie trwato to zdarzenie. Termin realizacji
wzajemnych zobowigzan bedzie stosowanie przedtuzony o rzeczywisty czas trwania
zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;j.

Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzisze]” podejmie stosowne wysitki dla
zminimalizowania jej skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

§17. [Przeniesienie praw/obowigzkéw i podzlecanie prac]

Inzynier nie ma prawa dokonac przeniesienia ktéregokolwiek ze swoich praw lub
zobowigzan wynikajgcych z Umowy na rzecz osoby trzeciej (w tym w szczegdlnosci
dokonywania cesji wierzytelnosci) i to pod rygorem niewaznosci takiego przeniesienia,
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 18. [Przekazywanie informacji]
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1. Wszelkie zawiadomienia oraz inne formy korespondencji doreczane na podstawie lub w
zwigzku z Umowa ktérejkolwiek ze Stron bedg uwazane za doreczone w momencie ich
dostarczenia — w przypadku doreczania do rgk wifasnych lub wysytki listu — lub w
momencie nadania — w przypadku faksu i/lub e-mail — do Strony — adresata pod adres
okreslony w niniejszej Umowie lub pod adres podany w pdzniejszym terminie przez dang
Strone, jako adres korespondencyjny.

2. Zawiadomienie lub inny rodzaj korespondencji dostarczony w miejsce odbioru w dniu nie
bedacym dniem roboczym lub po normalnych godzinach pracy bedzie traktowane jako
dostarczone w kolejnym dniu roboczym.

3. Potwierdza sie, ze zawiadomienia i polecenia wymieniane pomiedzy Zamawiajgcym,
Inzynierem, przedstawicielami Stron i Personelem Inzyniera bedg przesytane z uzyciem
poczty elektronicznej (e-mail), w tym kazdorazowo do wiadomosci Zamawiajgcego na
adres: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin. Taka korespondencja dla swej skutecznosci
wymaga potwierdzenia w formie pisemnej lub faksem — najpdzniej w dniu nastepujgcym
po dniu wystania korespondencji elektronicznej. Date doreczenia ustala sie zgodnie z
zapisem ust. 1 powyzej. llekro¢ Umowa wyraznie wymaga pisemnej formy
zawiadomienia, wowczas powiadomienie e-mailem nie bedzie uwazane za wystarczajace
dla przyjecia doreczenia i musi byé réwniez wykonane w formie konwencjonalnej
(przestanie wersji papierowej pocztg lub kurierem).

4. W przypadku zmiany adresu lub odmowy odbioru, jak réwniez innej przyczyny
uniemozliwiajgcej Zamawiajgcemu doreczenie korespondencji pod adres wskazany przez
Inzyniera jako adres do doreczen, korespondencje takg uznaje sie za doreczong z dniem
otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o braku mozliwosci doreczenia.

5. Strony postanawiajg, iz doreczenia moga by¢ dokonywane pomiedzy nimi wg danych
teleadresowych wskazanych w Zataczniku nr 7 do niniejszej Umowy — Lista Adresowa.

§ 19. [Podatki oraz Status Inzyniera]

1. O le przepisy nie stanowig inaczej, Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za
ptatnos$é jakichkolwiek podatkdéw lub innych naleznosci publicznych, ktére bedg obcigzaty
Inzyniera, z tytutu obowigzywania niniejszej Umowy lub jej wykonywania.

2. Inzynier bedzie wykonywat wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
jako niezalezny wykonawca.

3. Ustalenia Umowy nie stwarzajg stosunku pracownik — pracodawca pomiedzy Inzynierem
i/lub  jakimkolwiek cztonkiem Personelu Inzyniera, a Zamawiajagcym i/lub
przedstawicielem Zamawiajgcego.

§ 20. [Oswiadczenie InzZyniera]

Inzynier o$wiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczernstwa narodowego (j.t. Dz. U. 22023 r. poz. 129z
pdin. zm.) oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
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833/2014 dotyczacego srodkow ograniczajgcych w  zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

§ 21. [Postanowienia Koricowe]

1.
2.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

Strony o$wiadczajg, ze postanowienia i warunki Umowy zostaty uzgodnione przez Strony.
Przyjmuje sie, ze autorami postanowien Umowy sg obie Strony i odpowiedzialnos¢ za ich
tres¢ ponoszg obie Strony w rownym stopniu.

Strony dotozg wszelkich staran zmierzajgcych do rozwigzania zaistniatych sporow w
drodze mediacji lub w inny pozasgdowy sposdb.

Wszelkie spory powstate na tle niniejszej Umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu
powszechnego witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnego aneksu
podpisanego przez Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego i prawa zamédwien publicznych.

Umowe sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w jezyku polskim, po
jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do Umowy:

LN EWNE

Ustugi.

Raporty.

Decyzje.

Harmonogram Realizacji.

Harmonogram Realizacji Robét.

Personel Inzyniera.

Lista Adresowa.

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna stanowigca realizacje obowigzku informacyjnego wynikajacego z
art. 13114 RODO.

ZAMAWIAJACY INZYNIER
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