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Zatacznik nr 10 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy, ktore zostang wprowadzone
do treSci umowy w sprawie zamowienia

zawarta W dniu ... neee e e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Woéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”.

reprezentowang przez:
zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg” zostala
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Budowa zlobka
w Rudnie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dofinansowanego z Programu ,MALUCH+”"
2022-2029.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) etap I - opracowanie petnej dokumentacji projektowej
2) etap Il - wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.
3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu I obejmuje w szczegdlnosci:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego ogledzin terenu, weryfikacji dla
potrzeb projektowych zatozen podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz
niezbednych do rozwigzan zagadnien i wykonania czynnoSci zwigzanych
ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego projektanta
projektu budowlanego lub wykonawczego, jak rowniez projektanta branzowego wedtug
potrzeb realizacyjnych nie rzadziej, niz raz na dwa tygodnie;

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie
przez Zamawiajgcego.

2) W zakresie materiatéw przedprojektowych:

a) uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunkéw przylaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem
dziatki wynikajgcych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorow
sieci, zarzadcow drog lub obiektow;

b) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robdt i konieczno$cig zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie rob6t poprzez zapewnienie im doj$cia i dojazdu;

c) Strony beda uzgadniaty funkcjonalno$c¢ i standard wykonczenia obiektu. Nie dopuszcza sie
sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez
akceptacji Zamawiajacego.
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3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

4)

5)

6)

a)

b)

sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wtasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentacji (o ile wymagane).

W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej:

a)

e)

wykonanie koncepgji architektoniczno-przestrzennej uwzgledniajacej:

— zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego

— uzgodnienia poczynione przez strony dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych,

— uwagi Zamawiajgcego ztozone do proponowanych rozwigzan,

— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy drog,
administratoréw urzadzen obcych i innych podmiotéw uzgadniajacych,

— jednoznacznie wskazanie kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa i normami
budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materiaty Zamawiajacego beda pozostawaly
w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz tez
z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalato na prawidtowe, wedle
najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaproponowac rozwigzanie zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowigzujacych
przepisow,

uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym i po jej wykonaniu zatwierdzenie zgodnie

z terminami okreslonymi w niniejszej umowie.

uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac

projektowych przez Wykonawce;

w przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zgtosi do niej uwagi,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag

w przedmiotowej dokumentacji;

przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach dziatania opisanych

W niniejszej umowie.

W zakresie projektow budowlanych:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

wykonanie petno branzowych projektéw dla projektowanych w ramach zamierzenia
inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajacego pozyskane w etapie przedprojektowym
wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen obcych i drég;

uzyskanie dla projektow wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektow;
wykonanie planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym;

wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;
wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich;

przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziatania
opisanych w niniejszej umowie.

W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a)

b)

pozyskanie od Zamawiajgcego o$wiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane;

przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe;
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c) nieodptatne, bezzwtoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystgpienia z takim uzasadnionym zgdaniem przez organ administracji panstwowej
na etapie postepowania o pozwolenia na budowe robét budowlanych objetych
dokumentacja.

W zakresie projektow wykonawczych:

a) wykonanie wielobranzowych projektow wykonawczych stanowigcych uzupeinienie
projektéw budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopow i pompowania wody,
jesli zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektéw wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych
i prawomocnych, opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien lub
decyzji wynikajgcych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach dziatania
opisanych w niniejszej umowie.

W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujgcych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci;

b) wyjasnianie watpliwos$ci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad budowy z jego udziatem, nie rzadziej niz
raz dwa tygodnie

d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materiatéw budowlanych.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie

ze zasadami sztuki budowlanej, technologig, Polskimi Normami Budowlanymi oraz

z zaleceniami Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ realizacje

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz réwnosci szans

i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza

dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikow.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu Il obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

Petnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczegélnosci na:

a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robdét budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem;

b) uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego stosownych dokumentéw wraz

z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot;

Wykonanie wszystkich rob6t budowlanych i prac zwigzanych z budowa ztobka w Rudnie

zgodnie z opracowang dokumentacja budowlang, w tym miedzy innymi:

a) budowa budynku ztobka - powierzchnia zabudowy ok 360 m?;

b) zagospodarowanie terenu (w tym parkingi) z uwzglednieniem potrzeb sasiednich
obiektow;

c) wykonanie przytaczy: elektrycznego, wodociggowego;

d) sieci LAN, monitoringu i alarmu;

e) budowa szamba wraz z siecig (sanitarng) wewnetrzna;

f) montaz pompy ciepta;

g) wykonanie instalacji fotowoltaicznej

h) wentylacja mechanicznej z rekuperacja;
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i) wykonanie ogrodzenia.
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce.

6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac¢ nastepujaca kolejnos¢ waznos$ci dokumentow:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,
3) Formularz ofertowy Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy: 26 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Umowa wchodzi w zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.

3. Terminy okreslone w Umowie odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

4. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej
w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

2) opracowanie peinej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3
pkt. 5-9 w terminie 3 miesiecy od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji
architektoniczno-przestrzennej;

3) wykonanie rob6t budowlanych do tzw. stanu surowego zamknietego w terminie
do 31.12.2024 r.;

4) wykonanie catosci prac budowlanych zgodnie z zakresem okre$§lonym w § 1 ust. 4 wraz
z pozyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.

5. Strony ustalaja, Ze przekazanie terenu budowy nastapi do 14 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolenia na budowe.

6. W terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

7. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rownoznaczna z datg
podpisania protokotu koncowego rob6t przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,
w szczegoblnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki wykonawcy - Etap I

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zatozenia do dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegélnych jej elementéw, majace w efekcie stanowi¢
kompletng dokumentacje projektowa.

3. Wykonawca wuzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 20 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajagcy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi
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do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych.

Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, Zze Zamawiajacy zatwierdzit cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi
na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca wykona dokumentacje w formie:

1) zbroszurowanej w iloSci:

a) koncepcja architektoniczo - przestrzenna - 3 szt.,

b) projekt architekoniczno - budowlany - 5 szt.,

c) projekt techniczny 5 szt.,

d) projekt zagospodarowania dziatki - 3 szt.

e) STWIiORB - 3 szt.

f) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 3 szt.,

2) elektronicznej na przeno$Snym nos$niku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajagcemu powinny zosta¢ przekazane:

a) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub ,*.rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw
inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub ,*.xml” lub standardzie Excel ,*xIs”);

b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje w standardzie ,*.PDF”.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.

Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okreslonych
w niniejszej umowie odpowiada Wykonaweca.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania rob6t budowlanych lub
eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowaé¢ bedg zmiang technologii
wykonania prac badz zwiekszeniem zakresu robdt niezbednych do prawidtowego wykonania
inwestycji lub ujawnig sie w okresie gwarancji a beda nastepstwem wadliwie opracowanej
dokumentacji Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

§4

Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, Ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twdrczosci i jest wolna
od wad prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie
objetym umowa.
Wykonawca oswiadcza, Ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych
w stanie wolnym od obcigzen prawami os6b trzecich, a w szczegélnosci do zapewnienia, ze:
1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaty
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w cato$ci i na wylgczno$s¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego
z utwordéw lub jego czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

nie istnieja Zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych
w zwigzku z realizacja umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa
te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wylaczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;
autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub
ich cze$ci Zamawiajacemu ani tez z zastrzezeniem terminu p6zZniejszego niz dzien przekazania
opracowan projektowych do odbioru,

bedzie dysponowat zapewnieniem twoércow utworéw powstaltych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czes$ci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez
Zamawiajacego, iz w przypadku powstania nowych pél eksploatacji przedmiotu umowy lub
jego czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego czesci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie
je w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajacego.
PowyzZsze odnosi sie do pol eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili
zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okre$lonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego

w § 20 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich

materialéw i dokumentéw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw
majatkowych Zamawiajacy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:

1)

2)

wykorzystywac na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci przekazaé

opracowania projektowe lub ich dowolna czes¢, takze ich kopie:

a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwien publicznych jako
czes¢ specyfikacji warunkéw zamodwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej;

b) innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych;

c) stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;

wykorzystywa¢ na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci:

a) modyfikowaé i wprowadza¢ zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;

b) przekaza¢ lub wykorzystywaé¢ opracowania projektowe Ilub ich dowolng czes¢
do prezentacji;

c) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czes$ci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wlasnych stanowisk komputerowych;

d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolng technika;

e) przekaza¢ lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;

f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;

g) sporzadzac wersje obcojezyczne;

/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez R
é PLAN Polska Unie Europejska £ * 6/41
=-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU a2 /



6.

10.

11.

Nr sprawy - UE.271.1.12.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

h) wykorzystaé w celach marketingu w kraju i za granicg;
i) nadawac za pomoca video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodow3 stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie
w ramach publikacji on-line.
Zamawiajacy nie moze usuwaé oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie wynikato
to z obowigzujacych przepiséw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
zgdd tworcow na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych do utworéw,
w tym w szczeg6lnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania
tychze prac przez Zamawiajacego imieniem Twoércéw nie beda oni formutowali wzgledem
Zamawiajacego zadnych roszczen z tegoz tytutu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 umowy zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw,
w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordéw zaleznych w powyzszym zakresie,
w tym w szczegdlno$ci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode
na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie
utwordw zaleznych , o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznos$ci uzyskiwania
zgody Wykonawcy.
Réwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wtasnosé wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majatkowych
na inne podmioty w drodze umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatdw wykonanych
w zwigzku z realizacja umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjatkiem celu,
do jakiego sg przeznaczone.
W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,
Wykonawrca:
1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego przystapi do procesu
po stronie Zamawiajgcego, i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majagtkowych lub osobistych
osoby lub o0séb zgtaszajacych roszczenia.

§5
0dbiér przedmiotu umowy - Etap I
Strony ustalajg cze$ciowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami okreslonymi
w§ 2ust. 4 pktliZ2.
Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego (Urzad
Gminy w Rudzincu).
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Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 w terminie

20 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce

koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane

i projekty wykonawcze) umozliwiajacej realizacje prac projektowych lub projektowanych robét

budowlanych.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca w trakcie czynno$ci odbioru oraz procedur poprzedzajacych odbiér robét ptatnych

druga i nastepnymi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okolicznos$ci przedstawia:

1) os$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zaméwienia,

2) os$wiadczenie o zaplacie przez Wykonawce cato$ci wymagalnych wierzytelnosci oraz braku
niewymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcom. Brak w/w o$wiadczenia moze stanowié
podstawe do zatrzymania z faktury catosSci lub czesci nalezno$ci stanowigcej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robét budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktére

powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie

10 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego, bezzwlocznego dokonania poprawek

w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim Zgdaniem przez wtasciwy organ

administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentow.

Zamawiajgcy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji Inspektora

nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktéry z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajgcego do prowadzenia rob6t budowlanych.

§6
Etap II

Do realizacji czynnosci etapu Il okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystgpic
po tgcznym spetnieniu warunkéw wskazanych ponizej:

1) dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru pelnej dokumentacji projektowej (projekty
budowlane i wykonawcze) lub jej cze$ci umozliwiajacej realizacje prac budowlanych;

2) przediozeniu Zamawiajagcemu podlegajagcych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych
do wykonania robé6t budowlanych;

3) protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania
materiatow oraz kart materiatowych urzadzen.

§7
Obowiazki Wykonawcy - Etap II

Wykonawca przedmiot Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z Umowg, SWZ, oferta oraz

dokumentacja projektowa i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub

dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy;

ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélno$ci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osdb oraz inne szkody i za bezpieczenistwo na terenie
budowy na zasadach ogdélnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtlocznego podjecia dzialan w celu zapobiezenia

zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wiasny koszt;

zakupu i opieczetowania dziennika budowy

zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa na terenie budowy
i w strefie jego oddziatywania, w szczeg6lnosci wykonania trwalego wygrodzenia,
wywieszenia tablic ostrzegawczych iinformacyjnych itp.;

zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o Zrédtach finansowania
inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego;

nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

poinformowania Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

udokumentowania i zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru roboét
zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym
terminem ich zakrycia;

zglaszania konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, wchodzacych w zakres zamoéwienia
podstawowego objetego niniejsza umowg, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznos$ci
i przedtozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robo6t wraz z wycena najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy,
z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych zaméwieniem podstawowym, tj. niniejszg
umowa), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie
stawki cenotworcze okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj.
$laskiego spoza stolicy wojewodztwa, z zastrzezeniem, iz cena rob6t zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy;

zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposSrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznos$ci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdét wraz z wyceng najpdzniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych rob6t przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowg, sg zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowiagzek zgtaszania
Zamawiajgcemu konieczno$ci wykonania dodatkowych robét objetych zamoéwieniem
podstawowym, tj. umowa podstawowa; zastrzega sie, iz z tytutu robét dodatkowych objetych
zamOwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

10)dokonania niezbednych uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnej pozwolenia

na budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty
z tym zwigzane;

11)zlecania i poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczeg6lnosci ze strony dysponentow,

gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

12}poinformowania Zamawiajgcego, je$li w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie

z Umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie

gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykenawee-niego.
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13)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane s wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynno$ci rozruchowych;

14)ponoszenia kosztéw szkolenn z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikéw
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazdéw i pobytow;

15)gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu iodpadéw powstatych podczas robét
wyltacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

16)wywozu gruzu i odpadéw na skladowisko komunalne na wilasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument s$wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

17)poinformowanie Zamawiajacego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamoéwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania rob6t na obiekcie stanowi wlasnos¢ Gminy Rudziniec.
O planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajgcego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajacego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom. Nastepnie
w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddanag ilo$¢ zlomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy skitadnice nalezno$cig (faktura)
za dostarczony przez Wykonawce ztom;

18) przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotow;

19)sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robo6t objetych przedmiotem umowy w tym w szczeg6lnosci zdjecia dokumentujace
wykonanie robot zanikowych;

20)po uzyskaniu pelnomocnictwa od Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu
wykonawca bedzie wystepowatl we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

21)chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowiagzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dzialan w celu przywrécenia znakéow
geodezyjnych na swoj koszt;

22)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji
z obcym uzbrojeniem - Kkoszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikéw i wiascicieli;

23)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

24)ponoszenia kosztow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych
badan wraz z interpretacjg wynikow.

Wykonawca, po zakoriczeniu robot objetych niniejszg umowg, winien uporzadkowac teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robot, przywroéci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztoZona oferta.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZong oferta.

§8
Osoby uczestniczace w realizacji zamdéwienia
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zaangazowanie odpowiedniej liczby os6b na warunkach
okreslonych w Umowie w calym okresie jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robdét (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru robot)
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymédg nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb:
kierujacych budowa, robotami, os6b wykonujacych ustugi transportowe, dostawcéw materiatéw,
sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg,
urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikéw sp6tki
jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywa¢ osobi$cie roboty na rzecz
Zamawiajacych badz Wykonawcy.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez niego lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji
zamOwienia, Zamawiajgcy moze zazadac w szczegdlnoSci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okre$lone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Wymagane przez Zamawiajgcego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:
1) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéow
dotyczacych zatrudnienia;
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot;
3) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.
Na Wykonawcy ciazy obowigzek zapewnienia, aby rowniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
spehiali wszystkie wymogi wzgledem os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci oraz skladane byly stosowne os$wiadczenia,
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5.
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10. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy
(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do przedtuzenia terminu zakoniczenia roboét.

§9
Kierowanie budowa

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..., posiadajaca/ego uprawnienia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okreslonych
np. 22 ustawy Prawa Budowlanego.

2. Wykonaweca zobowigzany jest zapewnic¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petniaca
funkcje Kierownika budowy posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe,
jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopeinienia obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego.

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem aneksu do Umowy, w ktérym nastepuje
potwierdzenie dokonanej zmiany.

5. Oprocz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym
okresie obowigzywania Umowy osoby pelnigce funkcje kierownika robot dla poszczegdlnych
robot branzowych, Osoby te powinny posiada¢ kwalifikacje zawodowe co najmniej
réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

6. Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Panig ... s s posiadajaca/ego uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
bez ograniczen jako kierownika robét branzowych;

2) Pana/Panig ... e e posiadajgca/ego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen jako kierownika robét branzowych.

7. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/éw robét (dla
poszczegblnych robdt branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do$§wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

8. Zmiana kierownika/éw robét (dla poszczegélnych robét branzowych) wymaga zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robét
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposoéb
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nienalezyty i niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby Kierownik budowy i kierownicy rob6t branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiagzki na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku wskazanego personelu nadzorujacego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot.

§10

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowaciprzedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia zgodnie 2z wymaganiami Prawa Budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz 5 dni przed data rozpoczecia robot.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec i przekaza¢ Zamawiajacemu nie pézniej niz w terminie

7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego

aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytutu prowadzone;j

dziatalno$ci w zakresie prac projektowych dotyczacych przedmiotu zamoéwienia, na sume
gwarancyjng nie mniejszag niz 1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest wznawiaé

(przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowa przy zachowaniu jego

ciaggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia

przekazania terenu budowy uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajacego aktualng umowe

lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z realizacjg przedmiotowej Umowy, oraz zobowigzuje sie do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza
niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawcy, okreslong w § 20 ust. 1 pkt 2, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota franszyzy
redukcyjnej - nie wyzsza niz 10 000,00 zt;

b) odpowiedzialnosci cywilnej (0OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych,
ruchem pojazdéw i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie
nizszag niz 2.000.000,00 =zt Wykonawca zobowigzany jest wznawia¢ (przedtuzad)
ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowa przy zachowaniu jego ciagtosci
w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
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Ubezpieczenia wymienione w ust. 2 bedg w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy,
az do dnia odbioru konicowego rob6t potwierdzajacego wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 lit. a) - b), nie p6Zniej niz do dnia przekazania terenu budowy
w formie oryginatu/6w lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuZenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-6, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegbélnosci umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
realizacje przedmiotu zamoéwienia do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw
iosob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zaszkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéow powstatych w zwigzku z opracowana dokumentacja oraz
prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych
Umowa oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajacych w zwigzku
z wykonywana Umowa, lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich
mieniu, spowodowane powstatymi wadami wykonanych robot, w tym spowodowanych ruchem
pojazdow mechanicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawna i finansowa za spowodowane w trakcie
wykonywania robét uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu os6b
spowodowane powstaltymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest zado$éuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oso6b trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych z winy opracowane;j
dokumentacji projektowej oraz przy wykonywaniu czynnos$ci objetych Umowg oraz z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych
czynnoSci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowa przez Wykonawce. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego,
Zamawiajacy przekaze pisma obejmujgce roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako
odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa
za roszczenia.

Wykonawca zobowiazany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu
posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarcze;.
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§12

Materiaty
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w catos$ci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w szczegélnosci
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom,
dokumentacji technicznej, a takze posiada¢ stosowny atesty.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spetienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie robdt z wykorzystaniem tych materiatéw.
Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, acznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jako$ci, wagi, lub ilo$ci materiatow dostarczonych przed ich uzyciem. Testy mogg by¢
przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje
i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego dokona¢ zmian tych $wiadczen, usungé¢ je lub
wykona¢ na nowo.

§13

Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
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Jezeli wystapienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wptyw na termin
zakonczenia robét, wowczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykopaliskami
archeologicznymi.
§14
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o ktoérej

mowa § 1 ust. 3 Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy,

zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy w zakresie etapu II.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposéb i beda

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym

z Zamawiajacym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) terminy realizacji poszczegdlnych etapéw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy;

c) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym;

d) inne pozycje, elementy, ktére Wykonawca badz Zamawiajacy uzna za niezbedne dla
przejrzystosci jego opracowania i aktualizacji-

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi

w szczegolnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej

lub Umowie. Chyba Ze waga wnioskowanej zmiany bedzie wymagata dalszych uzgodnien

wowczas termin moze zosta¢ wydluzony o czym zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
wykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedlozenia Zamawiajacemu

poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony

za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia robdt, woéwczas ich wprowadzenie nie wymaga

zmiany Umowy w formie aneksu.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca

sporzadzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajgcemu

do weryfikacji. Zamawiajacy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

w szczegdlnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalno-

uzytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania prac,

Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania,
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do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
zgtoszone uwagi oraz postanowienia Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazatl terminowi zakoniczenia rob6t lub Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzZniej niz w terminie 5 dni przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
program naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu realizacji przedmiotu umowy
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robdét
w terminach okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony
do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

§15
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolen na budowe;

zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie;
odebranie wykonanych rob6t budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;

realizacja procesu uzgodnien z wykonawca

dokonywanie odbioréw dokumentacji i robot po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzezeniem terminow
platnosci wynikajacych z zewnetrznych zrédet finansowania.

§16
Nadzor inwestorski

Zamawiajgcy ustanowi na swdj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym

Wykonawce w terminie 3 dni od daty jego powotania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac

w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje sie

do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopetnienia obowigzkéw

wynikajacych z Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznien wyszczeg6lnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnoSci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnos$ci realizowanych robét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi i europejskimi. normami oraz
niniejsza Umowg;

2} sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;
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3) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane robét i sprawuje nadzo6r nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7} pisemnie uzgadnia rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym

8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawcg
umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego i informuje o tym Zamawiajgcego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczeg6lnosci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy;

10) dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyplate faktury czeSciowej Wykonawcy;

11) Uczestniczy w dokonaniu odbioru koficowego robot.

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu

odstapien od dokumentacji projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje konieczno$ci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okre$lonego w przedmiarze robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie

robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposoéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym kazda zwtoka wynikla z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robdt a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie
Zamawiajacego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie rob6t lub ich dowolnej
cze$ci na okres, ktéry uzna za konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy
a wynikajgcych z okolicznos$ci nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajacego. W przypadku
wstrzymania lub zawieszenia rob6t lub ich dowolnej czesci o taczny okres powyzej trzech (3)
miesiecy Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych
i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia robot i terenu budowy podlegajacych

weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastgpito

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu

zakoniczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robét.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru

inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty forme pisemng zastrzezong

pod rygorem niewaznoSci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru

inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac¢
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sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢
pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.
§17

Rady budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania rad budowy zudziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oso6b. Ustala sie
nastepujaca czestotliwos¢ rad budowy: minimum jeden (1) raz na dwa tygodnie (Etap I) oraz min
(1) na dwa tygodnie (Etapll).
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
projektu, wykonania i zaawansowania robo6t, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu
badz catosci Umowy.
Do udziatu, radach budowy zobowiazani sa projektanci, kierownik budowy, odpowiedni
kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym uczestnictwo wymaganych stron.
Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi, rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia
ich protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymuja wszystkie osoby zaproszone
na narade lub rade. Protokdét podpisuja przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego
uczestniczacy w naradzie oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotgczana jest
lista obecnos$ci 0séb uczestniczacych w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego
tresSci. W przypadku nieobecnosci Inspektora nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia
narad i rad moze przeja¢ osoba wyznaczona przez zamawiajgcego.

§18

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac
od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, ze akceptuje jej tre$¢ i wyraza
zgode na jej zawarcie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane zglasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:
1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek, o ktérym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi,
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktéorym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W  przypadku powierzenia wykonania robdt budowlanych, wustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Fakture obejmujacg zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty
podwykonawcze. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do faktury jej kopie.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdéci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozyc¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za ptatnos$ci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokosSci kwoty okreslonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wyltacznie
do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z umowy
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreslonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych
umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, Zamawiajgcy moze uzna iwyptaci¢
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, Zze podwykonawca
lub dalszy podwykonaweca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakoS$ci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy Kkieruje takie zadanie
do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania speiniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu
okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto
podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu
o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu
zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie o ile Zamawiajgcy tego wymagat w SWZ.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialania i zaniechania podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomoca przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza,
jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

§19

0dbior przedmiotu umowy - etap II
Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac i robét:
1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior czesciowy;
3) odbiér koncowy;
4) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez
pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
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Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot,

a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzZniej niz

w terminie okreSlonym w ust. 4.

Wykonaweca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru cze$ciowego lub koncowego, pisemnie,

z uwzglednieniem termindéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie

czynno$ci odbiorowych.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego, konncowego bedzie

faktyczne wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak

potwierdzenia faktu zakoniczenia robét przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi

o bezskuteczno$ci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia robo6t budowlanych.

Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego, konnicowego w terminie

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego,

koficowego. Termin, o ktorym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego,

koricowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreSlona w § 1 ust. 4

niniejszej umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej

- format pdf.), ktéra w mys$l przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi

obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jako$ciowe, a w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zatagczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do okreSlonych wyrobéow budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z proéb, sprawdzen, rozruchdéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokot odbioru kominiarskiego, elektryczne, préby szczelno$ci instalacji i sieci,
protokdt odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jako$ci wody, badania o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantow w zakresie p.poz. (je§li wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokét z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjna w tym, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy
moze dopusci¢ ztozenie oSwiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
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z potwierdzeniem faktu ztoZenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) - jesli bedzie
wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng lub/i
Panstwowa Straz Pozarng wykonawca dostarczy oSwiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony w/w organow.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiada¢ odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysieglego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza,

ze Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajacemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

Odbiér pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek

Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowiagzan wynikajgcych z umowy,

dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwtocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego cze$ci daje Zamawiajgcemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajagcy ma prawo polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego Kkoszt.

W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity z winy Wykonawcy,

Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru

inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio rob6ét.
§20
Wynagrodzenie

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

na kwote:

................................................................................. zl netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zl brutto
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Z CczZego
1) za wykonanie Etapu I okreslonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

2) za wykonanie Etapu Il okreslonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:

................................................................................. zl netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. z1 brutto

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia,

jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej

i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczeg6lnosci koszty

zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego,

wykonaniem robot budowlanych, przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen,
zakupu materiatéw urzadzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, préby szczelno$ci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego

(tymczasowa i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu

na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty

za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot lub kosztow okre$lonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktoérej nie mozna bylo przewidzied,

a wykonanie zamoéwienia grozitoby Wykonawcy razaca stratg, jedynie sad, a nie strony umowy,

moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowg

oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym

zakresie bedg bezskuteczne.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,

o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét nastapi odliczenie warto$ci tego elementu,
od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robét z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do warto$ci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdélnej warto$ci przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu
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przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i sporzadzonej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie
tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzieni odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego i nie spowoduja podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

§21
Zaptata wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 zostanie wyptacone w czeSciach

okreslonych w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegolnych

etapow/elementéw. Przy czym dopuszcza sie platnos¢ w dwoch transzach: [ transza
po zrealizowaniu i czesciowym odbiorze robdt do wysokosci 80% wartosci zrealizowanych robét,

II transza po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robét/ faktura konicowa.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czeSciowe przedmiotu umowy do wysokosci 80% wynagrodzenia brutto,
realizowane po wykonaniu cze$ci stanowigcej podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu
umowy okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru czeSciowego przedmiotu umowy;

2) rozliczenie konicowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie konncowego protokotu odbioru
i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 24 niniejszej umowy;

3) ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy W Danku: ... s e s e e s snrens ,
NI rachunku: ..uo v e w terminie: 30 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego (Urzad Gminy w Rudzificu), z zastrzezeniem ust. 3.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentow rozliczeniowych t;.

1) Prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czeSciowego lub koncowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy wraz z pozostata dokumentacjg wskazang zapisami
§ 19 ust. 13 (dotyczy odbioru konncowego).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci, dokonujac

przelewu na rachunek biezgcy Wykonawcy w warto$ci netto wynikajgcej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujgcej podatek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przediozenie Zamawiajagcemu dowoddéw zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych. Przez dowody =zaptaty rozumie sie o$wiadczenie
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych

z tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztozone w sposéb

wtasciwy dla sktadanych przez niego oSwiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik

nr 4 do niniejszej umowy. O$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez

Wykonawce w sposdb wiasciwy dla sktadanych przez niego o$wiadczen woli.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodédw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty
do czasu ich przedstawienia Zamawiajacemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek
za opOZnienie w ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu podwykonawcéw - warunkiem
dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oSwiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci:
"O$wiadczam, Ze przedmiot umowy, objety fakturg NI ... , Zostat
wykonany wtasnymi sitami wiasaymi-bez udziatu podwykonawcow".

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec, NIP 9691605554

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumencie ksiegowym
(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§22

Klauzula waloryzacyjna
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwos$cig zmiany wynagrodzenia na sze$¢ (6)
kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego
przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.
Po uplywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesiecy) kazda ze Stron umowy ma prawo
ztozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu zmiany
ceny materiatow lub kosztéw realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,wniosek”), przy czym za dzien
ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzienn wptywu wniosku w formie pisemne;j
do Zamawiajgcego albo Wykonawcy.
Whniosek nie moze dotyczy¢ cze$ci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia,
dla ktérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajgcego fakture z wymagalnym terminem ptatnosci
do dnia ztozenia wniosku.
Jako podstawe do okreslenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmujg wartosci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatow,
na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktorego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Przy ustalaniu zmiany warto$ci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik opublikowany
na dzien sktadania wniosku.
W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktéorym przypadat odpowiednio dzien rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio przed zgltoszeniem
drugiej Stronie zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do ztozenia wiekszej iloSci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzeZeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko
jednego wniosku i postanowien ust. 91 10.
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Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatéw lub
kosztow realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang
w ust. 10 i 11 i jednoczes$nie Strona wystepujaca z wnioskiem wykaze, Ze zmiana cen materiatéw
lub kosztéw wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wéwczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materialéw nastapi
w nastepujacy sposéb:

1) w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztow WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztow WZ=WN - (WN x ZW);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub kosztow;

WN - pozostate na dzien zlozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;

ZW - procentowy wskaznik, uwzgledniajgcy postanowienia ust. 10.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dzienn dokonywania zmiany umowy, otrzymujac zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologia wskazang w ust. 10.
Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwiazku z jego waloryzacja dokonang
na podstawie ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 20 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia umowy.
W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub
obnizenia wynagrodzenia o warto$¢ wiekszg niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie,
ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng warto$¢ i po osiagnieciu wskazanej wartos$ci
przepisy niniejszego paragrafu nie bedg miaty zastosowania.

W przypadku zaprzestania publikowania wskaznika Strony umowy wspélnie ustalg inny
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, ktory bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cig dokonania zmian w budzecie
Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcze$niej
niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustlug przez dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,
o ktérych mowa w § 26 ust. 4 umowy.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy os$wiadcza, Zze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ............. zt rowna 5 % wynagrodzenia
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ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigZzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ............. (stownie: .o ) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .....ccciiennn (stownie:
<eeueennene) PLN, ZOstanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowiazany jest
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do przedtuzenia terminu jego waznos$ci lub wnie$§¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.
§ 24

Gwarancja jako$ci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres ..... miesiecy (..lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwo$ci przy ocenie obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robdét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego przelewu roszczen
(wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy podwykonawczej
oraz przepiséw prawa z tytulu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszajg jego praw w zakresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegdélnosci w zakresie dochodzenia roszczen
bezposrednio od samego Wykonawcy.
Szczegbétowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét stanowigca
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wypelniony dokument Kkarty
gwarancyjnej jakosci wykonania rob6t w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbiér robét przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okresli¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.
Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamoéwienia.

§ 25
Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) w wysokos$ci 10% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
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2) w wysokos$ci 0,1% wartoSci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okre$lonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniuy,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,05% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 4 pkt 1-3, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okre$lonego w § 5 ust. 6, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

5) w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

6) w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

7) w wysokos$ci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku zwtoki
w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okresSlonym w § 14 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 5, za kazdy dzienh zwloki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

9) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czes$ci uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 11, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktorym termin powinien by¢ dotrzymany;

10)w wysokosci 0,1% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

11)w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytulu nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

12)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
za kazdy stwierdzony przypadek;

13)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;

14)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczegdlnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

15)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

16)w wysokosci 10.000,00 zt - za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;
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17)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreslonym w § 8
ust. 7 dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, ktére
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywa¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zaméwienia;

18)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnos$ci os6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

19)w wysokosci 0,01% wartoSci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieprzedtozenia
umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okreslonymi § 11 ust. 11 2
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej/nych uméw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;

20)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okre$lonymi zasadami i nowym
obowigzujacym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu przedtozenia
Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartos$ci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okres$lone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajgcej nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,

przewyzszajgcego wysoko$¢é zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wysokosci naliczonych kar.

§ 26
Zmiana umowy

Zamawiajgcy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy

PZP, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w okolicznos$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

1) przedtuzajacego sie poza wynikajacy z obowigzujgcego prawa, a wiec z winy instytucji
wydajacych oraz przedluzajgcego sie terminu wydania niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.;

2) wydtuzajacego sie okresu wydania warunkéw przebudowania infrastruktury przez
dysponentéw sieci;

3) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujacych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatan oséb
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji;

4) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji Srodowiskowej lub innych procedur zwigzanych
z ochrong Srodowiska;
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5) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

6) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujace zalanie miejsca prowadzonych robot, wichury
uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dilugotrwate upaty trwajace co najmniej 5 dni
wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéow zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie roboét, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Wystapienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgtoszenie powinno zostac
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;

7) konieczno$¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robdt, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

8) wystapienia koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy;

9) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

10)zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn technicznych;

11)dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub cze$ci. W razie wystapienia sity wyzszej strony umowy
zobowiazane sg do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwtoki
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

12)wystgpienia zwtoki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy i nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢;

13)wystapienia zwtoki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli zwloka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére
wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy i nie sa nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

14)braku mozliwos$ci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw
na Termin zakonczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

15) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlno$ci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zZycie nowych przepisow prawa majacych wpltyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian;

16)wystapienia wykopalisk archeologicznych, majgcych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu Umowy, w oparciu o § 13.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
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jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania

umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o0 ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitalowych -
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

4) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego - roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacja projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 90% przedmiotu
zamOwienia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 moga zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi

zasadami:

1) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotgczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegto$ci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

2) Lista, o ktorej mowa w pkt 1 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym pethiong funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi sktadkami
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

3) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamOwienia wraz z podaniem danych, réwniez na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.

4) Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przedlozenia zadania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

5) Zamawiajacy moze zgtosi¢ w terminie okreS§lonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia
do zasadno$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy zadanie Wykonawcy
bedzie zawieralo nierzetelne dane omytki i btedy rachunkowe. Jezeli Zadanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wptyng na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wej$cia w zycie przepiséw powodujgcych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie
wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaly wplyw na koszt wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek do Zamawiajgcego
w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci.

7) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysoko$ci brutto. Faktury
korygujace VAT do wysokosci roéznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
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zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajacego wynagrodzenie.

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie
to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
$wiadczenia.

9) Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miaty
odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majgcych wptyw
na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towarow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian

w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie

wcze$niej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robé6t lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie

na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu

w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelnia warunki wudziatu okres$lone

w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzil poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot

ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu

o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne o$wiadczenie

i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) - zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne

zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy, ktére nie

dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek

0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoSci,

z zastrzezeniem ust. 8.

§ 27
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robdt objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie;
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3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa diluzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na piSmie;

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia w terminie okresSlony w § 2 ust. 1, a zwloka
w przekazaniu przedmiotu zamdwienia jest dtuzsza niz 30 dni;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelno$ci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktorej warto$¢ przekracza jednorazowo lub tacznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych);

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajgcej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajacemu potwierdzenia platnos$ci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego

informacji o powyzszych okoliczno$ciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadal wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru rob6t

lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego

oS$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastagpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn lezagcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgltoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioruy,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdét inwentaryzacji robdt wykonanych
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prawidtowo. Zamawiajacy zaptaci tylko i wylgcznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sg wadliwe, rozliczenie robét przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych
okres$lonych w kosztorysie inwestorskim.

§28
RODO

1. Zgodniezart. 13 ust. 112 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotycza) oraz
art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktorej dane
dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, Ze:

a)

b)

d)

g)
h)

j)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedziba wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym moze sie Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposob:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujacego prawa, w tym ustawy PZP;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
$Swiadczace wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych
w ktérych Panstwa dane osobowe s3 przetwarzane;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjne;j,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwoéow
zaktadowych, chyba Ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

Administrator bedzie przetwarza¢ kategorie Pani/Pana danych (oséb innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajgcych ze wzoru umowy) i realizacji zamoéwienia.
dane osobowe Pani/Pana (0séb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych @;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (2);

na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ®);
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
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k) nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajqcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze zgdac
od osoby wystepujqcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

(@ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowiert umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatqgcznikow.

(3 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zgtoszenie zqdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia tego postepowania.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujac przedmiotowe zamoéwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegat przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).
Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
0 ktéorym mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).

Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajace z obowiazujgcych
przepisow o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktore zobowigzany jest
wykonywa¢ podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora danych.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda
spelniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajace z przepiséw prawa i postanowienn umowy oraz ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§29
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczeg6lno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujgcej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,

/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez Rt
é PLAN Polska Unie Europejska £ * 37 /41
=-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU i /



Nr sprawy - UE.271.1.12.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynno$ci dokonane pomimo zakazu
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

2. Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnos$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.

3. Postanowienia Umowy maja charakter rozitagczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyZszych postanowieniach.

4. Wykonawca jest §wiadomy obowigzku, ktory ciazyt bedzie na Zamawiajacym w przedmiocie
ujawnienia - w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajgcym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze umoéw zawartych przez
jednostki sektora finansow publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finanséw
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wta$ciwe przepisy.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowa oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, uméw ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w Umowie bedg rozstrzygane przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.

7. Spory moga by¢ rozpatrywane jako: pozasagdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sagdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajacego
z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepisow dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.

8. Postanowienia umowy wigza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkoéw Zamdwienia wraz z zalgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Oswiadczenie podwykonawcy.
5

Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robdét.

/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez R
==~ PLAN Polska Unie Europejska - S 38/41
=-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU i /



Nr sprawy - UE.271.1.12.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) .....ccccoceevemriinrieenieniere e dziatajac jako wtasciciel/osoba(y)

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawca robot dla inwestycji pn.: Budowa ztobka w Rudnie w formule ,zaprojektuj

i wybuduj”.

o$wiadczam(y), ze:
Wykonawca ww. INWeSEYCji, . .oovvrrerrimrirere e e e s nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr ... z dnia
......................................................... dO UMOWY NI .eovrverrriniverrereeeerrerne e Z QM@ e

z wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
ogot nalezno$ci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwiazku z powyZszym oswiadczam(y), Ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec

Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos$c i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez R
==~ PLAN Polska Unie Europejska - S 39/41
=-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU i /



Nr sprawy - UE.271.1.12.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

WWPKOMAWCA: ... ettt et ettt et et et et et h e ea e she e esees sheeae£esbe s Sheeas e ae e sbe £ ebees e sbe£ebben seeeae £enbenne snenen

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zaméwienia:

Budowa zlobka w Rudnie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym - Gming Rudziniec, nr .........ccoovvveveieie i e

Z dnia e, , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byty przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy
(lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych
od jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ na wilasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajacym z pkt. 5 i pkt 6.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidtowa eksploatacja lub
powodujacg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie
pOzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie mial prawo usung¢ wade we wtasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obciazajacej Wykonawce robot, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.
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10. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

12. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika, jezeli sktadal zawiadomienie o usterce).

13.]Jesli w ramach robé6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego.

14.]Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

15. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi.

16. Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajgcy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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