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Opis przedmiofu zamdwienia
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacfa projekfowa wraz z peinieniem nadzoru autorskiego <

. Dane wstepne

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzér autorski nad zadaniem
zwigzanym zrozbudowsg drogi wojewddzkiej nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94
w m. Pyskowice.
W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji inwestycii
decyzji, opinii, uzgodnien itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej oraz
pelnieniem nadzoru autorskiego.
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia w zakresie zostat wykonany w terminie do 36 rmesmcy od dnia
podpisania umowy. Realizacja zamdwienia podzielona bedzie na nastepujace etapy
» Etapl przekazanie wstepnych rozwigzan geometrycznych do 2 miesigcy od dn
« Etapll przekazanie projektu wstepnego i analiz ruchowych do 4 miesiecy
« Etapill przekazanie dokumentacji geodezyjnej do regulacii
prawnej dzialek zajetych pasem drogowym do 6
+ Etap IV skuteczne zloZzenie wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
« EtapV opracowania projekiowe w zakresie pozycji 1 -13 Tabeli

armin ulega skrdceniu o 3 miesigee
koniecznodci przeprowadzania oceny
oddzialywania na $rodowisko

« Etap VI odpowiedz na pytania Wykonawcow i 0 orskiego

36 miesiecy od dnia podpisania umowy

moZiwoéé rezygnaci
Il. Charakterystyka zadania:

1.  Stan istniejacy

Droga wojewddzka nres iczng G. Rozbudowie podiega caly odcinek od granicy miasta
Gliwice do skrzyz rajowg nr 94 (z wylgczeniem skrzyzowania). Droga posiada nawierzchnie
bitumiczna, ktorej reSlany jest jako zly i wymage catkowitej przebudowy. Wzdtuz drogi
zlokahzowan przewidziane sg do przebudowy lub korekly geometri. W obszarze
ty inzynierskie, ktore nalezy przebudowaé.

u _

przeptidowe skrzyzowanh z ulicami: Bordwkowa, Czechowicks, Powstaricow Slaskich, Zaolszany,
geometria skrzyzowart wyniknie z dokonanych przez Wykonawce analiz ruchowych,

— budowe drogi dla pieszych, drogi dia rowerow w oparciu o obowigzujace przepisy/wytyczne,

uwzglednienie obecnie projektowanej inwestycji zwigzanej z budowg zalok autobusowych w rejonie

skrzyzowania z ul. Nasienna,

inne wynikajace z Projektu Wstgpnego opracowanego wg cz. C.1,

» Calkowitg wymiane konstrukeji jezdni,

+ Zaprojektowana niweleta drogi winna by¢ dostosowana do obowigzujacych przepisow ze szczegoinym
uwzglednieniem warunkow prawidlowego odwodnienia oraz widocznosci. Przy jej ksztaltowaniu nalezy dazyé

[
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Opis przedmictu zambwienia
Rozbudowa drogi wojewbdzkief nr 301 od granicy m. Gliwice do skrzyZzowania z DI 94 w m. Pyskowice
> dokumentacia projekiowa wraz z peinignism nadzoru autorskiego <

do rozwigzan, ktore nie bedq pogarszaly warunkoéw ruchu na skrzyzowaniach oraz zjazdach, jak rowniez

ograniczq ingerencje w tereny przylegte (w tym w zakresy przebudowy istniejacych zjazdow),

+ Wykonanie elementdéw odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty, kanalizacja},

+» Wykonanie / rozbudowa os$wietlenia w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisdw,

* Wykonanie urzadzen ochrony srodowiska,

* Przebudowe kolidujgcej badz zabezpieczenie infrastruktury technicznej oraz urzadzen melioracii,

« Zaprojektowanie kanaidw technologicznych okreslonych w [1.13.],

» Wykonanie projektow obiektéw umoZliwiajacych prawidtowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycii,
np. oswietlenie, murki oporowe, ogrodzenia posesj,

+ Przebudowe/remont istniejacych elementow wyposazenia dregi jak: ciagi piesze / rowe
rowy, odcinki kanalizaciji, przepusty etc,

+ Przebudowe/rozbudowe obiektdéw mostowych:

— w km 59+488 nad rzeka Drama {rozebraé most istniejacy | wybudg
dostosowany do projektowanego przekroju drogowego, przewidzie
nowegoj,

— w km 61+226 nad ciekiem bez nazwy [rozebra¢ most istniejacy i
nowy, dostosowany do projektowanego przekroju drogowego,
budowy nowego,

- W km 61+761 nad torami PKP [poszerzenie celem ewe
i roweréw, ponadto przewidzie¢ wykonanie robét ta
z roslinno$ci, oczyszczenie odwodnienia i dyl@g)ji na

+ Wykonanie projekiéw tymczasowych obiektéw mesigiich

i pieszego) podczas prac zwazanych z reaiizacj

* Inne opracowania sfuzace osiggnieci
uzyskanie decyzji na prowadzeni
realizacji i rozliczenia inwestycji.

ki, zjazdy,

nowy,

wiym samym miejscu
* tymczasowy na czas

Znika oiozenia lozyska itp.],
njacych prowadzenie ruchu (kofowego

Przyjete parametry techniczne powi ymogami [1.18.}.dcdatkowo w zakresie drog dla pieszych
| rowerdw powinny spelni przy czym wszelkie parametry nalezy przyjmowac jako
standardowe. Przyjeci ch w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia
oraz akceptacji Zama adku w projekcie wstepnym {(czes¢ C.1) nalezy przedstawit dwa

warianty rozwiqz_ .
Jezeii W przepts ch

owicach [2.6 - 2.8];
h rekomendowanych przez ministra wlasciwego do spraw fransportu na podstawie
ublicznych;

stosowanie innych zrodel wiedzy technicznej {np. publikacje prasowe, dane literaturowe, referaty,
materialy ncyjne itp.) niz okreslono powyzej, po warunkiem ich zgodnosci z wymogami [1.15). Takie
odstapienie powinno byé poprzedzone analizg lokainych uwarunkowan i powinno by¢ w dokumentac;l projektowej
szczegblowo uzasadnione. Ostateczng decyzje o zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan podejmuje
Zamawiajacy (tj. ZOW w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem.

Obiekty mostowe powinno sie projektowaé z zaloZzeniem maksymalnej prostoty konstrukeji. Najbardziej optymalne
59 obiekty Zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji zelbetowe;.
W przypadku obiektow wiekszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukcji zelbetowej plytowej, oparte]
na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty zelbetowe sprezone.
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Opis przedmicty zambwisnia
Rozbudowa drogi wajewddzkief nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania 2 DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacja projekiowa wraz Z pefnieniem nadzory auforskiego <

« wszystkie obiekty projektowaé na klase obcigzenia | i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150 zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drdg publicznych.
W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacie MLC dla pojazdéw gasienicowych i kolowych przy
ruchu jedni i dwukierunkowym,;

+ w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo — powtokowe z blach falistych sg niedopuszczaine;

« w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowaé na klasy ekspozyciji: XF4, XD3 | XC4
z cementow niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skladu betonu na etapie
badan wstepnych srednia wytrzymatosé na éciskanie fem 2 fck + 8 MPa, Wspolczynnik w/c (woda / cement)
nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dia betonéw konstrukcyjnych (za wyjgtkiem betonu pali) wymaga
stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowiettziiag@iwraz z inng
domieszka [ub CEM Il i CEM Il nalezy potwierdzi¢ kompatybilnos¢ w betonie napowietrza pdstawie
charakterystyki porow powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteriow zawartye
Dopuszcza sig stosowanie wylacznie cementow niskoalkaicznych. Cementy
wytacznie do befonu podpor Do betonow sprezonych nalezy stosowac C %égf

» w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sig oparcia bezposredniego przet
posrednictwem przektadek, izolacje ustrojow nosnych nalezy prOJektowa
nalezy projektowa¢ jako kamienne kotwione, kotwy kap chodniko
balustrada poza pochwytem [ dolnym elementem pozmmym n1

swalnej, krawezniki
sickiowac jako talerzowe,
zadnych innych elementow
atow polimerobetonowych;

minimaina szerokos¢ jezdni 7,3 m; %
na wszystklch obiektach Z&p!‘OjektOWElC mmlmum e

Sbstugi o szer. min. 1,5 m. W przypadku

Jrdal, dla rowerow) nie projektowaé dodatkowego
chodnika dia obstugi;

. W kapach chodnlkowych zaprolgkt
przepisdw lecz nie mniejszy n y
d%ugosc: obiektu (w tym przez dﬁ
rewizyjng na kazde 50 mabi

. przepusty 0 $rednicg m projekt

no f%iczny o przekroju wynikaigcym z obowigzujacych
& Rury powinny mie¢ zaprojektowang cigglosé na catej
Iz ohiektach o diugosci powyzej 50 m projekiowaé 1 studnie
waé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;
na | klase jako zelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane) lub
z zabezpieczenia powlokg PEHD, oraz PVC i PEHD sg
hedg przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami projektowaé
projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5 do
, C owyzej przepustu;

W2 mondiityczne dylatowa¢ na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac wewngtrzne
ine} Jadynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcjg oporowg jest mieszanka
1spbika). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy zabezpieczy¢ warstwami
2Zigno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje oporowe z koszy siatkowo-kamienych

em Zelbetowym i projektowac jako ,schodkowe” lub z nachyleniem min. 5% w kierunku ost

+ polaczénie obiektu mostowego z konstrukcjg oporowa z elementow prefabrykowanych nalezy zaprojektowaé z
zapewnieniem stopniowej zmienno$ci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukcji oporowej (obiekt
mostowy najczesciej jest posadowiony sziywno z zatozeniem niewielkich osiadan natomiast konstrukcja
oporowa z zasypkg posadowiona na podiozu o wymaganiach E2240 (60) MPa jest podaina na wigksze
osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcjq oporows z zasypka nalezy zaprojektowaé stosowne
wzmocnienia zapewniajace stopniowg zmiane sztywnosci podtoza);

= jako warstwe wigzace zaprojektowac asfalt lany;

* inwentaryzacia odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byé
diuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m
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Opis przedmictu zaméwisnia
Rozbudowa drogi wojewddzkis nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyfowania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacja projekfowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego <

* dylatacje blokowe sg niedopuszczalne;

* wpusty kraweznikowe s3 niedopuszczalne. Wymagany jest zefiwny, poziomy wpust (w osi przeciwspadku)
o pow. > 500 cm?,

* wymaga sig przeciwspadku z asfaltu lanego;

* konstrukcje obiektow inzynierskich nalezy projekiowac wytgcznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej o kiasie
ciagliwosci C;

» unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich moZliwosci
projektowa¢ Scieki przykraweznikowe granitowe;

+ za przyczolkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowac izolacje z papy
termozgrzewalne] ;

* kolektor odwadniajacy projektowat z rur HDPE;

» odwodnienie izolacji zaprojektowa¢ jako drenaz mineraino - Zywiczny. D
niedopuszczalne. Drenaz projektowaé na petng wysoko$¢ asfaltu lanego;

+ krawezniki projektowaé jako kofwione w betonie kap chodnikowych. D
skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odsloniecie min. 16cm

+ gzymsy projektowaé z prefabrykatow polimerobetonowych (monolltyczne
8010;

+ obrukowanie stozkow projektowa¢ z kamienia tamanego na 10 ¢
zaprawg cementowg 1:2;

« prefabrykowane schody skarpowe sg niedopuszczalne;

» zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizaci
obiektu mostowego {do wys. 3 m od powie
z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez konie

ane sg
uowanych przy
} w kolorze RAL

5/20, wyspoinoiwanego

larski. Wszystkie dostepne elementy
y zabezpieczaé powlokg antygrafitti
powloki zabezpieczajacej. Dopuszcza
runkiem jej wiasciwosci hydrofobizujgcych
I ¥ wielokrotnego zmywania bez koniecznosci
odtwarzania powtoki zabezpteczgjq
* powlerzchnie betonéw prze
w migjscach o szczegdlnie dui
zaprojektowaé z faktur i

igirukeji  oporowych, przyczolkow itd. (ziokalizowane

ne,
wych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski w kolorze
ze RAL 6010;

1veh; odlegtos¢ od lica kraweznika do lica prowadnicy zawsze byta 2 50 ¢cm,
biaskowe, ze wzgledu na réznorodnosé rozwiazati réznych producentéw przyjad
sine (najszersze), Bariery i barieroporecze linowe sg niedopuszczalne;
aprojektowania mostu objazdowego nalezy wykona¢ to wylgcznie w ramach
(podajqc minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac wykorzystanie
osci wykonawcow (nte narzucaé konkretnej konstrukq) Decyzlq ZRID {oraz

dowego zaprojektowaé © nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do chowigzkéw
Projekiania 2 nalezeé bedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntow niezbednych pod mosty objazdowe;

+ W przypadku catkowitej rozbidrki obiektu istniejacego do obowiazkéw projektanta naleze¢ bedzie opracowanie
projektu rozbiorki.
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QOpis przedmiofu zeméwienia
Rozbudowa drogi wojewbdzkief nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyZowania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacja projektowa wraz 2 peinieniem nadzoru auforskiego <

lll. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Czesé A - materialy wyjsciowe do projektowania

1. Czeéc ruchowa

Cze$§¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu {kolowego, pieszego i rowerowego) wraz z okre$leniem
struktury kierunkowej i rodzajowej, na projektowanych (przebudowywanych) skzzyzowamach dia wszystkich relac;

wgodzunach 6:.00 - 18:00 w dniu reprezentatywnym dia danego odcmk@?ﬁ gl Z4: ruchu powinna

: 3 halezy zataczyé
¢zegoine dni pomiaruy,
kwadranse i rodzaje pojazdow oraz podstawowe dane i wyniki obE:czg;’ j yelacii, przepustowosm
relacji, rezerwy przepustowoém obcigzenia wlotéw etc Zwraca sug uy a 6b“jednoznaczny winny byé

]
i DW901 w oparciu o dane pozyskane
Iamstyczne Anailzy ruchowe powmny

ruchu (bazy logistyczne hale magazynowe, itp) polo
zm. Gliwice oraz Pyskowice, jak rowniez ogolnodost
rowniez uwzgiedniaé rozktad ruchu na sieci drogeds
Slaskich lub ogranlczema relacji na nim &étepu
Ze wzgledu na fakt, iz wyniki anahz i
projektowe (geometrla skrzyzowaj
$rodowiska) winny one byé op
wykonawca pomiaréw ruchuy,g

i czy koniecznosé stosowania urzadzen ochrony
o f’ starannosmq i rzeteinoscia. W zwiazku zpowyzszym

vebie nawierzchni (na odcinkach istniejgcych drég) w celu rozpoznania konstrukeji
nkow geotechnicznych. Szczegblowe wymogi, dotyczace lokalizacji i glebokosci

¥m), natomiast w przypadku prowadzenia drogi w nowym Sladzie rozstaw podiuzny odwiertow
zaé 100 m. W przypadku projektowanej szerokosci korony wykopu/nasypu wickszej niz 40 m
nalezy wyﬁm a6 nie mniej niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.

W przypadku inwestycji polegajacych na budowie drog dla pieszych/rowerdw przylegajacych do istniejacej jezdni,
nalezy wykona¢ rozpoznanie podioza pod droge (pobocze lub teren rodzimy w zalezno$ci id miejsca wystepowania
drogi dla pieszych/rowerow). Rozstaw podiuzny odwiertdw nie moze przekracza¢ 100 m,

Rozpoznanie bedzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukcji jezdni oraz obliczen statecznoéci skarp.
Obliczenia nawierzchni nalezy przeprowadzic metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow
okreslonych w [2.6.] oraz punkiu C.7.

W przypadku obiektdw inZzynierskich minimalna ilo§¢ odwiertdbw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektéw
o dt, przesla do 35 m | 25zt na podpore dla obiektéw o di. przesta powyzej 35 m. Dla przepustow o $wietle do
1,5m to minimum 1 szt. Dla przepustéw o $wietle powyzej 1,5m i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5 m

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach 3



Opis przedmiotu zaméwisnia
Rozbudowa drogi wojewbdzkiaj nr 907 od granicy m. Gliwica do skrzylowania z DK 84 w m. Pyskowice
> dokumentacja projektowa wraz z peinianiom nadzoru auforskiego <

powyZej terenu minimum 2szf. (dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dlugo$ci). Dlugos¢ odwiertu
powinna rozpoznawa¢é warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojekiowanego poziomu posadowienia (dla
obiektow posadowionych bezposrednio) i 7 m dia obiektow zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala,
Sciany szczelinowej, mikropala itd). Dla przepustdbw dlugosé odwiertow powinna rozpoznawaé warunku
geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projekiowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno spefniac
wymagania okreslone w [1.26.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze,
w zalezno$ci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, rowniez w formie projekius hnicznego,
dokumentacji badan pedloza gruntowego czy tez dokumentacji geologiczno-inzynierskiej op
Z opracowan winna w jednoznacznych sposob wynikaé kategoria geotechniczna obie
W zaleznosci od rodzajéw przewidywanych obiektow oraz warunkow gruntogch kat
by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego-Lewinny
ostateczny.

Szczegolowe wymagania odno$nie tresci opracowania oraz badan okresl
zastrzega, iz na efapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw od
120 m wprzypadku obiektéw liniowych, natomiast dla obiektow i
W przypadku skrzyzowan lokalizacja odwiertow musi byé dostos V
zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja i glebokosci punkto
zainteresowanymi projektantami obiektéw budowlanych.i urz
okreslenia grupy nosnosci podloza drogi, rozpozna
gi@bokoéci nie mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu konst
pOﬂEZ&] przewdywanel maksymainej giebokoém pros

wny oraz {2.1.]. ZDW
ie moze byé wigkszy
okreslony wpkt. A2
ich zlozonosci. Planowane
winny by uzgodnione pomigdzy
badan geotechnicznych, W celu
wo — wodnych nalezy wykonac do

i ekstowe] i graficzne] — powinno dostarczyé
kompletne dane niezbedne do projekto oW / tacji obiektu. Poziom szczegdiowosci opracowania
nalezy dostosowa¢ odpowiednio dosix i

obiekty towarzyszqce oraz od rod
geotechmczne powinny d0§t§rczyc
w obrebie | otoczeniu ter&g"
podstawowych wiasci
ktére majg byt u

] projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz okreélen'ta
nawierzchni powinny takze spetia¢ wymagania zawarte w [1.18.].

ch rodzaj i stan gruntéw nalezy okreélic w laboratorium a nie podczas
tanta z parametrow podawanych W normach czy Ilteraturze W tym stosowanla

oéciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztaicenia pierwotnego i wtérnego oraz
sane w dokumentaciji geotechnicznej dla kazdej warstwy podloza.

teoloaiczno - inzynierska oraz hvdrogeoloniczna

Opracowanigstych czesci dokumentaii projektowej jest fakultatywne. Dokumentacje geologiczno — inzynierska
nalezy sporzadzic w zaleznosci od kategorii geotechniczne] obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych w pkt, A.2
niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla poirzeb geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach
grunfowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykonaé w przypadku gdy dla obiektu,
urzgdzenia jub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zaméwienia wystapig przestanki wynikajace z art. 90 ust, 1
pkt 2 [1.15.]. Dla przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywaé na wody podziemne (w tym powodowaé ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na $rodowisko sporzadzenie dokumentacii
hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami [1.15.] oraz [1.24.].
Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentaciji nalezy dokonaé uzgodnienia zakresu badan terenowych
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dla wszystkich obiekiow iurzadzer infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w sklad
dokumentacji projektowe] przedmiotowego zadania.
Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robdt geologicznych, mogq by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robodt geologicznych - szczegtlowe wymagania odno$nie tego projektu okresla [1.25.] Projekt
robot geologicznych powinien obejmowaé feren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiomiki wéd podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
zaprogramowacé taki zakres iloSciowy i jakosciowy badan, aby w sposdb docelowy mozna bylo zaprojektowac
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektow przed
wplywem osuwisk oraz zjawisk i procesdw geodynamicznych.
Wykonawca dokumentacji projektowe] uzyska zatwierdzenie projekiu robdt geologiczn
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ admmstracp
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedloZeniem ich organowi wyciajqcemu
do akceptacji do Zamawiajacego.
Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny byé okre@%ﬁ’
ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiedni
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebn
wynikngé w czasie realizaciji niniejszego opracowania.
Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych proced
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacii
powinno by¢ traktowane priorytefowo dla dotrzymania termigii
projektowe).

ey

b egiateczny. W cenie
a ofertowa nie
“badan, ktéry moze

ych oraz czas konieczny na
erskiej oraz hydrologicznej
pracowania catej dokumentacii

5. Mapa do celdw projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowg;@éég

geodezyjno — kartograficznego zgodmega obo e i, p el dopuszcza Jatstuouego zeschl
w postaci rastrowej lub hybrydowej. b

@yoh nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:1000
zarbwno dia terendw otwartych @ powinna zawieraé¢ w swojej tresci przebieg sieci
projektowanych i uzgodnionych n i, lub informacje o braku takich uzgodniert w zakresie
objetym opracowaniem. Grapice dzial , wehodzacych w zakres planowanej inwestycji, majg byé
przedstawione na mapie gz celéw pig ;_,géggych na podstawie dokumentacji geodezyjnei, przyjetej do
panstwowego zasobu i kartogratigznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzajacej 2godnosé tej
dokumentacji z obg indardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych

E

niespeiniajacych ch, dane dotyczace przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyskac
w wyniku te zyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie,
zgodnie sisami. Sposob okreslenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych ma zostaé
opisany:w elow projektowych, Na mapie nalezy réwniez zawrze¢ odwiadczenie geodety
upra yczace przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycii,
SR yine i sg zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z
przépi powinna zawieraC wszystkie szczegdly istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego
zadania ¥ i (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowigzana do wykonania
wywiado zowych okreélajacych lokalizacje iprzebieg sieci uzbrojenia terenu, kidre nalezy przekazaé
Zamawiajgoenu facznie z mapg do celow projektowych. Na podkladach mapowych winny by¢ naniesione nazwy

krzyzujacych sie drég i ulic. Zamawiajgcemu nalezy dostarczyé jeden egzemplarz mapy w oryginale, poswiadczony
przez wiasciwy misjscowo oérodek dokumentacji gecdezyjno-kartograficzne] lub zawierajacy O$wiadczenie
Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy rowniez przekazaC wersje numeryczng mapy
w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersii cyfrowe] mapy nalezy oznaczy¢ sposob
stabilizacji punktow granicznych.

6. Pomiar wysckosciowy

W celu optymalnego i prawidiowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy
dokonaé pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przylegtych. Przekroje poprzeczne maja zostaé
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wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 20 m, oraz w innych migjscach charakterystycznych dia przyjetych
rozwigzan. Ponadto nalezy dokonaé pomiaréw wysoko$ciowych wszystkich zjazddw celem okreélenia ich spadku
podiuZznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzacii
wysokoSciowe] podlegajg rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty,
rowy, itp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokona¢ innych
specjalistycznych pomiardw jak: koryt, toréw, obiektow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

Czesé B - czesé Srodowiskowa

1. Materialy do wniosku o wydanie decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Obowigzek uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz kopieczng

0 Srodowiskowych uwarunkowanlach wynikaé bedzie bezposrednio z pogtt
wydanla decyZJl 0 srodowskowych uwarunkowamach w ramach .

odstapi od konieczno$ci jego opracowania.
Materialy, wymagane przez organ prowadzacy pogg powal
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, powinny zosta¢ pi
oraz zgodnle z zalqcznlklem D Wytycznych Pro;ektowyc

tré%ﬁ&ie w sprawie wydania decyzji
ie z wymaganiami okreslonymi w [1.8.].

a) Wniosek o wydanie decyzji

b) Karta znformacyjna wraz z
c) ' orzepisami prawnymi dla potrzeb opracowania raportu
ko) bezwarunkowo wymagana przez Zamawiajacego, w
pwigzkowe bedzie uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
d) konsultacyjne (na potrzeby opracowania raportu o oddzialywaniu
) - bezwarunkowo wymagane przez Zamawiajacego
e) siewziecia na érodOWIsko obowiazek opracowania dokumentu zostanze

of uwarunkowaniach
jz proponowane rozwiazania zabezpieczajgce srodowisko przed negatywnymi skutkami

Zenia ruchu drogowego moga by¢ wykonane dopiero po zatwierdzeniu przez ZDW czesci
%% materiaty niezbedne do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, przed
1 ieh organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacii przez ZDW.

Wykonawca’ “przekaze Zamawiajgcemu oryginal Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po  jej
uprawomocnieniu oraz zalgczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

Jezeli z zapisow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach iflub przyjetych rozwigzan projektowych wyniknie
konieczno$¢ uzyskania innych decyzji / zezwolert administracyjnych z obszaru ochrony $rodowiska, przed
przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we wiasnym
zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wilasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla
pofrzeb uzyskania wiw decyzji lub zezwolen niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych
opracowart, Wykonawca wykonana je we wlasnym zakresie | na wiasny koszt. Wszystkie materialy niezbgdne do
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uzyskania decyzji/ zezwolen, przed przedioZzeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW.

2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleh wodnoprawnych oraz
opracowania zwiazane z obliczeniem $wiatla obiektow

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgod wodnoprawnych, niezbednych dla zrealizowania inwestycii.
Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie decyzji administracyjnej lub wykonanie innych czynnosci
administracyjnych, okreslonych w art. 388 ust. 1 [1.3.] i upowaznia ona do szczegblnego korzystania z wod oraz do
wykonania urzadzen wodnych, a w szczegoinych przypadkach zezwala na odstepstwa od zakazow okreélonych
dla terenéw zagrozonych powodzig oraz waldw przeciwpowodziowych. Organem wiadciwyi

wodnoprawnych sg wlasciwe organy Wéd Polskich, okreslone w art. 397 ust. 2 oraz ust. 3 {1.
Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowa¢ zgodnie z art. 40
wodnoprawne winno speiniat wymagania art. 421 i art. 422 Ustawy.
Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych lub ksztattowaniem
konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisag}gi
uwzgledni to w przygofowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska n _gz
brzegowej w ramach pozwoleri wodnoprawnych. W/w dokumentacie
okreslone w Wytycznych Projektowych ZDW.,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaly Pozwolen wodn
kopie decyzji do projektu budowlanego.

W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem opera
prac projektowych, sporzadzi dokumentacje hydrologi
mostowych.. e

Dane dotyczgce sposobu odwodnienia i e b urzadzert wodnych, zawarte w operatach
wodnoprawnych winny by¢ tozsame z dagdyii '

h Wykonawca, przed przystapieniem do
& oraz dokona obliczen swiatla obiektdéw

3.

swow kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi na
bytkow

‘ rzewéw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi, ziokahzowanych na terenie
h do Jestru zabytkow nalezy uzyskaé zezwolenie na usunigcie drzew ikrzewéw
o rejestru zabytkdw. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow

o
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uprawomochieniu oraz zalapzy kopie do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej.

Czeé¢ C — czesé techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projekiu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce wariantowych rozwigzan projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych,
ktore beda zatwierdzane przez Zamawiajgcego oraz okreslenia trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie robot
budowalnych (ZRID, pozwolenie na budowe, zgioszenie robdt). Jako wariant wyjsciowy nalezy przedstawic
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rozwigzania bazujace na paramefrach standardowych zgodnie z [1.18.], natomiast przyjecie parametrow
dopuszczonych w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia. Celem opracowania jest przyjecie
ostatecznych rozwigzat geometrycznych ukladu drogowego (zakres okreslony w p. |l 2 nie jest wykazem
zamknigtym a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu wiasnych propozycji
rozwigzan). Na tym etapie nalezy uzyskaé informacje, dotyczace wypadkowosci oraz zagrozef bezpieczenstwa
ruchu drogowego (zaréwno kolowego, rowerowego jak i pieszego). Uzyskane dane nalezy przedstawi¢ w formie
graficzne] na podkladzie mapowym. Proponowane przez projektanta rozwigzania majg zapewni¢ jak najwyzszy
poziom BRD, likwidacie miejsc wypadkogennych oraz powinny wynikaé zatwierdzonych analiz ruchowych. Na
etapie PWS nalezy rowniez zaprezentowaé idee odwodnienia inwestycji wraz z analiza wysokosciowg moZliwosé
zrzutu wod opadowych do proponowanych odbiornikéw PWS winien zawieraC krotki i zwiezi %techmczny,
w ktorym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projekiowany. Nalezy okresis
mwestycjl jak: klasy technlczne | kategone drég kmyzulqcych sie, predkoéci do pmjek

wypadkowos¢, predkosé dopuszczalna), przekroju typowego oraz sprq{;&gx
miarodajnym przyjetym zgodnie z [1.18.]. Rysunki ze sprawdzeniem przeie:
(ustalenie kraweznika) oraz linie obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenié:
oczekiwania pieszych, latarni, znakdw)} dla wszystkich relacii.. Poz%

majapych wplyw na oceng proponowanych rozwiazan (np prof’F ey~ ograniczonej widocznosci).

relaqe na pasach ruchu) oraz

ksztaltowania pasdw dla relacji skregtnych nalezy
poszczegolnych odcmkow) wraz zokreélenlem wytyc

;ggty widocznosci. W przypadku ograniczema

matywne sposoby iej skomunikowama Z siecig
drég pubiicznych np.. poprzez wskazani

jezdni. W przypadku malo skamiliko:
sytuacyjnych. PWS winien byc wyke
Wstepnego w zakresie roz#
wlasciwym gminom i uzys
celem wskazania war
analizy przekazanye
konsekwenc;iz i

il dopuszcza sie taczenie poszczegdlinych plansz
dniczej wg [1.11.]. Po roboczym uzgodnieniu Projekiu

i budowy/przebudowy drogi oraz do Urzedu Marszalkowskiego
Qwanego Piojektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia szczegblowe;

kredlenia mozliwodel ich uwzglednienia w dokumentacfi, ze wskazaniem

: afh projektowych badz doprojektowania nowych obiektéw. Na tej podstawie
zuriiu ewentualnych zmian do projektu.

gy tom, nalezy ujgt wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektow inzynierskich.

obliczenia Sidtyczno — wytrzymalo$ciowe oraz obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne. Opracowanie winno
rowniez zawiera¢ koncepcjg prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt,
W Projekcie Wstepnym naleZy przedstawi¢ szacunkowg warto$¢ robdt budowlanych kazdego z przyjetych

wariantow z rozdzialem na poszczegdine branze oraz koszty wyplaty odszkodowad za przejmowane
nieruchomosci,
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Projekt budowlany (PB)} - w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Projekt
Architektoniczno —~ Budowlany {(PAB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.17)] z zastrzeZzeniem, Ze nie dopuszcza sig przygotowywania
projektu w oparciu o par. 2b. Do PZT nie nalezy zataczac opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy
drogowe|” oraz wypisow z ewidencji gruntéw. ZDW nie dopuszcza, aby uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy
uzgodnienia byly zalaczane do PAB. Numery dzialek pierwotnych winny by¢ oznaczone kolorem czarnym,
natomiast dziafek wiérnych, przechodzacych za wiasno$¢ zarzadcow drég podane wnawiasach w kolorze
czerwonym. Szczegblowy zakres wymagan, dotyczacych zawartosci PB oraz wymaganych uzgodnien zostat
zamieszczony w[2.6.] W projekcie budowlanym nalezy oznaczyé teren przewidzia d wykonanie
tymczasowych obiektéw budowianych. '

3. Audyt BRD (ABRD)

Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy opracowaé w oparciu o ; Joy oceny
BRD powinien posiadat certyfikat wydany przez wlasciwego Ministra zgodn : C si
do calosci zagadnienia zwigzanego z bezpieczenstwem na drodze, a nie

wskazania rozwigzan, ktore zapewnig odpowiedni standard BRD. Przy oc

pod uwage rowniez aspekty ekonomiczno - techniczne proponowe
jedynie krytyczng oceng projekiu, ale i rowniez materialem pomo
zwigzanych z wyborem ostatecznych rozwigzan.

racowanie nie powinno by¢
przy podejmowaniu decyzji

Sprawozdanie z Audytu BRD powinno zawieraé:
a) informacje formalne tytu! projektu etap Aud

b) numer Audytu BRD, nazwe zlecaj

takie byly sporzadzone), imion
c¢) zawarlosé i opis projektu,
d) zestawienie uwag z O

przygotowania, bug

e) zestawienie z

}tkowan;a 4 re nie zostaty usunigte,
%;quar‘l zagrazajqcych BRD i ocene odstepstw od warunkoéw technicznych,

W konawczego (PW) oraz Projektu Technicznego (PT) jest uszczegélowienie
awartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-

%%;@ghzy winien zawierac;

tytulowg zawierajaca; nazwe inwestora, nazwe jednostki projekiowej, nazwe zadania, branZe,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to konieczne),
date sporzadzenia,

b} spis tresci z podaniem numerbw stron,

¢} warunki techniczne, uzgodnienie, odpis z protokotu narady koordynacyjnej oraz inne decyzje uzyskane dia
danej branzy, .

d) czes¢ opisowa,

e) czesc obliczeniows,

f} czes6 rysunkows,
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W projekcie wykonawczym nie nalezy zamieszczad: numerbw dziatek, wypiséw z ewidencji gruntow, innych
dokumentow nie majacych zwiazku z dang branza,

5. Projekt organizagii ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.21.] oraz [2.8.] | uzyskaé zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Ponadto projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodnic
z organizatorem transportu publicznego pod katem lokalizacji przystankéw tymczasowych. Oryginaly pism
zatwierdzajqcych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty
organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé organizacig ruchu dlia
wykonania wszystkich projektowanych obiektow a w szczegoéinosci: przebudowy/budowy niez uzbrojenia,
przylaczy, wycinki zielenie, drég krzy2ujacych sig, przepustow etc.

6. Projekt docelowej organizacii ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacii ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1.21.] oraz
organ zarzadzajgcy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organiz
organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotgczy¢ do d
przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy réwniez okresli¢ lokalis
parametrow w oparciu o [2.6.]. Dokumentacja powinna zawiera¢ indywi
fundamentéw dla wielkogabarytowych tablic o niestandardowych
zalezna od tresci na nim zawarte, ZDW na prawo zazada¢
podtrzymujgcych znaki drogowe opracowanego przez p ;
budowlane. Kazda tablic drogowskazowych musi byé idiwidi
czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realiz

oznakowaniu drogowskazowym iinformacyjnym _ ci2l odleglodcl) prowadzacym dotychczasowym
przebiegiem drogi wojewodzkiej, na ktore gutuje g

wej. Na planszy
onnych z podaniem ich
oftstrukeji wsporczych oraz
kow, ktorych wielkosé jest
oraz konstrukeji elementéw
jacego stosowne uprawnienia
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Projekt konstrukcji nawierzchni je n, ktGas st podstawg do zatwierdzenia przez ZDW rozwigzan
materialowych wszystkich typow konstry ych w projekcie. Materiatami wyjsciowym sg m.in.: analizy
ruchowe, rozpoznanie pod ’ i ' C [ ' ierad
okreslenie: kategorii
w oparciu o analiz
scieralnej | wiaza
zajdzie potrév has!

h i przebiegu wysoko$ciowego. Zamawiajacy przewiduje wykonanie warstwy
t warstwy podbudowy bitumicznej o grubo$ci nie mniejszej niz 16 cm. Jezeli

i warstwy podbudowy. W przypadku zastosowania ,geomateriatow” nalezy
5ila, potwierdzajgce koniecznodé ich zastosowania oraz przedstawic obliczenia jak
&7 ich uzycia. W obliczeniach winny byé ukazane tylko te z cech fizyko-mechanicznych
fyw na prace w konstrukcji drogi bez podawania nazw whasnych producenta. Integraing,
rysunkowa, przedstawiajgca: plan sytuacyiny drogi z naniesionymi zakresami
rukcp 28 2rézn|cowamem na uk&ad [ rodza; warstw (np zuwzgiednieniem zastosowanego

z ksztattek betonowych nalezy podac ich ksztatt i kolorystyke, dla zatok autobusowych z betonu cementowego plan
cie¢ nawierzchni. W przypadku stosowania jako lepiszcza asfaltow wysokomodyfikowanych nalezy przyjaé jako
dopuszczalne odksztalcenia na spodzie warstw bitumicznych 130 um, natomiast na podiozu gruntowym 200 pm.

8. Szczeadlowe specviikacie techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR)

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy opracowal w sposob jednolity dia
calego zadania, zgodnie z wymaganiami [1.22.]. Powinny one zawiera¢ szczeg6lowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: materialdw, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robdt,
obmiaréw robét, odbioréw wykonanych robdt i podstaw platnosci za roboly; w koicowe] czesci nalezy przytoczyé
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wykaz dokumentéw odniesienia zwigzanych z trescig danej Specyfikacii. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosic sig
tylko i wylacznie do robét objetych przedmiotowa dokumentacjg projektowa i byé Scisle z nig powiazana. Zapisy
zawarte w STWIORB nalezy ograniczyé jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie, W celu uniknigcia rdznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robot,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogdw ujetych w Ogdlnych
Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacie Techniczne
naleZy opracowat w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng wykladnie wymaganych standardow dla stosowanych
materialéw | wyrobow, jakoéci wykonania robét oraz oceny prawidtowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania
zawarte w Specyf kacjach winny uwzglednlac aktualne na dziert oddanla dokumentac;l przeptsy prawa normatywy,

okreslone w specyfikacjach musza by¢ tozsame z jednostkami wkosztorysach przedmi
e[ementéw rozliczeniowych.

byé zachowana ciggto$¢ numeracji stron wszystkich Specyﬂkacu Kazdy &g i zévjieraC spis tresci
z podaniem numerdw stron odpownednlch STWIORB, dodatkowo tom | (opra%) wany. ol
calego zadania) musi zawiera¢ spis wszystkich Specyfikacii.

Specyfi kace nalezy usystematyzowaé wed{ug 6 cyfrowego kodu

JAub wydzielonej roboty, dwie
) C t - element rozliczeniowy zgodny
zpunktami Specyfikacii dotyczqcymi obmiary i pot N przypadku bardziej szczegblowego
roziiczania elementu lub roboty (np. z tytulu kon h ‘technicznych i jakosciowych iflub
zastosowanych materia%éw czy wyrobéw) kod 6 cyfrow ¢ {dalsze dwie cyfry, mala litera, itp.) -

systematyke kodowania Specyfikacji (w
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad,
wprowadzi¢ do zbiory opracowywan
poZadany jest wydruk catego doku
Wspoblne wymagania dotyc
ogbinej, kodowanej przykt
kanalizacyjnej i telete
pozyc;ach przedm :

ycﬁ->-a§§ wszystkich branz powinny by¢ ujete w zbiorczej specyfikacji
000 00 Wymagania ogdine” (dla branzy drogowej, mostowej,
e koszt wymagan ogolnych winien by¢ ujety odpowiednich
owych, Specyfikacja ta winna poprzedza¢ wszystkie inne zawarte w tomie |
gj nalezy m.in. jednoznacznie okreslié sposob rozliczania wszystkich

nych”przez wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych projektow, kosztow
w ochrony i utrzymania robét, pomiardw geodezyjnych, inwentaryzacji przed
czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztdw zwigzanych z czasowg organizacjg,
onych szkod, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych

kosztow | stycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych, dokumentacji projektowej, szczegdlowych
specyfika icznych czy tez technologit i organizacii robot. Zwraca sig uwage, Ze zapis typu ,w ramach ceny
kontrakto jest zbyt ogéiny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu oferfowego potencjainy

wykonawca robét ma te elementy rozliczyé. W specyfikacji XX.00.00.00 nalezy okreslic, w porozumieniu
z Zamawiajacym, sposob rozliczen koszidw ogdinych inwestycii.

W przypadku, gdy dokumentacja projeklowa przewiduje wykonanie robdt rozbiorkowych, usuwanie humusu,
usunigcie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podaé dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materialow rozbidrkowych {nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).
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Czeé¢ D - Geodezyino — prawna

1. Sporzadzenie dokumentacji geodezyjne] do_regulacji prawnej gruntéw zajetych istniejacym pasem
drogowym

Do regulacji przewidziano nastepujgce dzialki polozone w obrebie Pyskowice:

ip | NrDziatki | Powierzchnia ha | Uzytek KW Wiasnos$é

1 166/47 0,1708 dr brak danych Skarb.Panstwa
2 89/47 0,0080 dr GL1G/00118254/2 !

3 85/47 0,1060 dr GL1G/00117014/1

4 208/92 0,3222 dr GL1G/I00151797/3

5 210/93 0,1476 dr

6 214/33 0,0133 dr

7 2117/89 0,0970 dr

8 219/89 0,0684 dr

g 212/90 0,0116 dr Skarb Panstwa
10 206/91 0,1078 dr/Bp Skarb Pafistwa
11 10221175 0,7225 dr/Bp Skarb Panstwa
12 1054/178 0,0717 dr Skarb Parnistwa
13 1010/169 0,3206 dr/8 Skarb Panstwa
14 1005/103 0,0272 dr/B Skarb Panstwa

1A.Wykonanie projektow podziatlu oraz
stanu prawnego dzialek w czesci g1
Dokumentacje nalezy sporzadzic wazak
Slaskiego o nabyciu, z mocy prawd
na rzecz Wojewodztwa Slqsklego na
wprowadzajace ustawy refgn
podziatowej wodjta, bur

0 gospodarce nieruch dotyczy réwniez podzialdw terenéw zamknigtych). Dokumentacje nalezy
sporzadzi¢ zgodni rzepisami prawa, w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Przebieg granic
nalezy ustalic it pozyskanych z Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
W przypadici Tub danych niespetniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace

3 . pozyskat w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzonych
h granic na gruncie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Usluga obejmuje

. wyroznionymi  zottym kolorem ta obszarem dzialek stanowigcych pas drogowy,
numeru drogi i ewenfualng nazwg ulicy, opisem kierunkow do miejscowosci, wskazaniem

plynace|” dzielacej pas drogowy. Podzialu dokonuje si¢ niezaleznie od ustaled planu miejscowego i bez
konieczno$ci zatwierdzania decyzjg przez wtasciwego woijta, burmistrza, prezydenta miasta,

2. wypisy z rejestru gruntéw - aktualny oraz wedtug stanu na dzien 31.12.1998 r., wydane przez wiasciwy organ,

3. aktualne wydruki ksiag wieczystych,

4. wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczegoino$ci przy rozbieznoéciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkow, a danymi zawartymi w ksiegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasnosc),

5. inne dokumenty potwierdzajace wlasnosé przedmiotowej dziatki od dnia 31.12.1998 r. w tym rownieZ akty
wiasnosci ziemi, odpisy dokumentdw znajdujacych sie w aktach ksiag wieczystych, odpisy aktow notariainych,
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prawomocne orzeczenia sadu | ugody sadowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. (2 egz. oznaczone ,za
zgodnosé z oryginatem”),
6. mapy z projektem podzialu dla dzialek przejmowanych w trybie art. 73 nalezy uzupetni¢ adnotacjg geodety

uprawnionego ,Przedstawiony na mapie stan zajgcia nieruchomosci pasem drogowym drogi publicznej jest
tozsamy ze stanem istniejacym w dniu 31.12,1998 r.".

1B. Wykonanie map do celéw prawnych oraz kompletnej dokumentacfi geodezyjnej umozliwiajacej
regulacje stanu prawnego dzialek w catosci zajetych pasem drogowym drogi wojewodzkiej
Dokumentacje nalezy sporzadzié w zakresie niezbednym do zloZenia wniosku o uzyskanie decyzji Wo;ewody
Slaskiego o nabyciu, z mocy prawa, wiasnosci dzialek lezacych w pasach drogowych, na
Slaskiego, na podstawie art. 80 lub art, 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przeplsy Wi
reformujqce administracje publiczng (Dz U. z 1998 r Nr 133 poz 872, z pozme;gggém

Z naniesionymi
iadczone przez
,Z oznaczeniem

3@
1. mapy do celéw prawnych, stanowiace zatgcznik do wniosku (w 3 egz. )%
granicami i numerami ewidencyjnymi w zakresle pasa drogowego i dzialek sag
wlasciwy PODGIK, z wyrdznionymi z6tym kolorem tla obszarem dziale y
numeru drogi i ewentualng nazwg ulicy, opisem kierunkéw do
{gminna, powiatowa, krajowa} i nazw ulic na skrzyzowaniach, w
pas drogowy. Przebieg granic nalezy ustalié na podstawie dam;
Geodezyinego i Kartograficznego. W przypadku braku takic
technicznych, dane dotyczace przebiegu granic %aie
geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebig
przeplsamt W ra2|e braku mapy zasadniczej naf

d / wody ptynacej dzielacej
ch z Panstwowego Zasobu

w wyniku terenowych pomiaréw

gruncie zgodnie z obowigzujacymi

: pe sytuacyjng w zakresie obejmujacym
gaym minimum 2 metry od granicy dzialki,

aktualne wydruki ksiag wzeczyst
wykazy synchronlzacyjne W
dziatkami ujawnionym w erd
innymi dokumentami po
5. inne dokumenty pOQNP

ziemi, odpisy doldiiz
notarialnych, praw

P 2P0

Na %ﬁ w frybie art. 73 nalezy uzupeinié adnotacjg geodety uprawnionego
_ ggn zajecia nieruchomosci pasem drogowym drogi publicznej jest tozsamy ze
i34 12,1998 1"

acji geodezyjnej dla dzialek zajetych pasem drogowym nie podiegajacych

“w trybie ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy

ministracje publiczng

ncyjnych zajetych istniejacym pasem drogowym, kidre nie podlegajg reguiacji w trybie ustawy

pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng, po

uzgodnieniu z ZDW w Katowicach nalezy przediozyé.

1. analizg stanu prawnego tych dzialek (m.n. analizg zapisbw w ksiggach wieczystych oraz
w ewidencji gruntéw i budynkow),

2. projekty podzialow (W 5 egz.), sporzadzone w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (dotyczy rowniez podziatow nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym i podzialow
terendw zamknietych),

3. komplet zalacznikow do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomosci.
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2. Dokumentacja geodezyjna niezbgdna do ztozenia wniosku o wydanie decyziji o zezwoleniu na realizacie
inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacjl inwestycil w zakresie drég publicznych:

1. Wykaz dzialek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sporzgdzony
w 5 egz., zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Wykaz powinien zawierac:
1.1 dzialki objete inwestycja,

1.2 dziatki podlegajace podziatowi,
1.3 dzialki przechodzace na wlasnosé Wojewddztwa Slaskiego,
1.4 dzialki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu,

2. Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem Jderenu
budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu w 5 egz. “
Mapa powinna by¢ sporzadzona wskali 1:500 lub 1:1000 i zawieraé
gruntow, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczajace teren in
numerami nowoprojektowanych dzialek, linie ograniczonego korzy%
zajecia potwierdzonego prawem dyspenowania, nazwy ulic, nl;é%%
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis geodety i proje:
rozgraniczajgcej po granicach istnigjacych dzialek ewi
jednoznacznie ustalone, majg spelnia¢ standardy
Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ jeden egzempl
nosniku danych CD lub DVD. :

3. Mapy zawierajace projekty podziaiu nieruchompée
Dla dzialek ewidencyjnych podlegaj ff_«h pogzi:
3.1. jednostkowe projekty podzialu ni§ '
3.2. wykazy synchronizacyjne /
pomiedzy dziatkami ujawnionyhi
wieczystych lub innymi

kategorii drogi, kierunkdw,
wizypadku poprowadzenia linii
ice tych dzialek muszg by¢
e stanem faktycznym na gruncie.
merycznej w formatach .dwg i .pdf na

(w szczeg6inosci przy rozbieZnodciach oznaczen
k=grintow | budynkow a danymi zawartymi w ksiggach
zapcymi wiasnosc).

wydane przez fe pd niz 1 miesigc przed zozeniem dokumentacji Zamawiajgcemu
{oryginat + kopis

5. Dokumenty o dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Dla dzialek
objetych 4% cych sie poza liniami rozgraniczajgcymi inwestycje i niepodlegajacych

ia I"tealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, nalezy uzyska¢ od wiascicieli
niu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane (oryginat +

W terenie markowaé palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odbiaskowg farba,
z czyteing ich numeracja, Po ich wyznaczeniu, nalezy wskaza¢ Zamawiajacemu poloZenie tych punktow w ferenie
i przekazat szkic pizebiegu linii rozgraniczajacej (zawierajgcy numeracje punktow oraz wykaz wspolrzednych ).
W przypadku poprowadzenia linii rozgraniczajgcej po granicach istniejgcych dzialkach ewidencyjnych, nalezy
podac btad polozenia punktdw granicznych wzgledem osnowy geodezyjnej ,BPP" oraz Zrodio danych o potoZeniu
punkibw granicznych ,ZRD". Wykaz punktdéw granicznych wraz z ich wspdlrzednymi, okreslajacymi linig
rozgraniczajaca teren inwestycji ma zawiera¢ o$wiadczenie geodety uprawnionego, ze dane te speiniajg standardy
geodezyjne i sg zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Ponadto nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng
wyznaczonych w terenie punktow okreslajacych linie rozgraniczajacqg teren inwestycji | przekazac jg
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Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD lub DVD. Ckazanie wyznaczonych punktow
okreslajacych linie rozgraniczajaca, teren inwestycji powinno nastapié przed ostatecznym przekazaniem
dokumentaciji Zamawiajacemu i zlozeniem wniosku o ZRID.

Czeéé E — wniosek o zgode umozliwiajaca prowadzenie robdt

Zamawiajacy przewiduje, ze zgoda na prowadzenie rob6t budowlanych bedzie uzyskana przez
Wykonawce w oparciu o [1.2)]. Poza zapisami, wynikajacymi z obowigzujacych przepisow Zamawiajacy
przedstawia ponizej szczegblowe wymagania, dotyczace zawartosci wniosku:

a) Wykaz dzialek przeznaczonych pod inwestycje

Zestawienie powinno obejmowa¢ nastepujace nieruchomosci:

* dzialki objete inwestycja,

» dzialki podlegajgce podzialowi,

» dzialki przechodzace na wlasnodé Wojewédztwa Slaskiego,

« dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniy,

» dziaki niebedace w liniach rozgraniczajgcych inwestycje i niepa

niczeniu w korzystaniu

dysponowania na cele

budowlane,

b) Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi:
Mapa powinna by¢ sporzadzona na kopii mapy,ewide
projektem (w tle w kolorze szarym). Powinng rozgraniczajace teren inwestycji, linie
podzialu dzialek wraz z numerami nowop L datek, linie ograniczonego korzystania
z nieruchomosci, nazwy ulic, numery dr OKres ategorii drogi, oznaczenie skali mapy, tytut
mwestycp '

¢) Mapy zaWierajqce projekt podz
Wymaga sie opracowania

w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym

- S50 (w szczegdinoéci przy rozbieznosdciach oznaczen
pomigdzy dziatkami yjawniony ntow i budynkdw a zawartyml W ks:qgach wieczystych lub
innymi  dokument

gruntowych,

[ nie nalezy wpinaé do projektu budowlanego. Zwraca sie uwage na
WOJewodzkiego Konserwatora Zabytkow niezaleznie od informacji

Wykonawcy z oboma;ku uzyskania informacp o0 przewidywanych szkodach
ych przez wiasciwe terytorialnie kopalnie,
stkimi zatacznikami (opinie, mapy, powiazania z innymi drogami, projekty budowlane,

nieruchomos$ciami na cele budowlane {wzbr zgody nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym), na podstawie, kiorej
Zamawiajgcy zlozy oSwiadczenie o dysponowaniu. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania
stosownych drukdw w formie edytowalnej,

g} Aktualne dane z ewidencii gruntow i budynkéw z uprawnieniami do przetwarzania wydane przez wtasciwy
organ nie pdzniej niz 1 miesigc przed zlozeniem dokumentacji (oryginal + kopia),

h) Aktualne odpisy z ksiag wieczystych pobrane nie pdZniej niz 1 miesiac przez ziozeniem dokumentacii
Zamawiajgcemu,
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> dokumentacja projekiowa wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego <
i) Zestawienie tabelaryczne dzialek prezentujgce zgodnosé ewidencji gruntow i budynkdw z ksiegami
wieczystymi. Nalezy je przekaza¢é Zamawiajgcemu w wersji papierowej poswiadczone] przez
uprawnionego geodete i w wersji elektronicznej.
W celu uniknigcia probleméw na etapie postepowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu nhalezy
uwzglednié wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego (www.katowice.uw.gov.pl).
Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji materialéw posiadanych przez Zamawiajacego w taki
sposob, aby byta zachowana spojnoé¢ pomigdzy dokumentami posiadanym przez Organ i Inwestora,
Do obowigzkow Wykonawey nalezy réwniez przygotowywanie wszelkich wyjasnien oraz materialow,
oczekiwanych przez wiasciwe organy na etapie odwotar lub skarg.

Czesé F - czes¢ kosziowa

1. Przedmiar robét, przedmiar robét w uldadzie TER i kosztorys ofertow%%g@

Przedmiar robot, jako skiadnik dokumentacii projektowej, nalezy wykona¢ dla
objetych dokumentacija projektows - zgodnie z Rozporzadzeniem [1 20.) ora

'Zwrécié uwage na
= nicznymi Wykonania
a zakresu rzeczowego oraz
robot nalezy takze podac¢

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzié w ukiadzie
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy L
WspoIne wymagania (czgs¢ C pkt 8) nalezy zestawic _ ER - poprzedza}qcej tabele pozostate —
oile specyfikacja DM.00.00.00 przewdu;g odrgb fozliezania tych wymagan. Poszczegolne Tabele
Elementow Rozliczeniowych, jednoznacziia okregis: ”'&raﬁ“'dotycza, nalezy zebraé w jeden skoroszyt

poczatku ktdrego (za strong tytulowa) h S
calosé kosztorysu ofertowego.
analogiczne jak dla przedmiaru
w nastepujgcym ukladzie k
miary, ilos¢ 'ednostek

6t objetych dokumentacjg projektowa.

STWIGRB, wyszczegbinienie elementdw rozliczeniowych, jednostka
zdefiniowane] walucie (kolumna nie wypelniana danymi), cena za
niowanej jednostce pienieznej — kolumna nie wypeiniona danymi).
mentow Rozliczeniowych powinny odzwierciedlaé systematyke przyiets dla

t 8). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczy¢ podsumowania kolumny

srawnie zapisanymi formutami, powinna byc dostarczona Zamawm;qcemu w formacie
lyriw'z MS Excel, w sposob umoZliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
ukladzie TER nalezy sporzadzié na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn

ch nalezy uzupetni¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowe;.
W wierszach tych nalezy wyspecyfikowac czastkowe wyliczenia iloéciowe skiadajace sie na sumaryczng iloéé
rozliczeniowa, (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrédia” wyliczen). W podpozycjach nalezy takze wykazaé te elementy
rozliczeniowe ktére nie maja zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 Specyfikacii a stanowig sktadnik ceny
jednostkowej wg pkt 9 STWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawa¢ odrebnych numerdw; podpozycje
moga by¢ punktowane iflub wyréZnione odrebng czcionka, Edytowalna wersja elekironiczna tego przedmiaru
powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.
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2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukladzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacja projektows -
zgodnie z Rozporzadzeniem [1.20.] oraz [2.6.]. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia;
dokumentacja projektowa (z przedmiarem robot jak w cze$ci F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét (STWIORB jak w czesci C pkt 8), zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
Kosztorys inwestorski w ukladzie TER naleZy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego (czesé F pkt 1) ustalajac
ceny dla poszczegbinych wycenianych pozycii rozliczeniowych, Ceny te, dla przyjetego w TER stopnia agregacii
elementow rozliczeniowych, powmny korelowaé z wyliczeniami zawartymi w kosziorysie mwestorskm
opracowanym wg zasad jak wyZe] — wymagana jest calkowita zgodnoéé cenowa pomiedzy ki
jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozyciji rozliczeniowej,
zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacii Techmcznych odnoszacych si¢ do danej poz
Wszelkie koszty wynikajace z wymagan ogélnych majq byé ujete w odpomednlch pozy:
nalezy wydziela¢ kosztdw wymagat jako osobnej pozycji rozliczeniowej.
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TE
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych k

umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyinego. ; ‘
Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdz, iz wartosci kosztorysov ie ‘%ﬁ od cen rynkowych ma
on prawo zgdania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany
zadania oraz wydzielenia warto$ci robot kwa!iﬂkowanycg; i nieky

Materialy przetargowe stanowia, przekazang ych, cyfrowq kompletng ostateczng wersije
dokumentacji projektowe], kiora jest wie rsji papierowe] (zawierajacej komplet podpisow
| pieczatek). Zarowno opakowanie ofaz opisane nazwg opracowania oraz datg wykonania
Struktura i nazewnictwo kataiogd)w oqukowane w sposob czytelny, zrozum|a{y, logiczny

mapa do celdw pro;ektow ‘
wodnoprawny, analizy .ruch
nawierzchni, prOjekt b
z zatgcznikami,
nalezy przeka

gjna"“%?éport o oddzialywaniu, mwentaryzaCja przyrodnicza, operat
fyiogje nieruchomosci, rozpoznanie podioza gruntowego, projekt
, projekty wykonawcze z zatacznikami, projekty organizacji ruchu
e wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia). Materialy przetargowe
larzach. No$nik winny zawiera¢ wersje nieedytowalng dokumentacii
. dia orientacji i planu zagospodarowania terenu) oraz wersje edytowalng
ﬁ%,gz dxf). Podklady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone
gpolrzednych W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny by¢ przygotowane w taki
-asadniczego powodowalo samoistne zatadowanie odno$nika.

Czosé H - nadzdr autorski

a) Nadzor autorski petniony bedzie wediug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione
wezwanie Konsultanta (Zespdt Inspektorow Nadzoru, ktdremu przewodniczy Inzynier Kontraktu)
i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane drogg elektroniczng, faksem lub na pismie. Decyzie
o wezwaniu Projektantow na budowe podejmowal bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant — Inzynier
Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,

b) Zmiana materialufrozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy robdt, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomigdzy futejszym Zarzadem a Wykonawca uslugi nadzoru autorskiego
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(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materiatu/rozwiazania projektowego musi
uzyskac akceptacie Konsultanta i Zamawiajgcego,
¢) Za biedy projektowe w dokumentacii projektowej odpowiada biuro projektowe — Projektant bedacy autorem
projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie ujawnienie bledow projektowych, stwierdzonych
w frakcie prowadzenia nadzoru autorskiego,
d) Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest m.in. do:
+ niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego,
a w przypadku braku okreslenia terminu nie pdzniej niz do 3 dni od otrzymania wezwania,
« niezwlocznego opracowania materiatow, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodmonym
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajgcego,
e) Czynnosci pro;ektantow pe{mone W ramach nadzoru autorsklego musza by¢ uwndoc

protokét spotkar badz rad budowy, rad technicznych etc). Kop;a y¢ naniesiona
na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiajacego fub w inny spé teplowany przez
Zamawiajgcego, _, -

fi Wykonawca podejmujac czynnoéc: nadzoruy autorskiego pr zic.a T w zakresie praw do
dokumentaciji projektowej posiadanych przez Zamawiajgcego ok fast 7 bowazany nie naruszac

pokrewnych z poZniejszymi zmianami, W przybadku . postanowiert Wykonawca przejmuje
na siebie odpowiedzialnos¢ materialng za ws wynikajace z jakichkolwiek roszczen
wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ust& i
pokrewnych powstalych w trakcie realizacil.siif
g) W celu realizacji Ustugi, Wyko gﬁ%‘.a utar,
sta¢ bedzie Projektant branzy dr@g"“
hy W zakresne nadzoru auto

eﬁ-w & penit nadzor autorski oraz terminowo wykonywal swoje
dczone W ramach nmtejszej umowy, to wszystkie mezbedne

a7y petnienie czynnosci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy
sudowlane. Zakres obowigzkow nadzoru autorskiego stanowigcego przedmiot

wykenanie robdt budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskow Zamawiajgcemu wraz z propozycja

zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

b) wykonywanie wszelkich uprawniefi i zobowigza projektanta jakie wigzg sie z wykonywaniem nadzoru
autorskiego a wynikajg z prawa budowlanego,

¢) kontrola zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowg oraz kwalifikowanie

zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji Projektowej co do ich charakteru i istotnosci,

d) opracowanie - szczegOlowych rozwigzan projektowych | uzupelnianie szczegdlow dokumentaci
projektowych,
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e) uzgadnianie rysunkéw warsztatowych i innych dokumentéw Wykonawcy robét opracowanych na potrzeby
realizacji Inwestycji, w celu uécislenia rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi
przez Projektanta na mocy zapisow w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB,

f) przygotowanie rysunkéw zamiennych i opracowari projektowych, w zakresie sprawowanego nadzoru
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego (zwlaszcza pod wzgledem rzeczowo —
finansowym), w wersji papierowe] (5 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nieedytowalnej),
ktorych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot budowlanych oraz
kidre nie wynikajg z wnioskéw Wykonawcy robét, w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzania,
ktére kwalifikuje sig jako zmiana istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotu;e
wszystkie niezbedne materialy do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe — wylag;
z Zamawiajacym oraz przeprowadzi stosowne postepowame administracyjne,

g} przygotowania rysunkéw zamiennych i innych opracowan projekiowych w za
autorskiego, o

h) wyjasniania wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizaci zadan

i} uczestniczenie w organizowanych comiesigcznych radach budowy na

) uczestniczenie w organizowanych cotygodniowych radach tetin

Zamawiajacego,

k} niezwlocznego uzgadniania mozliiwosci wprowadzenia [ozwh miennych w  stosunku  do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢
autorskich autora projektu i wymaga zgody autora
Zamawiajacego,

o) pisemne potwierdzenie o
Z projektem budowianym i
Prawo budowlane i {g&eplsams Vi

p) sporzqdzama r N mles:ecz

ektowej ze wzgledu na szkody gomicze w oparclu o przedstawione przez

ne, nigzwiocznie po ich przekazaniu,

igrdzanie protokoldw i innych dokumentdw przygotowanych przez Konsultanta,

h z wystepujgcymi szkodami gbrniczymi,

%ﬁ!e wszystkich obowigzkow Projektanta wynikajacych z obowigzujacego prawa,

j umowy,

4 siebie odpowiedzialnoéci materiaing] za wszelkie skutki finansowe wynikajgce

¥ roszczen wiasciciel praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

ttorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 631 z pdZn zm.), powstalych

W %}ﬁiﬁ realizacji niniejszej umowy,

ranie wszelkich dziatan | opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do prawidiowej
realizacji robot budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia Prawa
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 8), co do kidrych autor projektu nie miatby stusznej podstawy
im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

v) wykenywanie innych czynno$ci uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony.
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3. Obowigzki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspdipracy z Wykonawca niniejszego zamdwienia sg nastgpujace:
a) zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,
b) zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,
¢) wskazanie osob powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

4, Personel

a) W realizac" przedmiotu zaméwienia powinny uczestniczyé osoby, Iegitymu'qc dyalifikacjami

b) Przez Pro;ektanta nalezy rozum|eé osobe fizyczna, posmdajch odpowsedn:e .

Sali zgodnie

z dokumentacjg projektowa, bedacqg uczestnikiem procesu budow ustawy Prawo

budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamdwienia i z

odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branZzowego

i spetnial obowiazki w ramach zawarte] umowy na pelnienie
realizowanym zadaniem,

¢} Ewentualna zmiana czionkéw personelu Wykonaw

poinformowaniu | zaakceptowanlu ich przez Zama

nadzoru architektoniczno - budowlanego.
Projektanta, wynikajgce] z uriopu fub choroby, *

potrzebny do wykonania w; ’
[ doéwiadczenie Zapropong

ktantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
%Zb%dna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania umowy,
pozwalajgcy na wykonanie uslugi. Koszty operacyjne

w ramach oferowaneJ ceny ofertowei nalezy ujaé:

T a) atrdnienia projektantéw, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
go, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane

nieniem projektantéw nadzoru autorskiego,
b) kosfty zwigzane z wypeinianiem obowigzkéw zgodnie z zawarty umowg na prowadzenie nadzoru

autorskiego,

¢) transport nateren i na terenie budowy,

d) koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

e) koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedgcych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski,

f) koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentaciji projektowej; ilekroé taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
projekiu i wymaga zgody autora projekiu,
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g) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

h) koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
obiekiu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

i} koszty uczestnictwa w odbiorach koficowych budowy dla wyszczegdinionych zadar,

i} inne $wiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkow Projektanta wykonywanych na budowie (BHP)

k) pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnodci, zgodnie z opisem zawartym w,Srodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2012 r. - Nadz6r autorski”,

[) wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzan
wykonaniem ustugi.

o

6. Biuro i sprzet Wykonawey

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg
niezbgdnych Srodkow fransportu i tacznosci beda pokryte przez Wykonawe | sg traktowane jako wliczone
w wycene ustugi. : ’
7. Raportowanie
Wykonawca niniejszego zamowienia jest zobowigzany do spo:zqdzama raportow w czasie trwania Umowy na
realizacjg niniejszego projekfu w zakresie i terminach okreélonyc Bomzej
a) Raport mleSIchny - wykonawca przez calys résllzacl’ inwestycji sporzadzat b@lee raporty
miesiecznie. Raport miesieczny dotyczyé ial

zania, bedacy sprawozdaniem z zafatwienia
gcego nadzor autorskiego przez Zamawiajgcego
jektu),

b) Bt ed rozpoczecnem odbiory koricowego, Wykonawca

e P

onanych opracowan zamiennych,

towe w trakcie realizacjj,

ioskéw i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzér autorski
ub Konsultanta,

e raporty bedg przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajgcego ~ Kierownika Projektu po
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta — w dwoch (2) egzemplarzach na pismie oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej (na nosniku zewnetrznym np. plyta CD), wjezyku polskim. Przekazania
i zaakceptowanie ww. raportow jest podstawa do wystawienia fakiury za wykonana usluge.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiaj nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacja projekiows wraz 2 pelnienism nadzoru auforskiego <

Czesé | - Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentaciji

Kazdy z elementdw rozliczeniowych, skiadajacych sie z wiecej niz jednego tomu jak i finalna dokumentacje
projektowa nalezy przekazaé w teczce kartonowej z uchwytem. Do kompletowania dokumentacii projektowej nie
nalezy stosowat kartondw archiwizacyjnych.

A. Warunki odbioru czesciowego poszczegdinych elementow rozliczeniowych:

Lp. Pozycja rozliczeniowa Warunek odbioru ;:tﬁgg.[
1 | Mapa do celow projektowych Pozytywna opinia Zamawiaiacego 100%
2 gﬂ;;?;fgggo requlacyi prawne] pasa Pozytywna opinia Zamawiajgcego
3 Materiaty do uzyskania decyz;ji Pozytywna opinia Zamawiajacego, Przekaza i

0 $rodowiskowych uwarunkowaniach decyzji
4 Rozpoznanie podioZa gruntowego, Projekt | Pozytywna opinia Zamawiajacego; & 100%
konstrukeiji nawierzchni decyzji
Operat wodnoprawny, Obliczenia
5 hydrauliczno - hydrologiczne Pozytywna opinia Zamamajq if 100%
z wyznaczeniem $wiatia obiektow decyziji ’
inzynierskich
6 | Projekt wstepny, Czesé ruchowa Pozytywna opinia Z - 100%
7 | Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB) | Pozytywna opinia _ 70% *)
8 | Wniosek o wydanie decyzji ZRID Pozytywiziopini - 100%
9 s;aodgz;azjgmalek w trybie "specustawy Pozytywn 100%
10 | Projekt tachniczny, Projekt wykonawczy ” gwajacego 100%
11 | Projekt docslowe] organizacji ruchu : 100%
12 | Projekt organizaciji ruchu na czas bud rdzenia 100%
13 ﬁf;:ﬂ‘;:gi;ﬁg?n:g:;;ws inia Zamawiajacego 100%

*) pozostate 30% zostanie ' zéniu oryginatu decyzji ZRID oraz pozostalych elementéw
dokumentacii.

B. Materialy przekaz

a) Dokumen 4 kpl.

wych {dopuszcza sie kolorowg kopie)

ania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

ie pedioza gruntowego, Projekt konstrukeji nawierzchni

dnoprawny, Obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne z wyznaczeniem $wiatta obiekiow

egz. przedmiar robdt
* 1 plyta zawierajaca zakres jw.

b) Kosztorys inwestorski (wersja drukowana, PDF, edytowalna) 1 egz.
¢) Materialy przetargowe 1 kpl.
d) Zgody wiascicieli na dysponowanie nieruchomoécig na cele budowlane 3 egz.
e} Komplet uzgodnien {wg. 1 d)) oraz w wersji PDF 1 egz.
fy Oryginal ZRID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zalacznikow oraz skan przedmiotowe;

decyzji wraz z wszystkimi zalacznikami - pliki pdf.} 1 egz.
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Opis przedmiotu zaméwiania
Rozbudowa drogi wojewbdzkiej nir 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentagja projekiowa wraz Z peinieniem nadzoru autorskisgo <
Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia zardwno Zamawiajacemu jak
i innym instytucjom, dokonania odbioru czeéciowego badz stanowiacych zataczniki do decyzji administracyjnych.
Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podzial na poszczegline elementy nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

1. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia

a) Whnioski o wydanie decyzji administracyjnych winny zawiera¢ wnioski o nadanie decyzjom rygoru
natychmiastowej wykonalnosci,

b} Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencie, jakie wiaza, sie z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomo$¢, pod katem mozZlivd
wykorzystanla np. pod prowadzenle okreslonej dzialalnosci badz zabudowe. Nieu
poprzez umiejscowienie sieci w sposdb uniemozliwiajacy korzystanie z dang]
wzrost kosztdw odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobow
zadania. Za spowodowany niewtasciwie przyjetymi rozwiazaniami p
kosztow, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu po

¢} Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, u

pro;ektowej i 0siggniecia zamierzonego celu jakzm jest uz a prowadzenie robdt oraz
zrealizowanie inwestyciji. Kserokopie wszystkich orzec: ministracji publicznej oraz opinii
| uzgodnleﬁ innych podmlotéw przekaze do ZDW w ter@i »ﬁi 2t ich otrzymania, Wszelkie umowy

i porozumienia zinnymi instytucjami, ktdrg o i@ zobowiazany zawrzeC w zwigzku

zreahzach inwestycp drogowej, Wykonawca ciggu 5dni od daty ich otrzymania.
ikumentacji dokumentéw musi posiadaé co

najmniej 6-cio miesigczny okres waino sporzadzenia protokolu koncowego odbioru
 Jiaznoy >porzg .

dokumentacji projektowej. W pizipadk
projektant jest zobowigza

wynikaja z minimalnych pofe

zarbwno samych
dokumentéw Zp

/i, ich dat, jak rowniez dat ich waznosci.

e

onawcy pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
oyzii, pozwolen, postanowien, zezwoler, uzgodnien i opinii, po wezesniejszym

1 numerow 134

nie'moze okreslaé technologii robdt, materialow, maszyn i urzadzen w sposob
wrencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami
i ktdre sq istotne z punkiu widzenia funkcjonalnoéci elementu. W wyjatkowych
o dopuszcza wskazame W dokumentaq pmJektowe] na znak towarowy, patent

Jentacja projektowa powinna speinia¢ wymogi obowigzujacyeh ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Techthicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzien odbioru dokumentacji projektowsj. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujgcych
przepisow.

h) Dokumentacie projekiowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych
z uchwytem oraz wykazem zawartosci wewnafrz teczki. Na zewnatrz kazda z teczek winna by¢é opisana od
przodu, od gbry oraz z boku jej zawartoscig. Do kompletowania dokumentaciji projektowej nie dopuszcza
sie stosowania kartonéw archiwizacyjnych.
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Opis przedmiotu zaméwienia
Rozbudowa drogi wojew6dzkiaj nr 9071 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacja projektowa wraz z pefnieniem nadzory aulorskiego <

i) W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacii uzupeiniajace] i pokrycia w calosci kosztdw jej wykonania.

i) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzié do dokumentacji obowiazujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zalozeniu, iz ma on réwniez narasta¢ w kierunku rosnagego kilometrazu drogi wojewddzkiej co wymaga
stosownego uzgodnienia.

k) W trakcie postgpowania o udziglenie zamowienia publicznego na roboty budowlane realizowane na
podstawie dokumentacji projektowe] bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wylonienia
wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca dokumentacjl prolektowe (w ramach ceny ofertowej) bedzie

konieczno$é bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w fe
przez Zamawiajgceqo, nie diuzszym niz 3 dni od dn:a przekazania pytania Wyko

projektantdw, sprawdzajgeych oraz osobe uprawniong do reprezentowini 7 przekazywana
dokumentacija jest:; , ;
e sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —

i zasadami wspblczesnej wiedzy technicznej, '
kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyg,
kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spel ie
kompletna pod wzgledem wymagan, ikajacyeh 2.

srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnwé‘a
sprawdzona pod wzgledem zgodno$é, w t

zamowier publicznych.
m} Wszystkie materialy niezbedne
wydajacemu decyzje / zezwoleni
w Katowicach. ,
n) W zwigzku z wymaganiem$§
na podstawie umowy o pra ; 9
wart. 29 ust, 3a uglaw ichien powy szego Zamawiajacy wymaga, aby Kserowmk Projektu oraz
osoby wykonujags nigj czynredei,pomochicze (np. asystent, kreslarz, sekretarka, poligraf, itp.) byty

6 @

obecnosci stanowita zalgcznik do (SP), o ktdrym mowa w p. 2.b),

onawca lub Podwykonawca umozliwiat wizytowanie siedziby (siedzib) Wykonawcy Iub

Podwykonawcy.

0) Wykonawca spehi wymogi okreslone w [1.16.] poprzez zapewnienie odpowiednie] ilosci stosownych
pojazddéw. W celu potwierdzenia spelnienia ustawowego obowigzku ziozy on o$wiadczenie,
potwierdzajace spefnienie przedmiotowego wymogu wraz ze szczegolowym zestawieniem pojazdow
wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia z wyszczegdlinieniem rodzaju
paliwa. Nieziozenie oéwiadczenia w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy traktowane bedzie jako
niespelnienie - obowigzkowego wymogu. Koszty zwigzane zzapewnieniem odpowiednich pojazddw
Wykonawca uwzgledni w wycenie.
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Opis przedmiotu zamdwiania
Rozbudowa drogi wojawbdzkief nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacja projektowa wraz z pefnieniem nadzoru auforskiego <
p) Wyceny nalezy dokonaé w oparciu o Tabele Prac Projektowych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc
jednostronnej rezygnacii z poszczegélnych pozycii rozliczeniowych.

Po podpisaniu umowy z Wykonawca Zamawiajacy przekaze, na wniosek Wykonawcy materialy bgdace w jego
posiadaniu:

» lokalizacje punktow referencyjnych wraz z podaniem ich kilometrazy,
Wytyczne Techniczne [2.5], sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowiazany do biezacego $ledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja
dokumentagcii projektowej zawierata aktualne zapisy na dziert oddania dokumentacji.

2. Kontrola jakosci w frakcie wylionywania dokumentaciji projektowej
a} Harmonogram prac (HP)

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawc
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszcze
zgodnych z wyceng przedmiotu zamoéwienia okreslong w ofercie, Dodatko
wystapien do gestorow sieci o warunki techniczne (przebudowy,
W harmonogramie nalezy dodatkowo przewidzie¢ czas niezbedny
przepisow techniczno - budowlanych W przypadku wykonyw
urzedowego (np.: opracowania Srodowiskowe, operaty wodno
termin ziozema stosownych matenatéw do Zamamajagggo cel

wiajacemu do
dokumentaci,
miny planowanych

rowadzenia wod itp).
entualnego odstepstwa od

sarzacych wydaniu dokumentu
Y wyraznie oznaczyC planowany
wania, wlasciwego Organu oraz termin
winien rowniez uwzglednia¢ termin na
o 30 dni). Zatwierdzenie HP przez
ynych. W HP winna by¢é przedstawiona kwota

itwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni od daty
ierdzony przez Zamawiajgcego. Brak stanowiska

Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z 2
brutto za dany element rozliczeniowy. Wk
podpisania umowy, ktéry w terminie,do
wtym terminie nalezy traktowaé
Zamawiajgcemu w przypadku wyst
elementow dokumentaci prolektowe] z wy

%zian zwigzanych z terminem wykonania poszczegoinych
~dlaczego nastapily zmiany.

ykonawca przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z prac wykonanych
okreslone rowniez planowane na biezacy miesuqc zadania do wykonania
g wykonanie dokumentacji. W SP winna sie réwniez znalezé informacja
inowych i technicznych w realizacji poszczegdinych elementéw rozliczeniowych
-zonego HP. Zalacznikiem do (SP) ma byé lista obecnosci, ktérej mowa w p. 1.n).

. powinno byé tabelaryczne zestawienie kompletnej korespondencji wg ponizszego

! nrpisma | adresat | temat datapisma | datawplywu | nrpisma | temat | uwagi
wychodzace przychodzace
sprawy ogdine
I | | l |
gestorzy sieci

posiepowania administracyjne

Sprawozdanie nalezy wykonywaé w sposob narastajacy, fj. zachowujac zapisy z wszystkich poprzednich miesiecy.
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Qpis przedmiofu zamowienia
Rozbudowa drogi wojewddzkiaj nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 84 w m. Pyskowice
> dokumentacja projekiowa wraz z peinieniem nadzoru autorskiego <

¢) Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sie, iz RT beda odbywaly sig w ramach pofrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesigce. RT moze by¢
zwolana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Wykonawca obligatoryjnie musi by¢
reprezentowany przez Kierownika Projektu i Projektanta branzy drogowej. Zamawiajacy moze Zgdac obecnosci na
RT, innych os6b zaangaZzowanych w opracowanie dokumentacji projektowej. Takie zadanie zostanie okreslone
przed zwolaniem RT. Brak wymaganego personelu moze by¢ podstawa do odwolania przez Zamawiajacego
RT ¢zego konsekwencje bgdzie ponosit Wykonawca.
Gléwnymi celami RT jest:

a) omowienie harmonagramu prac projektowych,

b} omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

¢) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskdw z wiasnych przeglqdow opracoxa{

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ichi
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sie rowniez spotkania z wiadza
rowniez spolecznoscig lokalng. Spotkania takie mogq sie odbywaé rowp
wieczomych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia tag;h :
stosowny lokal w celu pizeprowadzema spotkanla Kazda rada techniczna

y wejsciowych koniecznych do realizacii
zez Wykonawce w zakresie niezbgdnym

e W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgod
dokumentacii projekiowej, wynikajacych z analizy

felania odpowiedzi na zapytania oferiowe) oraz

przeniesienia na Zamawiajg autorskich i praw zaleznych zgodnie z zapisami

W umowie,
e Zamawiajacy przewidu
rozliczeniowe przegs!

aW|diowo wykonana oraz ziozona w iloSci przew1d21anej OPZ, zostaje
| podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego

U zostanie przekazana Wykonawcy,
plsany przez upowaznionego przedstaw:c&ela Zamawua;qcego wskazanego w umowie,

Opis rzedmiotu Zaméwienia, Wykonawca zostanie poinformowany z zwrocie dokumentacii, celem je]
poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru
dokumentacii we wiasnym zakresie.

e) Sposéb waloryzacil, obowigzel zatrudnienia, korespondencija

1. Zamawiajacy bedzie dokonywaé ptatnoéci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposob:

a. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ fakturowania za wykonane czesci przedmiotu zamdwienia. Laczna
warto$¢ poszezegoinych pozycii rozliczeniowych sktadanych przez wykonawce do rozliczenia cze$ciowego
nie moze byé nizsza niz 5 % wartoSci wszystkich pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu
wyceny w poz. A.

Zarzed Drég Wojewddzkich w Katowicach 28



Opis przedmioty zamdwienia
Rozbudowa drogi wojewddzkiaj nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94 w m. Pyskowics
> dokumentacja projekiows wraz z peinieniem nadzoru autorskiego <

b. Wysoko$é koncowego rozliczenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

¢o bedzie miato potwierdzenie w zawartej Umowie.
¢. Podstawe platnosci czesciowej lub koncowej (wystawienia faktury czeciowej lub koricowej) stanowi

protokét odbioru (odpowiednio czesciowy lub koricowy) podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
d. Faktury moga by¢ skladane czesciejniz 1 razw danym miesiacu.

2. W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozyciji rozliczeniowych wskazanych w formularzu wyceny
w poz. B. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacii z nich. Minimaina warto$¢ catosciowego
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mnigj niz 50% wartosci z formularza wyceny.

3. W zwazku z zaplsaml art. 439 ust. 1 ustawy zdn. 11.09.2019 T Prawo zaméwie pubitcznych ZamaW|aJapy

z realizacjg zaméwienia:

a. Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dia oddania.
kosziéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

b. Kwoty nalezne Wykonawey z tytulu wynagrodzenia podlega¢ beda
w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, licza
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy beda odbywaly si¢ co 6 miesig
nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czeéci przedmiotu Ups
Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajgcego w te
waloryzacji.

¢. Podstawa waloryzacji bedzie wspolczynnik (Pn) wyliczor
miesiecznego wynagrodzenia w sekiorze przeiisiebio
Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynietd

wzrostu lub spadku przecietnego
i opublikowanego przez Prezesa
, na stronie internetowej Urzedu.
zacyjny (Pn) wyliczony wediug wzoru:

gdzie:

Pn - wspoiczynnik waloryza

Ww — $rednie miesigczne w?% : rze przedsigbiorstw okreslone dla miesigca, w ktorym
nastepuje waloryza : ; ‘

zniki publikowane przez Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego.
orekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/) 10 % kwoty brutio wskazanej

rodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

j. W przypadku, gdy wartoé¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. g nie wystarczy dla oddania
wzrostow lub spadkéw cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia, Strony przewidujg
mozZliwos¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiece] jednak niz facznie do (+/)} 15 % kwoty brutto
wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

k. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu, Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, ktorej przedmiotem s ustugi, i kidrej okres obowigzywania przekracza 6 miesigcy.
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Opis przedmiolu zaméwienia
Rozbudowa drogi wojewddzkisj nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzy2owania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacja projektowa wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego <

4. Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zamowienia, a takze potencjalnych Wykonawcéw kidrzy biorg
udziat w fego rodzaju zaméwieniach (male | $rednie przedsiebiorstwa), Zamawiajacy podjat decyzie
0 odstapieniu od podziatu zamowienia na czgdci. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej, ktdra stanowi niepodzielng calosé, a jej podzial grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi
wynikajacymi z opracowania poszczeg6inych elementéw dokumentaci projektowej przez réznych
Wykonawcdw oraz nadmiemymi kosztami wykonania zamowienia. Potrzeba skoordynowania dziatan réZnych
Wykonawcéw realizujgcych poszczegéine czeéci zamdwienia (4. poszczegoine elementy dokumentacii
projektowe]) moglaby powaznie zagrozié wiasciwemu wykonaniu zaméwienia, bowiem przedmiot zaméwienia
stanowi niepodzielng calo$é (dokumentacja projektowa) i wskazane jest, aby wykonywat go jeden Wykonawca

projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygoréw technologicznych oraz udzi
wykonang ustuge.

5. Zama\majqcy wymaga, aby wszelka korespondenc;a dostarczana P

osoblstym W przypadku przesytania korespondenciji poprzez serwery, Wy
zapewnienia dostepu do przekazanych materiatéw na caly czas reahzac;%
dostarczana za pomoca Srodkdéw komunikacii elektronicznej, nie uwigiz
bedzie rozpatrywana. Adres do korespondencji dostarczanej z
sekretariat@zdw katowice.p! lub platforma epuap.

3. Przepisy zwigzane

[1.1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
[1.2] Ustawa zdnia 10.04.2003r0 szczegélnych
publicznych,
[1.3] Ustawa z dnia 20.07.2007 r. Prago:
[1.4) Ustawa z dnia 16.04.2004r. ¢ [
[1.5] Ustawazdnia 27.03.2003 %
[1.6] Ustawazdnia21.08.1997r.

e ;mchomosmaml

[1.7] r. rony‘%rodowmka
(18] ia 02 r.o udo niu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziale
? “srodowiska Oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko,
[1.9] %0 szczegoinych zasadach przygotowania i realizaci inwestycji w zakresie
10] . Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczna,
A1} Prawo geodezyjne i kartograficzne,

! 20 10 1. 0 wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych,
3.1985 r. o drogach publicznych,

#Zadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 . w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projekiu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami,

[1.18)] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno -
budowianych dotyczacych drog publicznych,

[1.19.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

[1.20.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projekiowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
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Opis przedmiofu zamowienia
Rozbudowa drogi wojew6dzkiaj nr 801 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 84 w m. Pyskowice
> dokumentacja projektowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego <

{1.21]
[1.22]

[1.23]

[1.24]
[1.25]
[1.26]
[2.1]
[2.2]

[2.3]
[24]

[2:5)
28]
[27]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 . w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speniC przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wéd Iub do urzadzen wodnych,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 1. w sprawie dokumentac
i dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktorych wyka ﬁnie
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mo
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mosto
1998 1.

Zasady spoquzania dokumentacp okresiajqcych warunki hy

ske Warszawa 2006 1.

BDiM, Warszawa 2001 r.

Ogdbine specyfikacje techniczne obejmujace peir; hwa w zakresie geodezji | kartografii oraz
nabywania nieruchomosci, GDDP Warszawa ¥
Whytyczne Techniczne Zarzadu Drég Wojewod

Whytyczrie Projektowe Zarzadu D \itawicach,
Uchwala Zarzadu Wo;ewodztw i 4/3160/112022z dnia 17.03.2022r w sprawie przyjecia
' BWErowe]
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