OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Zywcu — Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej
wraz z przebudowa budynku”

I. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Zadanie pn.: ,Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — Rozbudowa instalacji do
produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”, celem ktérego jest zapewnienie niezawodnosci
produkcji energii elektrycznej z biogazu i z gazu ziemnego, a w przypadku braku zasilania z sieci zewnetrznej
instalacja ma petnic role zasilania awaryjnego. Zadanie obejmuje swoim zakresem instalacje nowego agregatu
o mocy elektrycznej ok. 357 kW oraz grzewczej 400 kW w miejsce wyeksploatowanej jednostki FG114 oraz
wpiecie nowego agregatu w istniejacy uktad wraz z urzgdzeniami pomocniczymi, montaz nowej chtodnicy
wentylatorowej, a takze zwigzane z tym zmiany i modernizacje kompletnego uktadu technologicznego
kottowni i uktadu rozdzielacza, modernizacje budynku agregatéw oraz uktadu podczyszczania linii biogazu tj.
osuszacza biogazu oraz filtra.

DODATKOWE WYMAGANIA NIEUWZGLEDNIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

IL. Certyfikat NC RfG:

Zamawiajgcy wymaga aby agregat posiadat Certyfikat NC RfG, zgodnie z wymogami lokalnych Operatoréw
Systemdw Dystrybucyjnych. Jednoczesnie informujemy, ze w/w certyfikat bedzie musiat zosta¢ ztozony do
wniosku materiatowego, a co za tym idzie bedzie dokumentem niezbedny aby uzyskaé zatwierdzenie do
wbudowania urzadzenia. Zgodnie z zapisami punktu 4 Projektu wykonawczego rozbudowy instalacji do
produkcji energii elektrycznej (zat. 1.9 SWZ) Wykonawca przeprowadzi procedure odbiorowg przez lokalnego
0OSD, zgodnie z obowigzujgcym kodeksem sieciowym, aby uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie instalacji.

Zamawiajgcy informuje, ze posiadane agregaty uruchamiajg sie i dotgczajg w sposdb automatyczny przy zaniku
zasilania z sieci energetycznej TD. Dostarczony nowy agregat musi uruchomié sie w trybie automatycznym

z wtasnych akumulatoréw rozruchowych i przy rozruchu nie wymagaé dostarczenia dodatkowej energii
elektrycznej, a nastepnie automatycznie podjac prace w trybie wyspowym.

1L Przeglady i konserwacje:
Konieczne czesci zamienne do wykonania przegladdw i konserwacji beda kosztem Zamawiajgcego.

Materiaty eksploatacyjne takie jak olej, konieczne do wykonania przegladéw i konserwacji, bedg dostarczane
przez Zamawiajgcego po podaniu przez Wykonawce doktadnej nazwy i typu materiatéw.

W okresie udzielonej gwarancji nalezy zatozy¢ 8000 motogodzin pracy agregatu w kazdym roku.

IV. Opisanie obecnie funkcjonujacego trybu pracy kogeneratoréw z uwzglednieniem pracy
wyspowej:

Po zaniku napiecia na transformatorze TR2 nastepuje automatyczne wytgczenie wytgcznika sprzegtowego
6Q23 i rozdzielnica gtéwna przechodzi w tryb ,pracy wyspowej”.

W uktadzie pracy wyspowej generator FG180 petni role jednostki gtdwnej, i jesli pracuje w czasie realizacji
pracy wyspowej, redukuje swojg moc do zapotrzebowania przytgczonych urzadzen ze stopnia 0 z wykazu
odbiornikéw pracy wyspowej. Generator FG189 w kazdym uktadzie po przejsciu rozdzielnicy w tryb pracy
wyspowej, wytgcza sie automatycznie a nastepnie zatgcza sie. W przypadku gdy pracuje jednostka gtéwna,
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generator FG189 synchronizuje sie do niej i nastepuje praca obu jednostek zgodnie z procedurg pracy
wyspowej. Jesli FG189 pracuje samodzielnie przystepuje do pracy jak w opisie powyzej i po osiggnieciu
wiasciwych parametréw realizuje zasilanie odbiornikéw stopnia 0.

UWAGA:

Niepracujgcy agregat bedacy w trybie automatycznym po przejsciu w tryb pracy wyspowej uruchamia
sie z whasnych akumulatoréw rozruchowych . Dotyczy zaréwno jednostki FG180 jak i FG189.

W zaleznosci od tego ile agregatdw mamy w gotowosci do pracy wyspowe] (ile mocy mamy do dyspozycji)
wyznaczone odbiorniki zostajg zasilane w poszczegdlnych krokach:

1. Jedli do dyspozycji mamy tylko jeden agregat, po osiggnieciu odpowiednich parametréow zasilania
nastepuje przytaczenie odbiornikéw stopnia O a po 10 sekundach zostajg zasilone odbiorniki stopnia I.

2. Jesli do dyspozycji s3 dwa agregaty, wtedy w odstepach kolejnych 10 sekund nastepuje podanie
zasilania na odbiorniki wykazane w stopniach I, lll i IV.

Po pojawieniu sie napiecia na transformatorze TR2 rozdzielnica wraca w tryb pracy normalnej po zezwoleniu
przez operatora na synchronizacje z zewnetrzng siecig dystrybucyjng, wtedy po zsynchronizowaniu sie
agregatow z siecig zewnetrzng nastepuje zatgczenie wytgcznika sprzegtowego 6Q23.

V. Opisanie obecnie funkcjonujacego trybu pracy kogeneratoréw z uwzglednieniem pracy
wyspowej:

W przypadku koniecznosci uruchamiania agregatow przy zaniku napiecia sieci w sekcji 2 i 3 i
oddzielenie sekcji 3 przez roztaczenie 6Q23 konieczne jest zarzadzanie pracy agregatow przez
sterownik MaxiManagera:

Jesli agregaty w danym momencie nie pracujg to muszg uruchomic sie w zadanej sekwencji — najpierw
wyznaczony jako priorytetowy (np. FG355e), a nastepnie drugi (np. FG180). Agregaty o0siggajg
wymagang moc kaskadowo poprzez stopniowe zatgczania obcigzen. Wymagana jest petna
kompatybilno$¢ oprogramowania _wszystkich sterownikow ze wzgledu na konieczno$é
bezposredniego potaczenia obydwu agregatéw ze sobg oraz z MaxiManagerem.

FG189 docelowo obstugujacy sekcje 1 musi by¢ zmodyfikowany i przeprogramowany do samodzielnej
pracy na wydzielone odbiorniki przy zaniku zasilania w tej sekcji.

VI. Projekt uktadu pomiarowego dla nowego kogeneratora:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu uktadu pomiarowego dla nowego kogeneratora oraz
musi uzgodnié¢ go w TAURON-ie.

VII. Prace demontazowe przy agregacie FG 114:

Do chwili obecnej agregat FG114 pracuje. W gestii Wykonawcy bedg prace polegajace na jego demontazu i
zdeponowaniu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie oczyszczalni Sciekow.

VIII. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbiory czesciowe bedg realizowane przez Komisje odbiorowg powotang
przez Inzyniera i powinny zakonczy¢ sie oczekiwanymi parametrami zapisanymi w Protokotach Odbioru. W sktad
Komisji Odbiorowej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawcy i Dostawcy.

O gotowos$é danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
i Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych jakos¢ i zgodnos$é wykonanych robét
z kontraktem, takich jak: raporty z prdéb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne
dla zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robét:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z Dokumentacjg projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robdét,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z obowigzujgcymi
standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno
Kartograficznego - dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inzyniera.

W?zdr protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 7.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy.
7.3. Préby koncowe

7.3.1. Wymagania ogolne
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Warunkiem rozpoczecie Préob Korncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera Odbiorow czesciowych.

Celem Préb Konicowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem wszystkich Robét nim
objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakres i etapy Préb Koricowych:
* przygotowanie do rozruchu,
¢ wykonanie rozruchu,

e szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego (pracownikéw Oczyszczalni sciekdw).

Wykonawca zgtosi Inzynierowi gotowos$¢ do przeprowadzenie Préb Koricowych pisemnie.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Konicowych przed wydaniem przez Inzyniera pisemnego potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu i Inzynierowi z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prob.

Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowac bedzie Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prdébach przez Zamawiajgcego
i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koricowych przedstawicieli Instytucji, ktérych
obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokoét wedtug wzoru (uzgodnionego wczesniej
z Producentem) ustalonego z Inzynierem i Zamawiajgcym. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkéw Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Préb w sposéb
dokumentujgcy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy osiggniecie parametréw korcowych
okreslonych w dokumentacji przetargowe;j.

Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczg¢ wytgcznie po pozytywnym zakoniczeniu fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w poszczegdlnych ich
fazach poréwnywane bedga z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréow okreslonymi w instrukcjach obstugi
i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosSciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

7.3.2. Dokumentacja rozruchowa

W ramach procedury rozruchowej Wykonawca opracuje dokumentacje rozruchowg, w tym:

- Plan rozruchu,

- Plan szkolen, w ktérym Wykonawca uwzgledni odpowiednig ilo$¢ 0séb zgodnie z instrukcjg producenta.

- Projekt oznakowania urzadzen.
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8.3.2.1 Plan rozruchu

W Planie rozruchu Wykonawca uwzgledni fakt, ze rozruch musi by¢ prowadzony w obecnosci Inzyniera,
Zamawiajgcego i Producenta agregatu.

Plan rozruchu zawieraé bedzie zakres, przebieg i wymagania Préb Koncowych. Przebieg rozruchu bedzie
przedstawiony w formie opisu oraz w postaci harmonogramu.

Plan rozruchu bedzie zawiera¢ wszystkie czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu Préb
Koncowych catos¢ obiektu mogta zostac uznana za dziatajgca niezawodnie i zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

Wykonawca zawrze w Planie rozruchu wszystkie niezbedne czynnodci, stosownie do wymagan urzadzen
i instalacji.

Plan rozruchu uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub
sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan umowy Inzynier odrzuci Plan rozruchu,
a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia Planu rozruchu zgodnie ze wskazéwkami
Inzyniera. Plan rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania takze ze strony Zamawiajgcego.

W Planie rozruchu zostanie takze okreslona ilo$¢ oséb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikdow oraz
terminy, w jakich zatrudnienie poszczegdlnych pracownikdw bedzie wymagane.

Ponadto przy opracowaniu Planu rozruchu Wykonawca uwzgledni ponizsze wytyczne:
a) czynnosci poprzedzajgce Préby Koricowe:

¢ odbiory czesSciowe w branzach:

- budowlanej,

- zasilania gazem ziemnym (jedynie miejsce wpiecia) i biogazem,

- ukfadu napedowego, systemu elektrycznego i odbioru ciepta agregatu,

- instalacji elektrycznej catego zespotu trzech agregatéw,

- sterowania pracg zespotem trzech agregatéw w systemie AKPiA.

b) warunki do spetnienia przed rozpoczeciem Préb Korcowych:

* pozytywne wyniki odbioréw czesciowych

¢ pozytywna decyzja Inzyniera w zakresie odbiorédw czesciowych i wniosek do Zamawiajgcego o powotanie Komisji
Rozruchu celem przeprowadzenia Préb Koricowych.

7.3.3. Szczegdtowe wymagania dotyczgce etapdw Prob Koncowych — rozruch agregatu pragdotworczego

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchu agregatu pradotwoérczego zgodnie z wytycznymi
Producenta oraz wymaganiami Zamawiajgcego jak rowniez do wpiecia agregatu do systemu pracujgcej
oczyszczalni ciekdw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie rozruchu zgodnie z opracowanym przez siebie oraz
zaakceptowanym przez Inzyniera i Zamawiajgcego Planem rozruchu.
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Zakres kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu oraz przekazanie do eksploatacji agregatu pradotwérczego.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo dostarczonego agregatu pradotwdrczego i instalacji nowych
i przebudowywanych, sprawdzenie obiektu, oraz zainstalowanie urzgdzenia pod petnym obcigzeniem.

Modernizowany obiekt oczyszczalni Sciekdw moze by¢ przekazane do eksploatacji tylko wtedy, gdy agregat bedzie
pracowat zadowalajgco w odpowiednio dtugim okresie prébnym oraz, gdy nowy agregat i instalacje beda
odpowiadaty warunkom bezpieczenistwa i higieny pracy.

Rozruch zakonczy sie, gdy wstepna eksploatacja wykaze prawidtowg prace nowego agregatu pradotwdrczego
i instalacji, a parametry pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi.

Rozruch konczy sie przygotowaniem przez Wykonawce i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentac;ji przebiegu
i zakonczenia prac rozruchowych.

Rozruch musi obejmowac¢ nastepujace etapy:

1) przygotowanie do rozruchu — zapoznanie sie z Dokumentacjg projektowg (w tym z Dokumentacjg rozruchowg)
i dokumentami budowy, sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzgdzen z Dokumentacjg projektows,
sprawdzenie gotowosci do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i bhp) oraz na podstawie opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji, sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez
Zamawiajgcego do prac przy rozruchu.

2) rozruch mechaniczny — przeprowadzany w warunkach ,,na sucho” dla kazdego mechanicznego, elektrycznego i
pomiarowego elementu agregatu w celu uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera. Polega na uruchomieniu
urzgdzen ,na sucho”, t.j. bez podania medidw, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie urzgdzenia i instalacje
w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych.

Elementy rozruchu mechanicznego to co najmnie;j:

- sprawdzenie czy zagwarantowane jest zasilanie sieciowe i poinformowany kompetentny zaktad energetyczny,
odbidr ciepta, chtodzenie,

- przeprowadzenie préb ruchu urzadzen i armatury bez obcigzenia pod katem ich dziatania i kierunku obrotow,
potaczen, blokad,

- sprawdzenie poprawnosci montazu (sposéb ustawienia wzgledem podtoza, zamocowania oraz wspoétosiowania
ustawienia urzadzen i napedu, sprawdzenia dziatania pracy napedow),

- dokonanie otwarc i zamknie¢ armatury,

- kontrola smarowania urzadzen,

- sprawdzenie czystosci instalacji i ewentualne jej oczyszczenie,

- zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych,

- sprawdzenie sterowania, sygnalizacji i urzadzen pomiarowych, uziemienia/zerowania, sprawdzenie
funkcjonowanie i wyskalowanie aparatury kontrolno — pomiarowej,

- sprawdzenie prawidtowosci wszystkich potfaczen instalacji elektrycznych (kontrola podtaczen szafy
energetycznej, kontrola podtgczenia kabli sterujgcych do urzadzen peryferyjnych), instalacji hydraulicznych,
instalacji biogazowej wg wymagan producenta, podtgczenia instalacji akumulatorowej,
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- sprawdzenie czy doprowadzone sg wszystkie media i czy parametry sg wtasciwe,
- sprawdzenie poprawnosci wspotpracy nowej jednostki z pozostatymi zrodtami wytwaorczymi.
Ponadto Wykonawca doktadne zapozna sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen.

Rozruch mechaniczny nalezy wykona¢ oddzielnie dla elementdéw i wyposazenia urzadzen oraz odcinkéw
przewodéw przynaleznych do poszczegdlnych urzadzen.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie agregatu na luzie, ktére
nalezy przeprowadzié zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujgcym urzadzenia do
rozruchu wtasciwego.

3) rozruch technologiczny — przeprowadzany na wtasciwym medium (biogaz / gaz ziemny), polega na sprawdzeniu
dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia mediami.

Rozruch ten nalezy przeprowadzi¢ pod nastepujgcym warunkami:

- zapewnienie przez Zamawiajgcego doptywu medium w odpowiedniej ilosci przyjetej w Dokumentacji
Projektowej,

- obsadzenie normatywnych stanowisk w oczyszczalni,
- przygotowanie organizacji prowadzenia Oczyszczalni sciekow,

- petne przygotowanie systemu AKPiA (rejestracja wynikdw badan prowadzonych na biezgco przez aparature
kontrolno-pomiarowg, rejestracja pracy urzgdzen),

W trakcie rozruchu nalezy:

- odnotowac minimalnie raz na dobe — czas pracy agregatu,

- odnotowac¢ minimalnie raz na dobe — wielkos¢ energii elektrycznej wyprodukowanej w agregacie (agregatach),
- odnotowac wspdtprace agregatow wraz z pracg ,,na wyspe”,

- odnotowac poprawnos¢ zdalnego uruchomienia agregatu.

Ponadto nalezy dokona¢ rejestracji zauwazonych nieprawidtowosci.

Eksploatator OS zapewni odpowiednig ilo$¢ biogazu skierowanego do agregatéw w trakcie trwania Préby
Eksploatacyjnej.

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola parametrow pracy agregatu nowego i
istniejgcych, kontrola pracy detektora gazu.

Ponadto badaniu bedzie podlega¢ poziom hatasu — potwierdzony pomiarami wykonanymi przez niezalezng
instytucje. Negatywny wynik obligowa¢ bedzie Wykonawce do zainstalowania na jego koszt dodatkowych
urzadzen, ktére zapewnig dopuszczalny przez Zamawiajgcego poziom hatasu.

Wyniki kontroli rozruchu nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku rozruchu oraz w oparciu o

samoczynnie dziatajgcg aparature pomiarowg. Dane z tych materiatéw, stanowigcych waing czesé
dokumentacji prowadzenia rozruchu nalezy zatgczy¢ do Protokotu z rozruchu (zamykajgcego rozruch).
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Uruchomienie agregatu ma by¢ rowniez zgodne z procedurg wymagang przez producenta urzadzenia.

W rozruchu kornicowym préba bedzie przeprowadzana przez max. 72h, w nieprzerwany i bezawaryjny sposob.
Préba ma by¢ zakoriczona wykonana przy udziale Wykonawcy, Dostawcy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego
i Inzyniera. Jezeli w wykonanej prébie nie osiggnieto wymaganych dokumentacjg przetargowa parametréw
mozliwe jest przeprowadzenie kolejnej préby trwajacej rowniez max. 72 h. tacznie Zamawiajgcy dopuszcza
wykonanie max. 3 prob.

Aby mozna byto stwierdzi¢, ze wykonana préba jest pozytywna agregat musi spetni¢ wymagania przedstawione
w dokumentacji przetargowej.

Kazda z préb ma by¢ zakoniczona sporzadzeniem Protokotu z rozruchu:

— Wraz z oznaczeniem numerem proby,

- zawierajgcym wykaz osiggnietych parametréw w danej prébie,

- zawierajgcym wykaz osiggnietych parametréow z poprzedniej proby/préb,

- zawierajgcym stwierdzenie, czy urzgdzenie spetnia zatozone Kontraktem wymagania,
- podpisanym przez przedstawicieli Wykonawecy, Inzyniera i Zamawiajacego,

- formularz protokotu z rozruchu wraz z podaniem podstawowych parametréow jakie urzadzenie powinno
0siggnacé, na bazie ktérego zostanie sporzadzony wiasciwy Protokét z rozruchu, sporzadzi Wykonawca
W porozumieniu z Producentem.

4) zakonczenie rozruchu — decyzje o zakonczeniu rozruchu podejmuje Inzynier i Zamawiajgcy. Rozruch zostanie
uznany za zakonczony jesli zostang utrzymane zaktadane w Kontrakcie wymagania dotyczgce parametrow
gwarantowanych wydajnosci i ekonomii pracy, a praca wszystkich systemdw instalacji, maszyn i urzadzen
przebiegaé bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zaktécen.

Protokdt z rozruchu ostatniej pozytywnie zakoriczonej préby technologicznej, bedzie stanowit dokument
ostatecznie zamykajgcy procedure rozruchu. Zatgcznikiem do Protokotu z rozruchu bedzie dokumentacja
porozruchowa.

Uwaga:

Po trzeciej negatywnej probie Wykonawca przedtozy Inzynierowi Program Naprawczy. W przypadku braku
Programu Naprawczego zatwierdzonego przez Inzyniera Zamawiajacy naliczy kary przewidziane w Umowie.

7.3.4. Dokumentacja porozruchowa — dokumentacja przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych

Dokumentacja porozruchowa ma stanowic¢ zatgcznik do Protokotu z rozruchu. Powinna obejmowac opis
przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji urzadzen.

W szczegdlnosci powinna ona zawierac nastepujgce elementy:
e dziennik rozruchu;
* protokdt stwierdzajacy, ze urzadzenie spetnia wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.;

e instrukcje obstugi i eksploatacji agregatu pragdotwdrczego (okreslajagcej miedzy innymi przewidywany stan
zatrudnienia);

e instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi urzgdzen zgodnie z obowigzujgcymi wymogami Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow;

e instrukcja BHP i przeciwpozarowa (tylko aktualizacja).

7.3.5. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Po wykonaniu rozruchu Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez Zamawiajgcego pracownikéw (ilo$¢ osob
zgodnie z instrukcjg producenta) w zakresie pracy nowego agregatu pradotwodrczego oraz przepisow bhp
i ochrony p.poz.
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Program szkolenia powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych
informacji do obstugi, prawidtowej eksploatacji i konserwacji Urzadzen. W trakcie rozruchu przedstawiciele
Zamawiajgcego nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg od
specjalistow, ktérzy przeprowadzili rozruch. W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne
w zakresie wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie, facznie z przygotowaniem drukowanych materiatéw
szkoleniowych.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie
nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim.
Szkolenie bedzie podzielone na 2 czesci, tak zeby wytypowani pracownicy obu zmian mogli zostac¢ przeszkoleni.
Szkolenie odbedzie sie w dniach roboczych w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu szkolenia Wykonawca sporzadzi Protokdt z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego.
Protokdt zostanie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Zamawiajgcego. Dokument ten bedzie stanowit
jeden z elementéw stanowigcych o gotowosci Robdét do odbioru.

7.4. Odbiér koncowy
Odbidr koricowy przeprowadza sie po wykonaniu rozruchu przed wydaniem Protokotu odbioru koicowego.

Pozytywne wyniki rozruchu i pomiardw, spetnienie wszystkich postanowien zawartych w OPZ i w umowie oraz
dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentéw dot. agregatu Zamawiajgcemu, stanowi podstawe odbioru
bez zastrzezen.

7.4.1. Zasady odbioru korncowego

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym z Zamawiajacym i Inzynierem, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia rozruchu oraz przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru koncowego dokona Komisja odbiorowa, w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Inzyniera, Wykonawcy i Dostawcy oraz inne osoby powotane do udziatu odbiorze przez
Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania zakresu z Dokumentacjg Projektowg i WW.

W toku odbioru korncowego, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie Robdt odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania prac
uzupetniajgcych i poprawkowych, oraz préb koricowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub uzupetniajagcych w poszczegdlinych
elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i WW z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji przetargowe;.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Protokét z rozruchu,

2. Protokét z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego,

3. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zawierajgcg Dokumentacje rozruchowa
powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z WW.

4. Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
5. Protokoty odbioréw czesciowych.
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6. Dzienniki Budowy (oryginaty).

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

8. Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatéw.
9. Dokumenty atestacyjne,

10. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

11. Swiadectwa jakosci

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen.

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

14. Decyzje Pozwolenia na budowe — tam gdzie wymagane.

15. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét.

16. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17. Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen (DTR).

18. Instrukcje stanowiskowe.

19. Oswiadczenie kierownika budowy o:

¢ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

¢ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty i dostawa pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcga wyznaczy
ponowny termin Odbioru koricowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Termin wykonania prac poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktdra w wyznaczonym terminie
stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Przeglady w okresie gwarancji

Przeglady w okresie gwarancji polegajag na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji.

Wykonawca przed wydaniem Protokotu odbioru koncowego, przedstawi wykaz okresowych inspekcji,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w okresie gwarancji. Po ustaleniu z Inzynierem i Zamawiajgcym
termindw zostang one wpisane do protokotu odbioru korncowego.

Okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktécaé¢ normalnej pracy urzadzen.
W okresie gwarancji Wykonawca, na wtasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
- usuwania wszelkich wad i uszkodzen,

- obstugiwania Robdt w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia o defekcie;

- przeprowadzania inspekcji zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji;

- dostawy i wymiany czesci szybko zuzywajacych sie;

- zabezpieczenia bezposredniej facznosci internetowe]j przedstawiciela Dostawcy agregatu, wspétpracujacego
na biezgco z operatorem na Oczyszczalni Sciekéw w zakresie podejmowania interwencji w celu uzyskania
optymalnych parametréow pracy urzadzenia oraz w przypadku awarii agregatu.
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UWAGA!

Instrukcja obstugi oraz dokumentacja techniczna agregatu wraz z schematami musi zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu w jezyku polskim.
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