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~Swiadczenie uslugi Konsultanta dla zadania pn.:

Przebudowa DPW492 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odcinek I od granicy wojewddztwa do tobodna odcinek II od skrzyzowania z
DW481 w m. Lobodno do skrzyzowania z DK43 w m, Kiobuck

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, Zze realizuje zadanie pn.: Swiadczenie ustugi
Konsuitanta dla zadania pn.:

Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewoddztwa. odcinek I od granicy wojewddztwa do
tobodna odcinek 1I od skrzyzowania z DW491 w m. tobodno do skrzyzowania z DK43 w m. Ktobuck
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pdiniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej
inwestycji uzyskano decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia
26.10.2018r. nr 22/2018 znak: IFXII1.7820.136.2018. Decyzja stala sie ostateczna z dniem 14.12,2020 r.

Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia wg CPV:

KOD CPV GEOWNY WRAZ Z OPISEM

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontroine:
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

71247000-1 Nadzdr nad recbotami budowlanymi

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1.Przedmiotem zamdéwienia jest $wiadczenie ustugi Konsultanta, zwigzanej z realizacjg umowy, ktéra
rostanle zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane dla zadania
wskazanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

2,2.Ustuga obejmuje:

a) Swiadczenie ustugi z zakresu petnienia nadzoru inwestorskiege, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami craz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,

b) zarzadzanie budowa, reprezentujac Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami wynikajacymi
zobowiazujacego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na robekty budowlane, dokumentacji
projektowej;

2.3.W celu realizacji ustugi, Konsultant utworzy zespdt nadzoru. W sktad zespotu nadzoru beda wchodzié
Przedstawiciel Konsultanta - InZynier Kontraktu, stojgcy na czele zespolu oraz inspektorzy nadzoru.
Inzynier Kontraktu bedzie dziatal zgodnie z rolg, jaka zostata okreslona w umowie, ninlejszym opisie
przedmiotu zamodwienia. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiadat za zarzadzanie procesami zwigzanymi
z realizacjg robdt budowlanych oraz kontrole prawidtowosci realizacji i rozliczenia zadania. Inzynier
Kontraktu, bedzie sprawowal nadzér techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscia ich
wykonywania | nadzdr nad catodceia dokumentaci sporzadzanej przez Wykonawce robdt oraz nadzér
inwestorski.

2.4.Zamédwienie dotyczy $wiadczenia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa DW 492 od DK
46 do granicy wojewddztwa, odcinek od skrzyzowania z DW 491 w m. kobodno do skrzyzowania z DK
43 w m. Kiobuck.” Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie dokumentacii projektowej,
opracowanej przez biuro projektowe Egis sp. z o.0, ktéra zawiera branze drogowa, mostows,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna. Ogloszenie jednego przetargu na ustuge Kensultanta pozwoli
na wylonienie wykonawcy, ktéry bedzie petni¢ nadzdér na robotami budowlanymi, co jest zasadne z
uwagi na fakt, iz w przypadku realizacji w/w inwestycji przez niezaleznych Konsultantdw, zaistniataby
koniecznoé¢ koordynacii nadzoru dla robdt budowlanych w zakresie budowy drogi oraz przebuddw
sieci, Skoordynowanie wszystkich prac pozwoli uniknad trudnosci w realizacji zadania co wptynie
korzystnie na sprawny przebieg catego procesu przebudowy. Dla catosci zakresu robdt sporzadzony
zostanie przez Wykonawce robdt budowlanych harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy
kolejnod¢  realizacji  rob6t wynikajacy z technologii  wykonywania  robdt  budowlanych,
W harmonogramie zostang ujete wszystkie zakresy robot, dla ktdrych konieczne jest zapewnienie
nadzoru inwestorskiego w kazdej branzy dla catosci robdt. Konieczno$é zapewnienia inspektora
nadzoru inwestorskiego kazdej branzy wynika z ustawy Prawo budowlane i jest obowigzkiem
inwestora.

2.5.Zamawiajacy wyjasnia ze roboty budowlane beda realizowane w dwdch czesciach, ktére moga byd
realizowane przez 2 Wykonawcéw Robot budowlanych. Wymagania okreslone w niniejszym OPZ
odnosza sie do obu umdw o roboty budowlane. Zamawiajacy zwraca uwage, Ze Wycena ustugi

Konsultanta musi obejmowac¢ cdpowiednie nakiady pracy wynikajace z realizacjl 2-ch Wykonawcow
Robot.
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+Swiadczenie ustugt Konsultanta dia zadania pn.:

LPrzebudowa DW 492 od DK 46 do granicy wojewddztwa, odeinek od skrzyzowania z DW 491 w m, Lobodno do skrzyiowaniaz DK 43 w

m, Kiobuck"™

3. CEL ZAMOWIENIA

3.1

3.2.

3.3.

W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ dwiadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku
postepowania o udzielenle zaméwienia na $wiadczenie ustugi Konsultanta, nalezy zapewnic¢ m.in,
plynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
umowy, nie przekroczenie budzetu przydzielonego do umowy na roboty budowlane, dla ktorych
Konsultant bedzie pelnit nadzér oraz terminowe zakonczenie jak i terminowy odbiér robét
budowlanych.

Ustugi, jakie maja by¢ s$wiadczone w ramach umowy na Swiadczenie ustugi Konsultanta, to
prowadzenie zarzadzania oraz nadzoru i kontroli robdt budowlanych, zleconych przez Zamawiajgcego.
Ustugi obejmuja takze koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacja zadania,
prowadzenie dziatan wyjasniajacych, informacyjnych, zwigzanych z realizacjg projektu.

Wykonawca niniejszege zamdwienia jest zobowiazany przygotowywal raporty jak i wszelkie
informacje na poszczegélnych etapach realizacji zadania oraz sprawowac kontrole finansowa
i przygotowywad zwigzane z nia rozliczenia, uwzgledniajac w przedmiotowych raportach
przewidywane koszty koricowe na réznych etapach wdrazania i realizacji zadania. Kazdorazowo na
polecenie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie i zakresie, Inzynier kontraktu zobowigzany jest

do opracowania it przekazania Zamawiajgcemu opracowany raport, zgodnie z przekazanymi
wymaganiami.

4. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi wojewddzkiej objetej opracowaniem znajduje sie w wojewddztwie slaskim w powiecie
Kiobuckim w gminie Kiobuck. Planowane przedsiewziecie bedzie polegalo na przebudowie odcinka drogi
wojewodzkiej DW 492 od skrzyiowania z DW 491 w m. kobodno do skrzyZzowania z DK 43 w m. Kiobuck.
Poczatek opracowania projektowanej drogi ma miejsce w km 34530, a koniec opracowania znajduje sie w
km 22+598 Dlugosc catego odcinka przebudowywanej drogi wynosi ok, 18km.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.

Przebieg inwestycji

QOdcinek drogi wejewddzkiej obietej opracowaniem znajduje sie w wojewodztwie Slaskim w powlecie
Klobuckim w gminie Kiobuck. Planowane przedsiewziecie bedzie polegalo na przebudowie odcinka drogi
wojewodzkie] DW 492 od granicy wojewodztwa $lgskiego do granicy miasta na prawach powiatu
Czestochowa. Poczatek opracowania znajduje sie w km

Parametry techniczne:

Zakres robét:

Klasa techniczna: G {(gidwna);

1 Kategoria: wojewddzka;

O Przekrdj: 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu);
0 Noénosé: 115 kN/os;

[0 Nawierzchnia: asfaltowa;

O3 Szerokosé pasa ruchu: 3,50 m;
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»Swiadczenie ustugi Konsultanta dla zadania pn.:

Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wofewddztwa. odcinek I od granicy wofewddztwa do Lobodna odcinek IT od skrzyZowania z
DW491 w m. tobodno do shrzyiowania z DK43 w m. Kfobuck

5.2. Zakres roboét budowlanych
Zakres planowanego przedsiewziecia obejmowac bedzie:
przebudowe drogi gtownej w celu uzyskania parametru technicznego neosnosci jak dia drogi o
parametrach klasy technicznej G, o diugosci ok, 18,00 km,
O ujednolicenie szerokoéci jezdni (min. 7 m), poboczy (min. 1,25 m), przebudowa istniejace]
konstrukeji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych wytycznych projektowych i
technicznych Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach z dopuszczeniem nacisku na pojedynczy
0$ 11,5 tony,
O zachowanie istniejgcych parametréw geometrycznych istnieiacego pasa startowego dla
samolotow oraz uzyskanie nacisku na pojedynczg 08 115 kN,
O catkowitg wymiane konstrukcji jezdni,
0O wzmocnienie podioza gruntowego pod nawierzchnia,
O korekte geometrii skrzyzowan i innych elementdw wyposazenia pasa drogowego,
C wykonanie ciagéw pieszych (istniejgcych oraz przedtuzen w granicach zabudowy),
O przebudowa istniejgcych zjazddow,
[J urzadzenia BRD,
[J przebudowe i budowe zatok autobusowych,
[] przebudowe i budowe istnigjacego oraz nowoprojektowanego oswietlenia ulicznego wraz z
zasilaniem
[ budowe urzadzen ochrony srodowiska,
T3 przeniesienie obiektdw zabytkowych i kultu religijnego, ktdre moga kolidowaé z przebiegiem
przebudowywanej drogi,
O tymczasowq i docelowa organizacje ruchu,
0O rozbiorke | wykonanie nowych obiektdw mostowych,
O wykonanie tymczasowych obiektéw mostowych na czas realizacji obiektéw docelowych,
O wykonanie elementdw odwodnienia pasa drogowego(rowy, przepusty, kanalizacja),
T przebudowe kolidujacej badz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej oraz
urzgdzen melioracji,
0 kanaty technologiczne,
O miejsce do kontrolowania pojazdow,
O wykonanie obiektéw umozliwiajacych prawidlowe funkcjonowanie inwestycji np. murki
oporowe, zabezpieczenie nasypow | wykopow, schody terenowe itp.,

Szczegotowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacii projektowe].

— Tlosci rob6t dla zadania zawarte sa w Tabelach elementdw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy
ma prawo rezygnacji z czesci robot wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia wtym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badZ
zmniejszenia zakresu wykonanych robdt, w stosunku do zakresu okreslonege w kosztorysie
ofertowym.

- Zamawiajacy dopuszcza realizacje rob6t polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét
budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo
zambwied publicznych. Przedmiotem zaméwien uzupelniajacych moga byc: przygotowanie
terenu pod budowe, roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia
terenu, roboty drogowe, roboty mostowe, roboty inzynieryjne, roboty konstrukeyine, roboty
kolejowe, roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonaniem docelowej organizacii ruchu oraz
urzgdzerl bezpieczenstwa ruchu drogowego, odwodnienie korpusu drogowego.

6. TE RMIN REALIZACII I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY

Przewidywany termin zakonczenia $wiadczenia ustugi Konsultanta: nadzér w okresie realizacji robot
budowlanych oraz zakonczeniu niezbednych dziatan formalno-prawnych - do 42 miesigcy
7 zastrzezeniem mozliwosei  wezedniejszege rozwiazania badZz  wydiuzenia umowy w  zaleznosci
od faktycznego terminu zakoriczenia realizacji robét budowlanych, odbioru koficowege i rozliczenia zadania.

Przewiduje sie ptatnoséci za $wiadczenie ustugi Konsultanta w zakresie usiug nadzoru w okresie
realizacji robot budowlanych: 1 raz w miesigcu, za prace zgodnie z formularzem Wycena, w oparciu
o ustalony z Zamawiajgcym plan ptatnodci, do sporzadzenia ktérego zobowigzany jest Konsultant.
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»Swiadezenie ustugi Konsultanta dia zadania pn.:
~Przebudowa DW 4982 od DK 46 do granicy wojewddztwa, odcinek od skrzyZzowania z DW 491 w m. tobodno do shrzyzowania z DK 43 w
m. Ktobuck"

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach =zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
przedstawionego harmonogramu platnosdci i ustalenia wielkosci platnosci w zaleznosci od faktycznego
przerocbu Wykonawcy robot budowlanych i ustalenia ptatnosci w okresie po umownym zakonczeniu robot
budowlanych i odbiorze koricowym.

Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zosta potwierdzone przez
inspektora nadzoru i rozliczone najpdiniej do dnia 15. grudnia danego roku, za wyjgtkiem rozliczenia
koncowego, ktore nalezy przekazaé zgodnie z terminem okrelonym w umowie na wykonanie robét
budowlanych.

Platnoéé za prace w ramach pozycji: ,Wyznaczenie i wskazanie w terenie przebiegu granic pasa
drogowego” - nastapi po wykonaniu prac i potwierdzeniu zgodnosci z umowa,

Platnosé za prace w ramach pozycii: ,Geodezyjne pomiary kontrolne” bedzie odbywac sie ryczattowo
za kazdy miesigc po potwierdzeniu stosownymi operatami geodezyjnymi w oparciu o zapisy punktu 9.1 pdp.
x) OPZ.

Platnos¢ za prace w ramach pozycji: ,Laboratoryjne badania kontrolne” bedzie odbywac sig
proporcionalnie do wykonanych badan przez Wykonawce robot budowlanych (w ramach ogoinie
przewidzianego dla pozycji ryczattu, cala platno$é nie moze przekroczyé kwoty przewidzianej w ofercie
Wykonawcy) za kazdy miesigc zgodnie z punktem 9.1 pdp. x) OPZ.

Minimalna wysokos¢ rozliczanej transzy (z wyjatkiem ostatniej) nie moze by¢ mniejsza niz 5%
wartosci umownej ww. pozycii. Procentowa wartodé ostatniej czes$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej
niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/Konsultantowl za jej wykonanie.

7. DOKUMENTACIJA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA

7.1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy
na swiadczenie ustugi konsultanta, na czas petnienia nadzoru nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa,
b} decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,
c) kopie projektu Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia lub ostateczna wersje Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotyczacych realizacji Umowy na roboty budowlane,
d) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu
zamédwienia.

7.2.Umowa na roboty budowlane wraz z zatgcznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie
przekazana Konsultantowi niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy z Wykonawca robét budowlanych,

7.3.Konsultant jest zobowigzany sprawdzi¢ zgodno$é z przepisami prawa | wiedzg techniczng, a takze
kompletnos¢ | wzajemna zgodno$é przekazanych dokumentacji projektowych oraz pozostatych
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.1. Konsultant jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy informacje o wadach lub bledach ww. dokumentacji
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz o problemach mogacych powstac
w trakcie realizacji robot, ewentualnych roszczeniach wykonawcy robst budowlanych, a takze
zapropenowac zmiany i niezbedne dziatania, majace na celu rozwiazanie zidentyfikowanych probleméw
{w ramach Raportu poczatkowego), W przypadku przekazania w toku realizacji robdt dokumentacii
zamiennej lub innej sporzadzonej w ramach nadzoru autorskiego, Konsuitant jest zobowiazany dokonat
jej weryfikacji w terminie do 3 dni roboczych.

7.4.Catos¢ dokumentacji posiadanej przez Konsultanta, niezbednej do prawidiowej realizacji zadania
bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Kontraktu z zastrzezeniem warunkdéw niniejszego OPZ
i zawartej umowy. Konsultant jest zobowiazany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem i dostepem osdb niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az
do momentu jej zwrotu (przekazania) Zamawiajgcemu po zakoAczeniu umowy. Wszystkie dokumenty
zwigzane ze sprzedazg poszczegdinych robdt (w tym druki odbiorowe, protokoty odbiordw, protokoly
badan/sprawdzen, pomiary geodezyjne, dokumenty jakoSciowe uzytych materiatdw) beda znajdowad
sie w wersji papierowej w biurze Inzyniera Kontraktu, tak aby umozliwi¢ do nich biezacy walad
Zamawiajgcemu. Dokumentacja ta ma by¢ umieszczona takze na serwerze . ftp” z dostepem dia
Zamawiajacego. Po odbiorze korcowym Konsultant jest zobowiazany przekazac cato$¢ dokumentdw
na nosniku zewnetrznym.

7.5.Dokumentacje Kontraktowg w rozumieniu umowy, w tym prowadzong korespondencje {pisma,
notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoly, itp.), Konsultant (InZzynier kontraktu) jest zobowigzany
na biezaco skanowad i przekazywaé w formie elektronicznej do Zamawiajacego razem z raportem
miesiecznym. Kazdy dokument powinien by¢ odpowiednio opisany - pismo/notatka + data + organ,
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itp. Dopuszcza sie gromadzenie korespondencji jw. na serwerze ,fip”, z catodobowym dostepem dla

Zamawiajgcego, jednakze po odbiorze kohfcowym Konsultant jest zobowigzany przekazal catosc
dokumentéw na nosniku zewngtrznym.

7.6.Po zakonczeniu robdt i rozliczeniu zadania Konsultant bedzie zobowiazany:

a) zwroci¢ Zamawiajacemu catosé dokumentacii, o ktdrej mowa w punktach 7.1 1 7.2 powyze],

b) przekazaé Zamawiajacemu catoéé dokumentacjl, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyzej w wersji
papierowej i/lub elektronicznej (zapis na nosniku zewnetrznym z mozliwoscig zabezpieczenia
przed usunieciem plikédw - min. 2 egz.) - wedlug wskazania Zamawiajacego. Dokumenty
w oryginatach nalezy przekazaé w wersji papierowej w opisanych teczkach z mozliwoscig
identyfikacja np. dla danego asortymentu robét.

7.7.Dokumentacja, o ktoére] mowa w punkcie 7.5 powyzej, w wersji nieprzekazanej Zamawiajgcemu

B.

badzie przechowywana przez Konsultanta do korica odbioru ostatecznego (zakoriczenia gwarancii).

WYMAGANIA OGOLNE

8.1.Inzynier Kontraktu bedzie pelni¢ swe obowigzki przy scistej wspélpracy z Zamawiajgcym i bedzie

a}

b)

c)

d}

e)

f)

zobowigzany do:

wyznaczenia na gruncie punktow zalamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz
z ich zamarkowaniem, w sposdb pozwalajacy na przekazanie terenu budowy Wykonawcy
robdt, zgodnie z decyzja ZRiD wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem dokumentéow z ww,
czynnosci w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiajacym - dokumenty te
zostana przekazane rowniez Wykonawcy robét budowlanych, co zostanie odnotowane
w protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 10 dni od dnia przekazania
pisemnego polecenia Zamawiajacego o rozpoczeciu wykonania przedmiotu urnowy.
Konsultant jest zobowigzany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robdt.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc rezygnacji z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta
pismem przed przystgpieniem do ich wykonania, co skutkowaé bedzie brakiem rozliczenia kosztdw
tych prac, zgodnie z formularzem Wycena;
petnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie na $wiadczenie ustugi Konsultanta
i obowiazujacymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawniefi, bedzie
prowadzit kontrole jakoéci materiatdw i robdt oraz postepu prac, kontrole zgodnosci robdt z umowg
na roboty budowlane, dokumentacja projektowyg oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo -
finansowyrm;
znajomosci | przestrzegania zapisow umowy, ktdra zostanie zawarta na roboty budowlane
z Wykonawca robét budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowigzkow Inzyniera Kontraktu,
przestrzegania termindw zawartych w ww, umowie, wspolpracy z Zamawlajacym w egzekwowaniu
wydanych polecen, oraz egzekwowania od Wykonawcy robot postanowien umowy na roboty
budowlane;
przygotowania wszelkich niezbednych dokumentdw, zwigzanych z realizacja zadania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w tym udziatu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan,
sporzadzanych przez Zamawiajacego;
kazdorazowego potwierdzania podpisem Inzyniera Kontraktu i wiadciwych inspektorow nadzoru
wszystkich dokumentéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu, w tym tych, ktdre Konsultant jest
zcbowigzany do przygotowania i sprawdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
umowy, w tym m.in. OPZ;
weryfikacji 1 kontroli zgodnosci i kompletnosci dokumentdédw i dokumentacji, przygotowywanych
i przekazywanych przez Wykonawce robét budowlanych / Zarmawiajacego / Projektanta oraz
przestrzegania termindw  weryfikacji przedmiotowych  dokumentéow, w tym termindw
zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zgodnie z kryterium oceny ofert; dla pozostatych
dokumentéw, z wyjatkiem projektéow umdw zawieranych przez Wykonawce robét z
podwykonawcami, przyjmuje sie, Ze termin weryfikacji przez Konsultanta wynosi
maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji
zadania, O sposobie zalatwienia sprawy Wykonawca powinien by¢ informowany niezwlocznie.
Zamawiajacy be;dz:e prowadzit kentrole termindéw na nizej wymienionych warunkach:
i. projekty umdéw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami - Konsultant
wraz z rekomendacjg do ww, dokumentdw przekaze do Zamawiajacego kopig pisma Wykonawcy
z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentdw; opinia do projektu umowy z podwykonawcyg
powinna zosta¢ wydana w terminie do 5 dni kalendarzowych;
ii. dokumenty do rozliczenia czgsciowego/koficowego przekazane przez Wykonawce robot,
zostang zatwierdzone przez Konsultanta i przekazane do Zamawiajacego wraz z kopig pisma
Wykonawcy z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentéw do Konsultanta;
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dokumenty do zatwierdzenia materialow - raz w miesigcu Konsultant przedstawi tabelaryczne
zestawienie materiatéw zatwierdzonych i nie zatwierdzonych, z okresleniem daty wplywu kazdego
z wnioskéw materiatowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robét
zatwierdzonego/niezatwierdzoneago wniosku;

pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentéw, przygotowanych przez Wykonawce robot,
niezwiocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportéw dziennych, tygodniowych, miesiecznych i
kwartalnych wraz z dokumentacja fotograficzng z postepu robot (w raportach miesiecznych i
kwartalnych nalezy ujmowaé rdwniez postep robdt w ukladzie narastajgcym) z przedstawieniem
stosownej opinii do prowadzonych robot, w odniesieniu do harmonogramu, raportéw pogodowych i
wszystkich innych dokumentéw, stworzonych w zwiazku z realizacig zadania. Na polecenie
Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostang we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy
bedzie prowadzony przez Konsultanta kazdego dnia prowadzenia robét.

kazdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwierdzania bagdZz opiniowania dokumentacji
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robdt, a takze sprawdzania kompletnosci |
prawidiowosci przedfozonych przez Wykonawce robdt budowlanych wszelkich dokumentéw, w
szczegblnosci pod katem zgodnosci z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy techniczneij;
powyzsze dotyczy roéwniez m.in, protokotdw przejecia i przekazania nieruchomosci, spisywanych w
zwigzku z tzw. ,czasowym zajeciem” nieruchomosci (z zastrzeZzeniem zapiséw niniejszego OPZ),
aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego etapowania w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramu robot;

Scistej wspoétpracy z Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcdw ustugi
nadzoru autorskiego zgody na zmlany w zakresie projektu budowlanego, po wczesniejszej akceptacji
przez Zamawiajacego; W przypadku wystgpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania
rownowaznego, nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane {m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30
ust. 5) oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, 2e okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o rébwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla
zrealizowania inwestycji o okredlonym standardzie ijakosci. Nalezy wskazac, ktdre z parametrow
stanowia o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiege wskazania
przyjmuje sie, iz wszystkie okredlone w danej STWIORB sg jednakowo wazne i musza byc spelnione,
aby material byt réwnowazny i speinit swoje zalozone zadanie — jedynie wowczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwiazania zamiennego;

sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawceg ustugi
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnosci | prawidtowosci przediozonej dokumentac]i,
z przedstawienlem rekomendacji do przyjetych rozwiazad projektowych, majac na uwadze skutki
zaproponowanych rozwigzan (w tym niedopuszczenie wprowadzenia zmian, ktore kwalifikuig sie jako
istotne, w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane), wywierajacych wptyw na realizacje robdt
oraz wskazania czy dany projekt zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), nalezy klasyfikowac
jako nadzér autorski czy btad projektowy, uzupetnienie fub omytke;

uczestniczenie wraz z Wykonawea i Zamawiajacym w uzyskiwaniu uzgodniert i zatwierdzen
wydawanych przez instytucje zewnetrzne, w szczegdlnosci przy uzgadnianiu zakresu i warunkow
przebudowy sieci uzbrojenia terenu;

kazdorazowa wsplpraca z Zamawiajacym we  wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyjnych, zwigzanych 2z realizacjg zadania oraz reprezentowania Zamawiajacego w
kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja zadania, w szczegdlnosci we
wspdtpracy z lokalnymi samorzadami, mieszkaricami, organizacjami ekologicznymi, itp.;

uczestnickwa w spotkaniach dotyczacych realizacji zadania 1 przewodniczenia im (udziat dotyczy
obowigzkowo Inzyniera Kontraktu i w zaleznosci od tematu spotkania inspektora nadzoru danej
branzy, badz innej osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta);

niezwlocznego udzielania Wykonawcy robot budowlanych wszelkich informacii | wyjasnien,
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dokumentacji projektowej, | innych majacych
zwigzek z realizowanym zadaniem;

prowadzenia monitoringu zaangazowania sprzetowego i pracownikdéw zaangazowanych do realizacji
robdt, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceng wystarczalnogci $rodkdéw podjetych przez
Wykonawce, majacych na cele terminowg, realizacje umowy na roboty budowlane;

niezwlocznego zawiadamiania o wszelkich okolicznogciach moggcych mied wplyw na nieprawidlowa
i nieterminowa realizacje robot budowlanych;

przestrzegania zasady, 1z przeplyw informacji pomiedzy stronami odbywa sig drogg
korespondencyjna, tzn. na pi$mie, Wszelka korespondencja ze strony Konsultanta, jak rowniez
wszelkie dokumenty (kazdy egzemplarz i kazda strona dokumentu) przekazywane Zamawiajgcemu
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muszg by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu, ktéry stoi na czele i koordynuje dziatania zespotu
inspektoréow nadzory,

biezgcego prowadzenia zestawierl w formie tabelarycznej ze stosownym opisem zgodnie z zapisami
umowy wtym OPZ z dla dokumentdéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu wraz
z przedstawieniem stanu faktycznego na cotygodniowych radach technicznych.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji, jaka jest wymagana w zawartych przez
Zamawiajgcego umowach, porozumieniach, warunkach itp. zwiazanych z realizacjy zadania
np.: dokumentacji sieci elektroenergetycznych;

zapoznania kazdego z cztonkdw zespoiu konsultanta z zapisami Umowy oraz innych cbowigzujacych
dokumentdow,

Wszelkie czynnosci wykonywane przez Iniyniera kontraktu, badZ innych czlonkdw zespolu
konsultanta, zostana potwierdzone odpowiednimi zapisami w opracowywanym przez
Inzyniera kontraktu raporcie miesigcznym.

WYMAGANIA - WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. W trakcie realizacjl robét budowlanych przedstawiciel Konsultania - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowigzany m.in. do:
stosowania sie do zalecen i przestrzegania obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
wszelkich innych, wymaganych prawern;
znajomosci dokumentacii projektowej, na podstawie ktérej sg realizowane roboty;
znajomosci dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji zadania w szczegdlnosci dotyczacych
realizowanych robdt, przeptywu platnoéci, termindw itp.
zapewnienia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, udzialu w prébach i badaniach
wykonywanych przez Wykonawce; o terminach odbiordw robdt zanikajacych, czesciowych czy
odbioru koricowego, Iniynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiajacego - w szczegolnosc
dotyczy to np. wykonywania warstw bitumicznych (potwierdzenie gotowosci Wykonawcy wraz z
przekazaniem wynikéw badan, co najmniej dnia poprzedniego);
sprawdzenia wykonanych rohét | pisemnego powiadamiania Wykonawcy robdét i Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych i
termindw ich wykonania badz prac, jakie nalezy obja programem naprawczym;
zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania
przepisdw bhp i ochrony Srodowiska w trakcie prowadzonych robdt, a takze kontroli zabezpieczenia
budynkdéw iobiektdw, znajdujacych sie w strefie oddzialywania robdt budowlanych, w tym
kontrolowania sposobu istanu monitorowania przez Wykonawce robdt budowlanych stanu
technicznego ww, obiektow, w tym drég, stuzacych do transportu technologicznego budowy;
zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy oraz propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium
na inne, po szczegdtowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i sprawnosci (réwniez w

zakresie potwierdzen metrologicznych) sprzetu | urzadzert laboratoryjnych i niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego;
zatwierdzania materiatéw, receptur i technologil proponowanych przez Wykonawce robot

budowlanych z wylaczeniem badan typu (dla mma), dla ktorych Konsultant wydaje rekomendacje, a
zatwierdza Zamawiajacy, zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW;

zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajgc
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robdét budowlanych;

wnioskowania o usuniecie materiatéw, ktére nie spetniajg wymagan zgodnie z dokumentacjg
projektowgq oraz tych, ktére nie beda uZyte podczas budowy;

organizowania badan jakosci w laboratorium (akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant
przedstawi do akceptacji Zamawiajacego proponowany harmonogram badan, jakie zostang
wykonane w ramach petnionych obowigzkéw Konsultanta; na wlasny koszt, zgednie z § 14 ust. 7
Umowy;

zlecania Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt
budzacych watpliwosé, co do ich jakosci oraz nadzorowania pobierania probek. W przypadku, jezeli
przeprowadzone badania przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat
prawo zada¢ od Inzyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. W przypadku, kiedy
wyniki badaf potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescia dokumentacji projektowej,
wykonane roboty nalezy rozebrad/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami DM.00.00.00 i wiasciwych STWiORB.

nadzoru nad wykeonaniem kontrolnych badann laboratoryinych i pomiardw, tzn. wyznaczeni
przedstawiciele Konsultanta (Inspektorzy nadzoru) uczestnicza we wszystkich badaniach
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laboratoryjnych sprawdzajacych jakosé wykonywanych robét budowlanych, co potwierdza
stosownym zapisem w opracowanych raportach miesiecznych Konsultanta;

bezposredniego nadzorowania wykonania odcinkéw probnych i sporzadzania raportéw w tym
zakresie i przekazywaniu ich wraz z opinig Zamawiajacemu najpdzniej do 5 dni po wykonaniu
odcinka {w przypadku takiej koniecznosci raport zostanie uzupetniony o badania, ktore wymagajg
dtuzszego okresu);

okreslenia sposobu zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

informowania o koniecznodci zabezpieczenia i sposobie postepowania z ewentualnie napotkanymi
niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie;

potwierdzenia usuniecia wad w ustalonym lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w tym
wad wykazanych podczas przeprowadzonych kontroli i odbloréw ze strony Zamawiajacego;
zatwierdzania (potwierdzania) wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koncowego
wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokdt ten bedzie
potwierdzat prawidiowe wykonanie robét objetych umowa podwykonawcza i winien by¢ potwierdzony
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Protokdt ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury
VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy iub Podwykonawcy |lub dalszego Podwykonawcy. Forma i
tres¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koricowego bedzie uzgodniona i akceptowana
przez Konsultanta wraz z projektem Umowy podwykonawczej;

potwierdzanie przedstawionej przez Wykonawce robdt dokumentacji, ilogci i wyceny materiatow
z rozhiérki, materialy z rozbidrki stanowic¢ beda wlasnoéé Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzku
dokonania zwrotu naleznoéci za nie Wojewddztwu Slaskiemu, w wysokodcl wynikajacej ze
sporzadzonej i zatwierdzonej przez Inzyniera kontraktu wyceny;

przedstawienie pisemnej rekomendacji do przedstawionych rozwigzan ze strony wykonawcy robot,
kazdorazowo dla wnioskowane] przez wykonawce robot platnoscl za wykonane roboty, sporzadzenia
tabelarycznych zestawieri, potwierdzajgcych dokonanie zaplaty przez wykonawce robét
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom i ich podwykonawcom z wyszczegdlnieniem zakresow
prac wg. TER;

dokonania analizy i udzielania odpowiedzi na pisma, wystgpienia i inne dokumenty zwigzane

Z realizowanym zadaniem;

przygotowanie niezbgednych dokumentow dla aktualizacji warunkdéw badz pozyskanie uzgodnied

w zakresie realizowanych robot oraz sieci i urzadzen obcych;

Konsultant (Inzynier kontraktu) jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robdt i materiatdw, w tym

do:

« uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiardw, badan oraz czynnosci
polegajacych na pobieraniu préb na terenie budowy, Inspektor nadzoru odpowiedni do
peinionych obowiazkéw zgodnie z PB, potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz
przy pobieraniu préob, o ktdérych mowa wyziej, wilasnorecznym podpisem na karcie badan i
pomiaréw coraz protokofach pobierania prébek, jednoczegnie informacja o obecnosci inspektora
nadzoru przy powyzszych czynnosciach zostanie odnotowana w na sprawozdaniu z badan;

e zlecenia oraz uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych
w ilodci co najmniej 15% badani i pomiaréw gléwnych asortymentéw robdt drogowych
(warstwy konstrukcyjne, warstwy wzmocnienlia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka,
obsypka, fundamentowanie, elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podtoze,
zasypka, obsypka), przewidzianych w STWIORB, badania i pemiary beda cbejmowac roboty oraz
materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWIORB, Inzynier kontraktu wraz
z zespotem zobowiazany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych co zostanie
odnotowane w raporcie miesiecznym.

= zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie
mniej niz 10% pomiaréw geodezyinych wykonywanych przez geodetéow Wykonawcy,
majgacych charakter obmiaru wykonanych Robét, ktdre sg podstaway rozliczen Wykonawcy.

9.2. W trakcie realizacji robdt budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inspektor nadzoru bedzie

zobowigzany m.in. do:

a) wykonywania swoich obowiazkow wynikajgcych z obowigzujgcego prawa w tym Prawa
budowlanego, m. in.: pisemne potwierdzania zakresu rzeczowo - finansowego wykonanych robdt
w miesiecznych platnosciach przedstawionych przez wykonawce roboét;

b) znajomosci zapisdw Umowy na $wiadczenie ustugi konsultanta na realizacje niniejszej inwestycji
wraz z innymi dokumentami wyszegdlnionymi w Umowie;
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c) prowadzenia ciggtej kontroli robdt pedczas ich wykonywania przez wykonawce robdt;
d) uczestniczenia w spotkaniach na polecenie Zamawiajacego;

10. WYMAGANIA - ,CZASOWE ZAJECIE” NIERUCHOMOSCI

10.1.

10.2.

10.3.

a)
b)

)
d)

e)
f)

a)
h)

i)
b))

k}
)

10.4.

b)
C)

d)
e)

f)
9)
h)
i)
1)

10.5.

Przed przystapieniem do robdot Wykonawecy w obrebie danej nieruchomosci, Konsultant
zobowiazany jest poinformowad wszystkich wiascicieli nieruchomosci, ktére podlegac bedg
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci/czasowemu zajeciu, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Wzar pisma Konsultant winien uzgodnié¢ z Zamawiajacym.
Konsultant ma obowigzek uczestniczenia - co kazdorazowo potwierdza podpisem, w przejeciu
i przekazaniu nieruchomosci, objetych ograniczeniem w korzystaniu (czasowemu zajeciu),
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie koniecznosci
uzupetniania protokoldw przejecia i przekazania nieruchomosci {a takze innych zwigzanych
dokumentow) i przedkiadania na biezaco do Zamawiajacego niezwiocznie po wykonaniu robot
w obregbie danej dziatki, Z powyZszego obowigzku nie zwalnia Konsultanta brak poinformowania
o przejeciu danej nieruchomosci ~ Konsultant odpowiada za kontrole nad prawidtowym
wykonaniem opisanych czynnoéci, Wzér protokotu przejecia i przekazania nieruchomosci
Konsultant przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego.

Protokdt przejecia nieruchomosdci powinien zawierad m.in.:

miejscowos¢ | date,

sktad osobowy uczestnikow przejecia nieruchomosci (przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik
budowy, przedstawiciel Konsultanta, wiasciciel nieruchomosci),

oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlega ograniczeniu w korzystaniu/czasowemu zajeciu, jej
wiasciciela | decyzji ZRID, na podstawie ktérej realizowane beda roboty budowlane,

okreslenie powierzchni zajetodci czasowej, zgodnie z decyzjag ZRiD;

wyszczegblnienie zakresu prac, kidre bedg wykonywane w obrebie danej nieruchomosci,
fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii rozgraniczajacych teren
inwestycji i linii ,czasowego zajecia”,

termin zajecia nieruchomosci {od dnia), planowany termin zwrotu,

zgode wiasdciciela nieruchomosci na wykonanie wyszczegdlnionego zakresu robot zgodnie
z dokurnentacjg projektowsg,

warunki prowadzenia robdt,

oswiadczenie Wykonawcy robdt i Konsultanta do przywrdcenia nieruchomosci do stanu
pierwotnego po zakoriczenlu prac oraz usunlecla ewentualnych szkdd,

uwagi stron,

dokumentacja fotograficzna, sprzed wejscia w teren (kazde zdjecie opatrzone opisem i datg).

Protokdt przekazania nieruchomosci powinien zawierac m.in.:

migjscowosc | date,

sklad osobowy uczestnikow przekazania nieruchaormodci,

oznaczenie nieruchomoesci, ktdra podlegala ograniczeniu w korzystaniu, jej wiasciciela i decyzji
ZRID, na podstawie ktorej realizowane byly roboty budowlane,

zakres prac, ktory zostat wykonany w obrebie danej nieruchomosci,

potwierdzenie, ze faktyczna zajetoéd czasowa powierzchni jest zgodna z linig zajetosci okreslong
w decyzji ZRiD;

termin zwrotu (z wyszczegélnieniem terminu zakoriczenia robét budowlanych i przywrocenia
do stanu pierwotnego),

oéwiadczenie Wykonawey robét i Konsultanta, ze teren nieruchomos$ci zostat przywrdcony
do stanu pierwotnego i zostaly usuniete szkody, jakie powstaly w wyniku prowadzonych robdt,
potwierdzenie wiasciciela, ze teren nieruchomosci zostat przywrdcony do stanu pierwotnego,
uwagi stron,

dokumentacja fotograficzna, wykonana po zakonczeniu robot budowlanych (kazde zdjecie
opatrzone opisem i datg).

Kazdorazowe, nieuzasadnione opéznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robét lub
opieszato$é w ich wykonywaniu, traktowane bedzie jako dziatanie na szkode Wojewddztwa
Slaskiego. Dziaftanie takie naraza Zamawiajacego na roszczenia osdb trzecich i dodatkowe
koszty, w zwigzku z czym, Zamawliajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia zwrotu kosztéw
Z tego tytuhu, zaréwno ze strony Wykonawcy robot, jak i Konsultanta,
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10.6. Konsultant wraz z catym zespotem zobowigzany jest monitorowad | w razie koniecznosci
monitowaé do Zamawiajacego niezwlocznie kazdorazowe dziatanie Wykonawcy robdt, majace
na celu powodowanie opdznien, wzrost kosztdw, nieprawidiowosci w prowadzeniu robdt. itp.

11. WYMAGANIA ~ KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH

11.1. Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do sprawowania czynnej kontroli rozliczerd finansowych
i potwierdzania kazdorazowo podpisem, w szczegoinosci w zakresie:

a) biezacej kontroli realizaci inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowe - finansowym craz planem platnoéci przedstawionym przez Wykonawce
rohot budowlanych;

b) potwierdzania ptatnodci za wykonane roboty budowlane w kazdym roku realizacji budowy do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym
sporzadzonym przez Wykonawce robot;

c) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robdt budowlanych, w odniesieniu
do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawce robét budowlanych;

d) potwierdzania kwot, ktdre bezspornie sg naleine Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji
w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszcrednego gospodarowania
$rodkami publicznymi;

e} dokonywania obmiaru wykonanych robdt, sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci | wartosc
wykananych robdt; druki obmiarowe winny by¢ weryfikowane w terminie zadeklarowanym w ofercie,

f) zasadnosci | kompletnosci przedstawionych Zamawiajacemu dokumentdw m. in. protokotow odbioru
czesciowego | koricowego, protokeotu kaniecznosci oraz innych dla robét objetych protokotem;

g) Zamawiajacy wymaga aby kazdy protoko! odbiory robét budowlanych byt podpisany przez
Konsultanta w zakresie Inzyniera kontraktu oraz wiadciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
(dla zakresu rozliczanych robdt).

11.2, Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robdt zawarty w kosztorysie
ofertowym (TER) Wykonawcy robdt jest szacunkowy. W zaleznosci od faktycznych potrzeb,
co bedzie wynikac¢ z postepu robdét | stosownych dokumentdow, dopuszczone bedzie bez
sporzadzania pisemnege aneksu - zmiany ilosci robdt wykonywanych wzgledem ilosci roboét
zatozonych do wykonania do wysokosci okreslonej w umowie. Rozliczenie ww. robdt bedzie
dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowej, okresionej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot
dla kazdego z zadan. W przypadku wystepowania przekroczen w pozycjach TER ponad zalozone
(oszacowane), Konsultant przedstawi pisemne wyjasnienie, jezeli sytuacja bedzie wymagata
i uzyska od Projektanta stosowne wyjasénienia. Kazdorazowo stosowny zapis winien znalezé sie
w druku cbmiarowym.

11.3. Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do przygotowania rozliczenia koncowego zadania
z dostarczeniem wszystkich dokumentow, okreslonych w umowie i OPZ.

12. WYMAGANIA - PODWYKONAWCY

12.1. W ramach kontroli zwigzanej z podwykonawcami Wykonawcy robét Konsultant bedzie
zobowigzany do:
a) weryfikacji i opiniowania projektéw umoéw z podwykonawcami - opinia powinna uwzglednia¢
w szczegdlnosci:
»potwierdzenie zgodnosci przedmiotu umowy z podwykonawcy z zawarta umowa z Wykonawca
robot,
»opinie w zakresie terminow realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo - finansowego,
> opinie w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robdt,
>umowa z podwykonawcg nie moze obejmowal zobowigzan wykraczajacych poza umowe
z Wykonawca robét,
> weryfikacje termindw platnosci,
¥ potwierdzenie, ze doswiadczenie podwykonawcey odpowiada wymogom z SWZ,
b) prowadzenia zestawienia (rejestru) pozwalajgcego na identyfikacje podwykonawcdw Wykonawcy
robot budowlanych i zakresu robot, dostaw lub ustug przez nich wykonanych;
¢} prowadzenia dziatain kontrolnych i prowadzenia monitoringu podwykonawcdw, przyjmowania,
sprawdzania prawidlowoéci, terminowoéci i kompletnodci wnioskow dotyczacych zatwierdzenia
podwykonawcow wykonawcy robdt budowlanych, a w szczegdlnosci wartosct i zakresu
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DW491 wm.

d}

e)

12.2.

12.3.

12.4,

12.5.
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rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawcy robdt budowlanych;

Konsultant bedzie przedstawliat do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wylacznie takie wnioski,

ktore sg zgodne z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca robdt;

wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z potrzebami zaspokojenia

podwykonawcdéw wykonawcy Robdt budowlanych, w przypadku, gdyby naleznosci tych

podmiotdw nie zostaty przez wykonawce robot budowlanych uregulowane;

prowadzenia rejestru rozliczen Wykonawcy robot budowlanych z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami. Rejestr rozliczen winien byC sporzadzony w oparciu o dostarczone przez

Wykonawce Kkopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez Wykonawce, oraz przez

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw. Rejestr rozliczen jest materiatem pomocniczym

do kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt naleznosci, wynikajacych z umow zawartych

pomiedzy Wykonawcy robdt a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczegdlnosci zawierac:

. informacje o fakturach VAT lub rachunkach (Wykonawcy, Podwykonawcy tub dalszego
Podwykonawcy),

. zestawienie rozliczanych robét, sporzadzonym w oparciu o TER,

) termin wystawienia i zaplaty faktury VAT lub rachunku w odniesieniu do oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o ofrzymaniu naleznego wynagrodzenia.
Konsultant bedzie zobowigzany do kontroli pracy podwykonawcéw i kazdorazowego
niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o prowadzeniu robdt przez podwykonawce nie
zgtoszonego badz nie zatwierdzonego, a takze kontroli uregulowania przez Wykonawce robot

naleznosci, wynikajacych z umoéw zawartych pomiedzy Wykonawca robot a podwykonawcami.
Rejestr i sprawozdanie z kontroli podwykonawcdw w zakresie ckreSlonym w Umowie | OPZ
bedzie przedstawiany w kazdym Raporcie miesiecznym.

Konsultant zobowigzany jest uzgodnié i akceptowad, wraz z projektem Umowy podwykonawczej,
forme 1 tres¢ wewnetrznego Protokotu odbloru czedciowego lub koricowego stuzacego
do rozliczenia robdt budowlanych miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg Iub dalszym
Podwykonawca,. Protokdt ten bedzie potwierdzal prawidiowe wykonanie robdt objetych umowa
podwykonawczg i winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Podwykonawcy fub dalszego Podwykonawcy

Konsultant zobowiazany jest zatwierdza¢ wewnetrzny Protokét odbioru czesciowego lub
koficowego wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ziozony przez
Wykonawce robdt budowlanych wraz z rozliczeniem miesiecznym lub koricowym. Protokét ten

winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

13. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBOT I STRON TRZECICH

13.1. W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do:

a)

b)

c)

d)
g)

f)

zapobiegania 1 identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to moZliwe, ryzyka powstania
potencialnych roszczen ze strony Wykonawcy robot budowlanych i stron trzecich i informowania o
nich Zamawiajacego;

informowania Zamawiajacege o wszystkich wystepujacych 1 przewidywanych problemach,
zwiazanych z roszczeniami Wykonawcy robot i stron trzecich i wnioskowanie o podjecie dziatan
zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciezenia, z przedstawieniem propozycji
sposobu zapobiegania tym roszczeniom lub ich rozwiazania, w zakresie kompetenciji;
powiadomienia Zamawiajacego o rozbieznosciach pomiedzy przekazang dokumentacjg projektowg
a stanem faktycznym na terenie budowy na kazdym etapie realizacji zadania i potencjalnych
zagrozeniach i zwigzanych z tym roszczeniach Wykonawcy robdk/osbb trzecich;

zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu
przedmiotowego stanowiska Zamawiajacemu w ustalonym terminie;

udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeld Wykonawcy robdt budowlanych
i 0s6b trzecich wraz z propozycjg, ich rozstrzygniecia;

niezwtocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwlazania lub odstaplenia Wykonawcy robdt wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

13.2. W przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg roboét

budowlanych, dotyczgcey realizacji zadania, Inzynier Kontraktu zapewni niezwtocznie wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych infoermacii 1 wyjasnien dotyczgcych
tematu sporu w wyznaczonym terminie i w razie potrzeby bedzie uczestniczyt w procesie.
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14, WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM
/WYKRESLONO/
15. INNE UWAGI

15.1

a)

b)
<)

W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu ani zaden cztonek zespotu Konsultanta
nie ma upewaznienia do:
przyznania czesci robét budowianych lub odcinka robdt inmemu Wykonawcy, nie moze zwolnié

ktdrejkolwiek ze stron z obowigzkéw, zobowigzan lub cdpowiedzialnosci, wynikajacych z umowy
na roboty budowlane,

zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego,
zatwierdzania robdt wykraczajacych poza zamdwienie podstawowe na roboty budowlane.

15.2 W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowaé do

a)
b)

<)
d)

e)

Zamawiajgacego o
wydanie polecenia przyspleszenia lub opdinienia tempa robdt budowlanych;
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przer niezaleznego inspektora,
jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami;
zlecenie usunlecia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robét budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terrninie;
zmiane terminu wykonania robdt w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z
winy czy zaniedbann Wykonawcy robdt budowlanych;
akceptacie propozycji Wykonawcy robdt budowlanych odnoénie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
robot budowlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robdt budowlanych, lecz o
kwalifikacjach i doswiadczeniu zgodnym z ofertg | wymogami ckreslonymi w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia;
zZzmiane przez Wykonawce robdt budowianych Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramu
rzeczowo — finansowego Wykonawcy robdt budowlanych;
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
Zamawiajacy bez podania przyczyny jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania

przez Wykonawce (Konsultanta) poszczegélnych opracowan lub ustug stanowiacych Przedmiot
umowy.

16. WYMAGANIA - ETAP PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1

Po zakonczeniu robot budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do:

a)} sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentow niezbednych do odbioru konicowego robot,

wymaganych obowigzujacymi przepisami, niniejszym opisem przedmiotu zamowienia oraz
warunkami umowy, a takie pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do przejecia catosci
robot budowlanych. Po zgloszeniu przez Wykonawce robdt zakonczenia budowy, Zamawiajacy
wyznaczy termmin odbioru koncowego robét. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany pisemnie
powiadomi¢ o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze koncowym robot
zobowiazany jest uczestniczyé Inzynier Kontraktu wraz z wszystkimi Inspektorami nadzoru oraz
pozostatymi cztonkami zespoly Konsultanta (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbiory,
zostang przerwane czynnosci odbiorowe, a ich wznowienie nastepuje po usunigciu przez
Wykonawce robdt budowlanych wszystkich stwierdzonych wad);

b) pozyskania od Wykonawcy robdt budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem,

c}

wtym petnej dokumentacii powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi
i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji
(tacznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a nastepnie przekazanie
do Zamawiajacego wraz z pisemnym potwierdzeniem prawidtowosci sprawdzonych dokumentow;
kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika budowy oraz
whasciwych Inspektoréw nadzoru jak i pozostaltych pracownikow Konsultanta w odniesieniu do
peinionych obowigzkow na zadaniu;

nadzoru nad przygotowaniem i przekazaniem przez Wykonawce robdt budowlanych a nastepnie
pisemne potwierdzenie, dokumentdéw niezbednych do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce robdt budowlanych pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych i zakoficzenia procedury dopuszczenia do ruchu.
Dotyczy to zardwno zakoriczenia robdt i pozwolenia na uzytkowanie dla calosci robdt, jak i
uzyskania pozwolenia na uiytkowanie wykonanych wczesniej obiektdw. Konsultant (Inzynier

Strona 16



+Swiadczenie ustugi Konsultanta dla zadania pn.t

Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odcinek I od granicy wojewddziwa do tobodna odcinek IT od skrzyzowania z
DW491 w m. tobodno do skrzyZzowania z DK42 w m. Kiobuck

kontraktu} jest zobowigzany do zweryfikowania dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce,
ich pisemnego zaakceptowania oraz potwierdzenia Ich kompletnosci zgodnie z Umowag i
obowigzujacym prawem. InZzynier Konbtraktu jest zobowigzany uczestniczy¢ w czynnosciach
odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

d) Inzynier Kontraktu w odniesieniu do zapisow Prawa budowlanego odpowiadaé¢ bedzie za
konsekwencje w przypadku nalozenia kary przez Wojewddzkiege Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

e} sprawdzenia dokumentdw i pisemne potwierdzenia gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru
koncowego kazdego z zadan wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie
dokumentéw; dokumenty pod rozliczenie koricowe budowy powinny by¢ opisane jednoznacznie, ze
stanowig one roziiczenie koricowe;

f) udzialu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach realizacji
zadania oraz przygotowania dokumentéw finansowych, zwigzanych z rozliczeniem zadania jw.
i przyjecia do uzytkowania aktywow trwatych;

g) pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentéw dla obiektow mostowych
zwiazanych z ewidencja mostowa, w zakresie:

¥ wypelnione]j, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 futego 2005 r. w sprawie

sposobu numeracji | ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym itunelom, ksiazki obiektu
maostowego — do 7 dni od dnia odbioru korficowego robdt budowlanych;

¥ wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dia obiektdow mostowych, z potwierdzeniem wniesienia

do zasobdw geodezyjnych (wersja papierowa + plyta CD)} - do 7 dni od dnia odbioru koricowego
robdt budowlanych;

» projekt wniosku o nadanie JNI (dla kazdego obiektu mostowego) — do 5 dni od dnia wydania decyzji

pozwolenie na uzytkowanie;

> karty obiektu mostowego (5 egz.) - dla obiektdw, ktdérych rozpietos¢ tecoretyczna przynajmniej

jednego z przeset jest wigksza niz 20 m lub calkowita diugos$¢ obiektu jest réwna 50 m lub wieksza
- do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie;

16.2 Przed i po zakonczeniu realizacji inwestycji w zakresie dziatarh promocyinych wykonac rejestracje
video pasa drogowego w postaci plikoéw filmowych:

a) w formacie mov lub dav lub avi lub mp4 o rozdzielczosci 2048 x 1536 pikseli z wykorzystaniem
co najmniej 32 bitowej gtebi kolordw (filmy w jakoéci HD),

b} jednoczesnie z 8 kamer: kamery gtéwnej {widok do przodu), dwéch bocznych przednich— prawej
(widok do przodu/prawa strona drogi) i lewej (widok do przodu / lewa strona drogi}, tylnej
(widok do tytu), dwéch bocznych tylnych - prawej (widok do tytu / prawa strona drogi) i lewej
(widok do tytu / lewa strona drogi} oraz kamer polozonych prostopadle do osi jezdni (lewej i
prawe]) tzw. kamer zjazdowych.

Rejestracje wideo nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

a) zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (narastania pikietaza),

b} pozycie kamer wzgledem drogi (wysokosé, kat nachylenia) i ich parametry muszg byc state dla
wszystkich wykonanych filmébw,

¢) videorejestracja musi odbywaé sie w porze dziennej oraz podczas sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych tj. bez opaddw deszczu, $niegu, widocznosé nie moze by¢ mniejsza niz 300m.
nie dopuszczalna jest videorejestracja w przypadku zalegajgcego $niegu i blota posniegowego w
granicach pasa drogowego,

d} kamera gléwna powinna by¢ umieszczona na wysokosci przynajmniei 2,5m. nalezy wykluczyé
odblask od szyby frontowej,

e) w czasie realizacji filmu nalezy wykona¢ pomiary, ktére umozliwig wyskalowanie obrazu
umozliwiajgce porniar szerokosci i wysokosc elementdw znajdujacych sle w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej,

f) dla zachowania jakosci filméw maksymalna predkosé pojazdu rejestrujacegoe to 40 km/h.

Do filmdw nalezy dostarczy¢ pliki ze wspodtrzednymi GPS w formacie nmea.
Komplet danych powinien by¢ dostarczony na zewnelrznym dysku USB.

16.3 Do obowigzkdw Konsultanta nalezy rowniez wykonanie:
a) filmu z powietrza (drona) stanu przed realizacjg inwestycji tzw. stanu zerowego, dla catego
odcinka drogi po jego projektowanej osi,
b}y filmu z powietrza(drona) po zakorczeniu Inwestycji dla catego odcinka drogi po jego osi,
filmowanie z wysokosct ok. 50 m, piiki w formacie mov lub mp4. filmy w jakosci 4K,

Strona 17




+Swiadczenie uslugi Konsultanta dia zadania pn.:

»Przebudowa DW 492 od DK 46 do granicy wofewddztwa, odcinek od shrzyfowania z DW 491 w m. £obodno do skrzyZowaniaz DK 43 w

<)

m. Klobuck*'

do filméw nalezy dostarczyd pliki ze wspdtrzednymi GPS w formacie nmea.

17. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z KONSULTANTEM

17.1. Zamawiaiacy zobowiazani bedzie do:

a)

b)

<)

d)
e)

zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane,
w zakresie decyzji ZRID, z zastrzezeniem wymagan dla nieruchomosci podlegajgcych ograniczeniu
w korzystaniu;

przekazania Inzynierowl Kontraktu dokumentacji, niezbednej do wykonania przedmiotu
zamowienia, a bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;

zapewnienia pomocy w zatatwianiu spraw formalnych, w zakresie gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem lub tez udzielenia Konsultantowi przez Zamawiajacego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

zapewnienie wsparcia | wyjasnien ze strony projektantéw w zakresie opracowan projektowych;

wyznaczenia os0b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego
przy realizacji umowy.

18. LOGISTYKA I ROZKLAD W CZASIE

18.1. Zadanie bedzie realizowane w Polsce. Funkcje zwigzane z wykonywaniem zadan Konsultanta

petnione beda na terenie wojewodztwa $laskiego.

18.2. Przewidywany termin zakorczenia Swiadczenia ustugi Konsultanta -~ zgodnie z pkt 6 OPZ.

Zamawiajgcy dopuszcza wydiuzenie czasu realizacii ustugi, w szczegdinosci w przypadku
zmiany terminu wykonania umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot
budowlanych i zmiany terminu zakoniczenia robdt budowlanych.

19. PERSONEL I CZAS PRACY

19.1. Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie powierzona osobom wskazanym w ofercie

Kensultanta niniejszego zamdwienia, na formularzu stanowiacym zalacznik do SWZ oraz
osobom spelniajgcym okreglone w SWZ minimalne wymagania, a takze osobom stanowigcym
personel pomocniczy, w skiad ktdrego powinny wchodzi¢ co najmniej:

inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,

inspektor nadzoru branzy elektroenergetycznej

inspektor ds. rozliczen,

specjalista ds. roszczen,

geodeta {lub geodeci) z uprawnieniami w zakresie 1), 2) i 4),

gecolog z uprawnieniami w kategoriach: VI lub VII,

geotechnik (specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania fub kierowania robotami
budowlanymi - Geotechnika),

» pracownik biurowy.

Kazda z tych os6b nalezy zgiosi¢ do Zamawiajacego, prredstawiajac jej doswiadczenie
zawodowe w zgfaszanej branzy - specjalnosgci (minimum 2 letnie doswiadczenie na
deklarowanym stanowisku). Wniosek o zatwierdzenie powyzszych osob naleiy ziozyé
najpézniej do 7 dni od dnia podpisania umowy.

i zaangazowania do wykonania przedmiotu

YVYVVYYYYY

Wykonawca ma obowigzek skierowania i
zamdéwienia niezbednej iloéci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru
czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza faczenia stanowisk.

19,2, Konsultant dla wykonania swoich obowigzkéw ustanowi Inzyniera Kontraktu oraz zespdt

Inspektoréw nadzoru, obejmujacy inzynieréw branzowych - odpowiednich specjalnoscl,
technologa oraz niezbednych specjalistéw zgodnie z pkt 19.1, zdolnych do prowadzenia
powierzonych zadar iuprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ i umowy, [ w zgodzie
z postanowieniami zezwolert na realizacje robot budowlanych. Inspektorzy nadzoru petni¢ bedg
obowigzki wynikajace m.in. z art. 251 26 ustawy Prawo budowlane. Inzynier Kontraktu bedzie
koordynowat czynnosci inspektoréw nadzoru, zgodnie z art, 27 ww. ustawy. Nadzér nad
robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania.
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19.3. Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespolem inspektoréw nadzoru, nadzorujacych
roboty budowlane, bedzie Inzynier Kontraktu. Zamawiajacy nie dopuszcza
przekazania jakichkolwiek obowigzkdéw i uprawnien Inzyniera Kontraktu, innym
cztonkom zespolu nadzoru.

19.4. Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat
sprawng realizacje zadania i musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy
powinien byC dostosowany do potrzeb pelnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z
uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy | OPZ, w tym pkt 19.7. Praca Inzyniera
Kontraktu nie moze powodowad opoOznien w realizacji robdt budowlanych, w zwiazku
z nieprawidtowa praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowac
rowniez wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalen z rad
technicznych, notatek, ustalen, spotkarn, itp.

19.5. Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy Konsultanta, aby nie powodowat on przerw
w prowadrzeniu  robot  budowlanych 1§ zobowigzuje Konsultanta do bezzwlocznego
przystepowania do odbioru zgteszonych przez Wykonawce robdét budowlanych.

19.6. Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontraktu oraz
osoba wskazana na stanowisko gléwnego inspektora nadzoru robot drogowych:

1) byla zatrudniona przez Konsultanta do wylacznej obstugi niniejszego zadania (tzn,
oscba ta nie moie wykonywaé jakichkolwiek czynnosci, ani pelni¢ jakichkolwiek
funkcji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajacego),

2) nie wykonywatla na rzecz innych niz Konsultant podmiotéw jakichkolwiek czynnosci,
ani nie pelnita jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajacego.

Konsultant wskaZe te oscby i na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie skladatl

oSwiadczenie w tym zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji zlozonego

oSwiadczenia. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych
wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostala kara umowna, a niezaleznie od ohowiazku
do jej zaplaty Konsultant zobowiazany bedzie do zmiany takiej osoby.

19.7. Zamawiajacy wymaga:

1) aby Inzynier Kontraktu byl zatrudniony do obsfugi niniejszego zadania w tym byl
cbecny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie
w zakresie zapewniajacym prawidlowy nadzdr nad realizacja robét. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie.
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta
zastrzezona zostala kara umowna.

2) ciaglej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy rob6t) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robdt drogowych na budowie. Z tym, ze gléwny inspektor
nadzoru robdét drogowych podejmuje obowiazki, jako pierwszy w kolejnosci
w iloéci minimum 8 godzin dzienne {od 8 do 16 kazdego dnia roboczego).
Dodatkowi inspektorzy nadzoru robdt drogowych podejmuja swoje cbowiazki po
zakoficzeniu pracy inspektora glbwnego {zgodnie z powyzszymi wymaganiami}. W
przypadku wskazania w ramach kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie osoby peiniace]
funkcje gtéwnego inspektora nadzoru rob6t drogowych” Zamawiajacy wyjasnia, ze osoba ta
pemni¢ bedzie funkcje gidwnego inspektora nadzoru robot drogowych.

3) Inspektorzy branzowi odpowiednio dla danej specjainoéci prowadzonych robot, bedy obecni
na budowie w okresach prowadzenia tych robdt, w tym podczas badar oraz odbioréw,
w zaleznodci od specjalnosci, stosownie do wymagan technolegicznych realizowanych prac.
Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci inspektordw
nadzoru robdt drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostata
kara umowna.

19.8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sg do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajgcych minimum zdjecie, imig i nazwisko oraz pracodawce.

19.9. Obecnosé pracownikéw Konsultanta w tym Inzyniera Kontraktu bedzie potwierdzana na liscie
obecnosci, znajdujacej sie na budowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania
kontroli sktadu zespolu Konsultanta bez powiadomienia. Lista obecnosci kazdorazowo na koniec
dnia roboczego bedzie wysytana droga mailowa do Zamawiajgcego W przypadku stwierdzenia
nieobecnosci wymaganego umowa (OPZ) perseonelu Konsultantowi zostanie naliczona kara
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umowna. Konsultant zobowigzany jest do przekazywania na kaZzdorazowe Zadanie
Zamawiajacego skanu potwierdzonej za zgodnos$d z oryginatem listy cbecnos$ci wraz z
podpisami os6b wykonujgcych w danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamdwienia.

19.10.Konsuitant powinien oceni¢ swoje potrzeby | zatrudnié zespdt wystarczajgcy na wykonanie
wszystkich obowigzkdw wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia. Jedli Konsultant uzna,
Ze zaproponowany przez Zamawiajgcego skiad personelu nie pozwala na wypelnienie
obowigzkow omowionych w opisie przedmiotu zamodwienia, powinien przewidzieé zatrudnienie
dodatkowych osdb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednic w wycenie ustugi. Personel,
podany przez Konsultanta w ofercie nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzan i winien by¢ traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajgcego.

i9.11.Konsuitant powinien zaproponowa¢ w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy, potrzebny
do wykonania wszystkich zadan, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia, Skiad,
specjalnodci i doswiadczenie zaproponowanege zespolu personelu pomocniczego oceniany
bedzie w trakcie realizacji $wiadczenia ustugi Konsultanta dla niniejszego zadania.

19.12. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegdinych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkéw zwigzanych ze stanowiskiem czionka persenelu na innych czionkow
personelu,

19.13.Inzynier kontraktu jest zobowigzany do opracowania i przekazania do Zamawiajacego
szczegbtowego harmonogramu pracy zespolu Konsultanta a w szczegdlnosc inspektorow
nadzoru.

19.14.Konsultant powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc techniczna
ze strony innych specjalistdw czy rzeczoznawcow, ktéra moze by¢ niezbedna do wlasciwego
$wiadczenia ustugi Konsultanta oraz wykonania zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru,
radca prawny, osoba znajaca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamowien
publicznych, hydrolog, dendrolog, archeoclog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds.
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Kazdorazowo
kiedy bedzie tego wymagac sytuacja badz na zadanie Zamawiajacego, Konsuitant wigczy
niezbgdne osoby, celem prawidiowej realizacii zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie
catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi Konsultanta.

19.15. Zmiana lub zastapienie czionka personelu Konsultanta mozZze nastapi¢ jedynie na
zasadach przewidzianych w umowie.

19.16.Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalene czionkom zespotu Konsultanta z tytulu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych | w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegato odrebnej
zaptacie przez Zamawiajacego i Konsultant powinien je uwzgledni¢ w wycenie ustugi.

19.17.Personel Konsultanta bedzie wykonywal swoje obowiazki z nalezytg starannoscig,
a w szczegdlnosci bedzie:

a) dokumentowat spotkania, decyzje i rozstrzygniecia, majace wplyw na realizacje zadania;

b) dbat o kompletnosé korespondencji | prawidiowos¢ przedstawionej dokumnentaci;

c) nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dzialania lub zaniechania beda stanowity
podstawe do roszczent Wykonawcey robdt budowlanych;

d} dokumentowat obecnos¢ na terenie budowy podpisem na liScie obecnosdci. Lista
obecnosci personelu Konsultanta winna by¢ prowadzona na biezaco | winna by¢ dostepna
dla Zamawiajacego (dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przedtoZzona na
kazde zzdanie Zamawiajacego.

19.18.W okresie trwania zadania Kensultant na wilasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkdéw panujgcych w rejonie realizacji zadania i na terenie budowy | zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia inspektoréw nadzoru, koszty zwiazane z dojazdem
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop,
ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwiazane z zatrudnieniem inspektoréw nadzoru;

b) transport lokalny na terenie budowy;

¢) inne Swiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkow wykonywanych na budowie,

19.19. Niezwiocznie po podpisaniu umowy, Konsultant przedstawi Zamawiajgcemu organizacjg
zespolu w powigzaniu z czasem pracy | obowigzkami przydzielonymi poszczegblnym
pracownikom;

19.20. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez ktdrakolwiek
osobe wchodzacg w sklad personelu Konsultanta lub niespeiniania przez tg osobg jakichkolwiek
wymagan zastrzezonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zazada od Konsultanta zmiany
personelu, a Konsultant przedstawi w ciggu trzech dni osobe speiniajaca wymagania SWZ. Na
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19.21.

wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez
Konsultanta zastrzezona zostala kara umowna.

Zamawiajacy wymaga, aby konsultant kazdorazowo w dniach pracy ktdregokolwiek cztonka

zespotu Konsultanta do godz. 10.00 danego dnia informowat Kierownika projektu (w uzgodnionej
formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczecia pracy Kazdego z czlonkdéw zespolu. Dopuszcza sig
zbiorcze zestawienia godzin rozpoczecia pracy zespolu konsultanta (np. w okresie tygodniowym} z

tym, ze jakakolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna by¢ zgloszona Kierownikowi Projektu do
godz. 10.00 danego dnia.

19.22.

Kazdorazowe opuszczenie terenu budowy przez kidregokolwiek z crionkéw zespotu

konsultanta na czas dluzszy niz 15 min powinien by¢ wyprzedzajac zglaszany Kierownikowi
Projektu w uzgodnionej formie jw.

19.23.

19.24.

19.25.

W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego obecnosci na terenie budowy
cztonkéw zespotu Konsultanta s oni zobowigzani do 15 min stawié sie w biurze budowy,
Nieprzybycie w czasie do 15 min do biura budowy czlonka/cztonkdw zespotu Konsultanta
traktowane bedzie, jako nieobecnos¢ osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta na
budowie.

Do obowigzkéw inspektoréw nadzoru, poza odbiorami robét zanikajacych, naleze¢ bedzie
rowniez bieiaca kontrola prawidlowosci wykonanych robdt oraz kontrola kierownika
budowy/kierownika robot w zakresie biezgcege prowadzenia dziennika budowy. Z
przeprowadzonych kontroli robot nalezy kazdorazowo prowadzic dokumentacje zdjeciowa a w
przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci notatke, ktdra nalezy natychmiast za
potwierdzaniem odbioru przekaza¢ kierownikowi budowy. Zalegtosci wpisow w dzienniku
budowy przekraczajace 1 dzien nalezy zgtasza¢ Kierownikowi Projektu. W przypadku
niepotwierdzenia biezacych kontroli prowadzonych robdt, stwierdzenie przez przedstawicieli
Zamawiajacege nieprawidiowo prowadzonych robdt oraz zaleglosci w prowadzeniu dziennika
budowy naliczena zostanie kara umowna.

20. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

20.1.

20.2.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia osob na podstawie umowy o prace w zakresie okreslonym Umowa.
Wykonawca - Konsultant zobowigzany jest ziozyC od$wiadczenie, Ze osoby, zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace sg zatrudnione przez Wykonawce — Konsultanta lub podwykonawce
na podstawle umowy o prace. Oswiadczenle to Konsultant skiada przed przystgpieniem do
wykonania ustugi oraz jako zalgcznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym ustug oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

Konsultant bedzie zobowiazany do codziennego prowadzenia i comiesiecznego (do 5-go dnia
nastepnego miesigca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiajgcego oryginatow list obecnosci
zawierajgcych imiona, nazwiska, godziny rzeczywiste] obecnosci i podpisy osdb wykonujacych
w danym dniu czynnoscl w zakresle przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnoéci osdb
wykonujgcych prace na podstawie umowy o prace. Osoby wykonujgce prace na podstawie
umowy 0 prace powinny byc¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 20.1 OPZ. Miesieczng
liste obecnosci osoby wykonujace czynnosci w ramach umowy, w tym prace na podstawie
umow o prace podpisuig wiasnorecznie, kazdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie z
niniejszym OPZ i umowa, przed przystapieniem do pracy (obowigzek ten dotyczy rdéwniez
Inzyniera Kontraktu). Liste obecnosci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, na terenie
budowy. Ponadto lista ta ma by¢ udostepniona przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego
zadanie. Miesieczne listy obecnosci maja, w szczegdinodci zawierad: miesigc ktérego dotycza,
narastajaco kolejne dni miesigca, imiona i nazwiska osdb wykonujacych prace na podstawie
umow o prace, imiona i nazwiska osob wykonujacych czynnosci w ramach umowy wraz
z wilasnorecznymi podpisami obecnosci, w dniach obecnosci | pethienia czynnosci zwiazanych ze
swiadczeniem ustug Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez dang osobe w odniesieniu
do wymagan OPZ, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci (umocowany
zgodnie z zawarta umowa przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane osdb wymienione w
niniejszej miesiecznej liscie obecnosci sg zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace” (Wykaz oséb wg pkt 20.1). Zamawiajacy zgodnie
z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem osob
oraz stanem faktycznym. Niezgodno$é listy obecnoscl z ww. Wykazem oraz niezgodnosc listy

obecnosci ze stanem rzeczywistym skutkowad bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci
akreslonej w umowie,
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21. BIURO I SPRZET KONSULTANTA

21.1,

21.2.

21.3,

21.4.

21.5.

Konsultant bedzie utrzymywat przez caly czas trwania robét budowlanych biuro, wyposazone w
sposob zapewniajacy prawidlowg realizacje catej umowy. Biure powinno by¢ odpowiednio
umeblowane iwyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyjny, zapewniajacy zespeoiowi
Kensultanta dostep do linii telefonicznych, faksu, Internetu.

Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika Projektu, osobno dla
personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robét budowlanych.

Biuro Konsultanta powinno by¢ wyposazone w stosowna do ilosci personelu ilos¢ komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skaneréw, aparatéw fotograficznych i innego sprzetu, niezbednego do
wykonywania obowiazkdw opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia. Nie
przewiduje sie dostarczania Zadnego sprzetu dla Konsultanta przez Wykonawce robot
budowlanych.

Koszt wyposazenia i utrzymania biura (wraz z oplatami za medla, czynsz | polaczenia
telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg
niezbednych Srodkdéw transportu bedg pokryte przez Konsultanta i sa traktowane, jako wliczone
w wycene ustugi. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposazenia, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przed kradziezg poniesie Konsultant,

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biura na koszt wlasny w niezbedne meble i
sprzet biurowy dla calego zespotu nadzoru. Wyposazenie ww. pomieszczen biurowych Inzyniera
Kontraktu, musi zapewni¢ prawidtowa realizacje przedmiotowego projektu. Inzynier Kontraktu
zapewni we wilasnym zakresie, na wlasny koszt, podtaczenia przedmiotowych pomieszczen
biurowych, we wszystkie niezbedne media warunkujace prawidiowe Swiadczenie ustugi oraz
bedzie ponosit koszty ich utrzymania i eksploatacji. Konsultant wyposazy swdj personel w
niezbedny sprzet, $rodki transportu i tacznodci, co najmniej w zakresie okreslonym ponizej:

Sprzet:

Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy)
Drukatka formatu A4 i A3

1
2
3. Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A4 i A3
4, Kserokopiarka

5

Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow

Srodki tacznosci:

21.6.

21.7.

1. Telefony komérkowe
2. Telefon w biurze Inzyniera Kontraktu
3 Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny, przeznaczony zostanie wylgacznie do dyspozycii osdb realizujacych
przedmiot zamowienia. Osoby zespolu nadzoru przebywajace na budowie zaopatrzone beda
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujgcym
pracownikow nadzoru.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych ({tj. Dz.U. z 2020r. Poz. 908), konsultant zapewni udziat pojazdow
glektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw uzytkowanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia na poziomie zgodnym z wymogami
ustawy. W ciqgu 14 dni od podpisania umowy, Konsultant ztozy oSwiadczenie potwierdzajace
spefnienie ww. wymogu wraz ze szczegdtowym zestawieniem pojazddw wykorzystywanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia (z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa),
a nieztozenie tych dokumentéow w ww. terminie traktowane bedzie, jako niespeinienie ww.

wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazdow elektrycznych lub zasilanych gazem
ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie,

22. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY, SPOTKANIA

Rady techniczne na budowie odbywacé sie bedg 1 raz w tygodniu, rady budowy - 1 raz w danym
miesigcy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozZliwoéé ustalenia sktadu osobowego uczestnikdw
organizowanych rad technicznych i rad budowy. Zamawiajacy wymaga obecnosci pelnego
skiadu osobowego zespolu Konsultanta na radach technicznych i radach budowy. Na
radach Inzynier kontraktu bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych
z dokumentdw zwiazanych z umowag na roboty budowlane (w szczegdlnosci niniejszego OPZ) oraz
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podjetych przez Konsultanta zobowigzan, wynikajacych z warunkdéw umowy i niniejszego OPZ.
Inzynier kontraktu jest zobowigzanych do posiadania wiedzy na temat biezacego stanu
zawansowania robét, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robot
zrealizowanych, realizowanych i planowanych do wykonania.

Protokoét z rady technicznej/rady budowy powinien sktadaé sie m.in. z nastepujgcych zagadnien:

1. Oméwienie | ocena stanu zaawansowania robot budowlanych,

2, Informacji o biezacej analizie sytuacji, zwigzanej z realizacjg zadafd dot. monitorowania
i identyfikowania wszelkich problemdéw, ryzyka | zagrozen dia jego pomysinego przebiegu,
w przypadku stwierdzenia powyzszych problemdw czy zagrozen Inzynier Kontraktu
rekomenduje podjecie zarzadczych dzialan naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub
sformutowania konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawliajgcege), w celu podjecia stosownych
dziatan. W przypadku, gdy postep robdt budowlanych nie bedzie zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, do obowigzkow Inzyniera Kontraktu naleiy na biezaco informowanie
o wszystkich Srodkach, ktére nalezy podjaé, w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypelinienia zobowiazan wynikajacych z umowy na roboty budowlane. Wszelkie wnioski
formutowane przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego powinny zawieral wyczerpujace
uzasadnienie, oparte w zaleznosci od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmonogramu
robot budowlanych, dokumentéw budowy, kosztdéw, sytuacji rynkowej, powszechnie
obowiazujacych przepisdw prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami.
Powyzsze nie wyklucza mozliwosci formulowania rekomendacji wariantowych | warunkowych;
Planu robét w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,

4. Postepu robot i platnosci w podziale na kategorie robot, w powigzaniu z planem na kazdy
miesiae,
Realizacji harmonogramu robaot,
Realizacji planu finansowego,
7. Harmonogram ptatnodci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robét
budowlanych,
8. Raport pogodowy za miniony tydzien,
9. Organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robot,
10.0cena realizacji robdt przez nadzdér inwestorski,
1i.Wprowadzene zmiany,
12.Wnioski o zatwierdzenie materiatdéw z informacja o zatwierdzeniu,
13.BHP,
14.0chrona Srodowiska,
15.Przedstawienie opinii Inzyniera Kontraktu dla wymagan zawartych w umowie na roboty
budowlane, nadzér inwestorski w tym pkt 8, 9, 10,11, 12 niniejszego OPZ.
16.Sprawy inne, wolne wnioski,
17.Uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywigzywania sie Wykonawcy robot z obowiazkow,
wynikajgcych z zawartej umowy na roboty budowlane),
18.Dokumentacja fotograficzna w formie wydruku oraz pozostala czesc zalaczona na nosniku
zewnetrznym z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym miesiacu, w tym robét
zanikajacych [ ulegajgcych zakryciu.
W zaleznosci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia dodatkowych punktéw
i zagadnie’n do protokotu. Protokolowanie bedzie odbywalo sie na biezaco na kazdej radzie
technicznej/budowy, sporzadzony protokdt zostanie przekazany bezposrednio po
zakonczeniu rady. Za sporzadzenie protokotlu odpowiada Konsultant.
Zamawiajacy zobowiazuje Konsultanta do przygotowania krotkiej prezentacji multimedialnej
z postepu robdt w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego {Zaawansowanie rzeczowe,
finansowe, dokumentacja fotograficzna, krétki film z postepu prac, itp.) i przedstawienia na kazdej
radzie budowy.
Radzie budowy/technicznej przewodniczy Inzynier Kontraktu. W przypadku nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu na Radzie budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiajacy,
wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy kare umowna.

S'*’

o

Konsultant, na wniosek Zamawlajacego, Kierownika Projektu, Wykonawcy, strony trzeciej lub z
wiasnej inicjatywy organizuje spotkania dotyczace realizacji zadania. W takim spotkaniu obowigzkowo
uczestniczy i przewodniczy mu Inzynier Kontraktu, a ponadto - w zaleznosci od tematu spotkania -
uczestniczy w nim inspektor nadzoru danej branzy i inni czlonkowie personelu Konsultanta, badZ inna
osoba wchodzgca w skiad personelu Konsultanta wskazana przez Zamawiajgcego.
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232. RAPORTY, DRUKI

23.1. Wykonaweca niniejszego zamowienia ma obowigzek sporzadzac raporty w czasie trwania umowy na

roboty budowlane w zakresie i terminach okrestonych ponizej. Raporty beda skladane do
Zamawiajacego, celem zatwierdzenia.

1) Raport poczatkowy.

W terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy na swiadczenie ustugi Konsultanta, Inzynier Kontraktu,
przedtozy do Zamawiajacego, raport poczatkowy, zawierajacy komentarz, dotyczacy ogdinej organizaci
budowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktdre moga wystapi¢ podczas realizacji zadania
z propozycja sposobu ich rozwlgzania. Raport bedzie zawiera réwniez szczegdlowg opinie w zakresie
dokumentacji projektowej. W raporcie Inzynier kontraktu zamiedcl sktad zespotu konsultanta
z wyszczegdinionymi osobami na powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu poczatkowego.

Kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czionkdw zespotu konsultanta
w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.

2) Raporty miesieczne
Inzynier Kontraktu przez caly okres trwania ustugi sporzadza raporty miesiecznie. Kazdy raport
miesigczny bedzie wyszczegdlniat wykonane przez inspektorow prace i kontrolne badania laboratoryjne
oraz bedzie informowat 0 postepie robdt budowlanych, poziomie jakosci robdt, sprawach finansowych
i wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwigzaniach tych problemow.
Raport miesieczny Konsultant zobowigzany jest do zoZenia Zamawiajacemu w terminie do 5-tego
kazdego miesiaca za miesigc poprzedni. Raport bedzie podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz
pozostalych czltonkéw zespotu Konsultanta i zawierat m.in.:
a) opis postepu robdt i powstatych problemdw oraz rozwigzania tych problemdw;
b) zaangaZowanie sit i srodkdéw Wykonawcy robét budowlanych;
¢) raport pogodowy dia dni, w ktdrych prowadzone byly roboty budowlane;
d) zaangaZzowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu;
e) postep robdt i platnosci w podziale na kategorie robdt w powiazaniu z planem na kazdy miesiac;
f) harmonogram platnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robét
budowlanych oraz Kensultanta;
g) raport z prowadzane]j i aktualizowanej informacyjnej strony internetowej o realizowanym zadaniu,
h} graficzne przedstawienie postgpu robdt w powiazaniu z harmonogramem;
i) fotografie dokumentujace postep robdét wykonane w sposob pozwalajacy na poréwnanie postepu
rabét;
j) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcow oraz sprawozdanie z kontroli pracy
podwykonawcaw;
k) informacje o protokelach koniecznosci (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);
I) aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach wdrazania i trwania zadania,
m) wyniki kontroli finansowe]j zadania i zwigzane z nim rozliczenia;
n) wykaz roszczen i sposob ich rozpatrzenia;
0) sprawozdanie z wywigzywania sie z obowiazkéw Konsultanta, Inzyniera kontraktu
i pozostalych czionkdéw zespolu, zawierajace potwierdzenie wykonania wszystkich
wymienionych czynnosci, o ktérych mowa w Umowie i niniejszym OPZ w tym raport z
podaniem wykonywanych czynnosci dla kazdego z inspektoréw,
p) zestawienia wplywajacych wnioskéw materiatowych, wnioskow obmiarowych, zapytan
technicznych wykonawcy, wykonanych w danym miesigcu badan przez Wykonawce i Konsultanta,
w zestawieniach nalezy podaé daty wplywu, terminy odpowiedzi oraz aktualny statusu sprawy;
q) dokumentacja przedstawiajaca biezacq aktualizacje strony internetowe]j zadania;
r) aktuainy skiad zespolu konsuitanta z wymienionymi, petnionymi stanowiskami na realizowanym
zadaniu z datami podjecia | zakotficzenia obowigzkow,
s) aktualne zestawienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownikdow robot wykonawcy
petiacych swoje funkcje na przedmictowym zadaniu wraz z podaniem dat podjecia obowigzkdw;
t) dokumentacja fotograficzna z datami, opisem i lokalizacja zdje¢ dla kazdej branzy (nosnik
zewnetrzny + wydruki);

u) kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czlonkéw zespotu
konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.
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Kazdy raport miesigczny Konsultanta zawieral bedzie harmonogram platnodci na kolejne miesigce
zarowno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych, jak i Konsultanta. Na podstawie
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiajacy bedzie zabezpieczat Srodki finansowe i realizowat
ptatnosci nalezne Wykonawcy robdt oraz Konsultantowi. Z uwagi na konieczny czasookres dla
zabezpieczenia srodkéw finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ptatnosci po ich
uzyskaniu.

Przygotowanie raportu przez Konsuitanta jest nlezalezne od przygotowania dokumentéw przez

Wykonawce robot. W zaleznosci od potrzeb, Konsultant przedstawl propozycje uwzglednienia
dodatkowych zagadnien do raportu.

3) Raport techniczny

Przedstawiciel Konsultanta, Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na
zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego) raport, informujgcy o problemach technicznych, jakie wystapity
w trakcie realizacji robét budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapig powazne zmiany w
dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robdt budowlanych lub wymagan

dokumentacji projektowej. Raport techniczny podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych
cztonkéw zespotu Konsultanta zawieraé bedzie m.in.:

a) zatozenia, w oparciu o ktdre zostata opracowana dokumentacja projektowa;
b) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do occeny zaproponowanej zmiany;

c) zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegdtowe wymiary wszystkich
robdt do dnia sporzadzenia raportu;

d) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian;

e} kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robét budowlanych, ktére beda wystepowaty
w zwigzku z wprowadzona zmianag;

f) opis przyjetych projektowych zatozenn i rdznice w zatozeniach projektowych w stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwiazarn;
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych 1 koszty odpowiadajace proponowanym zmianom

projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy robét budowianych;
h) rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sklad zespotu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykeonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz cztonkow zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkéw,

4) Raport roszczenia

Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport roszczenia” w kazdym przypadku wystapienia
Wykonawcy robdét budowlanych z roszezeniem wobec Zamawiajgcego. Raport roszczenia bedzie zawierat
w szczegolnosci analize roszczenia Wykonawcey robét budowlanych w $wietle stanu faktycznego sprawy,
postanowienn Umowy na roboty budowlane i cbowigzujacego prawa, wszelkie dokumenty w sprawie
roszczenia oraz uzasadnione | jednoznaczne stanowisko Konsultanta w przedmiocie roszczenia
Wykonawcy robot budowlanych,

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sktad zespolu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz cztonkdw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkdw.

5) Rapeoerty dotyczace sporu

Inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajacemu ,Raporty dotyczace sporu” podpisany przez Inzyniera

Kontraktu oraz pozostatych cztonkow zespotu Konsultanta:

a) w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, robdt budowlanych, dotyczacy realizacji zadania,

b) po wykonaniu zadania i zatatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapily w trakcie realizacji,
w ktdrych Wykonawca robét budowlanych co prawda nie wszczal sporu sadowege, ale nie zgodzit sie
ze stanowiskiem Konsultanta i Zamawiajacego.

Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawieratl bedzie szczegdlowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej

sporu (wraz z kalendarium). Do , Raportu” powinny by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktére

pozwolg na przeanalizowanie przehiegu sporu | stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z

korespondencji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego |

jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku
ze sporem rozstrzygniec.
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W raporcie Inzynier kontraktu zamiescl sktad zespotu konsultanta z wyszczegéinionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czionkdw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkdw.

6) Raport kohncowy

Po odbiorze koncowym robét budowlanych, rozliczeniu robdt oraz wykonaniu wszystkich czynnosci
opisanych umowa, w tym OPZ, nie pézniej niz 14 dni przed zakoriczeniem umowy Konsultanta (chyba,
ze Zamawiajacy ustali inny termin) Inzynier Kontraktu przedlozy zamawiajacemu ,Raport koncowy”,

podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostalych czionkéw zespolu Konsultanta, zawierajgcy
miedzy innymi:

1. Informacja o Zadaniu
1.1. Krotki opis zadania - inwestycii, orientacja, lokalizacja
2, Dokumentacja projektowa

2.1, Zatozenia projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizacja i zarzadzanie umowg

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

3.3. Harmonogram robdt

3.4. Badania kontrolne

3.5. System kontroli jakosci

3.6. Program zapewnienia jakosci

3.7. Praca zespotu Konsultanta

4, Wykonawstwo i zakres robdt

4.1, Postep robét

4.2. Uwagi do poszcezegdlnych asortymentdw robdt w ujeciu STWIORB

4.3. Obstuga geodezyina inwestycji

4.4, Sprawy formalno prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomodciami

4.5. Osiagniecia jakosci robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi — dla wszystkich robét
objetych zadaniem

4.6, Zestawienie wbudowanych materialtéw z oswiadczeniem Xierownika budowy i Inspektora
nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziatem na branze

4.7. Zaistniate wady i przyczyny ich wystgpienia

4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceng, techniczng

5. Opinia technologiczna wykonanych robdét w ujeciu STWIORB poparta badaniami
wraz z oceng jakoséci wykonanych robét

6. Umowa o roboty budowlane i zmiany

6.1. Czas trwania umowy o reboty budowlane

6.2. Zgloszone roszczenia

7. Sprawy finansowe

7.1. Analiza platnoéci

7.2. Protokoly odbioru robdt budowlanych

7.3. Kofcowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robdt

7.4. Informacja o udzielonych zamoéwieniach dodatkowych/ polegajacych na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robdt budowlanych/odrebnych umowach zwigzanych z realizacjg zadania
wraz z ich zestawieniem.

8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczgce dokumentacji projektowej,
warunkéw umowy, ogéinych i szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii
rob6t. Rekomendacja na przyszie podobne zadania

9. Dokumentacja fotograficzna z datami | opisem zdje¢ dla kazdej branzy z realizacii catego
zadania (nosnik zewnetrzny + wydruki).

23.2. W zaleznosci od potrzeb Konsultant (Inzynier kontraktu) zaproponuje dodatkowe zagadnienia
do raportu koficowego i uzgodni z Zamawiajgcym.
23.3. Wszystkie raporty beda przedkladane do Przedstawiciela Zamawiajagcego ~ w 2 egzemplarzach

na pismie oraz w wersii elektronicznej {ptyta CD lub nosnik zewnetrzny, zataczona de kazdego
raportu), w jezyku polskim.
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23.4.Format Raportdow, uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego zostanie przedstawiony
do zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z Konsultantem.

23.5. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przedstawic
raport okreslajgcy zaawansowanie rzeczowe i finansowe robét budowlanych (z podziatem
na asortyment rohét), a takze przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robot budowlanych,
w szczegdlnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
nie diuzszym niz 3 dni robocze.

23.6. Niezaleznie od przygotowania raportdéw jw., Konsuftant (Inzynier kontraktu) przedstawi
do akceptacji Zamawiajacego, propozycje drukow, jakie obowigzywad beda przy realizacji zadania.

W raporcie koficowym Inzynier kontraktu zamiesci pelny sktad zespolu konsultanta, jaki
obowigzywal w calym okresie realizacji zadania z wyszczegélnionymi osobami
na powierzonych stanowiskach i okresach peinienia funkcji. W przypadku zmian personelu
Konsultanta, Inzynier kontraktu dotaczy wymagane zgody ze strony Zamawiajqcego.

Kazda strona raportu zostanie podpisana przez Inzyniera kontraktu oraz czlonkow zespoiu
konsultanta w zakresie wykonywanych obowigzkow.

24. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

24.1. W wycenie uwzgledni¢ koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urzadzenia stanowiska pracy, szkolen personelu nadzoru,

- zakwaterowania i delegacji,

- wyposazenia bhp,

- transportu i tacznosci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajagcego poza zakres
wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem 1 pracg tych osdb,

- koszty zwigzane z przeprowadzeniem dodatkowych badad laboratoryjnych, niezaleznych od zadan
przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych,

- koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych tj. Dz.U. z 2020 r.
Poz. 908 zgodnie z punktem 21 OPZ.

- wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia,
zwigzane z prawidiowym wykonaniem ustugi.

24.2. W wycenie ustugi nalezy uwzglednié:
- wykonanie filmu informacyjnege (oraz jego aktualizacja), w tym:
a) opracowanie scenariusza i jego uzgodnienie z Zamawiajacym,
h) filmowania i/lub zgromadzenia innego materiatu filmowego,
c) przygotowania wykresow, map, schematéw do zaprezentowania w filmie,
d} opatrzenia filmu komentarzem,
e) udzwigkowienie filmu,
f) powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD i dostarczenie do Zamawiajgcego,
g) przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich majatkowych (mozliwos¢ nieodptatnego
kopiowania, wyswietlania, udostepniania jako materiat promocyiny);
h) liczba dni zdjeciowych - Zamawiajgcy nie okresla wymagan w tym zakresie - Wykonawca sam
okreéla iloé¢ dni koniecznych dla przygotowania filmu informacyjnego;
i) parametry filmu - Full HD 1920 x 1080;
i) czas trwania filmu - do 10 minut;
k) ilog¢ filmdw - 1 film, aktualizowany w trakcie trwania robot budowlanych w zaleznosci od
potrzeb | postepu prac budowlanych;

- wykonanie informacyjnej strony ,WWW, w tym:

1) zakupienie/wynajecie domeny o nazwle jednoznacznie kojarzacej sig z tytutem projektu - czas
prowadzenia/funkcjonowania strony — do konfca okresu trwatosci projektu,

m) opracowanie projektu graficznego strony www | jego uzgodnienie z Zamawiajacym,

n) przygotowanie wykreséw, map, schematdéw do zaprezentowania na stronie internetowej,

o) gromadzenie danych i zdjeé do zaprezentowania na stronie,

p) regularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadziej niz raz w tygodniu, wyciag z
aktualizacji dotaczy¢ do raportu miesiecznego);
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Koszty dla catosci zamowienia powinny dotyczyC catego okresu realizacji zadania. Rozliczente
bedzie zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac przez Konsultanta i bedzie realizowane
na zasadach okreslonych w umowie.

W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug
dia niniejszego zadania, cena ryczaltowa za kazdy miesiac sprawowania nadzoru bedzie
obliczona proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego planu ptatnosci, o ktorym

mowa w pkt 6 niniejszego OPZ, z uwzglednieniem koniecznego zaangazowania zespotu
Konsultanta.
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