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WZOR ZALACZNIKA NR 10

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
WI-K/PN/240828/4/1

zawarta W dniu creverersrsssraranas w Katowicach

pomiedzy: ZARZADEM DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
NIP 9542295953 REGON 276303005

reprezentowWanym Przez: wouveesssssesssssssssssnssssnns

zwanym dalej ,Zamawiajacym” / ,Administratorem danych”

a firma

zwang dalej ,Wykonawcg - Konsultantem” / Konsultantem / ,Podmiotem przetwarzajacym”, Wykonawce -
Konsultanta reprezentuje:

facznie w dalszej czesci umowy zwanymi ,Stronami”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa (dalej ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1

Definicje

1. Wyrazy i zwroty uzyte w Umowie beda miaty znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz w Umowie na
roboty budowlane.
2. Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

a)
b)

o)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

k)

m)

n)

0)

p)

q)
r)
s)

Ryczatt: jednostka rozliczeniowa dla $wiadczenia Ustugi przez Konsultanta (wskazana w ,Wycenie”).
Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjag Umowy na
roboty budowlane, inne niz Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

Dokumenty Wykonawcy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

Droga: droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Inzynier Kontraktu - koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiajacego w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty
budowlane oraz zgodnie z § 11 niniejszej Umowy.

Konsultant - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem (zespotem) do nadzorowania robdt
budowlanych, w skfad ktérego wchodzg m.in. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

Nadzor Autorski: podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane.

Przedmiot umowy: czynnosci, ktore jest zobowigzany wykona¢ Konsultant stosownie do postanowien
Umowy, polegajace w szczegdlnosci na zarzadzaniu, petnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad
Robotami, a takze wspotpracy z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiajgacym.

Personel Konsultanta: niezbedny do wykonania umowy, obejmuje zaréwno osoby wskazane
w Wykazie 0sob przedktadanym Zamawiajagcemu przez Konsultanta jak réwniez personel pomocniczy,
o ktérym mowa w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (OPZ).

Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztg elektroniczng Ilub faksem o$wiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Zamawiajacego, Kierownika Projektu lub innej
upowaznionej osoby, dotyczace realizacji Umowy.

Umowa na roboty budowlane: umowa podpisana z Wykonawca na realizacje zadania wraz
z zatacznikami.

Wykonawca: Wykonawca, z ktérym podpisana zostata Umowa na roboty budowlane.

Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty
budowlane, w tym Dostawca i Ustugodawca.

Specyfikacja: oznacza dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych” (STWIORB), ,Ogdlne Specyfikacje Techniczne” (OST), ,Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Umowa na roboty
budowlane.

Harmonogram: - w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

Teren budowy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

Roboty: Przedmiot umowy okreslony w Umowie na roboty budowlane.
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t) Tajemnica stuzbowa: wszelkie wiadomosci i informacje, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamodwienia publicznego, dotyczace w sposéb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego lub podmiotéw z nim wspédtpracujacych, uzyskane przez Konsultanta w zwigzku ze
wykonywaniem Przedmiotu umowy.

u) Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktérymi Konsultant sprawuje nadzér w ramach Umowy, niezbedne
do wykonania Umowy na roboty budowlane, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w
trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci zamowienia dodatkowe Ilub zamowienia polegajace na
powtorzeniu podobnych robét budowlanych. Z tytutu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi
Konsultantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.

v) Wsparcie zamawiajacego: klasyfikacja problemu w zakresie niezbednych uczestnikdéw w jego
rozwigzaniu (Nadzér Autorski, Konsultant, Zamawiajacy); analiza i przygotowanie projektu odpowiedzi,
ktéra nie wymaga uczestnictwa Nadzoru Autorskiego. Pomoc Zamawiajgcemu we wszystkich
czynnosciach zwigzanych z realizacja Umowy na roboty budowlane, w tym w sporzadzaniu wszelkich
danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych realizowanej Umowy na roboty
budowlane.

8§2

Przedmiot Umowy
. Zamawiajacy zleca, a Konsultant zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi Konsultanta dla zadania pn.:
Przebudowa DW 492 od DK 46 do granicy wojewoddztwa. odcinek I od granicy
wojewoddztwa do tobodna odcinek II od skrzyzowania z DW491 w m. tobodno do
skrzyzowania z DK43 w m. Ktobuck.
na warunkach okreslonych w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane (dalej ,,Przedmiot Umowy”).
. W ramach Przedmiotu Umowy Konsultant zobowigzuje sie do:
1) petnienia nadzoru nad realizacjq Robot oraz zarzadzania Umowg na roboty budowlane,
2) ostatecznego rozliczenia Umowy na Roboty budowlane,
3) wykonania czynnosci zwigzanych z promocjg projektu,
w sposob i w zakresie okreslonym w Umowie.
. Integralnymi skfadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamodwienia (dalej ,OPZ") - kopia,
2) Formularz Ofertowy - kopia,
3) Wycena - kopia,
4) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kopia.
Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:
1) Umowa,
2) OPz,
3) Oferta Konsultanta wraz z wycena,
4) Wykaz oséb zaproponowanych do udziatu w postepowaniu zgodnie ze ztozong ofertg Konsultanta.
. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac pisemng informacje Konsultantowi, ktéry wystapit do
Zamawiajacego o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow wskazanej powyzej.
§3
Terminy realizacji Umowy
Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy jest tozsama z datq wydania przez Zamawiajacego pisemnego
polecenia. Zamawiajacy dopuszcza wydanie polecenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w dniu podpisania
niniejszej Umowy. Konsultant zobowigzuje sie wykonywac Przedmiot Umowy w terminie uwzgledniajagcym:
1) okres wykonywania Robdt w toku realizacji Umowy na roboty budowlane (termin obejmuje réwniez
okresy zimowe);
2) okres Rozliczenia Umowy na roboty budowlane;
Konsultant zobowigzuje sie do udziatu w rozstrzyganiu ewentualnych sporéw pomiedzy stronami Umowy na
roboty budowlane oraz Nadzorem Autorskim. Konsultant oéwiadcza, ze wynagrodzenie za czynnosci, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym zostato ujete w wynagrodzeniu naleznym Konsultantowi za wykonanie Umowy
wskazanym w § 4 ust. 1.
. Zamawiajacy okresla czas realizacji Przedmiotu Umowy 42 miesiace od dnia udzielenia zamdwienia.

84

Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie ryczattowe Konsultanta zgodnie z Formularzem Ofertowym, oszacowane w oparciu o
przewidywany czas trwania Umowy na roboty budowlane, zgodnie z Wycena wynosi: kwota netto
.................... zlotych plus 23 % podatek VAT W KWOCI€ iureurarassassssarsnnsnnnnnananns ZbOtych, co tacznie
stanowi kwote brutto .uievressesisessansansannans zlotych.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy (wskazane
w Formularzu Ofertowym) ujete na ,biatej liscie”:
Nazwa Banku: ..cicvireresmsrammaresmsrasssmarasmarasssrasasssrassssasassans
Numer rachunku: ....cicicrererererererererarerasarerasasesasasasasasassnns
Platnos¢ zgodnie z zatwierdzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.
Kwota Waloryzacji 10% obliczona zgodnie z zapisami projektowanych postanowiein umowy, tj.:
..................................................................... zt brutto
Dopuszcza sie mozliwos$¢ fakturowania cze$ciowego. Pod pojeciem faktury rozumie sie fakture VAT jak i
rachunek. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane i ptatne w ztotych polskich.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za nadzor w okresie realizacji robot budowlanych jest protokot
odbioru czesciowego wraz z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu odpowiednio zbiorczym zestawieniem
czynnosci personelu Konsultanta wraz z raportem miesiecznym lub zbiorczym zestawieniem czynnosci
personelu Konsultanta wraz z raportem koncowym z catosci zrealizowanego nadzoru w okresie realizacji
robét budowlanych.

Wynagrodzenie za nadzér w okresie realizacji robét budowlanych bedzie ptatne 1 raz w miesigcu, po
wykonaniu Przedmiotu Umowy w danym miesiacu i potwierdzeniu jej wykonania przez Kierownika Projektu
ze strony Zamawiajgcego. Platnosci beda realizowane w oparciu o plan ptatnosci, zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Zamawiajacy zaptaci faktury czesciowe lub fakture koncowg przelewem w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 4 na rachunek
bankowy wskazany kazdorazowo przez Konsultanta w fakturze.

Strony przewiduja mozliwos¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug w
rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych
praw autorskich do utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w ramach realizacji Umowy przez Konsultanta oraz udzielenie zezwolen na wykonanie praw zaleznych, o
ktorych mowa w § 8 Umowy.

Konsultant uwzglednit w swoich cenach ryzyko ryczattu, a takze wszelkie koszty wynikajace z wymagan
Umowy na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Konsultant oswiadcza, ze nie bedzie Zzadat
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw
lub kosztéw wykonania Umowy, z zastrzezeniem zapiséw ust. 11 i 12 oraz § 4b.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Konsultant dziata w ramach Konsorcjum wynagrodzenie wptacane bedzie na rachunek
bankowy Lidera Konsorcjum lub na inny rachunek wskazany zgodnie przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz
podatku akcyzowego, zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 04 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Konsultanta, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec odpowiednim zmianom.
Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 Konsultant
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, na koszty wykonania
Przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
Konsultanta stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami.
Ewentualna zmiana wynagrodzenia Konsultanta zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztéw w tym zakresie, o
ktdrym mowa w ust. 11 w catosci lezy po stronie Wykonawcy - Konsultanta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci prac objetych umowg bez podania przyczyny, z
zastrzezeniem, ze nie moze to prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Konsultanta o wiecej niz 30%
kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1. Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen
w tym zakresie. Rozliczenie bedzie wykonane w oparciu o faktycznie wykonany zakres prac zgodnie
z Formularzem Ofertowym.

Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione (wg jednego
Z ponizszych wariantéw) na:

Wariant I

Wojewddztwo Slaskie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

NIP 954-277-00-64

Wariant II .

Nabywca: Wojewddztwo Slaskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury przestanej
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (splitpayment), o ktdrym mowa w ustawie
o podatku od towardéw i ustug.

Konsultant zobowigzuje sie do:
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a) realizacji przedmiotu zamodwienia z nalezytg starannoscia, w sposdb zgodny z przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Wykonawca bedzie wykonywat
obowigzki okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,

b) informowania Zamawiajacego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptynaé na realizacje

o))

przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na terminowa badz prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy,
niezwtocznie po ich wystapieniu,

udzielania kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu Umowy; Zamawiajacy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na kazdym
etapie; w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badz odniesienia
sie do wniesionych zastrzezen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich zgtoszenia,

d) zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentéw oraz informacji uzyskanych w zwigzku z

realizacjqg przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami szczegdlnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej.

17. Konsultant oéwiadcza, ze:
a) spetnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty

10.

11.

12.

13.

14.

1.

uprawniajace go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagaja tego przepisy prawa),

b) posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze i strukture organizacyjng oraz inne $rodki, potrzebne do

rzetelnej i petnej realizacji przedmiotu Umowy.

8§ 4a
Zaliczka
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Konsultantowi zaliczki na poczet wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1.
Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Konsultanta, ztozony po podpisaniu Umowy, ktéry
zawierac bedzie co najmniej: wnioskowang kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.
Zamawiajacy dokona wyptaty zaliczki w wysokosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej we wniosku
Konsultanta w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz w ciqgu 14 dni od daty otrzymania
whniosku.
Wyptata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto
wskazane w § 4 ust. 1, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia
przez Konsultanta zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Konsultant.
Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajacg wartosci zaliczki. W przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie
wyptacona do wysokosci kwoty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Konsultanta w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej. Konsultant zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu
zaliczki, przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze by¢ krdétszy niz 30 dni po terminie
zakonczenia realizacji catosci przedmiotu Umowy okreslonym w § 3 ust. 3.
Kwota gwarancji moze byc¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Konsultanta.
Jedli zaliczka nie zostata zwrdécona Zamawiajacemu na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
zabezpieczenia, to Konsultant bedzie przedtuzat jego waznosé¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nastgpi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Konsultant nie przedtuzy
waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota
zostanie zaliczona na poczet zwrotu zaliczki.
Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musza zostac
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Gwarancja winna spetnia¢ nastepujace wymogi
co do tresci: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego zadanie bez
koniecznosci przedktadania dodatkowych dokumentow, wyjasnien lub o$wiadczen.
Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa,
przypadek braku wspotpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajace srodkom prawnym.
Wierzytelno$¢ Zamawiajagcego wobec Konsultanta o zaptate tytutem zwrotu zaliczki bedzie potrgcana z
wierzytelnosciami Konsultanta wzgledem Zamawiajacego o zaptate wynagrodzenia wynikajacego z Umowy
(kompensata umowna bez odrebnego oswiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie). Zwrot zaliczki
wyptaconej Konsultantowi nastapi poprzez dokonanie potragcen w kwocie 20% z kazdej faktury
wystawionej przez Konsultanta. Jezeli zaliczka nie zostanie wczesniej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potracenia pozostatej czesci zaliczki z koncowej faktury w petnej wysokosci.
Zamawiajacy ma prawo zrealizowac¢ zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:
a) Zamawiajacy lub Konsultant odstapit od umowy;
b) Umowa ulegta rozwigzaniu lub wygasnieciu;
c) Konsultant nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia,
d) Zaliczka nie zostanie w catosci lub czesci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 12, ani
zwrocona przez Konsultanta w terminie do dnia wystawienia koncowej faktury, jednak nie pdzniej niz do
dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 3.
Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrdcone Konsultantowi w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w
catosci zgodnie z ust. 12. lub gdy Konsultant w innej formie zwrdci Zamawiajagcemu catos$¢ otrzymanej
zaliczki.
8§ 4b
Waloryzacja wynagrodzenia
Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Konsultanta dla oddania wzrostéw lub spadkéw
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
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11.

Kwoty nalezne Konsultantowi z tytutu wynagrodzenia podlegac bedg waloryzacji wedtug wzoru okreslonego
w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty zawarcia
umowy. Waloryzacji bedg podlega¢ kwoty nalezne Konsultantowi z tytutu wykonania czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanych w okresie objetym waloryzacja.

Podstawg waloryzacji bedzie wskaznik (Ww) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogdétem) opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie
wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia za poprzedni kwartat, ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych.

Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji o Wspoétczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug wzoru:

Pn =0,2 + 0,8*Ww/100%
gdzie:
Pn - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu terminu skfadania Ofert na
podstawie kwartalnego wskaznika, o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej.
Wystepujac o wynagrodzenie, Konsultant uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci wynikajace z ostatnich
dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
kaczna wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust.
1 Umowy.
Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
ust. 7.
Przez tgczng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Konsultanta wynikajacq z waloryzacji.
W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. 7 nie wystarczy dla oddania
wzrostow lub spadkdw cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, Strony przewidujq
mozliwo$¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak niz tacznie do (+/-) 10 % kwoty brutto
wskazanej w ust. 4.1 Umowy. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Konsultanta na podstawie niniejszego paragrafu, Konsultant
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, ktérej przedmiotem sa ustugi, i ktérej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 4,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 4 ust. 1 Umowy,  tj. kwote:
............................................................. ziotych.
Przed podpisaniem Umowy Konsultant wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia.
Ztozone przez Konsultanta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Konsultantowi
w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane - 100 % wartosci zabezpieczenia, o ile Zamawiajacy wczesniej nie skorzysta z przystugujacego
mu prawa zaspokojenia z niego przystugujacych mu wzgledem Konsultanta roszczen.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to w
przypadku wydtuzenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy, Konsultant zobowigzany bedzie do
odpowiedniego przedtuzenia waznoséci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez odrebnego w tym
zakresie wezwania przez Zamawiajacego, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Koszt przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ponosi Konsultant.
Jezeli Konsultant w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 nie dostarczy Zamawiajacemu przedtuzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania wyptaty kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wyptacona kwota zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego, tytutem przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
8§6
Ubezpieczenia
Konsultant zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caty czas wykonywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego mienia
Z sumg gwarancyjng nie mniejsza niz 2 000 000,00 zi na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w kazdym
rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrong powinny by¢ objete zdarzenia zaistniate w okresie ubezpieczenia,
zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwzgledniat specyfike zadan i ustug wykonywanych
w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz
szkody poniesione z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Konsultanta
z wylgczeniem sity wyzszej.
Ubezpieczenie, ktére Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ zgodnie z Umowg obejmie wszelkie dziatania
i zaniechania Konsultanta jak rowniez Podwykonawcéw i innych podmiotdw zaangazowanych przez
Konsultanta lub dziatajacych w jego imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy.
W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie bedzie miata zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza
integralna oraz udziat wtasny.
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Dokument ubezpieczenia niespetniajacy warunkdéw, o ktéorych mowa w ust. 1-4, nie zostanie przyjety
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jakakolwiek zmiana warunkéw ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4
po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia i jego akceptacji przez Zamawiajacego, jest bezskuteczna
wobec Zamawiajqcego.
Konsultant przedtozy Zamawiajacemu kopie dokumentu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obcigzajq Konsultanta.
Konsultant zobowigzany jest do przedtuzania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakonczenia
Umowy oraz do przedkfadania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki
Zamawiajacemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu na jaki zawarta byta poprzednia
umowa ubezpieczeniowa, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej.
Nie wykonanie przez Konsultanta obowigzkow, o ktérych mowa w § 6 Umowy moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy bez zachowania termindw wypowiedzenia przez Zamawiajacego z winy Konsultanta.
8§87

Odszkodowanie
Konsultant jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
szkdd wyniklych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Konsultanta z jego
zobowigzan okreslonych w Umowie oraz poniesie z tego tytutu petna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
wzgledem Zamawiajacego i 0séb trzecich, z zastrzezeniem ust. 2. Odpowiedzialno$¢ Konsultanta, o ktérej
mowa Ww zdaniu pierwszym obejmuje rowniez odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw Konsultanta lub inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajagce w jego
imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy.
Konsultant nie ponosi odpowiedzialnosci za roszczenia, straty lub szkody powstate wytgcznie z winy
Zamawiajacego lub spowodowane przypadkami sity wyzszej okreslonymi w § 24 Umowy.
W szczegdlnosci Konsultant bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbioréw dokumentacji powykonawczej
oraz Robdt wraz z kontrolg rozliczen Roboét, tacznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania, jak
réwniez ze sprawdzeniem jakosci wbudowywanych materiatow zgodnie z wymaganiami Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zadania odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody spowodowanej
zatwierdzeniem materiatéw lub odebraniem Robdt niezgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.
Konsultant bedzie odpowiedzialny rowniez za pokrycie wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego
na skutek roszczen Wykonawcy w przypadku, gdy roszczenia te stanowig konsekwencje niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Konsultanta obowigzkéw objetych Umowa.

§8
Autorskie prawa majatkowe dotyczace utworéw powstatych przy realizacji Przedmiotu Umowy
W ramach wynagrodzenia Konsultant:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

w szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany,

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz

broszury, projekty graficzne, materiaty redakcyjne, materiaty filmowe, zdjecia, (dalej ,utwory"),

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego przekazania Zamawiajagcemu poszczegélnych utwordw oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wiasny uzytek i uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz zadan Zamawiajacego,

b) utrwalania utwordw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegolnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej iloéci, w tym technika magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikédw dostosowanych do tej formy =zapisu, wytwarzania jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania, publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utwordw za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

i) wypozyczania, najem lub wymiany nos$nikéw, na ktérych utwér utrwalono,

j) wykorzystania w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utwordw do celéw promocyjnych i reklamy oraz w sporach
sadowych i sporach pozasgdowych,

I) wprowadzania zmian, skrotéw,

m) sporzadzania wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utwordw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i
W czasie przez niego wybranym.
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Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Konsultant wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw samodzielnie przez Zamawiajacego
lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w ust.1 pkt 2.
Nie pozniej niz w terminie miesigca od zakonczenia trwania Umowy lub po rozwigzaniu Umowy, Konsultant
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach
realizacji Umowy. Konsultant moze zatrzymac kopie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywat do celdw nie zwigzanych z Umowg bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Konsultant jest zobowigzany nie publikowa¢ artykutéw dotyczacych Przedmiotu Umowy, powotywac sie na
Umowe w trakcie swiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, oraz nie wyjawia¢ informacji uzyskanych
od Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pismie.
Konsultant zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 Ilutego
1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, tekst jednolity ze zm.) i nie
naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.

89

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy lub wyznaczeni przez niego Przedstawiciele sg uprawnieni w kazdym czasie do wstepu na teren

budowy oraz przeprowadzania kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ do Konsultanta z roszczeniem regresowym dotyczacym pokrycia zadan

finansowych Wykonawcy w sytuacji, gdy Konsultant dopuscitby do wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek
ustug/dostaw/robot nie objetych zaméwieniem podstawowym (zamdwienia dodatkowe, zgodnie z ustawgq
PZP), a prace te nie zostaly potwierdzone umowa zawarta z Zamawiajacym.

Zamawiajacy jest zobowigzany do wspédtdziatania w realizacji przez Konsultanta Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktérym beda prowadzone
Roboty w zakresie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

. Zamawiajacy jest zobowigzany przekazac Konsultantowi do wiadomosci i stosowania dokumentacje niezbedna,

do wykonania Umowy, ktdrej zakres jest okreslony w OPZ. Dokumentacja ta zostanie przekazana w terminach
wskazanych w OPZ.

Pozostate dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajqcego, a dotyczace realizacji Umowy i Umowy na roboty
budowlane beda przekazywane przez Zamawiajacego sukcesywnie.

Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowac¢ Konsultanta o znanych Zamawiajgcemu wymaganiach
administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy i Umowy na roboty budowlane.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych Umowy na

roboty budowlane oraz wspotpracowaé z Konsultantem w celu udostepnienia Konsultantowi informacji i
dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane.

. Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, udzieli pomocy Konsultantowi na jego wniosek, w

pozyskaniu kopii dokumentow, ktére moga mie¢ wptyw na wypetnianie przez Konsultanta jego obowigzkéw
wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentéw obcigzajg Konsultanta.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie i wyjasnienia ze strony projektantow w zakresie

Dokumentacji projektowych.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie informowaé Konsultanta na pismie o wszelkich sprawach
majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane, w tym planowanych
terminach odbioréw w terenie, archeologicznych i paleontologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych,
wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do udzielania Konsultantowi odpowiedzi na jego pisemne wystapienia w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania danego wystgpienia z wyjatkiem przypadkdéw koniecznosci uzyskania
odrebnych opinii, uzgodnien lub innych dokumentéw. Zamawiajacy zastrzega sobie wydtuzenie czasu na
udzielenie odpowiedzi w przypadku koniecznosci analizy zwigzanych dokumentéw badz uzyskania opinii dla
prawidtowego podjecia decyzji.
8§10
Potencjat kadrowy i zasoby administracyjne

Konsultant jest zobowigzany wyznaczy¢ na stanowisko Inzyniera Kontraktu osobe wskazang w Formularzu
Ofertowym.
Konsultant jest zobowigzany skierowa¢ do wykonania Umowy osoby wskazane w Wykazie Osob
przedktadanym Zamawiajacemu oraz personel pomocniczy, niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy.
Personel Konsultanta winien posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie zapewniajace nalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy i podlega pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.
Osoby wyznaczone do wykonywania Przedmiotu umowy, wskazane przez Konsultanta w Ofercie, mogg zostac
zastgpione lub zmienione przez inne osoby wytgcznie na zasadach okreslonych w Umowie oraz OPZ.
Konsultant nie moze dokonywac zmiany os6b wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta wskazanego w
Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wniosek o wprowadzenie zmian
powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajacy
zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta.
Zamawiajacy moze na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia, o ile nie wystepujg
okolicznosci wskazane w §10 ust. 6
Konsultant jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktdrejkolwiek z 0séb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta;
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktdrejkolwiek z 0séb Personelu Konsultanta z innych, niz wymienione w

pkt 1, niezaleznych od Konsultanta i niemozliwych do przewidzenia przyczyn.

Zamawiajacy jest zobowigzany zajac stanowisko najpdzniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji

Konsultanta.
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Konsultant jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo takze w przypadku urlopu
ktorejkolwiek z oséb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta. W takim przypadku zasady wynikajace z
ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany lub zastgpienia ktérejkolwiek z oséb wchodzacych w skfad

Personelu Konsultanta, proponowana osoba bedzie posiada¢é wymagane kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6, gdy cztonek Personelu Konsultanta nie moze zosta¢ niezwlocznie

zastgpiony, Inzynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowigzany wskazac¢ sposrdd Personelu Konsultanta osobe

lub osoby wykonujace tymczasowo obowiazki osoby zastepowanej, przy czym stan taki nie bedzie trwat dtuzej

niz 21 dni. Osoba wykonujaca tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w OPZ dla osoby zastepowanej.

Za wykonywanie przez czionkdw Personelu Konsultanta tymczasowo poza swoimi obowigzkami takze

obowigzkow osoby zastepowanej lub zmienionej, Konsultantowi nie przystuguje prawo do dodatkowego

wynagrodzenia.

Konsultant zobowigzuje sie do nie rekrutowania Personelu Konsultanta sposréd pracownikdéw Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowigzany efektywnie organizowaé prace Personelu Konsultanta, aby zapewni¢ sprawng i

terminowa realizacje zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie 0s6b wchodzacych w skfad Personelu Konsultanta nie wymaga zawierania przez Strony

aneksu do Umowy.

Personel, podany przez Konsultanta w Wykazie Oséb przedktadanym Zamawiajacemu nie wyczerpuje

wymagan dla rzetelnego wypetnienia zobowigzan i winien by¢ traktowany jako minimalne wymogi

Zamawiajacego. Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie

wszystkich obowigzkéw wymienionych w Umowie, zgodnie z zapisami OPZ.

Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontraktu oraz co najmniej jedna osoba

wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robét drogowych:

1) byta zatrudniona przez Konsultanta do wytacznej obstugi niniejszego zadania (tzn. osoba ta nie moze
wykonywac jakichkolwiek czynnosci, ani petni¢ jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami
inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiajgcego).

2) nie wykonywata na rzecz innych niz Konsultant podmiotéow jakichkolwiek czynnosci, ani nie petnita

jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajacego,
- Konsultant wskaze te osoby i na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie sktadat oswiadczenie w tym
zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji ztozonego oswiadczenia. Na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostata
kara umowna.

Konsultant zobowigzany jest zatrudnic¢ co najmniej jednego pracownika biurowego do obstugi biura na terenie

budowy, w petnym wymiarze czasu pracy.

§11
Kierownik Projektu

. Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu - przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia w

okresie realizacji robot budowlanych: ..oeeevieeiemiresirmssrmsnresinnnss

Na zasadach okreslonych w Umowie, Kierownik Projektu jest uprawniony do skfadania i przyjmowania
os$wiadczen woli oraz o$wiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi w imieniu Zamawiajacego Polecen.
Kierownik Projektu moze, za pisemng zgodg Kierownika Zamawiajacego, powierzy¢ czes¢ swoich uprawnien
innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pi$mie Konsultanta.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Kierownika Projektu. O

dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Konsultanta na pismie.

Kierownik Projektu/Przedstawiciel Zamawiajqcego nie jest uprawniony:

1) do zaciggania w imieniu Zamawiajgcego zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowg lub Umowg na
roboty budowlane,

2) zmian postanowien Umowy lub Umowy na roboty budowlane.

§12
Ogolne obowiazki Konsultanta
Konsultant jest zobowigzany przestrzegac¢ przepisdw obowigzujacego prawa. Konsultant ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich z tytulu roszczen wynikajacych z naruszenia
przepisow prawa i postanowien Umowy przez Konsultanta i jego pracownikéw, czionkdw Personelu
Konsultanta oraz Podwykonawcéw i inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego
imieniu w zwigzku z realizacja Umowy. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy ktdrych
wykonuje zobowigzania Umowy.
Konsultant jest zobowigzany stosowac sie do polecen wydanych przez Kierownika Projektu na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy.
Konsultant jest zobowigzany s$wiadczyé Przedmiot umowy z nalezyta dbatoscia efektywnoscig oraz
starannoscig zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem. Konsultant jest zobowigzany dziataé
we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie realizacji Przedmiotu umowy.
Konsultant jest zobowigzany zawsze dziataé jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami
oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W szczegolnosci Konsultant jest zobowigzany
powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i Umowy na roboty budowlane bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalnos¢
pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
Konsultant oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy lub inne podmioty
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12.

13.

14.

zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajgce w jego imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy, zobowigzani
sq powstrzymad sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.
Konsultant, jego pracownicy, Personel Konsultanta oraz Podwykonawcy lub inne podmioty zaangazowane
przez Konsultanta lub dziatajace w jego imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy zobowigzani sg przestrzegac
Tajemnicy Stuzbowej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz po jej zakonczeniu. Konsultant jest
zobowigzany nie przekazywac jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji stanowigcej Tajemnice
Stuzbowa oraz nie podawac jej do wiadomosci publicznej, chyba ze uzyska wczesniejsza pisemng zgode
Zamawiajacego.
Na kazdym etapie realizacji Umowy na roboty budowlane Konsultant jest zobowigzany zapewnic
Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Umowg na roboty budowlane. Konsultant
jest odpowiedzialny za terminowos$¢ realizacji Robot oraz koszty realizacji zadania, rozliczanych na zasadach
okreslonych w Umowie na Roboty budowlane.
Konsultant nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron Umowy na roboty budowlane lub
innych uczestnikow procesu inwestycyjnego z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy na roboty budowlane.
Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ prace ekspertow w taki sposdb, aby zachowaé ciggtosc realizacji
wszystkich obowigzkéw Konsultanta wynikajacych z Umowy w celu realizacji Umowy na roboty budowlane.
Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie
niezbednym do biezacego nadzorowania Wykonywanych Robdt oraz odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Konsultant petni funkcje Inzyniera/Inzyniera Kontraktu zgodnie z rolg jaka przypisano Inzynierowi w Umowie
na roboty budowlane, jak rowniez petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie Robdt, a takze wspiera
Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacja Umowy na roboty budowlane, w tym w
sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych realizowanej
Umowy na roboty budowlane. Konsultant jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego i kontroli
rozliczen budowy nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi Umowa na roboty budowlane w petnym
zakresie obowigzkow wynikajgcych z przepiséow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Konsultant przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem Umowa na roboty budowlane w zakresie
w niej okreslonym, z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu/Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
Kierownika Zamawiajacego.
Wszystkie dziatania Konsultanta bedg zgodne z ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Konsultant jest zobowigzany na zasadach okreslonych w Umowie i OPZ sporzadzac¢, prowadzi¢ Dokumentacje
Kontraktowg i przekazac jq Kierownikowi Projektu.
Do obowigzkéw Konsultanta nalezy rozeznanie i szczegétowa analiza kazdego wystapienia czy zgtoszenia, itp.
dokonanego przez Wykonawce robdt.
Do obowigzkéw osoby wyznaczonej przez Konsultanta do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
w szczegolnosci rozpatrywanie roszczen Wykonawcy, ich szczegdtowa analiza w $wietle Umowy na roboty
budowlane i obowigzujgcego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z
wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (W szczegélnosci wyczerpujacymi analizami przeprowadzonymi
przez Inzyniera Kontraktu) oraz uzgodnionego z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy.
8§13
Obowiazki Konsultanta przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robdt, Konsultant jest zobowigzany:
1) zapoznac sie z Dokumentacjq Projektowa,
2) wyznaczy¢ na gruncie punkty zatamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji, zgodnie z wymaganiami
oPZ,
3) uczestniczy¢ w przekazaniu Wykonawcy robot budowlanych Terenu Budowy,
4) poinformowac wiascicieli nieruchomosci, ktore podlega¢ bedg ograniczeniu w korzystaniu i czasowemu
zajeciu.

. Wymagania dotyczace wykonania przez Konsultanta czynnosci przed przystgpieniem do Robdt oraz pozostate

obowigzki w tym zakresie okresla OPZ.

§14
Obowiazki Konsultanta w okresie trwania Robot

Konsultant, w ramach wspoipracy z Nadzorem Autorskim oraz Wykonawca robdt budowlanych jest

zobowigzany do:

1) dokonywania na biezgco, w miare postepu Robot, weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania
Dokumentacji Projektowej sporzadzanej przez Projektanta/Nadzér Autorski/Wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci majac na uwadze skutki zaproponowanych rozwigzan, wywierajacych
wplyw na realizacje Robot;

2) sprawdzenia wszystkich wykonanych Dokumentéw w czasie realizacji Umowy, w szczegolnosci pod
katem zgodnosci z Umowa, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

3) biezacej weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania Dokumentéw Wykonawcy. Dziatania Konsultanta
zostang przedstawione i opisane w raporcie miesiecznym;

4) weryfikacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci
i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje opracowan;

5) zweryfikowania kompletnosci z punktu widzenia realizacji catoéci Robdét dokumentow, pozwolen i
rysunkow, za dostarczenie ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajacy;

6) dokonania inspekcji Tereniu Budowy oraz przeprowadzenia szczegdtowej weryfikacji pod katem
zgodnosci stanu istniejagcego z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami;

7) podczas sprawdzania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, Konsultant zobowigzany jest do
wskazania probleméw mogacych powsta¢ w trakcie realizacji Robot i ewentualnych roszczeh Wykonawcy
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8)

9)

10)

wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz proponowania zmian i niezbednych dziatan,
majacych na celu rozwigzanie zidentyfikowanych problemoéw;

dokonania sprawdzenia Dokumentéow Wykonawcy niezwtocznie, przy uwzglednieniu harmonogramu
realizowanego zadania, jednak nie dtuzej niz w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania
przez Wykonawce, z zastrzezeniem termindw wskazanych w Ofercie, z zastrzezeniem zapiséw OPZ;
zaopiniowania dokumentacji jaka zostata opracowana przez Nadzér Autorski niezwiocznie, przy
uwzglednieniu harmonogramu realizowanego zadania, jednak nie dtuzej niz w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia ich przekazania. W szczegdlnosci: rysunkéw, swiadectw, obliczen; innej
technicznej dokumentacji, ktdra zostata okreslona w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej;
dokumentacji technicznej, ktéra wymagana jest przez Inzyniera lub przez Zamawiajacego;

dbania, by zakres zmian projektowych wprowadzonych na etapie realizacji nie spowodowat istotnej
zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz o terminowos¢ realizacji zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli badan archeologicznych i/lub paleontologicznych, zobowigzany jest do:

1)
a)
b)
c)
d)

2)

3)

4)
5)
6)

a)
b)

<)

sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym prowadzonym podczas trwania Robot,
w nastepujacym zakresie:

monitorowania prowadzonych prac przez nadzoér archeologiczny i/lub paleontologiczny pod wzgledem
terminowosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem Robét,

codziennego sprawdzenia obecnosci nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terenie
podczas wykonania prac ziemnych,

zbierania informacji na temat ilosci pracownikéw (archeologéw/paleontologéw) niezbednych do
zakonczenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie,

egzekwowania wymaganej ilosci pracownikéw (archeologdéw/paleontologéw) niezbednych do wykonania
nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terminie.

wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych i/lub paleontologicznych odkrytych na
Terenie Budowy po uzgodnieniu z wtasciwymi organami,

monitorowania wspotpracy Wykonawcy ze stuzbami konserwatora zabytkdw w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy
odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan w tym zakresie oraz egzekwowania ich niezwtocznego
wykonania;

monitorowanie wspoétpracy Wykonawcy robdt budowlanych z paleontologami, dziatajacymi zgodnie
z przepisami, ktérym udostepniono Teren budowy;

informowania Zamawiajacego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach
i stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych na Terenie Budowy;

monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych i/lub paleontologicznych
ratowniczych badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
udziatu w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych,
dokonywania analizy postepu prac wykopaliskowych lub/i paleontologicznych i ich zgodnosci
z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,

przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badan
wykopaliskowych i/lub paleontologicznych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

Konsultant, w zakresie prac geodezyjnych, jest:

1)

2)

3)

4)

5)

odpowiedzialny za prawidtowy nadzér nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetow
Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowigzany jest dysponowac odpowiednim sprzetem geodezyjnym
oraz odpowiednig ilosciq zespotdw geodezyjnych, aby zagwarantowaé prawidtowy nadzér nad
prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce. Przez odpowiedni sprzet
Strony rozumiejq urzadzenia i sprzet pomiarowy stuzgace do prac geodezyjnych, pozwalajace na
dokonanie precyzyjnych pomiaréow geodezyjnych. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg atestacji,
legalizacji lub wzorcowania, to Konsultant jest zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa w tym zakresie.
zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie mniej niz
10% pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetéw Wykonawcy, majacych charakter obmiaru
wykonanych Robdt, ktére sg podstawg rozliczen Wykonawcy.

zobowigzany do dotgczenia swoich kontrolnych pomiaréw geodezyjnych do dokumentéw obmiarowych
wystawianych przez Wykonawce w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych
Robdt wykazywanych przez Wykonawce.

zobowigzany do kontroli obmiaréw geodezyjnych sporzadzonych przez Wykonawce roboét budowlanych,
kontrolowania zgodnosci wykonanych robdt w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym z Projektem
budowlanym, Projektem wykonawczym i STWiORB, co zostanie potwierdzone przez geodete Konsultanta
na karcie obmiarowej bedacej podstawaq zaptaty za wykonane roboty budowlane.

zobowigzany do prowadzenia elektronicznego rejestru/bazy obmiaréw wykonanych i odebranych robdt
budowlanych oraz informowanie Inspektora nadzoru o ewentualnych nieprawidtowosciach.

Konsultant, w zakresie zarzadzania Umowg na roboty budowlane zobowigzany jest do:

1)

2)
a)
b)

)

niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych Umowy na roboty budowlane;

opiniowania dla Kierownika Projektu Harmonogramu Robdt ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
nastepujace kwestie:

czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdw ludzkich i sprzetowych jest wystarczajaca do
zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Umowie na roboty budowlane,

czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robot i innych okreslonych przeszkdd (np. koniecznosé
zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu w okresie zimowym i wiasciwej pracy sprzetu zimowego
utrzymania),

czy kolejnos¢ Robot jest zgodna z wymaganiami Umowy na roboty budowlane, prawidtowa pod wzgledem
technologii prowadzenia Robot i pozwala na koordynacje Robot z innymi wykonawcami (jesli inni
wykonawcy wystepujaq),
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d)

9)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

czy Wykonawcy przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia
Robdt wynikajace z wymagan SST (np.: prowadzenie Roboét w niskich temperaturach),

czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Terenu Budowy przez Wykonawce,
czy Harmonogram Robot zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace decyzje administracyjne w zwiazku z
procesem inwestycyjnym;

czy Wykonawca uwzglednit niezbedny czas, wymagany wszelkiego rodzaju uzgodnieniami, nadzorami
branzowymi gestorow sieci uzbrojenia terenu, itp.

po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania czesci lub catosci Robdt
w sytuacjach okreslonych w Umowie na roboty budowlane, z wylgczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

wyrazania zgody na wykonywanie Robot poza godzinami pracy okreslonymi w Umowie na roboty
budowlane;

wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu, o usuniecie z Terenu
Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktora nienalezycie lub niedbale wykonuje swoje
obowiazki;

organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczacym postepu Robdt (Radom Budowy), w ktdrych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Robét stron (Wykonawca,
Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu, Kierownik Projektu oraz inne podmioty) oraz sporzadzania protokotow
z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu i Wykonawcy w dniu, w ktérym odbyta sie Rada
Budowy;

organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziatem co
najmniej personelu Konsultanta, Wykonawcy i Kierownika Projektu, sporzadzenia protokotéw
i przekazania ich w dniu, w ktérym odbyla sie Rada Budowy;

organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiajacego lub Kierownika
Projektu, Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokotdw i przekazania ich w dniu spotkania
uczestnikom spotkania;

petnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych Wykonawcy;
oceny przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw;

sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutéw
wilasnosci sprzetu itp.;

analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym oraz analizowania ich
zgodnosci z ustawg - Prawo zamowien publicznych, procedurami Zamawiajacego oraz przedstawianie
propozycji rozwigzan i wyceny;

w przypadku uznania zmiany w zakresie Umowy za zamdwienia dodatkowe lub zamdwienia polegajace
na powtdrzeniu podobnych robot, wnioskowania do Zamawiajacego o przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. Do wniosku nalezy dotaczy¢ uzasadnienie techniczne koniecznosci
udzielenia zamoéwienia, uzasadnienie formalne mozliwosci udzielenia takiego zamdwienia i wycene
zamoéwien dodatkowych i uzupetniajacych w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;

prowadzenia korespondencji z Wykonawca zwigzang z realizacja Umowy na roboty budowlane,
akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokotdw z inwentaryzacji drég, urzadzen obcych na
i w otoczeniu Terenu Budowy;

akceptowania sprzetu i urzadzen pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnosnie zmiany sprzetu lub
urzadzen;

akceptowania materiatdw oraz zrddta ich pozyskania, o ktére wnioskuje Wykonawca;

identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony
Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji i
sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
powziecia informaciji;

niezwtocznego (nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od powziecia informacji) powiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy;

rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcow i przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z petng dokumentacjq dotyczaca roszczenia na
zasadach okreslonych w Kontrakcie;

wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, dotyczacy realizacji Umowy na roboty budowlane, poprzez udzielanie na zadanie
Zamawiajgcego wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjq
Umowy na roboty budowlane, w tym udzielania Zamawiajagcemu wszelkich dostepnych informacji i
wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz do 7 dni od daty wptywu pisma;
niezwiocznego informowania Zamawiajacego o zagrozeniach majacych wptyw na termin realizacji
zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli Roboét, jakosci i obmiardw, zobowigzany jest do:

1)
2)

kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokos$ciowego (wyznaczenia rzednych)

elementow Robdt przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia:

— ilosci oraz jakosci wykonywanych Robdt oraz wbudowywanych materiatow, w tym zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

— zgodnosci Robot z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym i Projektem
wykonawczym, decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzjq
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)

o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz praktyka inzynierska i zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej;
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robdét pod ruchem i utrzymania
porzadku na Terenie Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawcow obowigzkéw dotyczacych zasad
postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy
w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu
wypetnienia przez Wykonawce obowigzku;
kontroli zgodnosci oznakowania Robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
i stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia naruszen ze
wskazaniem terminu ich naprawy, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego
obowigzku;
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcdw zasad oznakowania Robdt prowadzonych w pasie
drogowym oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych
zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego
obowigzku;
powiadomienia Wykonawcy i Zamawiajgcego w formie pisemnej o wykrytych nieprawidtowosciach Robdt
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania dziatan (w tym Robot naprawczych) koniecznych do
usuniecia tych nieprawidtowosci i termindéw ich wykonania;
informowania Zamawiajacego w formie pisemnej o realizacji lub braku realizacji przez Wykonawce
dziatan, o ktérych mowa w punkcie 6) powyzej oraz rekomendowania Zamawiajacemu w formie pisemnej
zlecania usuniecia wykrytych nieprawidtowosci podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;
weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robot;
kontroli zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjq Projektowa oraz Umowa na roboty budowlane;
sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego na obiektach
budowlanych;
decydowania o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw, wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot;
decydowania o dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwérni
prefabrykatow oraz sprzetu i s$rodkéw transportu, przedstawionych przez Wykonawce robdt
budowlanych;

6. Konsultant zobowigzany jest do analizy postepu Robdt, w tym do:

1)

2)

3)

4)

biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Umowy na roboty budowlane, identyfikowania wszelkiego

ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy)

przebiegu Umowy na roboty budowlane oraz niezwiocznego informowania Zamawiajacego o powyzszych

okolicznosciach.

monitorowania postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci

realizacji z obowigzujagcym Harmonogramem Robot;

sporzadzania analizy efektywnosci zarzadzania Robotami w oparciu o Harmonogram Robét. Konsultant

bedzie przekazywat Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej niz raz na miesigc. Analiza bedzie

obejmowata m. in.:

- stan zaawansowania prac archeologicznych,

- planowany termin zakonczenia oraz ewentualne zagrozenia dla tego terminu,

- zaangazowanie sprzetowe i pracownikéw fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robdt wraz z
oceng wystarczalnosci podjetych srodkéw przez Wykonawce,

- zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidiowego wydatkowania $rodkéw
finansowych;

sprawdzania postepu Robédt i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia

zaktualizowanego Harmonogramu Robdt uwzgledniajacego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie

czynnosci Podwykonawcdw Wykonawcy i zapewniajacego ukonczenie Robot w wyznaczonym terminie.

Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram Robét nie bedzie realizowany

- Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach

ktore nalezy podjaé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych

z Umowy na roboty budowlane. Harmonogram Robdt i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawe

monitorowania postepu Robdt.

W przypadku, gdyby postep Robét nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do

obowigzkéw Konsultanta bedzie nalezato poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich $rodkach,

ktore nalezy podjac¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z

Umowy na roboty budowlane;

7. Konsultant jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robot i Materiatow, w tym do:

1)

2)

uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiardw, badan oraz czynnosci polegajacych
na pobieraniu prob na Terenie Budowy. Konsultant potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach
oraz przy pobieraniu prob, o ktérych mowa wyzej, wtasnorecznym podpisem na karcie badan i pomiarow
oraz protokotach pobierania probek. Jednoczesnie informacja o obecnosci przedstawicieli Konsultanta
przy powyzszych czynnosciach powinna znalez¢ sie na sprawozdaniu z badan;

zlecenia, uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych w ilosci co
najmniej 15% badan i pomiardw gtéwnych asortymentdw robot drogowych (warstwy konstrukcyjne,
warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka, obsypka, fundamentowanie,
elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podfoze, zasypka, obsypka), przewidzianych
w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary powinny obejmowac Roboty oraz Materiaty przeznaczone
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Konsultant zobowigzany jest do oceny

wynikédw badan kontrolnych.
Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Konsultanta zgodnie z ust. 7 pkt 2) beda prowadzone przez
Laboratorium Konsultanta lub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.
Forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi przywotanymi
w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w
Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku wydania nowszej normy niz przywotana w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania prébek zostang uzgodnione
z Zamawiajacym.
W przypadku Materiatéw lub Robét budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci, Konsultant zobowigzany jest do
zlecenia wykonania badan dodatkowych, na koszt Wykonawcy robét budowlanych.
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne moga by¢ traktowane
badania Wykonawcy, w ktérych udziat wezma przedstawiciele Konsultanta oraz w razie potrzeby
Zamawiajacego.
Konsultant po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce i przed rozpoczeciem
asortymentu Robét, ktérych ten Harmonogram dotyczy, zobowigzany jest oszacowac ilos¢ badan wymagana
w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robdt i Materiatdow oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym
jednolity sposdb liczenia wykonywanych badan i pomiaréw. Konsultant jest zobowigzany w cyklu miesiecznym
wylicza¢ rzeczywisty wskaznik wykonania badan kontrolnych i przekazywaé Zamawiajagcemu w raporcie
miesiecznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.
Pobranie probek do badan i pomiardw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium
Konsultanta, po poinformowaniu przedstawiciela Wykonawcy przy ewentualnym udziale przedstawiciela
Wykonawcy.
Kazda pobrana prébka powinna posiada¢ protoko6t pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania oraz etykieta
powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Konsultanta niezbedne informacje do jednoznacznej
identyfikacji prébki.
Konsultant ma obowigzek potwierdzi¢ swoja obecnosé przy poborze probek oraz przy wykonywaniu badan na
Terenie budowy przez Laboratorium Konsultanta wiasnorecznym podpisem.
Koszt pobrania, pakowania i transportu probek do Laboratorium Konsultanta ponosi Konsultant.
Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Konsultanta lub Zamawiajacego do Laboratorium
Konsultanta, ponosi Konsultant.
Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajacego o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiardw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W
takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta w
laboratoriach Wykonawcy.
Konsultant jest zobowigzany zapoznac sie i przestrzega¢ procedur obowigzujacego Systemu Zarzadzania
Jakoscig w Laboratorium Konsultanta, jak i Laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego.
Konsultant jest zobowigzany opracowaé Sprawozdanie z jakosci Robdt podsumowujace jako$¢ wykonanych
Robét w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Sprawozdanie to powinno by¢ uzgodnione z Laboratorium
wskazanym przez Zamawiajacego.
W przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréow kontrolnych, Konsultant jest zobowigzany
ustosunkowacé sie pisemnie do monitoringu zapewnienia jakosci w okresach miesiecznych w zakresie
podjetych dziatan naprawczych, w tym ich efektywnosci oraz innych nieprawidtowosci jakosciowych.

8§15
Obowiazki Konsultanta po wykonaniu Robot

. W zakresie dokonywania odbioréw, Konsultant zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robot tacznie z dokonywaniem obmiarow
wykonanych Robdt i ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umowa na
roboty budowlane;

3) przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego Robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawcow dokumentédw wymaganych do odbioru,

4) informowania Kierownika Projektu o terminach odbioru czesciowego i koncowego Robot oraz
uczestnictwa w odbiorze Robdt;

5) informowania Kierownika Projektu o terminach odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z 1 dniowym wyprzedzeniem oraz dokonywania odbioru tych Robot;

6) wykonania pozostatych obowigzkéw okreslonych w OPZ;

7) Konsultant jest zobowigzany zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawcéw wszelkich dokumentow
niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawa -
Prawo budowlane (lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych), a takze
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

Konsultant, w zakresie rozliczania Robot, zobowigzany jest do:

1) sprawdzania miesiecznych Rozliczen sktadanych przez Wykonawcow, potwierdzania szacunkowej
umownej wartosci zrealizowanych Robét przez Wykonawce i sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Umowie na roboty budowlane, a takze zatgczenie do
miesiecznego rozliczenia badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Konsultanta;

2) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji w
oparciu o postanowienia Umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania srodkami
publicznymi; rozliczenia Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz z
przeprowadzeniem inwentaryzacji;
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3) prowadzenia biezgacego nadzoru nad Umowg na roboty budowlane i aktualizowania szacowanej koncowej
wartosci Umowy na roboty budowlane;

4) weryfikowania prawidtowosci i zgodnosci z Umowa na roboty budowlane faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawianych przez Wykonawce; rozliczenie Wykonawcy robét budowlanych winno by¢ zgodne
z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy, tj. wysokos¢ faktur Wykonawcy robot
budowlanych nie moze przekracza¢ kwot zadeklarowanych przez Wykonawce w harmonogramie;

5) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadnosci wykonania robot, ktére wykraczaja poza
kosztorys ofertowy, przedstawionych przez Wykonawce robdét budowlanych, w zakresie rzeczowym i
finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadnosci i koniecznosci wykonania robdt, wykraczajacych
poza kosztorys ofertowy, Konsultant jest zobowigzany niezwtocznie opracowaé protokot z wszystkimi
niezbednymi dokumentami, w tym opinig Nadzoru Autorskiego, wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wykonania danych robdt. W przypadku gdy sg to zamoéwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Konsultant jest zobowigzany opracowac stosowny Protokédt koniecznosci, na
podstawie przekazanych przez Wykonawce robdt materiatdw, w oparciu o posiadang wiedze
i doswiadczenie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
o koniecznosci wykonania robdt. Przedmiotowy protokdt koniecznosci, opatrzony podpisem Inzyniera
Kontraktu, wtasciwych inspektoréw nadzoru i Wykonawcy robdt, winien zosta¢ przekazany inwestorowi
za pismem we wskazanym powyzej terminie. W przypadku jesli inwestor potwierdzi zasadnos$¢
i koniecznos¢ wykonania danych robot, protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Kierownika
Zamawiajacego, bedzie podstawa do wykonania i pdzniejszego rozliczenia danych robét. Protokdt
koniecznosci powinien zosta¢ opracowany z nalezytg starannoscig i powinien zawiera¢ m.in.:

a. date zdarzenia, zgtoszonego przez Wykonawce robdt;

b. date sporzadzenia protokotu;

C. szczegbtowy opis zaistniatej sytuacji ze szczegdtowym uzasadnieniem koniecznoséci wykonania
danych robdt, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ze stosowng opinig,
wiasciwego inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu;

d. niezbedne dokumenty, potwierdzajace zaistnialg sytuacje (np. badania, notatki, szkice, rysunki,

pomiary geodezyjne, fotografie, itp.);

opinie Projektanta, sprawujacego Nadzér Autorski;

proponowane rozwigzanie;

przedmiar robdt, ze szczegotowym wyliczeniem ilosci poszczegdlnych pozycji;

. kosztorys szczego6towy;

Wz6r protokotu bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

Pozostate wymagania dotyczace obowigzkéw po wykonaniu Robot okresla OPZ.

8§16
Obowiazki zwigzane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca - Konsultant zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych, biurowych i
administracyjnych wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, z zakresu prac administracyjno -
biurowych oraz sprzatania i ochrony. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia
zostang powierzone do wykonania podwykonawcy, wymodg zatrudnienia na umowe o prace dotyczy
pracownikow podwykonawcy.
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i 0s6b o ktdrych mowa w ust. 1 nie
dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci inspektorow nadzoru, a takze podwykonawcoéw prowadzacych
dziatalnos$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone im czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia.
Wykonawca - Konsultant jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo postanowienia
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, o ktérych
mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca - Konsultant zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sg
zatrudnione przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
wskazane w zdaniu pierwszym Wykonawca - Konsultant sktada przed przystgpieniem do wykonywania ustugi
oraz jako zatacznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie rozliczeniowym ustug oraz na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.
Brak przedstawienia przez Wykonawce - Konsultanta os$wiadczen wskazanych w ust. 4 bedzie stanowit
nienalezyte wykonanie Umowy uprawniajgce Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy - Konsultanta karg
umowng wskazang w § 25 ust. 2 lit. t).
W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy - Konsultanta odnosnie spetniania przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca - Konsultant przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce - Konsultanta lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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10.

a) oswiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, rodzaj umowy o prace, wymiar etat, zakres obowigzkow;

b) oswiadczenie Wykonawcy - Konsultanta lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy - Konsultanta lub podwykonawcy;

c) pos$wiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy - Konsultanta lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce - Konsultanta lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce - Konsultanta kar umownych.
Nieztozenie przez Wykonawce - Konsultanta w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego os$wiadczen lub dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce - Konsultanta wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako réwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce - Konsultanta
lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
817
Pozostate obowiazki Konsultanta

Konsultant zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

nadzoru nad realizacjg elementéw Robot zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspdtpracy z organizacjami
ekologicznymi;

monitorowania, przez caty czas trwania Umowy na roboty budowlane, wywigzywania sie Wykonawcy Robét
z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepisbw z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla
inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci
podejmowania stosownych dziatan zmierzajacych do niezwiocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci
Konsultant bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Robot:

ucigzliwos$¢ w postaci kurzu i hatasu

skazenie gleby,

zniszczenie naturalnego $rodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszardw rekreacyjnych,
zanieczyszczenie zrodet wody,

erozje gleby i zaktdcenie naturalnych systemdéw odwadniajacych,

ochrone herpetofauny,

prawidtowos¢ wykonywania czynnosci okreslonych we wifasciwych decyzjach oraz postanowieniach
dotyczacych nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontraktach;

sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Umowy na roboty budowlane, przedstawianego przez Wykonawce,
pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim, warunkami okreslonymi w Umowie na roboty budowlane i
wymaganiami Zamawiajacego. Do weryfikacji ubezpieczen przedstawionej przez Konsultanta
Zamawiajacemu zostanie dotgczona rowniez opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie
polis przez brokera ubezpieczeniowego odbedzie sie na koszt Konsultanta. Konsultant bedzie monitorowat
optacanie rat sktadek Ubezpieczenia przez Wykonawce;

udziatu na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacja Umowy na
roboty budowlane w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

prowadzenia korespondencji zwigzanej z realizacja Umowy na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca. Konsultant bedzie rozpatrywaé sprawy, udziela¢ odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, badz przekazywal korespondencje, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiajgcego.
Wszelkie pisma Wykonawcy badz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez Konsultanta do
Zamawiajacego muszg by¢ opatrzone doktadng i wyczerpujaca analizg i opinig Konsultanta, a takze
propozycjg zatatwienia sprawy (propozycjg odpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach
Konsultant bedzie przekazywac pismo Kierownikowi Projektu niezwtocznie po otrzymaniu, a analizy i opinie
przekaze w uzgodnionym, pdzniejszym terminie;

zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i $rodkéw, w tym biuro, sprzet oraz S$rodki transportu
i tacznosci wymagane do wykonywania obowigzkéw personelu Konsultanta w zwigzku z realizacjg Ustugi;
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7)

8)

9)

przekazania kompletnych informacji w zakresie srodkdw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz
wyposazenia bedacych w zarzadzie Zamawiajacego na potrzeby prowadzenia ewidencji ksiegowej przez
Zamawiajacego w zakresie srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (dalej UoR).

przekazania Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw i danych, umozliwiajac Zamawiajacemu rozpoczecie
amortyzacji majatku lub jego przekazanie na rzecz zarzadcy/gestora, w ciggu miesiqca od daty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

sporzadzania raportéw w zakresie i na zasadach wskazanych w OPZ.

§18

Wspéipraca Konsultanta z Kierownikiem Projektu
Konsultant jest zobowigzany dostarcza¢ Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace Przedmiotu umowy, w tym takze
informacje dotyczace Personelu Konsultanta, Podwykonawcow, podmiotow uczestniczacych w wykonaniu
Umowy i Umowy na roboty budowlane.
Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ statg wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.
Konsultant jest zobowiazany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajacego wszelkich niezbednych informacji pozwalajacych na weryfikacje prawidtowego wykonywania
Umowy przez Konsultanta.
Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu bedg wydane zgodnie z Umowa, sporzadzone w formie
pisemnej lub przekazane pocztg elektroniczng oraz przekazane niezwiocznie Konsultantowi, z zastrzezeniem
ust. 5.

. W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Kierownika Projektu ustnie. Wszystkie takie

Polecenia sg wigzace dla Konsultanta i powinny by¢ niezwtocznie, potwierdzone na pismie przez Konsultanta.
Konsultant jest zobowigzany stosowac sie do Polecen wydanych przez Kierownika Projektu. Jezeli w opinii
Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy,
Konsultant w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z
uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajacego oraz przekaze informacje o powiadomieniu Zamawiajgcego do
wiadomosci Kierownika Projektu. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia
Konsultanta jest zobowigzany podja¢ pisemng decyzje w sprawie, tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofac
Polecenie Kierownika Projektu. Konsultant zobowigzany jest niezwtocznie wykonac Polecenie zwigzane z
ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego.

Niepodjecie w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 decyzji przez Zamawiajacego oznacza potwierdzenie
Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.

Wszelkie wnioski formutowane przez Konsultanta dla Zamawiajacego powinny zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. Harmonogramu Robét, dokumentéw
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa itp., a dokumenty
te dotaczy do formutowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie tego wymagat) z
konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

§ 19
Godziny pracy
Konsultant jest zobowigzany tak zorganizowac codzienng prace Personelu, aby uwzgledni¢ czas pracy
Wykonawcoéw w stopniu zapewniajagcym nalezyte wykonywanie przez Konsultanta obowigzkéw wynikajacych
zaréowno z Umowy, obowigzujacego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane.

. Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat sprawng

realizacje zadania i byt dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy powinien by¢ dostosowany do
potrzeb petnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy
i OPZ. Praca Inzyniera Kontraktu nie moze powodowac opodznien w realizacji robdt budowlanych, w zwigzku
z nieprawidtowg praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowac rowniez wszystkie
niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalen z rad technicznych, notatek, ustalen,
spotkan, itp.

. Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy zespotu Konsultanta, aby nie powodowat on przerw

w prowadzeniu robdt budowlanych i zobowigzuje Konsultanta do bezzwiocznego przystepowania do odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce roboét budowlanych.

. Zamawiajacy wymaga ciggtej obecnosci osoby wskazanej na stanowisko Inzyniera Kontraktu na budowie

(w godzinach pracy Wykonawcy robdt) przez co najmniej 6 godzin dziennie, przy czym obecno$¢ musi
przypada¢ w godzinach od 8:00 -16:00 oraz w zakresie zapewniajacym prawidtowy nadzér nad realizacjg
robét. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie. Na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostata
kara umowna.

. Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy robdt) co najmniej jednego

inspektora nadzoru robdt drogowych na budowie. Inspektorzy branzowi powinni by¢ obecni na budowie w
okresach prowadzenia robot branzowych, w tym podczas badan oraz odbioréw, w zaleznosci od specjalnosci,
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji obecnosci inspektoréow nadzoru robot drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna.

. Zamawiajacy wymaga obecnosci w biurze budowy co najmniej jednego pracownika biurowego ze strony

Konsultanta co najmniej w godzinach od 8:00 do 16:00. Osoba ta bedzie prowadzita sprawy administracyjno
- formalne zwigzane z realizacjq zadania oraz bedzie dysponowata informacja, co do harmonogramu pracy
wszystkich cztonkoéw zespotu Konsultanta i udzieli Zamawiajacemu kazdorazowo wyczerpujacych informacji o
planowanym pobycie na terenie budowy w okresie najblizszych 7 dni kalendarzowych.
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8§20
Dni wolne od swiadczenia ustug
Dni wolne od $wiadczenia ustug oséb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta przypadajace w okresie
realizacji Ustugi bedq uprzednio uzgodnione z Zamawiajacym.
§21
Zatwierdzanie raportow i dokumentéw
1. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania raportéw miesiecznych Konsultanta, 30 dni roboczych od
dnia otrzymania raportéw roszczen i 30 dni od dnia otrzymania dokumentéw lub pozostatych raportéw,
Kierownik Projektu jest zobowigzany powiadomi¢ Konsultanta o swojej decyzji dotyczacej otrzymanych
dokumentéw lub raportéw, podajac uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub zadania
zmian.
2. Raporty dzienne, tygodniowe i miesieczne Wykonawcy nie podlegajg zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu,
jednakze Kierownik Projektu jest uprawniony, aby zazadac¢ poprawy lub uzupetnienia raportu lub dokumentu.
3. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga uzupetnienia lub poprawek, Kierownik Projektu jest
zobowigzany okresli¢ termin ich wniesienia.

8§ 22
Podwykonawstwo

1. Konsultant moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie z OPZ oraz Oferta.

2. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Konsultant podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje Umowy, jezeli sg juz znani.
Konsultant zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Umowy. Konsultant przedstawi
do wgladu kopie umoéw ze swoimi Podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Konsultanta, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Konsultantem.

3. Konsultant odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Konsultanta realizacji przedmiotu Umowy, Konsultant jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

5. Konsultant, na koniec kazdego kwartatu (31 marca, 30 czerwca, 30 wrzesnia, 31 grudnia) przedstawia¢ bedzie
Zamawiajacemu petng liste Podwykonawcdw bioracych udziat w realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem
o uregulowaniu przez Konsultanta wszystkich wymagalnych zobowigzan zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy wzgledem Podwykonawcéw.

6. Przedtozenie listy Podwykonawcow lub oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5, niezgodnych ze stanem
faktycznym jak inie przedstawienie listy lub os$wiadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi istotne uchybienie obowigzkom
Konsultanta.

7. Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami udostepniajacymi zasoby nie
zachodzg przestanki wykluczenia, wskazane w SWZ. Konsultant na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy, w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

8. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia na zadanie Zamawiajacego Konsultant zastgpi
tego podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach
okreslonych w ust. 7.

§ 23
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci
sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

2. W niniejszej Umowie termin ,sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej:
1) charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
3) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio oddziatujg na
mozliwo$¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy, w rodzaju wyliczonym ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1-3 sg spetnione:

1)  wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz Personel Konsultanta lub inni
pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

4. Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd, aby
wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie w
wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity
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wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to

wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw na

wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone podajac

szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci.

O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie swoich

zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Kierownika

Projektu.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od

jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Konsultantowi z wyzej wymienionej

przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.
§ 24
Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega, ze niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy przez Konsultanta bedzie

skutkowato nie tylko prawem Zamawiajacego do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie czy

przepisach prawa, ale rowniez moze skutkowa¢ odmowga wystawienia dokumentu potwierdzajacego, ze

Konsultant nalezycie wykonat Przedmiot Umowy.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazde naruszenie Umowy polegajace na niedopetnieniu

nastepujacych obowigzkow:

a) prowadzenie rejestru Podwykonawcdw Wykonawcy, kontroli i monitoringu Podwykonawcow Wykonawcy
w zakresie wskazanym w Umowie na roboty budowlane, sprawdzanie prawidiowosci i kompletnosci
wnioskow dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcdéw Wykonawcy zgodnie z Umowg na roboty
budowlane, a w szczegdlnosci wartosci i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawce
Wykonawcy, wspieranie Kierownika Projektu w zakresie rozliczen z Podwykonawcami Wykonawcy w
przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat tych naleznosci — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

b) identyfikowanie ryzyka potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy i stron trzecich i przedstawianie
Zamawiajacemu propozycji co do sposobu zapobiegniecia tym roszczeniom w terminie do 3 dni roboczych
od dnia powziecia informacji - w wysokosci 2 000,00 zf za kazdy taki przypadek,

c¢) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy w terminie
wskazanym w Umowie - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy taki przypadek,

d) rozpatrzenia roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcdéw i nie przedstawienie
Zamawiajacemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich wraz z petng dokumentacjq dotyczaca
roszczenia w terminie wskazanym w Umowie - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

e) powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania Roboét
poprawkowych i terminéw ich wykonania - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

f) weryfikowanie oraz akceptowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajgcego Harmonogramow
Roboét, w terminie okreslonym w umowie-w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

g) weryfikowanie/ akceptowanie / opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajacego
dokumentow z wytaczeniem Harmonogramow Robot, o ktdérych mowa w lit. f), w terminie okreslonym w
umowie -w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki;

h) sprawowanie kontroli zgodnosci przebiegu Robdét z obowigzujacym Harmonogramem Robét oraz
terminowosci ich wykonania obejmujace wykazanie op6znien na radach technicznych/radach budowy i
raportach miesiecznych - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

i) uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach, badaniach oraz czynnosciach polegajacych
na pobieraniu prob na Terenie Budowy oraz potwierdzanie tego uczestnictwa wtasnorecznym podpisem na
karcie badan i pomiaréw oraz protokotach pobierania prébek - w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek;

j) poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia usuniecia
wad przez Wykonawce badz potwierdzenie nieprawidtowo wykonanych robdét prze Wykonawce - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

k) sporzadzenie dla Zamawiajgcego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta dotyczacej Umowy na roboty
budowlane, prowadzonej w trakcie realizacji zadania - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

I) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego przed skierowaniem swoich Podwykonawcow do wykonania
przedmiotu Umowy i przedstawieniu Zamawiajacemu do wgladu kopii uméw ze swoimi Podwykonawcami
- w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

m) nieobecno$¢ na radzie technicznej/radzie budowy Inzyniera Kontraktu lub innych inspektoréw nadzoru
robdt, ktorych obecnos$¢ jest obowigzkowa zgodnie z OPZ — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

1) nieobecnos¢ Inzyniera Kontraktu lub jakiejkolwiek osoby wchodzacej w sktad Personelu Konsultanta na
organizowanych zgodnie z OPZ spotkaniach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy (ktdrej obecnosc
jest obowigzkowa zgodnie z OPZ) - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci;

n) nieobecno$¢ na budowie inspektora nadzoru robot drogowych w trakcie prowadzenia robdt, a takze
inspektora nadzoru robot podczas prowadzonych przez Wykonawce odbioréw robot ulegajacych zakryciu
(w kazdej branzy) — w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek;

0) przygotowanie i dostarczenie dokumentéw do rozliczenia czesciowego lub rozliczenia koncowego — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentow przez
Wykonawce;

p) zwioka w weryfikacji dokumentéow w zakresie zatwierdzenia materiatdw — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentow przez Wykonawce;

q) przedkitadanie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw dotyczacych Ubezpieczenia i jego kontynuacji — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
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8.

9.

r) nie dopetnienie innych obowigzkow, dla ktérych w Umowie lub OPZ oznaczono termin ich wykonania —
w wysokosci 200,00 zt kazdy dzien zwioki,

s) nie dopetnienie innych obowigzkdw okreslonych w Umowie lub OPZ, dla ktérych nie oznaczono terminu ich
wykonania — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do ich wykonania.

t) nie przedtozenie o$wiadczen wskazanych w §16 ust. 4 - w wysokosci 4 000 zt za kazdy taki przypadek;

u) niezatrudnienie na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w §16 ust. 1 -
w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

V) nieprzedtozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w §16 ust. 7
- w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

w) nieobecnos¢ Inzyniera Kontraktu na budowie, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu zamoéwienia i
§ 19 ust. 4 umowy— w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

X) nieobecnos$¢ na budowie inspektora nadzoru robdt, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu
zamdwienia i § 19 ust. 5 umowy — w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek;

y) naruszenie ktoregokolwiek z wymagan okreslonych w pkt 19.6 OPZ- w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

z) brak dokonania zmiany personelu na zadanie zamawiajacego - w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki

przypadek;

niespetnienie wymogu wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia dotyczacego udziatu pojazdow

elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez Konsultanta przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy - 300,00 zt za kazdy dzien braku wymaganej ilosci pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, odrebnie za kazdy brakujacy pojazd;

bb) brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu, o ktérym mowa
w § 4b ust. 11 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

a) podjecia zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka konieczno$¢ — w wysokosci 1 000,00 zit za kazdy
taki przypadek;

b) potwierdzenia obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy, ktére
narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

c) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego z waznych powoddw, za ktorych wystgpienie
odpowiedzialno$¢ ponosi Konsultant, w szczegdlnosci z powoddéw wskazanych w § 27 ust. 4 — w wysokosci
20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy;

d) wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez waznego powodu - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia netto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Konsultantowi kare umowna w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego

bez waznego powodu - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. Kara nie ma

zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego na podstawie § 27 ust. 2.

aa

~

. kaczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia

netto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Konsultant zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej zawierajacej zadanie zaptaty kary.

. W razie zwtoki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci

Konsultanta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych w przypadku, gdy
kwota kary umownej nie pokryje jego szkdéd, w tym utraconych korzysci.

Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opdznienia w zaptacie faktury, liczone od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym zaptata miata by¢ dokonana.

10. Konsultant jest zobowigzany do zaptaty kary umownej takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst

szkody.
§ 25
Przeniesienie praw i obowiazkéw z umowy na osobe trzecia

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci.

§ 26
Zmiany Umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w
granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Jezeli o zmiane postanowienn Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien ztozy¢ odpowiedni wniosek
Zamawiajgcemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wej$ciem w zycie takiej zmiany, chyba ze
dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)  Sity Wyzszej, o ktérej mowa § 23 Umowy;

2) zmiany Umowy wynikajacej ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy;

3) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony;

4) powstania obowigzkdéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt lub
Umowa bedzie finansowana;

5) koniecznosci skrocenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy albo wydtuzenia maksymalnego
czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zmian czasu realizacji Umowy na roboty budowlane;

6) koniecznosci skrocenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zawarcia Umowy
na roboty budowlane z Wykonawcg na krétszy czas realizacji niz wymagany przez Zamawiajacego; w
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nastepstwie skrocenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio ulega skrdceniu
maksymalny czas realizacji Przedmiotu Umowy;

7)  koniecznosci wprowadzenia zmian innych niz zmiana czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie
zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

8) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Umowy na roboty
budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca przed ukoriczeniem prac projektowych lub Robot i
wynikajaca z tego faktu koniecznosciq dostosowania Umowy na nadzdr do zaistniatej sytuacji,

9) opodznienie w przekazaniu dokumentdw przez Zamawiajacego majacych wplyw na mozliwos¢ realizacji
Przedmiotu Umowy

10) przedtuzenia procedury przetargowej na zawarcie Umowy na roboty budowlane,

11) uwarunkowan spotecznych (protesty, listy, petycje, itp.),

12) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami nieruchomosci,

13) oczekiwanie Konsultanta na niezbedne opinie, decyzje administracyjne (opdznienie spowodowane przez
wiadze),

z zastrzezeniem ust. 4.

4.

5.

10.

Zmiana terminu wykonania Umowy mozliwa jest ze wzgledu na okolicznosci wskazane w ust. 3 pkt 1, pkt
5, pkt 6, pkt 8-13
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach po stronie Konsultanta, zmianach
bedacych skutkiem poprawy oczywistej omyitki Konsultant powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Zmiany
takie nie wymagajaq sporzadzenia aneksu do Umowy.
Konsultant nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia Umowy jesli przedtuzenie terminu
wynika z przyczyn lezacych po stronie Konsultanta.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany na etapie realizacji zamoéwienia podmiotdw, o ktérych mowa w art. 118
ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, za pomocg ktérych Konsultant wykazat spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Konsultant jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
zaproponowany nowy Podwykonawca, spetnia warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy
wytacznie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, a takze
w przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug - § 4 ust. 15 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie postanowien dotyczacych powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
8§ 27
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Konsultant moze zada¢ jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci Umowy, co stwierdza sie
protokotem zdawczo-odbiorczym.

Kazda ze Stron bedzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia.

. Okres wypowiedzenia dla kazdej ze Stron przewidziany w ust. 2 Strony mogaq skréci¢ lub wydtuzy¢ za

porozumieniem.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:

a. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 149, 98, 1544 i 1629).

b. Konsultant nie podjat realizacji Przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni od dnia polecenia Zamawiajacego,

c. Konsultant, pomimo pisemnych zadan Kierownika Projektu, nie naprawit swoich zaniedban lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktdre maja wptyw na wiasciwe i terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d. Konsultant przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 3 dni robocze,

e. zostat wydany nakaz zajecia majatku Konsultanta lub Konsultant ogtosit zrzeczenie sie majatku na rzecz
wierzycieli,

f. Konsultant podzleca wykonywanie Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajacego,

g. Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez Kierownika Projektu (w tym zataja
nieobecnos$¢ na budowie personelu Konsultanta),

h. Konsultant nie dostarczyt dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym dowodow
optacania sktadek,

Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiajacego Konsultant w okresie wypowiedzenia bedzie wykonywat

Przedmiot Umowy, za co otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umowga, W przypadku wypowiedzenia Umowy

przez Konsultanta, Konsultant bedzie zobowigzany do dalszej realizacji Przedmiotu Umowy do czasu

wytonienia nowego konsultanta, jednakze nie dtuzej niz 6 miesiecy od dnia wypowiedzenia, a takze do
zakonczenia w tym terminie realizacji Przedmiotu Umowy w zorganizowany sposdb umozliwiajacy

zminimalizowanie kosztéw. Za prace wykonang w tym okresie Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z

Umowa.

W przypadku zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest

zobowigzany sporzadzi¢ Raport, analogiczny do raportu koncowego z catosci zrealizowanego nadzoru w
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okresie realizacji robdot budowlanych, uwzgledniajacy opis stanu zrealizowanych robdét budowlanych i
sprawozdanie z nadzoru w tym okresie.

7. W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére Konsultant nie odpowiada, Zamawiajacy dokona
odbioru catosci dokumentéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy i zaptaci wynagrodzenie za wykonane
czynnos$ci w oparciu o zatwierdzony przez Przedstawiciela ze strony Zamawiajacego raport koncowy
sporzadzony zgodnie z OPZ, z uwzglednieniem warunkéw § 24.

8. W przypadku zakonczenia robét przed terminem (odstapienie badz rozwigzanie umowy), lezacego po stronie
Konsultanta lub Zamawiajacego, Konsultant zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego
wykonanych robdt w ramach realizowanej umowy.

§ 28
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
I. Postanowienia ogdlne

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74) , zwanego dalej: ,RODO”,
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszych Warunkach Umownych.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych
dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

I1. Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykte w postaci:
PESEL, imie, nazwisko, adres zamieszkania, (znajdujace sie w wypisach z rejestrow gruntu).

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wytacznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wylacznie w cel realizacji
przedmiotu Umowy.

III. Obowiazki Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkdéw  technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust
3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktdére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym,
jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych zwraca
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6. W miare mozliwoséci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywac sie
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 h.

IV.Prawo kontroli

1. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Umowy.

2. Administrator danych realizowac bedzie prawo kontroli, poprzez udziat w kontroli Inspektora ochrony
danych osobowych (IODO) lub innej osoby wyznaczonej przez Administratora danych, w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO.

V. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg wraz z Warunkami Umownymi do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, Zze obowigzek taki naklada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego, ktéoremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1 winien spetniaé¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Podmiot przetwarzajacy w Umowie.

4. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za nie wywigzanie
sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.
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VI.Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania
przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu
przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i
inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych. Niniejszy
ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych obowigzuje od dnia zawarcia Umowy przez czas okreslony, tj. zgodny z
okresem obowigzywania Umowy.

VIII. Zasady zachowania poufnosci

uhw

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych iod
wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora
danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

8§ 29
Konsultant o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o
udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego i jednoczesnie Konsultant o$wiadcza, ze na biezaco bedzie
wypetniat obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamoéwienia publicznego objetego niniejszg umowa.
Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

§ 30
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci,

chyba ze Umowa przewiduje inaczej, z uwzglednieniem § 26.

. W przypadku zaistnienia sporu Strony beda dazy¢ w pierwszej kolejnosci do polubownego zatatwienia sprawy

w drodze negocjacji, przy czym postanowienia tego nie nalezy traktowac jako zapisu na sad polubowny.
W przypadku nie osiggniecia przez Strony polubownego rozstrzygniecia sprawy w terminie 30 dni od
rozpoczecia negocjacji, kazda ze Stron bedzie uprawniona do dochodzenia roszczen przed sadem
powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego.

Jezykiem Umowy jest jezyk polski.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiajacego i jeden dla
Konsultanta.

ZAMAWIAIJACY: KONSULTANT:
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