Zatacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet |- Lesnictwo Kamien

Miesigc

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rodzaj prac
Ciecia przygodne XX XX XX XX XX X XX XX XX X XX
Przygotowanie gleby X XXX XXXX X

. . . X X X X X X X X

Meliracje agrotechniczne XX XX XX X

. . X
Trzebieze pdzne XXXX XX XX XX X XX XX XX

P XX XX
Trzebieze wczesne XX XXX XXX XX XX XX XX X
Uzytkowanie rebne XX XXX XX X XX XX XX XX XX XX XX

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego
++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego




Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet Il — Lesnictwo Kamien

Miesiae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rodzaj prac

Czyszczenia pozne XX XX XX XX XXX XXX XX

Czyszczenia wczesne XX XX XX XX XX XX XX

Grodzenia XX XX XXXX X

Ochrona lasu X X XX XXXX XXXX X X X X XX X

Ochrona ppoz XXXX [ XXXX

Odnowienia XXX XXXX X

Pielegnacje X XXXX XXXX XX

Utrzymanie obiektéw lesnych X X XX XX XXX XXXX XXXX XX X X XXX
Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego

++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego



