nazwa zakresu robo

roboty wykonczenuiowe wewnetrzne

montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej

dostawa i montaz windy osobowej

pozostate elementy wyposazenia

instalacje sanitarne wewnetzrne pozostate prace
(dostawa urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacji,
kottownia, biaty montaz, instalacje teletechniczne,
montaz urzgdzen i uruchominie, UPS, oswiwetlenie
zewnetrzne

zagospodarowanie terenu (zieler i matfa architektura)

etap prac

Przewidywany termin
wykonania

do 28.06.2025

Harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie

realizacji umowy.




