Zatacznik nr Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ... 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majacg swq siedzibe w Rozprzy, ul. Aleja 900 — lecia 3,
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

I 11 o - SRR
ZSIEAZIDG W oo
dziatajgcg na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nraceeeeeeeeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym z negocjacjami [art. 275
pkt. 2] ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdin. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn. , Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Gieski”, zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamodwienia, Programem Funkcjonalno
Uzytkowym, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowa
Wykonawcy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej oraz
robot budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj nowej stacji uzdatniania wody (SUW)
w miejscowosci Gieski dz. nr 195/1 gm. Rozprza w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie
obiektéw zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. Przewidywane parametry okreslajgce wielko$é obiektu i zakres robdét budowlanych:
Zaprojektowanie i budowa nowej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gieski gm.
Rozprza o $redniej wydajnosci uzdatniania do 23,5 m3/h oraz maksymalnej wydajnosci
dystrybucji 60m3/h wraz z przebudowg istniejgcego ujecia wody oraz budowie obiektow
towarzyszacych niezbednych dla funkcjonowania stacji uzdatniania w tym zbiornikdw wody
(dz. nr195/1, 230/6 obreb Gieski).

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie m.in.:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
a) wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
b) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkéw zabudowy,
c) ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,



d) koncepcji projektowej obejmujgcej przedmiot zamdwienia z weryfikacjg zatozen
projektowych, bilansem medidw oraz opisem rozwigzan projektowych, technologii SUW,
ktore uzgodni z Zamawiajgcym,

e) operatow wodno-prawnych lub operatu dla uzyskania pozwolet wodno-prawnych min na:

- pobdr wody z uwzglednieniem jej uzdatniania wg uzgodnionej technologii

- odprowadzenie wdd poptucznych oraz budowe odbiornika i wylotu

f) uzyskanie warunkdéw technicznych do projektowania od gestordéw sieci, w tym przytaczenia
do sieci energetycznej,

g) ostatecznego bilansu zapotrzebowania energii elektrycznej w celu ewentualnej aktualizacji
umowy,

h) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i sprawdzen,

i) pozostatych opracowan niezbednych dla uzyskania Pozwolenia na budowe,

j) projektu budowlanego opracowanego zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454, PZT
wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienia PZUDP,

k) projektéw technicznych w poszczegdlnych branzach,

[) instrukcji BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych,

m)dokumentacji niezbednej do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoled na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujgca w Polsce ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2) Wybudowanie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg na dziatce 195/1.

3) Wybudowanie odcinka sieci wodociggowej od SUW do istniejgcego wodociggu na dziatce
230/6 oraz budowy odbiornika wéd poptucznych wraz z niezbednymi robotami drogowymi
oraz wodnomelioracyjnymi.

4) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego oraz uzyskanie zawiadomienia, iz Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego nie zgtosit sprzeciwu, co do uzytkowania wybudowanej stacji
uzdatniania wody.

5) Dokonanie rozruchu catego obiektu, dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim
przeszkoleniem pracownikéw obstugi oraz zapewnienia nadzoru, serwisu i gwarancji dla
eksploatacji zamontowanych urzadzen.

6) Wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot
zamowienia, a takze wynikajgcych z rekojmi.

5. W zakresie zamoéwienia przewiduje sie:

5.1 Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia w odpowiednim organie administracji budowlanej. Podstawg
wykonania dokumentacji jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU). Jakos¢ i standard
materiatdw, wyrobdw i urzgdzen musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU. Zatgcznikiem do
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej musi by¢ wykaz przewidzianych
w dokumentacji projektowej materiatow, wyrobdéw i urzadzen podajacy ich parametry
techniczne i producentéw wraz z odniesieniem sie do ich opisu zawartego w PFU. Parametry
tych produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajgce z PFU. Jezeli wystgpitaby koniecznos$c



zaprojektowania innych rodzajéw robadt niz przewidziane w PFU, to rozwigzania projektowe
dotyczace tych robdt muszg odpowiadac standardowi robot wystepujgcym w PFU.

b) uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;j
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i sprawdzern dokumentacji. Wszelkie niezbedne materiaty wnioski,
uzgodnienia i opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we
wtasnym zakresie w ramach wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie,

c) zapewnienie, o ile wymagajg tego przepisy, by w opracowaniu uczestniczyty osoby majace
uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci,

d) skoordynowanie wszystkich projektdw branzowych oraz rozwigzanie ewentualnych kolizji,

e) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w liczbie i formie
nastepujace;j:

1) koncepcja projektowa — 2 egz. + wersja elektroniczna,

2) zatwierdzony projekt budowlany (wszystkie branze) wraz z pozwoleniem na budowe — 4
egz. + wersja elektroniczna,

3) projekt wykonawczy/techniczny (wszystkie branze) — 4 egz. + wersja elektroniczna,

4) Instrukcje BHP, operat p.poz, Instrukcje obstugi, eksploatacji urzgdzen technologicznych
oraz elektroenergetycznych — 4 egz. + wersja elektroniczna,

5) Operaty wodnoprawne i decyzje — 2 egz. + wersja elektroniczna

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz. + wersja elektroniczna

7) kosztorysy w wersji szczegdtowej i uproszczonej oraz przedmiary — po 3 egz. + wersja
elektroniczna — kosztorysy zostang wykorzystane do rozliczenia robdét w zwigzku z § 14
ust. 7 pkt. 2) niniejszej umowy,

Forma wersji elektroniczne;j:

e rysunkii schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf
e opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/* .xls oraz *.pdf
e kosztorysy w formacie *.ath oraz *.pdf
e decyzje w formacie *.pdf

f) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczejw 2 egzemplarzach i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego catego zadania.

5.2 Przedmiot zamodéwienia w zakresie rob6t budowlanych:

a) wykonanie wszystkich zaprojektowanych obiektéw i infrastruktury zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,

b) rozruch SUW,

¢) uzyskanie jakosci parametréw wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia
zdn. 07.12.2017 Dz.U. 2017 poz. 2294 przy zatozonych wielkosSciach eksploatacyjnych,

d) uzyskanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, iz nie wnosi sprzeciwu co do
zakonczenia budowy obiektdw i przystgpienia do uzytkowania.

6. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez:

a) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn i urzadzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdét tymczasowych wynikajagcych z organizacji robdt, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiorke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,



10.

11.

d) zabezpieczenie terenu na «czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakdw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajduja sie na
terenie realizowanych robdét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy wraz
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

i) opracowanie, uzgodnienie projektébw tymczasowej organizacji ruchu z wifasciwymi
zarzadcami drég,

j) oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu,

k) odtworzenie stanu pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem robdt, gtéwne
uwarunkowania w tym zakresie zostang uzgodnione z zarzagdcami drog,

I) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestycji,

m)wykonanie wszelkich robot zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robét oraz uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny
z wymogami Zamawiajacego,

n) dokonanie rozruchu catego obiektu w tym wszystkich zabudowanych pomieszczen,
dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikdw
uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji
zamontowanych urzadzen. Wykonanie w okresie rekojmi i gwarancji wymaganych przez
producentéw zamontowanych urzgdzen przegladdw, konserwacji tych urzadzen oraz
ewentualnych napraw wszelkich urzgdzen zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz obiektu.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu inwestycji.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak
i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku
oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemne] zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy. Harmonogram musi by¢ opracowany w oparciu o czes$¢ B.Il. PFU i musi zawieraé
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich
podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.
Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego po
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego, polegajgca na:



1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdlnych etapéw
lub prac, w tym terminu korncowego, zmianie termindw odbioréw prac, zmianie zakresu
prac do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku zmiany technologii realizacji
prac, zmiany materiatéw, obiektywnych trudnosci w pozyskaniu czynnikow produkcji
(w szczegdlnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze
zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie z zakresem
przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach roboét.

§2
Termin wykonania

1. Termin wykonania catego przedmiotu zamdwienia zgodnie z ofertg przetargowa
Wykonawcy wynosi do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:

1) wykonanie projektow budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z pozyskaniem
zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do ztozonego zgtoszenia lub pozyskaniem pozwolenia
na budowe we wifasciwym organie administracji budowlanej, wraz opracowaniem
kosztorysow, przedmiaréw oraz STWiIOR w terminie: do 11 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

2) wykonanie robdét budowlanych wraz z pozyskaniem zaswiadczenia z wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu co do zakoriczeni budowy obiektow
i przystgpienia do uzytkowania w terminie: do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementdéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystapienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

e) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

5. Opdinienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Nadzér Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,d” rowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.




§3
Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)

3)

4)
5)

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej
umowy 1 (jednego) egzemplarza PFU;

Przekazanie w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy petnomocnictwa do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub
uzyskiwaniu wymaganych pozwolen i zgtoszen;

Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do przystgpienia robot (pozyskania zgdd, zgtoszen lub
zezwolen niezbednych do rozpoczecia robét);

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego przedmiot umowy;
Dokonanie odbioru wykonanych roboét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw zaméwienia;

Uzyskanie podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
i uzyskania decyzji administracyjnych;

Uzyskanie warunkow technicznych do projektowania oraz wszystkich wymaganych
przepisami prawa opinii i zatwierdzen oraz uzgodnien, na swoj koszt;

Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno — prawnych
(w tym: decyzji srodowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
oraz wszelkich stosownych uzgodnien umozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
dokumentac;ji projektowe;j;

Uzgadnianie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym, w celu akceptacji proponowanych
przez Wykonawce rozwigzan technicznych;

Wykonanie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych (wszystkich branz) wraz z
wszelkimi  koniecznymi uzgodnieniami, uwzgledniajgcych przepisy ustawy Prawo
budowlane;

Przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, wnioskow wraz
z zatgcznikami oraz oryginatéw uzgodnien, opinii i zgtoszen lub decyzji wraz zatgcznikami;
Zgtoszenie opracowanej dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu
administracji budowlanej lub uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na budowe;
Rozpoczecie robét budowlanych po uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe oraz po dokonaniu zawiadomienia o rozpoczeciu robdét do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego;

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej
oraz postanowieniami umowy;

Wytyczenie geodezyjne obiektéw i urzadzedn w terenie oraz przeprowadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakoriczeniu robdt;

Opracowanie wraz z uzgodnieniem z wifasciwym Zarzadcg drogi projektu tymczasowej
organizacji ruchu na wtasny koszt. Oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia
robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztow
wdrozenia organizacji ruchu w zakresie wynikajgcym z projektu, a takze odtworzenie stanu
pierwotnego drdég w zwigzku z wykonywaniem robét;



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wiasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji robét budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposéb dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy oraz osoby na nim przebywajgce, od chwili przejecia
placu budowy, z wytgczeniem innych Wykonawcéw, realizujgcych zlecenia na rzecz
Zamawiajgcego;

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencje;

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdZn. zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie;

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpisoéw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
ktdrych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioréw czesciowych lub
odbioru koricowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy;

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
przygotowac petng dokumentacje powykonawczg (m. in.: atesty, aprobaty, opinie, wyniki
badan, karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich zainstalowanych
urzadzen, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Kompletna dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ przygotowana w 2 (dwdch) egzemplarzach i przekazana
Zamawiajgcemu na 7 (siedem) dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych odbiorach:

a) zanikajacych i ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzy) dniowym,
b) czesciowych z wyprzedzeniem co najmniej 5 (piecio) dniowym,

c) koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 (siedmio) dniowym.

Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnos$ciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

Wykonawca ma obowigzek wspdtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego;

Przestrzeganie przepiséw BHP;

Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych;

Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami;

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepisdw prawa, norm technicznych itp.;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzgdek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robdét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i smieci;



26) Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakoriczeniu robét w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 30 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartos¢ kosztéw z tym
zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztédw na zasadach ogdlnych;

27) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczeristwo
robot;

28) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych zgodnie z
ofertag. Materiaty te muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru;

29) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkdéd wobec
Zamawiajgcego i oséb trzecich, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapow w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowg;

30) Wykonawca ma obowigzek koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséw wynikajacych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami;

31) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych;

32) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym
w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje;

33) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robét
przed ich rozpoczeciem. Zdjecia muszg jednoznacznie okreslaé lokalizacje
fotografowanego terenu. Po zakoriczeniu robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia
terendéw odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumentacje fotograficzng przekaze
Zamawiajgcemu na ptytach CD lub DVD.

34) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglagdédw gwarancyjnych.

§4
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy
strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

tacznie netto: ....cveveeeiceeceeeeee, ZE (STOWNIE: e s )

stawka podatku VAT w wysokosci 23%,

facznie brutto: ....ccoeeeeeeere e ZE (STOWNIE: ettt v b enees )
w tym:

a) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wymaganej przepisami Prawa
Budowlanego i spetniajgcej wymagania zawarte w PFU oraz niniejszej umowie:
facznie netto: ....ovevvevecreceeeene, ZE (STOWNIE: et )




b)

stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
tacznie brutto: ....ccoeeveeire e ZE (STOWNIE: vttt e )

Wykonanie robdét budowlanych okreslonych dokumentacjg budowlano — wykonawczg,
wykonang przez Wykonawce:

tacznie netto: ..cceveveieiveiriee Zt (STOWNIE: e s s )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
tacznie brutto: ....coeevveeeceeceee, Zt (STOWNIE: et s )

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Wartos¢ faktur cze$ciowych w odniesieniu do dokumentacji projektowej zostanie ustalona
wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o jej procentowe zaawansowanie.
Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego danego etapu
robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do uzytkowania, fakturg koricowg wystawiong
na podstawie protokotu z dokonanego odbioru robét.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje takze wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majatkowych zwigzanych z wykonaniem umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
podatek VAT w wysokosci 23%, koszty: uzyskania geodezyjnych podktadéw mapowych do
celéw projektowych, wykonania uzupetniajgcych badan geologicznych, wykonania projektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami,
decyzjami, opiniami (w tym wykonanie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia)
pozwalajgcymi na uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy, projektéw
wykonawczych, wykonania wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badZz uzyskania
zawiadomienia, iz organ nie zgtosit sprzeciwu, wykonania wszelkich robodt
przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzagdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych
robét, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej
wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew,
wykonania niezbednych rusztowan, wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbidrki,
odtworzenia drég i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
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wykonanych robét i innych czynnosci niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji
przedmiotu zamdwienia.
Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art.

436 pkt. 4b Pzp:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w razie
wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 436 pkt. 4b Pzp, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego
wynikajgcego z niniejszej umowy, tj. zmiany:

a) Stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z pézn. zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z pdin. zm.).

Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1)
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie przepisow
bedacych przyczyng ztozenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji, o
ktorych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1).

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 2) moze
nastgpié¢ na podstawie aneksu, ktdry zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od
daty ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktérych mowa w § 4 ust.
7 pkt. 1), pod warunkiem zfozenia przez Wykonawce oswiadczenia i kompletu
dokumentéw zZrédtowych, o ktéorych mowa w & 4 ust. 7 pkt. 11) w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich zbadanie, tj. w terminie okreslonym w § 4 ust. 7 pkt.
9). W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedtuzeniu.

W przypadku wystgpienia zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardéw i ustug) nie zmieni sie,
aokre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug/podatku akcyzowego, wynikajacej
ze zmienionych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), bedzie sie
odnosié¢ wytgcznie do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku VAT/ podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartos¢ brutto oraz wartosé podatku VAT/ podatku
akcyzowego.

W razie zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. b), przez pojecie ,,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej
umowy wynikajgcych z podwyiszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikow
biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci niniejszej umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcych po zmianie przepiséw lub ich
odpowiedniej czesci, w przypadku osdb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.
Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzisze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg wzrostu wynagrodzenia.



6)

7)

8)

9)

W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. c), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej umowy
oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej faczacej tego
Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen od o0séb
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci niniejszej umowy przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0sob.

W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. d), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamodwienia
publicznego wynikajgcg z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniajgce
uczestniczgce w wykonywaniu zaméwienia publicznego.

W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcéw postanowienia w § 4 ust. 7 pkt. 5) - 7) stosuje sie
odpowiednio.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 5) - 7), do wniosku o przeprowadzenie
negocjacji w § 4 ust. 7 pkt. 1), Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o
ktorych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1 lit. b) — d). Do oswiadczenia Wykonawca winien dotgczy¢
ksiegowe dokumenty Zrédtowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany
umowy. Badanie dokumentow zrédtowych przez Zamawiajgcego nie bedzie trwac dtuzej
niz 14 dni.

10) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane

umowy, zawierajacy w szczegoélnosci:

a) okreslenie zmiany, na ktorg Wykonawca sie powotuje,

b) wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce,

c) wykazanie w jaki sposéb te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,
wraz ze szczegétowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
podnoszony wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania wptywu
zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

11) Do ksiegowych dokumentéw zrédtowych, ktére mogg potwierdzaé wptyw zamiany na

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegdlnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na poszczegdlne
czynniki cenotwoércze,

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak réwniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe) zatrudnienia
i wynagrodzenia oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia,
jak rdwniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych oséb praca na rzecz
zamowienia w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkow u Wykonawcy,

c) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokos¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osdb,
ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia,
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d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajagce wptyw zmiany na poszczegdlne kategorie

kosztow Wykonawcy z perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu umowy

i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci wynagrodzenia,

e) obrazujgce poréwnanie kosztéw wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce

przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

12) Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnied i dokumentéw, jesli dane przekazane wraz
z wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej
przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia. Jesli z przedstawionych dokumentéw
nie wynika, ze zaistnienie zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wptyw zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie
wynagrodzenia, jak réwniez jesli z innych powoddw, wniosek jest nieuzasadniony w
catosci lub w czesci — Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie pisemnej o braku
podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w czesci - wraz z uzasadnieniem tego
stanowiska.

8. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia — o ktérej mowa w art. 439 Pzp.

1) Zgodnie z art. 439 Pzp Wpynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie
(podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, okreslony wskaznikiem cen produkcji
budowlano montazowej (W), ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano montazowej w poszczegdélnych
kwartatach roku!, uprawniajgcy Strony do zadania zmiany wynagrodzenia, ulegnie
zmianie w stosunku do wskaznika, jaki byt ogtoszony dla poczgtkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia umowy;

b) jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 8 pkt. 1) lit. a), jest dzien otwarcia ofert,

c) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktdrym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. a), lub zmiany
podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w
umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,

d) zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy,

e) zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. f), bedg dokonywane w
ponizszy sposoéb:

e waloryzowana bedzie kwota za wykonanie robét budowlanych wykonanych po
okresie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
—terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy,

e waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem
kolejnych kwartalnych zmian wskaznika w stosunku do wskaznika jaki byt ogtoszony
dla poczgtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien

1 Wskaznik jest ogtaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o
poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaznik okresla o ile w % wrosty
ceny produkcji budowlano — montazowej w poréwnaniu do poprzedniego kwartatu
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10.

11.

2)
3)

4)
5)

6)

7)

f)

zawarcia umowy; dla przykfadu jesli bedzie dokonywana waloryzacja za okres dla
ktorego od dnia zawarcia umowy zostaty ogtoszone kolejne komunikaty w sprawie
zmiany wskaznika — waloryzacja nastepowal bedzie kolejno o kazdg zmiane
wskaznika majgcego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia umowy do dnia
waloryzacji (wskaznik sktadany).

e aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany ceny dla okreséow dtuzszych niz jeden
kwartat nalezy przemnozy¢ przez siebie ogtaszane w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego wskazniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym,
pamietajgc ze sg to wskazniki procentowe, stosujgc zaokraglenia do 3 miejsc po
przecinku.

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia, nie moze przekracza¢ 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

g) przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw, okreslong wskaznikiem, o ktérym mowa w

§ 4 ust. 8 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.
Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w dniu, na ktory dokonuje sie zmiany.
Postanowien umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. f ) umowy.
Zmiana umowy w zakresie, o ktdrym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) wymaga zawarcia aneksu.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawecy, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b

) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmawiajacy zastrzega, ze Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
whiosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych realizacjg zamodwienia, w sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw
zawigzanych z realizacja zamodwienia powyzej 15%. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozyé Wykonawcy pisemng informacje
0 zmianie umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamodwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodnos$é z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos¢
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12.

13.

14

z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkow na konto podwykonawcy.

taczna wartos$¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ facznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktur czesciowych oraz koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
dotgczy dodatkowo dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu robét do wysokosci objetej ptatnoscig czesciowq oraz koricowa.

§5

Rozliczanie
Rozliczanie robdét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturami wystawianymi na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.
Zaptata faktur czesciowych i faktury koncowej nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT i koricowe] faktury VAT. Wartos$¢ faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 30% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy dopuszcza pfatnosci czeSciowe w ramach realizacji inwestycji ptatne nie
czesciej niz co 3 miesigce, co stanowi odmienne postanowienie umowne w rozumieniu art.
654 Kodeksu cywilnego.
Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie:

1) faktur cze$ciowych Wykonawcy za wykonane przez Wykonawce i podwykonawcoéw roboty
projektowe, budowlane, ustugi i dostawy, wystawionych na podstawie protokotow
odbioru czesciowego,

2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robét i ich odebraniu przez
komisje odbioru koricowego na podstawie protokotu koricowego odbioru robdt. Faktura
koricowa uwzgledniaé bedzie zakres robét nieobjetych fakturami czesciowymi.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

Ptatnosc za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody
podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepisow na
rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o
ktédrym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Do kazdej faktury czesciowej oraz koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako
zatgcznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .............. z dnia .......... ”. Wykaz ten
musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robdét, ustug lub
dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy. Ogdélna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi,
musi byé réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow (za wyjagtkiem tych, ktoérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow



10.

11.

12.

13.

14.

15.

o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie, z datg pewng,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow,
o ktéorym mowa w ust. 31 niniejszego paragrafu), z ktédrymi zawarli umowy bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Dopuszcza sie
w wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpiséow
w ,,Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nalezne im kwoty
z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
»Wykazu” spetniajgcego powyzsze wymagania lub powyzszych oswiadczen bedzie podstawg
do odmowy przyjecia faktury.

Dodatkowo Wykonawca zatgczy o$wiadczenie kazdego podmiotu, ktéry wykonywat roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury czesciowej potwierdzajgce fakt otrzymania
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww. faktury,
a w przypadku kiedy naleznos¢ ta nie jest jeszcze wymagalna oswiadczenie do kiedy
obowigzuje strony termin zaptaty za nia.

Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy
muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzdr Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajgcych
z umow o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z uzasadnionym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajagcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos$é bezposredniej
zapfaty, Zamawiajgcy moze:
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17.

18.

19.

16

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego robdt lub Protokotem odbioru koricowego robét,
w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosciize sporzagdzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcoéw,

4) a w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ust.

18, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o
ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 14
zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 14 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 14 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktérych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy
naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowac
kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo tytutem zabezpieczenia
roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem badzZ nienalezytym
wykonaniem robét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze zfozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
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watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robdét budowlanych, wynikajacej z Umowy okreslonej na podstawie harmonogramu
rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptfacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koricowego
rozliczenia z Zamawiajagcym — najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
o$wiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§6

Projektant i Kierownictwo budowy

Projektantem w specjalnosci:

architektonicznej jest Pan/i ... , posiadajacy(-a)
uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

NI UPFraWNi€n ....cooeerveieieeeree e, stele v, L 0 4 T 1 R
konstrukcyjno-budowlanej jest Pan/i ........ccooeviniceceneieieeee e , posiadajacy(-a)
uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

NI UPFraWNi€n ....cooeevveieieee et eee e, ytele v, €-MaAil cooevieee e,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych jest Pan/i ... ,
posiadajacy(-a) uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez
ograniczen

Nr UPrawnien .....ccevvecececiee e e e ytel v €-Mall coeeeeie e,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
JESEPAN/M ettt e , posiadajacy(-a) uprawnienia budowlane do
projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

Nr UPrawnien .....oeveeceeceece e e, stel €-Mall ceeiceiee e,
Kierownikiem budowy jest Pan/i ........cccccueeeiiieeeciiiecciiee e ytel e-
MAIl e

Kierownikiem robét branzy:



a)

b)

Ze

konstrukcyjno-budowlanej jest Pan/i ... , posiadajacy(-a)
uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

NI UPrawnien .......ccccceveveveereereereeceeenees ytel €-Mail covreceie e
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych jest Pan/i ... ,
posiadajacy(-a) uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez
ograniczen

NI UPrawnien .......ccceeeveveereeeeeeseseeeens ytel €-Mail cooeeieceeee

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
JESEPAN/ T ettt , posiadajacy(-a) uprawnienia budowlane do
projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

NI UPrawnien .......ccceeeiveneeneeeveseseesenas stel v, €-Mail coriieceree e

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb wymienionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1-3
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§7
Nadzdr inwestorski

strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzdr Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.

§8
Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymag ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli pracownikéw fizycznych. Wymadg ten nie dotyczy
wiec, miedzy innymi osdb kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng,
dostawcodw materiatdw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o
prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnosé gospodarczg,
wspOlnicy spotki cywilnej).
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych mogg to byé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
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2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub

4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pracodawcg
tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na
umowe o prace nie bedg mogty wykonywac¢ pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a wykonaweca zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary
umownej kwote zgodnie z § 15 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatky sporzgdzong przez inspektora
nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce
lub jego przedstawicieli.

§9
Podwykonawcy

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamdwienia, ktére nie
sg kluczowymi czesciami:
a) wykonanie €zeSCi dOtYCZGCE] ..cvvrririierciiiieeeeeerieee e eiree et e e e rraaee e

FITMIE e e z siedzibg w
Wartos$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
stanowi .....cceeveeennnns % wartosci catego zamodwienia.
b) wykonanie czes$ci dOtYCZgCe] ...cccuvvreeeeeiiiiieeeecee e
L L0 0 =S UUR z siedzibg w
Wartos$¢ brutto czesci zaméwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
stanowi ......ceeeeeueeeees % wartosci catego zamowienia.
Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu
do umowy.

1. *Wykonawca nie zamierza powierzaé podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamowienia*.
1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia nie
dotyczacych kluczowych czesci, jednak zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegdtowej
wiedzy w tym zakresie. *
* niepotrzebne skresli¢
2. Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:
1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.
2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
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3) Zmiana, rezygnacja, badZz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktora dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartosé. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartosé jest mniejsza niz
0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych
dostaw lub ustug. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, przedstawienie projektow umoéw, kopii uméw wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedfozenie zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuiszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z
dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
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a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowad sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czesScia dokumentacji dotyczacej

wykonania robét, ktdre majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub

ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedfozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Umow. W przypadku gdy w przekazanej

Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz 14 dni Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zapfate kary umowne;.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osdéb

reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata

itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego dokumentu

wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowiet Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9 — 15 ust. 19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa, ktére nie mogg
by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robdt, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkéd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takie ruchem pojazdow
mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczyc¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sgdem —sad Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§10
Odbiory

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego roboét uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robdt.
Protokét odbioru koncowego robét stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawic
zawiadomienie organu nadzoru budowlanego, iz nie wnosi sprzeciwu co do zakonczenia
budowy obiektéw i przystgpienia do uzytkowania.

Odbidér dokumentacji projektowej nastapi przez Zamawiajacego, w jego siedzibie na
podstawie stosownego protokotu odbioru.

Protokdt odbioru dokumentacji projektowej bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci: dzien i
miejsce odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzezen do zakresu
przyjetych rozwigzan i prac objetych projektem. Jako wade Zamawiajgcy uzna wykonanie
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prac projektowych lub ich czesci niezgodnie z umowg, Programem Funkcjonalno -

Uzytkowym lub zasadami wiedzy technicznej.

Jezeli w trakcie odbioru dokumentac;ji projektowej Zamawiajgcy stwierdzi wady lub wniesie

inne zastrzezenia, wowczas zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 7 dni od

otrzymania tej dokumentacji liste wszystkich wad i zastrzezen. Bedzie to jednoznaczne z

odmowg jej odbioru. W takim wypadku Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy termin usuniecia wad, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek

Wykonawcy Zamawiajgcy moze zmieni¢ ten termin. Wykonawca zobowigzany bedzie

usung¢ wady i uwzglednié zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego

wynagrodzenia. Po tym trybie Strony przystgpia ponownie do dokonania odbioru w trybie
okreslonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku usuniecia wszystkich wad i

zastrzezenn w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng za nie

usuniecie wad w terminie.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy sie wraz

z okresem rekojmi na roboty wykonane na jej podstawie.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowej na

Zamawiajgcego przejdzie catos¢ autorskich praw majatkowych oraz prawa zalezne do

dokumentacji projektowe;j.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub wydac

wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem dokumentacji projektowej. W tym celu

Wykonawca zezwoli Zamawiajgcemu skontrolowac lub zbadaé, gromadzong dokumentacje

dotyczacg wykonywania dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno

podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaty dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego

w trakcie trwania umowy, jezeli zostang przekazane, Wykonawca zwrdci razem

z przekazaniem dokumentacji projektowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedag przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie

kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

a) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

c) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w pkt. b) niniejszego ustepu.

d) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywracic stan poprzedni.

Odbiodr czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za

wykonane roboty.

25



4.1.

4.2

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

26

Po zakoniczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wykaz wykonanych robdt przygotowany na podstawie
harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego, o ktéorym mowa w § 1 ust. 10
niniejszej umowy, oraz przedstawi dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranej czesci roboét.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow

czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedgq zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni liczac od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakorhczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia roboét, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgac o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu Odbioru koncowego robét Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz kompletna
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w tym
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz z zawiadomieniem organu nadzoru
budowlanego, iz nie wnosi sprzeciwu co do zakorniczenia budowy obiektéw i przystgpienia
do uzytkowania.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotdw odbiorow

koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robdot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy



zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych

wad.

5.6. Odbiér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce.

5.7.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5.8. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,

2) ustali jednostronnie protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego

komisje.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.

Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury

i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

5.9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

Zamawiajacy przerywa Odbidr koricowy, do czasu odpowiednio:

a) catkowitego zakoriczenia wykonania robot;

b) usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

c) przeprowadzenia prob i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez

Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww. przyczyn

uniemozliwiajacych odbiér robét.

5.10. Jezeliw toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do
uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 lit. ,,j” niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Wartos$é, o ktérg zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5.11. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
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odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajagcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji do rozebrania obiektu na swdj koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia
wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie, liczconymi od dnia otrzymania
wynagrodzenia do dnia jego zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane

niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest

woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokét przegladu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie

jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie

rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu

gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem

Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po

usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie

przeprowadzony Odbidr ostateczny. Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie Protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co

skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci, Zamawiajacy

przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje

w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy



(inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.
§11
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w
dniu odbioru dokumentacji, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl
eksploatacji, w szczegélnosci:

a) Utrwalenie, kopiowanie, wprowadzanie do pamieci komputeréw i serwerdw sieci
komputerowych;

b) Wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas komisji i konferencji;

c) Wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszystkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych;

d) Wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celéw udzielenia
zamoéwienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa
zalezne do dokumentac;ji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw
zaleznych do dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do uzupetnienia jej zgodnie z wolg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian
do projektu (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetnienia jego tresci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego (oraz
ewentualnych kontrahentéw Zamawiajgcego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala
Zamawiajgcemu wykonywanie tych praw w jego imieniu.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajgce
z naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorski i praw pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) w
zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
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Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§13
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

UMOWY WYNOSi ......... lat liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ......... lat.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

e koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi
Wykonawca;

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

e dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

e normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;

e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane,j.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie

z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu

podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do

nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony

o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
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Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

od podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujacych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejsza umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca cato$é robot lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 5.11 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegbétowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

31



8.

10.

32

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysoko$s¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw za zakupione
przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktore nie zostaty zabudowane w odebrane roboty

oraz kosztéw budowy obiektédw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i

terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy

ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego stopnia
zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnozenia tej wielkosci przez
warto$¢ dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w przypadku odstgpienia od
umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej;

2) w przypadku odstgpienie od czesci robdét z danego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego
i Wykonawce procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Dopuszcza
sie takze zastosowanie rozliczenia za pomocg kosztoryséw okreslonych w § 1 ust. 5.1 pkt.
e) 7).

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamodwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach

majgcych wptyw na jego sytuacje finansowgq, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych

w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na

drodze postepowania sgdowego, a takze innych, ktdre mogg miec¢ jakikolwiek wptyw na



realizacje niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub op6znien w zaptacie
na rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcédw, ustugobiorcow lub
wszelkich innych oséb majacych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14
dni od daty zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyiszego
obowigzku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalsze] realizacji
umowy z Wykonawca.

§15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$é
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek;
za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. tgczna wysokosc kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
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4. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

5. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpié¢ poprzez
potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej
przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego, wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, lub kwote z
tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

§ 16
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w

formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac

przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§17
Zakaz cesji

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci

oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato

prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
§18
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktdrego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§19

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:

Zatacznik:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestycji.
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