ZAtACZNIK NR 6 DO SWZ WZ.261.2.30.2022
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim, Zarzgdem Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8,
61-851 Poznan,

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu,

NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia nr WZ.261.2.30.2022 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zawarto umowe
nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa myjni przeznaczonej do
mycia pojazdéw bedacych na wyposazeniu Obwodu Drogowego powiat poznanski , gmina Steszew 302114 5,
ob. Zamystowo 302114_5 , ul. Moderska 10 dziatka nr 192/8, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-finansowym
pod Nr ..., .

2.  Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
3.  Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SWZ,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), dokumentacje projektowg w tym
przedmiar robét, oferte Wykonawcy.

4. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym,
3) Przedmiar,

4) Projekt techniczny,

5) Projekt budowlany,

6) Projekt wykonawczy

7) STWIORB,

8) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej).

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 4.

6. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

7.  Woycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SWZ opisujace przedmiot zamdwienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg
zawarcia odrebnej umowy.
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Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatéw budowlanych nadajgcych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
Zamawiajacy ma prawo zadac¢ sprawdzenia jako$ci materiatéw wbudowanych lub wykonania robdt, jak rowniez
przedstawienia wynikow tych badan. Koszty przedmiotowych badan ponosi strona, ktérej stanowisko nie
zostanie potwierdzone.
Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru koncowego.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegétowy technologii wykonania robét lub
wykonania okreslonego elementu catosci zamowienia badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczes$niejszego uzyskania decyzji w
tym zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odpowie na pismie niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz 7 dni po
otrzymaniu zapytania od Wykonawcy.
W przypadku sporu pomiedzy stronami, co do sposobu, jakosci, technologii wykonania okreslonych robdt, strony
powotajg ekspertéw celem opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. koszty przedmiotowych dokumentow
ponosi strona, ktérej stanowisko nie zostato potwierdzone.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2022 r.,
poz. 699 ze zm.), w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 niniejszej umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4
. Zamawiajacy okresla nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) Zakonczenie robét budowlanych w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia..................
2)  Odbidr konicowy przedmiotu umowy w terminie 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia.......c.cccueueuene
W ciggu 7 dni od umownego terminu zakonczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamédwienia,

Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koricowego pozwalajagce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgca na jej odbidr koricowy, okreslone w STWiORB — Wymagania Ogdlne.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i przyjecia dokumentow niezbednych do oceny wykonania
zaméwienia.
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PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i kierownikdw roboét, oraz ztozeniu os$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i ztozeniu
harmonogramu robét do zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez

Wykonawce obowigzkdow wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

2. Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych
rysunkéw i instrukcji.

3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg
realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1)  zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ czesc robdt - roboty zaniechane,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych

na polecenie Zamawiajgcego.

4. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych
zmian stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

5. Ograniczenie wartosci zamodwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego,
za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego.

7. Wykonanie robdét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejszg umowa wymaga
sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,
wyliczenie wartosci robét w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

8. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robét wynikajgcych
z Umowy wyltacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi
protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

§6
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedga
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIiORB, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (skan wersji
papierowej),

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o0 porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdédw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
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obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

11) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

12) przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

13) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

15) spetnienie warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

Zwioka z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 6, ust. 1 pkt 3, 12, 13 powyze] bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
termindw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie czynnosci sktadajqgce sie na roboty budowlane,
okreslone kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszq byc
zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, wskazanej do kierowania budowa w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedga takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowgq. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje oraz doswiadczenie, o ktérych mowa w ust. 2, w tym
takze doswiadczenie wskazane w ofercie w zakresie kryterium oceny ofert.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga stosownego

aneksu do Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzdr nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
1) e petnigcy funkcje kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamodwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
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10.

11.

12.

na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét

budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia
dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego
ograniczona jest odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione);

7) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia dotyczace mozliwosci
potrgcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.

6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedfozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw jak za swoje
wtasne.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

ODBIORY

§10
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robot jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot iprzyjecia przez Zamawiajagcego dokumentdw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan
na zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpic¢
od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$é kosztéw z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sgdu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene, zgodnie z ofertg Wykonawcy,
W WYSOKOSCI Brutto ...ccocveeieieiieece e zt
(6 (o)L g TN o) 4Y e o USRS )
Wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI ....cvvvereeeceererinriee et zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ...ccvevveeeereeeierireee et e e zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robdt izostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a

wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia obowigzywad bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Zamawiajacy ma prawo potrgcenia z wierzytelno$ci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego

przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym rowniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 niniejszej

umowy.

§12

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.

2. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury
zestawieniach wartosci wykonanych robdt, sporzadzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 1
niniejszej umowy, ostatnia faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robodt
zgodnie z § 10 niniejszej umowy.

4. Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy i/lub
Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

6. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 5 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

7. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7 , dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosic
przedmiotowe uwagi.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Naleznos¢ ptatna przelewem, w terminie 30-dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiajgcego, na konto

Wykonawcy podane na wystawionej przez niego fakturze.

14. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

15. Faktura winna by¢ wystawiona na:
Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66

16. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).

17. Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

18. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosié¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na
osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest
do wyliczenia w proporcjonalnej wysokos$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej z aktualnego cennika ,Ceny scalonych robot
budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax
(61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robdt
Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od aktualnych srednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlanej” publikowanych w
w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych
zmian.
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10.

11.

12.

13.

REKOJMIA
§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad
i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 16 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie facznie z podatkiem VAT, co stanOWi ......cccceeeeevevveennene. zt
(STOWNIE: ettt et ettt st st seb s ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce Wniesione W..........cccceeveiveevecesveesensscnnenes
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci
waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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14. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
15. Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

KARY UMOWNE
§16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, korncowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
umowy na usuniecie wad,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 9 niniejszej umowy,

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1000,00 zt,

10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3

—

niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
11

~

za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
12

~

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,
13

-

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w § 19 ust. 6 niniejszej umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1

pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 000,00 zt.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy

brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

za wyjgtkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Strony zastrzegajy sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu zwioki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia,
to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
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7. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 niniejszej
umowy Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego
w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy do dnia przedtozenia dokumentéw do odbioru koricowego, o ktérych mowa
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robét

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznosc:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajacemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7)  w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru roboét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

4. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylaczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robat.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robo6t objetych umowa.
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ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:
1) zmiany termindw wykonania zaméwienia,
2)  zmiany ilo$ci robdt budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 91 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisana w § 11 ust. 2-5 niniejszej umowy,
4)  zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,
5) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,
6) zmian sposobu wykonania zamdwienia,
7) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
8) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,
9) zmiany kierownika budowy szczegétowo opisana w § 7 niniejszej umowy.
Zmiana postanowied umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktérych mowa w_§ 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robat),

3)  wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét
majacych wptyw na termin wykonywania robét,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

6) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

7) wystgpienia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robdt i odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia robdt rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu

do wykonania robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpié

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczeéniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindéw realizacji

umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:
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a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
i wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposodb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych ,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20
1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktdw osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetycznej.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki s zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawcze]j inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
i przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosé ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie
istniejgcych znakdw nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robét budowalnych
1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdw.
2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):
a) dokona pomiaru kontrolnego,
b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
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okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakéw,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajaca na odtworzeniu znakéw
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢c w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomié o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajac do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia
o zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawcze] inwestycji.
Jezeli praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie
date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajgcej
na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone

i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany

do wykonania inwestyc;ji (asfalt, kostke betonowg, kostke granitowg itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.
Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.
Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegbtowej, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie
osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej,
W rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakédw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§21

. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujace przestanki:

* na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,

e ktérych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy bedgce nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyzsze;j.

Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, bgdZ niewykonaniem
Umowy, w szczegdblnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego rzeczowo sgdu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takie przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktéragkolwiek ze stron.
Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy
przez ktorgkolwiek ze stron.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowe] zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
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nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONAWEY: oottt ettt et es sttt eb e s es et s ene

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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