Zatacznik nr 4C do SWZ
Projekt umowy
UMOWA nr GIM.272........ 2024
na roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa ulicy Tkackiej — Il Etap”

zawartaw dniu ................... r. w Gorzowie WIkp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

w imieniu i na rzecz, ktorego dziata:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig,

w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 34/215

66-400 Gorzéw Wielkopolski

wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000943096, NIP 5993261121, REGON 520527450,

wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 600.000,00 zt (w cato$ci pokryty)

reprezentowang przez:

Agnieszke Surmacz — Prezesa Zarzadu

przy  kontrasygnacie  Beaty = Zajaczkowskiej -  Dyrektor ds.  Finansowo -  Kadrowych;
zwanymi dalej ,Zamawiajacym”,

a

(w  przypadku oséb  prawnych i  spétek  handlowych  nieposiadajgcych  osobowosci  prawnej)
.................................................. Z Siedzibg W o PIZY UL iy e T e,
..................... , wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy W ........................., pod
numeremKRS ..............ocee, NIP .o ,REGON .......ccoovvviesy wysoko$¢ kapitatu zaktadowego (jezeli dotyczy):
.................. (w przypadku spotki akcyjnej — informacja o wysoko$ci wptaconego kapitatu),

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawca”
(w  przypadku  o0séb  fizycznych wpisanych do Centralnej  Ewidencji i  Informacji

0 Dziatalnosci Gospodarczej)

...................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma.........cccccccc. W evvveeeeiivveeesivnnnen, NIP
..................... yREGON: ...y

reprezentowanym/-g pPrzez: .........cccceeeeeevnnas (jezeli dotyczy, zapis ten stosujemy w przypadku petnomocnictwa),

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
(w  przypadku  o0séb  fizycznych wpisanych do Centralnej  Ewidencji i  Informacji
o0 Dziatalno$ci Gospodarczej dziatajacych wspélnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilne))

) e prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .........cceeevvvveeriiinnnn w
.......................................... UL i NIPs L REGON: L,

2) e prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ........ccceeevvveeeiiiinnnnn w
.......................................... UL i, NIP L REGON: L,

) e prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .........ccceeevvveeeiiiinnn w
.......................................... UL i, NIP L REGON: L,
dziatajacymi tacznie, jako wspolnicy Spotki Cywilngj: .........coovviiiiiiiiiiiiiiiciie, W ot , ul.
.............................. y ey NIPT e, REGON: L - (JEZET dOtYCZY)/

wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego (jezeli dotyczy)



reprezentowanymi Przez ..........ccccccvvvvveveeieennnnnnn, - petnomocnika, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia
..................... r. (jezeli dotyczy),
zwanymi dalej tacznie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani s dalej takze tacznie ,,Stronami”, a z osobna takze ,,Strong”, zas niniejsza umowa
zwana jest takze ,Umowa”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedq mialy znaczenie ponizej im przypisane, chyba ze
kontekst wymaga inaczej:

1. Zamawiajacy — Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 4, 66-400
Gorzow Wielkopolski.

2. GIM - skrotowy zapis nazwy spotki Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o., ktéra dziata w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, tj. Miasta Gorzowa Wikp.

3. Wykonawca - oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem ninigjszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

4. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

5. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania przedmiotowq
inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg,
niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne
z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

6. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez Wykonawce i
Nadzor Inwestorski. Odbidr czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane cze$ciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy,
na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru czeSciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong wowczas, gdy
tacznie zachodzag nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren inwestycii.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz wpis
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

8. Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania po pozytywnym zakorczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowac
dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej, a takze nalezy
uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza.
Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru kornicowego. Zamawiajacy
od chwili otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzédr Inwestorski
o kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni
termin odbioru koncowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji. Protokot
odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

9. Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz
z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

10.Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie protokotu
odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakorczenia realizacji przedmiotu
umowy.

11.Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powotana przez Zamawiajacego
z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

12.Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



13.Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw przygotowanych
przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

14.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w  celu realizacjii Umowy, zawierajgce  zbiory  wytycznych
i wymagan okre$lajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych
w Dokumentaciji projektowe;.

15.Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy
w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowaé
roboty budowlane.

16.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art.57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng czeS¢ niniejszej umowy.
Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy i w/w SWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez
potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Rob6t w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot
0 zakoriczeniu rob6t budowlanych (potwierdzonego przez Nadzor Inwestorski) przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej kompletno$ci i prawidtowos$ci wykonania
[za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja
powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.

17.Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjy Zamawiajacego lub  obowigzujgcymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

18.Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty
przeciwdziataé, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami § 12 niniejszej umowy.

19.Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg
pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawca,
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

20.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych oraz wyszczegolnionych w SWZ.

21.Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe
do podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji z dokumentacjq projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski
bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo Budowlane.

22.Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét,
w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski,
a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

23.Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



24 .Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce
zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych.
25.Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w  okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji  jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
26.Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
27.Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi
i gwaranciji jakosci.
28.Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
3) Integralng czeScia Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnoSci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.
4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.
5) Srodtytuly nie wpltywaja na interpretacje postanowier umownych.
6) Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego na Platformie Urzedu Zaméwien Publicznych
e-zamowienia.gov.pl pod Nr .............. zdnia......ccceeee r. Postepowanie nr GIM.271. ... .2024 pod nazwa; ,Budowa
drogi przy ul. Brukselskiej, przebudowa ul. Choragwianej i ul. Tkackiej w Gorzowie Wielkopolskim” Czes¢ Il pod nazwa;
,Przebudowa ulicy Tkackiej — Il Etap”.

2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.

§3

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktérym sg roboty budowlane
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa drogi przy ul. Brukselskiej, przebudowa ul. Chorggwianej i ul.
Tkackiej w Gorzowie Wielkopolskim” Cze$¢ Il pn.: ,Przebudowa ulicy Tkackiej — Il etap” na terenie dziatki o nr ewid.
1717 11220 obreb Zamoscie, gm. M. Gorzéw Wikp., na podstawie zataczonej dokumentacii projektowej oraz w oparciu
o0 za$wiadczenie o braku sprzeciwu znak: WUA-IV.6743.1.168.2024.JSz z dnia 11 czerwca 2024 r.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty staranno$cia, zgodnie z wiedzg techniczng,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) Dokumentacja Projektowa:
a) Zgtoszenie robdt wraz z zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu znak: WUA-IV.6743.1.168.2024.JSz z

dnia 11 czerwca 2024 r.

b) Projekt Zagospodarowania Terenu,

c) Projekt Wykonawczy branza drogowa,

d) Projekt Wykonawczy branza elektryczna,

e) Procedury gospodarowania materiatami z rozbiorki,
f)  Standard ochrony drzew,

g) Standard cigcia i pielegnacji drzew,



h) Przedmiar Robot,
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych branza drogowa,

i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych branza elekiryczna,
4) Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementow Rozliczeniowych (TER).

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czes$¢ niniejszej umowy, w kolejno$ci wskazanej
powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty
nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie
mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych
rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 3) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przekaza¢ informacje na piSmie Zamawiajagcemu, z zachowaniem przy interpretaciji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentdw, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 3).

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt 1) - 3) niniejszego paragrafu oraz ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacijg projektowa roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji rob6t dodatkowych i rob6t zamiennych w stosunku do robdt budowlanych
opisanych w Dokumentaciji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 3 miesigce od dnia zawarcia Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Okres gwarancii i rekojmi ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu osoby petnigce
funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje
zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa.
W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztoZzonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzieh przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) wciggu 10 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. Rozpoczecie robot
potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) wciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
(HRF).

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 7 dni od ztozenia Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia Nadzoru
Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletno$ci i prawidtowo$ci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
o0 wykonaniu czynno$ci oméwionych w §1 ust.6.

5. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej umowy.



§5
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Rob6t zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpiséw na
biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez Nadzor Inwestorski lub
inne upowaznione do tego podmioty

2) opracowania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF), ze wskazaniem rodzaju, zakresu i terminow
wykonywania poszczegdlnych prac w tym rozpoczecia i zakofczenia robot,

3) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu przechowywania planu
BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4) wykonania projektu i oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania w stanie nalezytym tego
oznakowania przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego, jesli konieczno$¢ taka
bedzie wymagana i bedzie wynikata ze sposobu prowadzenia robét przez Wykonawce. Uzyskanie wszelkich
zgéd Zarzadcy drogi dotyczacych zajecia pasa drogowego, badz tez poruszania sie po drodze z
ponadnormatywnym zatadunkiem réwniez pozostaje w gestii Wykonawcy.
prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robét,
realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,
zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcéw,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim,

Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinii,
pozwolen  badZz innych dokumentéw wymaganych przepisami  szczegblnymi — niezbednych
do realizacji Umowy,

13) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje rozwigzan
zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego
i Nadzér Autorski,

15) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych oraz innych
nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatéw i robét oraz badan
i pomiarow w zakresie okreSlonym w STWIiORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi

Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikdw badan i pomiaréw,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach i
okoliczno$ciach  mogacych  wpltyngé na  opdznienie  rob6t  lub  mogacych  wptyngé
na jakos¢ robét,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu  wszelkich  niezbednych — danych
do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamdwienia  Podwykonawcom,  Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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20)

21)

22)

23)

od daty Odbioru koricowego robét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robét, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych, a spowodowanej:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy.

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosg,

w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow

0 zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywa¢ materiatow

niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

Udziat w naradach koordynacyjnych.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkcyjnych:

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy
ztozonej w  przetargu  poprzedzajgcym  zawarcie  niniejszej umowy, powotany  pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

2)

3)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia
robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej
zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogélne robot.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu
budowy [ miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolno$ci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii elekirycznej,
zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia kosztéw zwigzanych
z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materiainej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc sktadowania
materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiORB.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi
skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
STWIORB oraz staranno$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.
Zapewnienia dostepu i doj¢ do posesji wraz z pokryciem kosztdw wykonania i rozbiorki tymczasowych
dojazdéw, przej$¢, ktadek, podjazddw, itp.



23)
24)
25)

26)

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majatku Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkéw
finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materiatow dostarczonych na plac
budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym wyznaczonego termin
zakonczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu budowy w
stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktdrych mogtyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze
w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robét w sposob niezaktdcajacy ruchu na drogach.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie narusza¢ praw whascicieli posesji i  budynkow
sgsiadujgcych z  Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub  szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 11), Nadzor
Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swodj koszt tymczasowych zaje¢ terenow, niezbednych
do prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wtascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie; poinformowania, przed
przystapieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt
i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei Operator/Enea O$wietlenie/Enea
Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0. 0.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)
2)

3)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy, odbiér
ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okre$lonych w niniejszej Umowie.

Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robdt Wykonawca przygotuije i przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego robo6t w zakresie
i ilo$ci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty
ponownie.

Gotowos¢ do odbiordw robdt zanikajacych i czeSciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtasza¢
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
tych rob6t w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.



)

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego robét w formie pisemnej. Odbiér koricowy
rob6t dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych rob6t i jakosci wbudowywanych materiatow.
Wykonawca w celu zapewnienia jakosSci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge geodezyjng, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot w
zakresie okreSlonym w STWIORB, obowigzujacych przepisdw, odpowiednich norm, a takze na Zzadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koricowego
winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

Obstuga geodezyjna, dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych wykonania
poszczegolnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow robét, zuzytych
materiatow itd., winna by¢é wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg
geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
$rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy minimaine niedogodnosci
dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie  wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badaf i pomiaréw
sq Wwlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg
o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
kradzieza, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi
Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw w szczegdlnosci: Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitamej, Paristwowej Inspekciji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcdw, ktorzy moga zaistnie¢
na terenie budowy lub w jego bezpo$rednim sasiedztwie w terminie prowadzenia rob6t objetych niniejszg
umowa, ktorych konieczno$¢ budowy wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w
ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziata¢ w porozumieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdw rozbidrkowych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych nie nadajacych sie do
powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw rozbiorkowych (w
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami
pochodzacymi z rozbidrki na:




3)

a) materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wlasny koszt (w tym: ftransport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery
iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15 km zatadunek, roztadunek) i
przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

C) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania
na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej,

potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych odpowiednig jako$¢,

o0 parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte

do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym

okreSlonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku

do uzytych materiatébw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,

certyfikaty, —aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje  zgodnosci) i okaza¢

je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie

materiatdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w

przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu

ich rbwnowaznos¢, zataczajac rowniez opinie Nadzoru Autorskiego.[Przed odbiorem korncowym Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci,

certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty

uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).

Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw,

na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich

wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposab realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz propozycje

rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg

pordwnawczg kosztdw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w

technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku

do materiatéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez

Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru

Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatéw lub wykonanie robdt w technologii zamiennej, realizacje

robét dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez

przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub
niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian:

a. kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzySci

Zamawiajacego,

d) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

10



10)

11)

12)

13)

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze strony
Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie
whnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia
traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy W kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robot dodatkowych zobowigzany jest
zajaC na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci,
sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie
warunkdw umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatéw Wykonawca
ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robdt i wykona¢ go ponownie na
wiasny koszt.

W przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatow (pomimo
przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W
przypadku uzyskania negatywnych wynikébw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

12. W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakoriczeniu robot budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,

skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawczg
okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) +
trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna
zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.
przedtozyé wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

2)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi) to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umoéwionego uzytku, Zamawiajacy
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.

C) jezeli wady nie nadajq sie¢ do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio warto$¢
wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, zadajac

jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

14. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzér Inwestorski lub
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie
krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy
albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie
Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia ze stosunku pracy.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ ze stosunku pracy wszystkie osoby ktdre bedg
wykonywac¢ nastepujace czynno$ci podczas realizacji zamdwienia: odtworzeniu trasy i punktéw wysokosciowych,
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rozbiorce istniejacej nawierzchni jezdni, wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa,

wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, robotach brukarskich, pracach ziemnych oraz pracach biurowych

obstugujacych realizacje robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej umowie o

podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1)

niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélno$ci do:

a) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy iflub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownikdw na podstawie stosunku pracy, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentébw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktore wykonujg czynno$ci okreslone w pkt
1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazda jego aktualizacje
w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy oséb wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w pkt 3. lit. ¢) powyzej w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa w pkt 4. powyzej,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawierac:
dokfadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jesli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu oraz zakres obowiazkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow okreslonych

w pkt 5. powyzej.

. Brak przedfozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt 5. powyzej, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewniC obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
0 nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach
w Rejonowej Skfadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowiazany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcdéw lub Podwykonawcéw, w szczegdinoSci powinien dostosowat sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i
z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych
Z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

18. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazddw elektrycznych lub
pojazddw napedzanych gazem ziemnym

1) Wykonawca o$wiadcza, ze udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875). W przypadku
zmiany w/w ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazddw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okre$lone w umowie stosuje si¢ z uwzglednieniem
zmian ww. ustawy.

2) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ skiadaé pisemne os$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje na temat facznej iloSci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg wskazang w ust.
1, wraz z informacjg na temat numeru rejestracyjnego.

3) Brak ztozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

4) Przedtozenie o$wiadczenia nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia w/w wymogu
w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlno$ci poprzez zadania okazania pojazdéw.
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§6

(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom (wedtug definicji §1 pkt 19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy 0 Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane objete Kontraktem
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty
(kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o0 podwykonawstwo, j.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w szczegoInosci
wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét
budowlanych,

b. wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie
zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z cze$cig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okre$lonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zgtosi
pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC w szczegélno$ci:

a. zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania rob6t objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robdt musi by¢ zgodny
Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze byC dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany w niniejszej

umowie w § 4 ust. 3 4,

obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do
umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robot
przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia

J @
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z wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z  umowy
0 podwykonawstwo,

e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

f. przewidujacych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub zgtosi
sprzeciw do umowy, jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego
paragrafu, w szczeg6Inosci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt 8) niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1 pkt 1) do
8) niniejszego paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw uzyskania akceptacii
Zamawiajacego projektu  umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg
umowna.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo warto$ci mniejsze;
niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt
oraz wyszczegolnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowiazku zmiany umowy/zmiany umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace
czes¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni do 30 dni,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary
umowne;.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowieri ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig razace
naruszenie niniejszej umowy.

. Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wtasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

. Niezaleznie od postanowient ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejScia na
teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit zgody w

formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje postanowier umowy, nawet jesli

w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych

uczestnikach robot budowlanych.

11. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie

realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy,

0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $Srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy
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potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy
PZP.
12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb platnosci)

1. Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w  wysokoSci:
Kwota ......ccccoeevnnne. zt brutto (stownie:.................... /100 zt) w tym nalezny podatek Vat w
KWOCIE.......ccoiiiiiiiiiii i

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

3. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okres$lona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego
przez inspektora nadzoru.

4. Z tytutlu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegélnych robét okre$lonych w TER oraz
ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiaréw wskazanych w protokotach odbioréw
czesciowych/koncowego.

5. Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz opfaty celne
i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem rob6t aktualne na dzien podpisania umowy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 i 5 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres Podmiotu
na PEF: NIP5990019632. Wykonawca wystawi faktury VAT za powyzszy zakres bezpo$rednio na Miasto Gorzéw
Wielkopolski — Urzad Miasta.

10.Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokotem czeSciowego odbioru robdt/koricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty
ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 0os6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §5 ust. 15
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnoSci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca ztozy fakture do Zamawiajacego na adres: Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. w Gorzowie
Wielkopolskim ul. Mysliborska 32/215, 66-400 Gorzéw WIkp. — podmiot dysponuje adresem mailowym:
kancelaria@gim.gorzow.pl .

11. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robét,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar rob6t oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot
(certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty
wymagane przy odbiorze robét.

e) Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90%
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po dokonaniu
odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.
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12. Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawione;
faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu
zapisu okreslonego w ust.20.

13. Za termin zaptaty Strony uznawac¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujacy sie
w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu
obstugujacego ministra wlasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy oswiadcza, Zze bedzie realizowaé
platno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie
wylacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnos$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku VAT.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie podatkowe;.

17. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

18.W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz
Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego
paragrafu.

19.W terminie 15 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie
dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie
nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw, stanowigcego
zatgcznik do faktury.

20.W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapfaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie
kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

21.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

22.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

23.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
0 roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z umowg o0 podwykonawstwo.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zapfaty, albo

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zapfaty.

25.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

26.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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27.Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w

stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na
ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca
wyraza zgode.

28. Wejscie w zycie przepisdw prawa wprowadzajacych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur w Polsce

8.

9.

spowoduje zmiang sposobu wystawiania i dostarczania faktur z ustalonego przez Strony umowy na faktury
ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy System e-Faktur. Powyzsza zmiana nie powoduje koniecznosci
zawarcia aneksu, a zapisy umowy dotyczace dostarczania faktur przestang obowigzywac.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca zobowigzuije sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i

odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjig Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek

ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace

swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 200 000,00 zt,

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w zlotych

polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catoSci

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow wkasnych

i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialno$ci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji

zaistniatej szkodly.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem

Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie

wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach

okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzednie

umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedituzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,

0 ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11

ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak nizw terminie 3 dni roboczych

od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru

korcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

10. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu

stracq swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie odstapié
od umowy.
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§9
(odstapienie od umowy)

1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci i wskazania przyczyn odstapienia.

2. Po zloZzeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce i Zamawiajacego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakoriczenie wykonywania
umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz  robdt
zabezpieczajgcych,

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu
na dzien odstapienia od umowy i przediozy je Zamawiajacemu,

6) Protokdt inwentaryzaciji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od niniejszej
umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre$lonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i
ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okre$lonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie
90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na realizacje
niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie przystapit do odbioru
placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z projektem budowlanym lub
wykonawczym, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw, w stosunku
do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigedzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym
podwykonawca,

7) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom lub dokonat
bezpoSrednich  zaptat na sume wieksza niz 5% {acznego  wstepnego  wynagrodzenia
ogbtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust. 1,

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie
budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez
koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po uprzednim
wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien
z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusunigcia tych uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu si¢ Wykonawcy
z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. @) - r) przekroczyta kwote 10 % wartoSci
tacznego wstepnego wynagrodzenia brutto.

12)w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
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6.

7.

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze

zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego w § 4 ust. 1.

§10
(kary umowne)

. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za szkody

zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych
przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢
na zasadach ogoinych.

Strony okre$lajg nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4 pkt 4)
niniejszej umowy - w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

b) za zwtoke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowaw § 4 ust. 1 niniejszej umowy

—w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkéw wynikajacych z ninigjszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ziotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki.

d) W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okre$lony w niniejszej umowie,
to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest
okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego
wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony
do naliczenia kary za zwioke.

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi i gwarancii lub
podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w wysokoSci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robdt ponad okres 1
tygodnia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

—w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokoéci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi Umowg, - w wysokosci 2 000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

m) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie z zapisami § 8 ust.
1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 2
000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze zobowigzania do
przedktadania  informacji o  wytwarzanych  odpadach oraz  sposobach  gospodarowania
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wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

0) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100), za kazde
naruszenie,

p) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 5 ust. 15 pkt 3
lit. ¢ niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie zlotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

q) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie 4 dni
od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki.

2) za odstapienie od catoSci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % facznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

3) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 5 % facznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1,

4) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5) taczna wysoko$C kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

6) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane z poczatkiem
nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej kary umowne;.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda

przewyzsza nalezng kare umowna.

. Termin zaptaty $wiadczen z tytutu kar umownych ustala sie na 7 dni od daty przekazania Wykonawcy wezwania do

zaptaty. Po uptywie terminu do zaptaty i niespetnieniu $wiadczenia przez Wykonawce Zamawiajgcy dokonuje

potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego Wynagrodzenia. Potracenie nastapi na

podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

§11

(dopuszczalne zmiany postanowiert umowy)

. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci
dokumentdw przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.
. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okolicznoci
wymienionych w niniejszym paragrafie.
. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.
. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SWZ,
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.
. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.
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7. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze;
dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej mowa w ust.
6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny robot
i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

10.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji.

11. Zmiana postanowiern umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

12. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy omytki
pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu
o0 dokumentacje zamowienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub nigjasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna usunaé
W inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlno$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia i zakresu robdt:

1) w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, zakres i wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci, zgodnie z zatwierdzonymi
przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na wniosek Zamawiajacego
czesci robdt nie moze przekroczyé 10% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa
w§ 7 ust. 1.

2) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug Iub robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/ materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych
poszczegolnych robot okreSlonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét
wynikajacych z obmiaréw.

3) w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych rob6t - na podstawie Ksiegi Obmiaru zatwierdzone;
przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego,

4) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach TER. Na
te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny
jednostkowe wedtug zasad okre$lonych w punkcie 5) ponizej,

5) w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13, pkt. 2) nie ujetych w pozycjach
TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych, jezeli roboty majg
charakter podobny do pozyciji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu
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poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot, dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona
lit. a,

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza

sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14 .Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci rob6t
z tego tytutu,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla dane;
pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby lub
sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis
do Dziennika Budowy/Robot, ktdry zostanie potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody
z uwzglednieniem rezimu technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domagac
od Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznos¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze wzgledu na
okreslong technologie wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg miaty wptyw
na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania
projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw
technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych
do wykonania czynno$ci, rob6t lub dostaw z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w
dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania terenu),
w  szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub
innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii
projektowej warunkow terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robdt przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie
nieprawidtowos$ci w jakosci, technologii robét, materiatdw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci rob6t z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na zmiane terminu -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robét,

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzi
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy dotozeniu
nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu
0 ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z tego tytutu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub
czesci robét z tego tytutu,

dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania uniemozliwiajg
wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb kofcowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umowa -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robot z tego tytutu,
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13)

14)

15)

16)

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 12 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu.
wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 12 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig podstawe
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢
dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania, zaniechania
lub opéZnienia ze strony Zamawiajacego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych
okolicznosci

odwotania w wyniku postepowania przetargowego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas
trwania tej okolicznosci.

15.Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
3) niewywigzywania sie 0s6b z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia wymagania
okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

16. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne
uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod
warunkiem ze zmiany uzyskaja aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem ze
zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacii
projektowej, w szczegolnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacii lub innych obiektow pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod warunkiem, ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystapienia Sity wyZzszej opisanej w § 12 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
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i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

7)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1) -6) moze by¢ powigazana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach
okre$lonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§12
(sita wyzsza)

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej,

powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktoérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktdrego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez ograniczania sie

do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych,
ktdre mogq by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania,
radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

. Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd, aby wywigzaé

sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity

wyzszej. Zamawiajgcy hie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatno$ci, jezeli jest to wynikiem

zaistnienia sity wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw na wywigzanie sie

z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone podajac szczegdty dotyczace

charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci

inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac

$rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek

wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron

jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§13
(cesja na rzecz os6b trzecich)

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoSci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu, dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoScig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacii.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§14
(postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac beda polubownie
w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza
sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czes$cig umowy jest:

1) wzér karty gwarancyjnej;

2) klauzula RODO;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;
4) Dokumentacja projektowa;

5) Oferta Wykonawcy.

o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ptatno$¢ Miasta Gorzowa Wielkopolskiego realizowana w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Tkackiej — Il Etap”
w latach:
2024 — kwota brutto ......... z
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Zatacznik nr 1 do umowy nr GIM.272.xx.2024
zdnia........oooooeeiii

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY ZDNIA .......

G AN ...

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy z dnia)

Uprawniony z tytutu gwarancji:

Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, reprezentowany przez:

zwany dalej Zamawiajacym

1.

L

1

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy z dnia ........ 2024 r. na realizacje zadania pn.: ,Budowa drogi przy
ul. Brukselskiej, przebudowa ul. Choragwianej i ul. Tkackiej w Gorzowie Wielkopolskim” Czes¢ Il pod nazwa:
,Przebudowa ulicy Tkackiej — Il Etap”.

Data podpisania Protokotu koncowego odbioru robdt: ...

. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng przedmiot umowy wykonany
zostat zgodnie z umowg z dnia ....... 2024r. a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadajq najwyzszg
jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jako$ci ocenianej przez producenta
danego wyrobu. Za ,wyrob” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie elementy robdt i materiatéw wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Gwarant o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub zamontowanych
prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepsza wiedzg,
Gwaranta.

Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot umowy,
w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za
elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialnos¢ Gwaranta jego
podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w pkt. ponizej.

Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy z dnia .......... WYnosi ...... miesiecy od daty podpisania Protokotu
koficowego odbioru robét.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krotszy okres gwaranciji niz
udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant
upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec producentow
wyrobow, w tym materiatow.

llekro¢é w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie
z definicjg okreslong w §1 pkt. 15 umowy, ktora ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

0. Wada oznacza rowniez;

27



— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem lub/i

— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta
0 ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej lub/i

— zmniejszenie warto$ci wyrobu lub/i

— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm lubl/i

— obnizenie jakoSci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujacych norm lub/i

— usterki w wyrobie.

Za wade uznaje sig rowniez:
— sytuacje, w ktérej wyrdb nie stanowi wtasnosci Gwaranta lub/i

— sytuacje, w ktérej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujgcg naruszenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, badz débr oséb trzecich.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11.  Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego uznania do:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac rownoczes$nie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku, Zamawiajacy
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad,

c) jezeliwady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn moze obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru kocowego,
w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spemienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy czym
usuniecie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy
na wolng od Wad,

b) terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

c) zapfaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. d).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
w petnej wysokosci na warunkach ogolnych.

11.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigeciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane Wyrobu
wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaC sie bedg po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug uznania
zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

12.2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy zawiadamiajac
o nim Gwaranta na piémie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢
w przegladach gwarancyjnych.
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12.3. W sktad komisji oceniajacej bedq wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co hajmnie;
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania
przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajagcemu wyznaczone osoby na piSmie w terminie najpézniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie
pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad
13.1. W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2. Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej Wady wedtug nize;j
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakc;ji

Wady istotne 1. Potwierdzenie przyjecia 2 dni robocze od chwili
zgtoszenia i okre$lenie sposobu powiadomienia
usuniecia Wady

2. Catkowite usuniecie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu

terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne 1. Potwierdzenie przyjecia 5 dni roboczych od chwili
zgtoszenia i okreslenie sposobu powiadomienia
usuniecia Wady
2. Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez
Gwaranta.

13.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie usuwania Wady i zasady
sztuki budowlane;j.

13.5. Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
Wady, w protokole Strony potwierdzajq takze termin usuniecia Wady.

13.6. Jezeli Gwarant nie wypeti obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez
utraty uprawnien wynikajgacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad usuwaniem
Wad.

14. Komunikacja

14.1. O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonéw i
adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesytane jest rowniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2. Zardwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktdéw, przekazywania,
przyjmowania powiadomieri 0 wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie. O kazdej zmianie takich
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0s6b, strony zobowigzane sg informowac sie niezwiocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do
wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

14.4. Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg informowaé
niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

14.6. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajacego.

15. Postanowienia koncowe

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci kodeksu cywilnego.
15.2. Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
w imieniu Gwaranta:
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Zatacznik nr 2 do umowy nr GIM.272.xx.2024
zdnia........oooooeeiii

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — ,RODO") Zamawiajacy informuije, iz:

1.

Administratorem  Panstwa danych  osobowych jest Gorzowskie Inwestycie Miejskie  sp.

2 0.0. z siedzibg w Gorzowie WIkp. przy ul. Mysliborskiej 34 pok. 215 NIP: 5993261121, REGON 520527450 mail:
kancelaria@gim.gorzow.pl, tel.: +48 95 71 46 183. Powotaliémy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Waldemara Kaak z ktérym moga sie Parfistwo skontaktowaé piszac na adres mailowy: insp.ochrony.danych@wp.pl,
ktory chetnie odpowie na wszystkie Panstwa pytania i watpliwo$ci zwigzane z przetwarzaniem przez Nas danych
osobowych. Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak réwniez w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania postepowania
0 udzielenie zamdwienia i jego archiwizacji.

Dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajacych z umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z przepisami dot. archiwizacii.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.

Osoba, ktdrej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, ma
prawo:

dostepu do tresci swoich danych — korzystajac z tego prawa ma Pani/Pan mozliwo$¢ pozyskania informacii,
jakie dane, w jaki sposob i w jakim celu sg przetwarzane,

prawo ich sprostowania — korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan zglosi¢ do nas koniecznos¢ poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupetnienia danych wynikajgcych z btedu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
prawo do usuniecia - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o usuniecie danych. W przypadku
zasadno$ci wniosku dokonamy niezwtocznego usunigcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacii, gdy dane
osobowe przetwarzane sg do celdw zwigzanych z wywigzywaniem si¢ z prawnych obowigzkéw administratora lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach witadzy publicznej powierzonej
administratorowi,

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o ograniczenie
przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidtowo$¢ przetwarzanych danych. W przypadku zasadnosci
wniosku mozemy dane jedynie przechowywac. Odblokowanie przetwarzania moze odbyC sie po ustaniu
przestanek uzasadniajgcych ograniczenie przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych — ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jezeli dane sg przetwarzane na
podstawie zgody i w sposob zautomatyzowany,

prawo  wniesienia  sprzeciwu —  korzystajgc  z tego prawa moze  Pani/Pan

w dowolnym momencie wnie$¢ sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych, jezeli sq one przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) lub f) (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjeciu wniosku w tej
sprawie jeste$my zobowigzani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacii, po rozpatrzeniu
Panstwa wniosku, nie bedziemy juz mogli przetwarza¢ danych osobowych objetych sprzeciwem na tej podstawie,
chyba ze wykazemy, iz istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktére wedtug
prawa uznaje sie za nadrzedne wobec Paristwa interesow, praw i wolno$ci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczen.

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach prawa, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organdw publicznych i urzedow panstwowych lub innych podmiotow
upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujacych zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegdélnosci do podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng
wobec Zamawiajacego. Dane osobowe sg przekazywane do podmiotdw przetwarzajgcych dane w imieniu
administratora danych osobowych.
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