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Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie”

	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

	„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie”

	

	Lp.
	Zakres rzeczowy:
	Wartość robót (netto):
	Wartość robót (brutto):
	Okres realizacji:

	
	
	
	
	Luty 
2024 r.
	Marzec 
2024 r.
	Kwiecień 2024 r.
	Maj 
2024 r.
	Czerwiec 2024 r.
	Lipiec 
2024 r.
	Sierpień 
2024 r.

	1.
	Roboty ziemne
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.
	Nawierzchnia boiska
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.
	Zadaszenie
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.
	Zaplecze sanitarno-szatniowe
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.
	Łącznik pomiędzy szkołą, a projektowaną halą
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.
	Instalacja elektryczna             i oświetlenie hali (oświetlenie LED) wraz z przyłączami
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7.
	Instalacja c.o.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8.
	Instalacja wentylacji                 i klimatyzacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz               z przyłączem do sieci kanalizacyjnej
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Instalacja monitoringu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Strzelnica laserowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Wyposażenie sportowe obiektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Trybuny i ławki
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Zagospodarowanie terenu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Razem:
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