Stadium i zakres:
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. 1. WSTEP.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu.

,BUDOWA HALI tUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH ETAP II” W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKALKA” W
SWIETOCHLOWICACH”.

1.2. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot w zakresie przedmiotowej
inwestyciji.

1.3. Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wszelkich
robét w zakresie realizacji niniejszej inwestycji opisanej w podpunkcie 1.1.

1.5. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia.

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:

* rozbidrka istniejgcych obrzezy,

* demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych ogrodzen,

*+ demontaz wskazanych fragmentéw istniejgcych nawierzchni utwardzonym oraz
ponowny montaz,

* demontaz 6 masztéw oswietleniowych z czego 2 maszty do ponownego montazu w
nowej lokalizacji (przesuniecie)

* demontaz istniejgcego wyposazenia boiska orlik (do ponownego montazu).

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

* budowe statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i Swietlikami z membrany
umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem
zastonowym otwierania bokow hali, odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
promieniowanie UV, z systemem nadmuchu powtok, oswietleniem LED, ogrzewaniem,
sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca,

* montaz wyposazenia sportowego boisk (bramki, tuleje na chorggiewki itd.) - ponowny
montaz po uprzednim zdemontowaniu

* budowa i przebudowa instalacji zewnetrznych w terenie:
o budowa zewnetrznej linii zasilajgcej hale od zlgcza ZKH do projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej
o przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej polegajaca na przesunieciu dwoch
masztéw oswietleniowych wraz linig zasilajgcg
o budowa instalacji gazowej zasilajgcej zewnetrzny piec grzewczy
o budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej hale
* roboty towarzyszgce i pomocnicze.
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1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

1.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy skfadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentac;i
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacii
technicznej, np. przedmiarze robét, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia bgdz ujecia elementu w cenie
ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:
1. obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:
1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
2. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
3. obiekt matej architektury,

2. budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

4. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

6. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

7. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

8. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robdét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

9. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

10. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowg

11. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

robot.

inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang
przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez ZRU

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru.

obmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych
przedmiarem

odbiorze czesciowym (robot budowlanych)- nalezy przez to rozumiec
nieformalngnazwe odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie prob sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbior koncowy"

odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej

przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robo6t podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

wspolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumieé system klasyfikacji
produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
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1.8.

zamoéwienia przez Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zaméwien publicznych"
przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akces;i
Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22. zarzgdzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub
fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

21,

2.2,

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie nazwy witasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz
sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

* Spehienia tych samych wiasciwosci technicznych

* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
* Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w instrukcji producenta, normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Kontrola materialéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakoséci danej partii materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
1. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
2. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robét.

Atesty materialow i urzadzen.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja
techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusciC do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzagdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnosé wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skfadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wilasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzen bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
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Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.7. Stosowanie materiatdbw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedacy wiasnoécig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

6/14



4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy;,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ =zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosSci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci roboét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy.

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji.
Terenem budowy jest réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogdlnych
warunkach umowy.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1. dokumentacje techniczng
2. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizaciji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzagdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robat,
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem MI.

Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujagcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjig umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzeh lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
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5.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia roboét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby
stosowaé sie do wszystkich przepisdw i normatywdéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatah szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéory mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktdére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do roboét
muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.8. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

5.8.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

* szczeg6towy harmonogram robaét i finansowania,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5.8.2. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegbétowy harmonogram robé6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdét i ptatnoéci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

5.8.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.9. Dokumenty budowy.

5.9.1. Inne istotne dokumenty budowy.

* Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

* Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

*  Protokoty odbioru robét,

* Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

* Atesty jakosciowe wbudowanych elementdw;

*  Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

* Opinie ekspertéw i konsultantéw,

» Korespondencja dotyczgca budowy.

5.9.2. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego

realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i
na kazde zadanie.

5.9.3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

* rysunki robocze

» aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

* dokumentacja powykonawcza

* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

5.9.4. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montaZzowych,
kolejnos¢é roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikaciji,
wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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5.9.5. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzgdzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.9.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu
7
8
9

wn

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawieh przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw
sterujgcych i oswietleniowych.

21. Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukfadow
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.
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5.9.7. Zarzadzajacy realizacjg budowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc poleceh zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac¢ do konca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robaét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
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zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
branzowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzagdzajagcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt winien okreslaé faktyczny zakres wykonanych robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych w ustalonych jednostkach.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru w formie pisemne;.
Czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaréw gotowych robét okresla umowa.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Zasady odbioru robét okresla umowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarO6wno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

9.2. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
* prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nalezy stosowac aktualne przepisy oraz normy zwigzane z realizacjg planowanych robot. W
przypadku gdy okreslone przepisy lub normy bedg nieobowigzujgce nalezy wszelkie kwestie
dotyczgce wykonania robot oraz stosowania materiatow, ustali¢ indywidualnie z Zamawiajgcym
oraz Projektantem w formie pisemne;.
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