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Zatgcznik do SWZ — Projekt umowy
Znak sprawy: INFR.271......2024
UMOWA nr ..../2024/INFR

Na roboty budowlane

W dniu ........ 2024r. pomiedzy Gming Borzechéw, 24-224 Borzechéw, NIP: 7132886820,reprezentowang

przez:

Pana Edwarda Jarzynke — Wéjta Gminy, przy kontrasygnacie

Pani Lidii Gaski — Skarbnika Gminy, zwang w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym”,

a
................................................. , reprezentowanag/-ym przez ... dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy, NIP:.............cceceeeeeueee.,, REGON: ..., NUMET
BDO: it , Zwanym dalej w tresci niniejszej umowy , Wykonawcg”,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Definicje

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

)

Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamodwienia publicznego ktérego zakres
okreslono w & 1 umowy, planowane do realizacji przez Wnioskodawce i nastepnie realizowane przez
Beneficjenta, okreslone w umowie o realizacje inwestycji zawartej z Wykonawca inwestycji wybranym
w wyniku przeprowadzonego postepowania zakupowego;

Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktdrym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w ramach
Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu co najmniej
na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne
sg dwa okna pfatnicze. Kalendarz okien pfatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;
Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktéorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegdtowy tryb i sposdb
sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym
wzory dokumentow, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa
Rady Ministréw (ogtoszony na  stronach internetowych Kancelarii Prezesa  Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji Dofinansowaniem z Programu oraz zawierajacy

zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana
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w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK-Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg informacje i ogtoszenia
zwigzane z Programem, w tym ogtoszenie o Naborze oraz Regulamin Edycji 2, w tym wzory i formularzy

dokumentdw; adres strony: www.bgk.pl.

Oswiadczenia Stron

1.

b)

Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamodwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

Niniejsza inwestycja jest objeta dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zwany dalej ,Programem”, zgodnie z wstepng promesg inwestycyjng numer
Edycja8/2023/3016/PolskiLad z dnia 2023-08-09,dotyczacy realizacji przez Gmine Borzechéw inwestycji:

,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kiodnicy Dolnej”.

. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie z

zasadami wskazanymi w:
Uchwale RM;
Regulaminie BGK.
Strony oswiadczajg, ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godzg sie na
zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych
w ust. 3 lita)ib).
Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda podlegaty
zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Dziatajagc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i srodki, niezbedne do wykonania
zamodwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie
wynagrodzenia lub jego czesci.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w trybie
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podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz.1605 ze zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego

oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

1)

2)

3)

4)

5)

§1a

Architekt do spraw dostepnosci
Wykonawca zobowigzany jest do powotania na swdj koszt, wtasnym staraniem i ryzyko architekta do spraw
dostepnosci.
Architekt do spraw dostepnosci jest rozumiany jako specjalista w dziedzinie audytu dostepnosci oraz
przeprowadzenia stosownego raportu dostepnosci. Zamawiajgcy nie narzuca szczegdlnych wymagan
dotyczacych tej osoby. Osoba te petni funkcje doradcza.
Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem z mocy ustawy o dostepnos$ci muszg zawieraé¢ w
opisie przedmiotu zamoéwienia wymagania w sprawie dostepnosci oraz uniwersalnego projektowania.
Dostepnos$é dotyczy zarédwno 0sdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, ale takze oséb niewidomych
i niedowidzgcych, gtuchych i niedostyszacych, a takze osdb z niepetnosprawnoscig intelektualng czy
spektrum autyzmu, rodzicow z dzieémi, osdb starszych, osdéb o nietypowym wzroscie, a takzie
obcokrajowcéw nierozumiejgcych jezyka polskiego. Kazda z tych grup, a takze pozostate objete ustawg o
dostepnosci ma bardzo specyficzne wymagania, a Zamawiajacy nie moze pozwoli¢ sobie na brak wiedzy o
nich — stad potrzeba postuzenia sie profesjonalistg. Wiedza taka przystuzy sie podniesieniu jakosci poprzez
bezposredni udziat architekta ds. dostepnosci w catym procesie wykonywania robdt budowlanych oraz
dbatoscig o uwzglednienie zawartych w opisie przedmiotu zamdéwienia wymagan.

Zakres obowigzkdéw architekta ds. dostepnosci:

a) przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z dokumentacjg fotograficzno — rysunkowsa.

b) sporzadzenie raportu dostepnosci z przeprowadzonego audytu po wykonanych robotach budowlanych, w

tym analize potencjalnych barier dostepnosci (dokument nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego

robot).

c) przygotowanie dalszych wnioskéw i rekomendacji w zakresie usuniecia barier, majgce na celu zwiekszenie

6)

dostepnosci dla jak najszerszego grona uzytkownikow.

Architekt do spraw dostepnosci wspotpracuje z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru, Projektantem,
Wykonawcg oraz Kierownikiem robdt w za-kresie wskazowek oraz pozgdanych efektéw odnosnie
dostepnosci, usytuowania i dostepu do budynkow, uzytecznosci i przydatnosci obiektow kubaturowych i
drogowych, kolorystyki, oznakowania w celu zwrdcenia uwagi na nowoczesne standardy w zakresie
dostepnosci.

7) Zamawiajgcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci zastrzega sobie prawo na kazdym etapie
realizacji umowy do przeprowadzenia zewnetrznego audytu weryfikujgcego dostepnosc. Jesli obawy

Zamawiajgcego bedg uzasadnione koszt dodatkowego audytu obcigza Wykonawce.
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§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej”,
zwanych dalej ,,robotami”.
2. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robdét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dokumentacje techniczng), pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.
3. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem” zgodnie ze wstepng promesg NR
Edycja8/2023/3016/PolskiLad z dnia 2023-08-09, dotyczacg realizacji przez Gmine Borzechéw inwestycji pod
nazwa: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej”.
4. Szczegdtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia stanowigca zatgcznik do umowy;

2 Dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik do umowy,

A W

Ztozona oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

Ul

)
)
) STWIORB
)
) Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowigcy zatgcznik do umowy;
)

6) Wycena kosztorysowa inwestycji.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wedtug nastepujgcej hierarchii
dokumentdw:
1) Projekt budowlany (w tym przypadku dokumentacja techniczna z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych w toku przetargu);
2) Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy
Projekt techniczny stanowi wyodrebniong czes¢ projektu budowlanego. Projekt wykonawczy to
uszczegdtowienie projektu budowlanego. Projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym, aczkolwiek
przepisy nie stojg na przeszkodzie, aby takim projektem modgt zostaé, jesli za zasadne uzna to projektant.
Opracowanie projektu technicznego jako projektu wykonawczego jest mozliwe, z uwagi na fakt, ze projekt
ten ma stuzy¢ realizacji robét budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;
4) Przedmiar robot.
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy,
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej.
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robdt nieujetych w

przedmiarze lub w przypadku wystgpienia robdt w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie
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bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te beds ujete w
dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg techniczng. Ewentualny
brak w przedmiarze robdt koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

5. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem wszystkich
robot objetych zamdéwieniem wskazane i opisane w dokumentacji technicznej (dot. oséb wykonujgcych
czynnosci fizyczne), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie stosunku pracy. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw - Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; w

przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed zakoriczeniem tego okresu,

Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe. Powyzsze wymaganie nie dotyczy
czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzaca/e jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby

kierujgce budowg/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyzsze

dotyczy takze oséb wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow.

6. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
wykonawca najpézniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz oséb (wzor
nr 3 do umowy) ktére beda realizowaé przedmiot umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
Zadania:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

7. Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie (wzér - zatgcznik nr 3 do umowy)
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5.

8. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
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Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5. W przypadku
zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia
nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie (wzdr - zatacznik nr 3 do umowy) , ze nowe osoby
wykonujgce czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 5 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.
Przepis ust. 6 stosuje sie.

Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Wykonawca w ciggu 7 dni_od podpisania_ umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt

harmonogramu rzeczowo - finansowego prac oraz kosztorys wykonawczy (zawierajgcy szczegdtowe

wyliczenie ceny ofertowej z uwzglednieniem podziatu na zadania). Wykonawca w szczegdlnosci

zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo - finansowego prac, zasad
rozliczania inwestycji wynikajgcych z § 8 ust. 7 umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia
projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego ma prawo wnie$¢ uwagi do przedtozonego projektu,
ktore beda wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo
- finansowy prac bedzie stanowit zatacznik do umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu

rzeczowo - finansowego prac nie jest istotna zmiana umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a

jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla
Wykonawcy. W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do
harmonogramu rzeczowo - finansowego prac zgtaszane przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiIORB i wptynie to na niezadowalajacg
jakos¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawarta z zamawiajgcym umowa,
uzgodnieniami z zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacjg
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

techniczng i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ terenu
budowy innemu Podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle zzamdwieniem objetym
niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno — terenowymi terenu budowy i innymi
mozliwymi do przewidzenia warunkami wynikajagcymi z dokumentacji technicznej i uwzglednit je w
wynagrodzeniu.
Wykonawca oswiadcza, ze przed przystgpieniem do ztozenia oferty dokonat oceny dokumentacji
technicznej pod katem jej poprawnosci oraz kompletnosci i jest wystarczajgca do realizacji zamdwienia
oraz nie wnosi do niej zadnych uwag. Ocena dokonana zostata z zachowaniem standardu Podmiotu
zawodowo wykonujgcego roboty budowlane. Wykonawca nie miat obowigzku stwierdzenia btedéw,
ktérych wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczen. Z
zastrzezeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja techniczna
pozwala na wykonanie robdt budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjete wynagrodzenie.
Wykonawca oswiadcza, ze dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego) by
oddac przedmiot umowy Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.
Wykonawca os$wiadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, ze prowadzona przez niego dziatalnos¢
ma charakter zawodowy oraz posiada wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym,
finansowym i osobowym niezbednym do prawidtowego wykonania umowy.
Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiatéw i urzgdzen wtasnych, ktdre zakupi i dostarczy na teren
budowy na wtasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich
materiatdw i urzadzen wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzgledniony jest w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktdrym mowa w niniejszej umowie. Stosowane podczas realizacji robot
materiaty i urzadzenia muszg posiadaé, zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami prawa,
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiaty rozbiérkowe stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz parametréw
planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatéw i urzagdzen wskazanych
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie uprzedzit Zamawiajgcego o
ryzyku zwigzanym z uzyciem okreslonych materiatow i urzadzen.
§3
Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego i

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
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szczegdblng starannoscia, z zachowaniem standarddéw dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego wglad
w prowadzone prace - na kazde ich zagdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig uwag i
wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu wykonywania
prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonaé przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajacego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych i nie wykazanych w dokumentacji technicznej instalacji kablowych i rurowych
oraz o$wiadcza, ze ma petng swiadomos$¢ mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach

przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady

Ministrow z dnia 01 lipca 2021 r. (zmienionej uchwata nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwata

Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z

dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym

Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (dokument zawierajgcy zobowigzanie do

przekazania Zamawiajgcemu Srodkéw pienieznych udzielonych przez BGK), dotyczacy

przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajgcego);

Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji pomiedzy wyptatami wynagrodzenia, ktére beda

nastepowaty zgodnie z zasadami opisanymi w § 8.
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Zobowigzania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia w oparciu o dokumentacje projektowa,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na

warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przekazanie
Zamawiajgcemu oswiadczen oséb, ktére beda kierowaty robotami objetymi zakresem
przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego oraz
wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpézniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

Zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 5
umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci. Powyzszy wymag dotyczy réwniez
podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy.
Udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujgce czynnosci
wskazane w pkt 4) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace. W tym celu
Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy
dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace.

Przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikédw uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli nieruchomosci, przez ktére przebiegaja sieci i na ktérych prowadzone
beda dziatania inwestycyjne oraz znajdujacych sie w najblizszym sgsiedztwie placu budowy o
terminie rozpoczecia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot.

Zawarcie stosownych umoéw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym z
wtascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla rozpoczecia prac i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztow wynikajgcych
z tych umow,

Podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkow zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy oraz

unikanie jakichkolwiek zaktécen czy szkdéd wykraczajacych ponad normalne nastepstwa
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prowadzenia inwestycji budowlane;j.

9) Zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcéw drdég i wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotdw, z tytutu powstatych w
trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym
sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejgcy
(pierwotny) stan obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako
materiat dowodowy).

10) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace ludzi,
robét, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie
dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajacego.

11) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleA na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robd6t w sposdb zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

12) Rozpoczecie robdt w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

13) Ponoszenie odpowiedzialnosci za teren budowy do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

14) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdlnych elementéw
robdt w terminach przyjetych w uzgodnionych z Zamawiajagcym harmonogramach rzeczowo -
finansowych prac (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy).

16) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynac na
wykonanie umownych zobowigzan.

17) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robdt oraz srodkdw ochrony osobistej
dla zatrudnionych pracownikow.

18) Zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do terenu budowy.

19) Prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i p. poz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajgcych i
niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb.

20) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

21) Przestrzeganie ogdlnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach
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prawa.
22) Przeprowadzenie wymaganych badaf i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych.

23) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami, zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
(ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, itp) oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania (jezeli dotyczy).

25) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikéw przed
rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy.

26) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy beda
wykonywane.

27) Zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

28) Zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wifasnym zakresie i na wtasny koszt (przy pomocy wiasnych urzadzen
rozdzielczych i pomiarowych) wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia robdt, i urzadzen
na terenie budowy, tj.:

a) zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng z wtasnych
urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych

b) zaplecza socjalno - magazynowego,

c) ktadek dla pieszych, dojazdéw i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdow,

29) Utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowa niezbednych ramp
dojazdowych.

30) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1752 t.j.).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i
magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia
uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do wiasciwego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
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31) Zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robét budowlanych.

32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzadzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujacej takie inwentaryzacje organizacji ruchu, przez
upowazniong jednostke geodezyjng. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu - dot. Zadania 1.

33) Przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie odkrytego
gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczeistwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy
Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w szczegdlnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w
tym: drdg, rowdw odwaniajgcych, punktdw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow,
kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na witasny koszt.

34) Wywodz i zagospodarowanie we wtasnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych, gruzu
betonowego, materiatéw rozbiérkowych oraz utylizacja odpaddéw (wraz z poniesieniem opfat z
tym zwigzanych).

35) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt Wykonawcy.
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte
na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego konserwatora zabytkow.
Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne
powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z
nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci przeprowadzenia stosownych badan i
uzyskania zgody od wtasciwego konserwatora zabytkéw na wznowienie robot budowlanych.

36) Zabezpieczenie istniejacych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury technicznej,
sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkéd w wyniku prowadzenia
robét.

37) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji

umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczenn oraz doprowadzenie przedmiotu
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38)

39)
40)

41)

42)

43)

umowy do stanu poprzedniego.

Usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzanego z prowadzeniem przez Wykonawece robét objetych przedmiotem zaméwienia.
Dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Biezgce opracowywanie, kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (nie pdzniej niz 7 dni
roboczych przed zgtoszeniem zakorczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego) wszelkiej
dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej
materii przepisOw prawa - zawierajacej w szczegdlnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz
protokoty pomiardw, protokoty odbioréw, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw,
atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania
obiektu, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru korncowego) kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego
sporzadzonego przez uprawnionego geodete przy czym dokumentacja ta musi zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz
zmian gruntowych) oraz ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.

Przygotowanie rozliczenia konicowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z
ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty
odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaréw: wyniki badani laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oddzielnie dla
kazdej branzy w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilosci 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakoriczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw
robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania;

Po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robdt, tgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zielen, nawierzchni
placow i chodnikbw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzern dokonanie napraw oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego, najpdziniej do dnia zgtoszenia zakonczenia robdt i

gotowosci do odbioru koricowego.
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44) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

45) Wykonanie i umieszczenie w miejscu prowadzonej inwestycji jednostronnej tablicy informacyjne;j,
zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych” (Dz.U. z 2021 poz.953
z pézn.zm). Zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem.

46) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladéw i serwiséw
gwarancyjnych we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z
zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

47) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

48) Wykonanie niezbednych préb i badan, pomiardéw kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

49) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

50) Prowadzenie dziennika budowy;

51) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z
ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oddzielnie dla
kazdej branzy w formie gis/cad i wersji papierowej (3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakoriczenia odbioru robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw
robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania;

52) Uporzgdkowanie terenu inwestycji;

53) Przekazanie zrealizowanych robét wiasnosciowym dysponentom;

54) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ réwniez inne prace zwigzane z realizacjg zakresu
okreslonego w zatgczonej dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i

naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikte na terenie
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budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru

koncowego.

6. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego i

formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

7. Do Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy robét prawidtowg i terminowg realizacje
przedmiotu umowy.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikami
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 9, w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).
Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia.

Odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy.

Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy.

Wspoétpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé na wykonanie

przedmiotu umowy.

8. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosSci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)

zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.

9. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robdt, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy do

polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji robdt w odniesieniu do warunkéw
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umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego prac.
Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy - po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
Ponadto do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy wspétpraca z architektem do spraw dostepnosci.
§5

Ubezpieczenie
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich petng
odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodne] z
przedmiotem niniejszego zamowienia na czas realizacji robdt objetych umowa. tj. do dnia odbioru

koncowego tych robdt, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto umowy.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z

prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. W przypadku wystgpienia

w/w 0s08b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do

rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje

sie rdwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci

Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa

procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim

wtlasnym mieniem znajdujacym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen drogowych na
terenie budowy do czasu odbioru koricowego robot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na

utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 5 w wyniku: ognia,

uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien,
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huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektdw na ubezpieczone mienie oraz

zdarzen i wypadkdéw drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania - petnej wartosci robdt budowlanych okreslonych w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektdw stanowigcych zaplecze budowy -
catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie/e polis/y ubezpieczeniowych/ej

najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zadanie Inspektora Nadzoru w

terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie/e dowoddw/u wptat/y

sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu/éw

zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny,

szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w

kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia korniczy sie w trakcie trwania realizacji

zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na takich warunkach,

aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyzej.

Obie Strony bedga przestrzegac wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonaweca nie dostarczy zgdanych umoéw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami wraz z

dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mdgt dokonac ubezpieczenia, ktére Wykonawca

powinien byt zapewnic. Koszty, ktdre Zamawiajgcy ponidst optacajac sktadki ubezpieczeniowe, potraci

z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6
Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie 12 miesiecy od

daty zawarcia umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét objetych umowg,

wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych, stwierdzong przez kierownika

budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
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protokotu odbioru koncowego wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej oraz
zawiadomieniem odpowiednich stuzb o zakoriczeniu robdét budowlanych skutkujgcym brakiem
sprzeciwu tych stuzb.
§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw /z udziatem
Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych
prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane sg
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci przedmiotu
zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im
czesci przedmiotu zamodwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji
podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢
dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegdlnosci
w zakresie sposobu i terminédw wykonania robdét przez podwykonawcdw, ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i
wysokosci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw
wykonanych robdét zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu
prawnego i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszczaé mozliwosé przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych przy
udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okreslac zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawierac
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czes¢ dokumentacje projektowej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych dotyczacej wykonania tych robdt oraz terminy ich wykonania;

5) zawierac postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 5 umowy;

6) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wyltacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymadg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych przez
Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnos$nie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia)
na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego,
gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcdéw nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane;

11) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje
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projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej

umowy. Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup medidw,

4) dostawa materiatow.
Niniejsze wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez wykonawcy. W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie
zamodwienia publicznego pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych
umow wspotpracy np. w zakresie dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca powinien przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie takiej umowy
w terminie 7 dni od dnia ztozenia zamodwienia szczegétowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.
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W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy przesle Wykonawcy
informacje o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos$¢ i terminowos¢ robdt ktére
realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
W przypadku stwierdzenia, ze:
1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czesc lub catosc robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

2



-

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

POLSKI ]
tAD BGK

niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub
3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o

podwykonawstwo, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét

oraz naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 9).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w
formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.
Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamédwienia, a
takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy dopuszcza jako sposdb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptfacenie przez Zamawiajgcego naleznosci
wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszacej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcy, Wykonawca powinien przedtozyc
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawcg, przenoszaca na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci,
o ktérej mowa w ust 22.
W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust. 22-24
stosuje sie odpowiednio.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§8

Wynagrodzenie

Zasady wyptaty wynagrodzenia z programu Polski tad zostatly opisane w:

- Uchwale nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 01.07.2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (z pdzniejszymi zmianami).
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- Regulaminie naboru wnioskéw o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
Strony oswiadczaja, ze zapoznaly sie i sg Swiadome tresci w/w dokumentéw oraz godzg sie na przytoczone
zasady wyptaty wynagrodzenia. Zamawiajacy nie ma mozliwosci zmiany zasad wyptaty wynagrodzenia, gdyz
byto by to niezgodne z w/w dokumentami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate czesci dofinansowania z Programu Polski tad w ramach
udzielonej promesy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i Srodki
niezbedne do wykonania zamdéwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzajgcym
otrzymanie wynagrodzenia.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji (objeta promesg) nastgpi po odbiorze koricowym w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji.
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
.............. zt netto plus nalezny podatek VAT 23 % w wysokosci .............. zt, co stanowi kwote brutto: ........... zt
(stownie: ... 00/100 gr.).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWIORB,
3. W przypadku niewykonania catosci swiadczenia wykonawcy wynikajgcego z dokumentacji projektowej
wskazanej w § 1 ust. 3 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu
o wartosc¢ prac niewykonanych.
4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacja projektowg wskazang
w § 1 ust. 3 oraz STWIORB strony przewidujg mozliwos$¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
5. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub STWIORB bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia

ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamowienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci
w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
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2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lub STWIORB -
zgodnie z ust, 4;

4) robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

8. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

9. Kosztorys, o ktédrych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

10. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete kosztorysem, o
ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac bedga nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg
szczegbtowq lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
obmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny materiatu z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6 oraz w
wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od srednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

11. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktdrych mowa w ust. 4 moze nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy.

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera w szczegdlnosci (jezeli dotyczy):

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody, telekomunikacji;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy
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realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, od$niezania terenu budowy (jezeli dotyczy);
koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania
odbioru koncowego;
koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;
wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamowienia;
koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;
koszty zabezpieczenia robét;
koszt catodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub robot oraz
ochrony terenu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych;
koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujace tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze
zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed
deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu
budowy w media;

koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montaz i demontaz po zakoniczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;
koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdw;
koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;
koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;
koszty niezbednych projektéow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z
Zamawiajacym;
koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i
oznakowaniem drdg ewakuacyjnych;
koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamdwienia;
koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczeni sieci w celu wykonywania robot;
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajgcej z art. 56 i 57 Prawa
budowlanego;
koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetagczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
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pracownikéw Zamawiajgcego;

22) koszty sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez Wykonawce
istniejgcych uktadéw drég lokalnych, wewnetrznych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie
i terenu zaplecza budowy;

24)  koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

25) koszty realizacji przedmiotu zamdéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
w godzinach nocnych; koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzani,
systemow, uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.

14. Warunki wyptaty wynagrodzenia: Zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania (Promesy) z Programu

Rzagdowego Polski tad Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zaliczke w kwocie nie mniejszej niz wartos¢

procentowa wynagrodzenia odpowiadajgca okreslonemu w Regulaminie procentowi udziat wtasnego w

planowanej inwestycji, tj. kwota ................... zt, co stanowi 10% ww. wynagrodzenia , o ktérym mowa w ust. 1.

Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji inwestycji, w terminie 35 dni od

dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 1, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy.

16. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg zaliczkowa obejmujaca 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy oraz jedna faktura koricowa obejmujaca .....%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

17. Do faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umdwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu  wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczgcych robdt/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, atakie przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw
podwykonawczych w sposdb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

18. Wykonawca wystawi fakture w ciggu 5 dni od dnia odbioru (o ile spetnione bedg wszystkie przestanki
umozliwiajgce wystawienie faktury zgodnie z umowg). Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej
zgodnie z umowa faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

19. Strony ustalajg, ze ptatnosc faktury koricowej uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego srodkéw
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z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sg zamawiajagcemu w oknach

ptatniczych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze

po uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia

wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajagcemu wraz z faktura

dokumentow wskazanych w ust. 2.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w

formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktdrej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajagcego co do

wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej

mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur w nastepujgcy sposdb:
Nabywca: Gmina Borzechéw, 24-224 Borzechéw, NIP: 713-288-68-20;
Faktury nalezy sktadac do: Odbiorca: Gmina Borzechéw 1, 24-224 Borzechéw,
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.),
Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art 108a ust. 1a ustawy o podatku od towardéw i
ustug,
Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”,
Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za fakture wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i
wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
§8*
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wypftat dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zamodwienia.
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Zamawiajgcy udzieli zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w tacznej wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, do wktadu wtasnego Zamawiajgcego w ramach Programu Rzagdowy Fundusz

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej Promesy Wstepnej Nr

Edycja8/2023/3016/PolskiLad z dnia 09.08.2023r., tj. KWOtY......cceevvrevrreeirieeenrens zt. Pozostata czesé

Wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zamdwienia.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej

wkfadem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Programu Rzgdowy

Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

w catosci nastgpi po wykonaniu zamdwienia w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania

odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Udzielenie zaliczki nastepuje na poczet wykonania umowy i na wylgczny wniosek Wykonawcy.

Na dzien zawarcia umowy zaliczka stanowi kwote ....... zt (stownie:...zt.../100),tj. 10% (stownie:...)

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

Udzielona zaliczka zostanie zaliczona, po zrealizowaniu catosci zamdwienia, na poczet wynagrodzenia

Wykonawcy.

Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie wyptacona Wykonawcy z zastrzezeniem

nastepujgcych rozwigzan szczegétowych:

1) zaliczka w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 ust. 1 powyzej — po
ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 ponizej,

Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystapienie przez Wykonawce do Zamawiajgcego z pisemnym

whnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy wskazujacego:

1) Wartos$¢ planowanej zaliczki,

2) Zakres robét bedacy przedmiotem zaliczki wynikajgcy z zatwierdzonego harmonogramu,

3) Planowany termin realizacji zaliczkowanych robét budowlanych,

4) Forme zabezpieczenia,

5) Planowany termin rozliczenia zaliczki,

6) Numer rachunku bankowego, na ktory ma zostac przekazania zaliczka.

Zamawiajacy, po ztozeniu przez Wykonawce kompletnego wniosku o ktdrym mowa w ust. 8 powyzej,

przekaze zaliczke na poczet realizacji przedmiotu umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

we wniosku w mechanizmie podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie do 30 dni od dnia ztozenia

powyzszego whniosku.

Wykonawca zobowigzuje, po otrzymaniu zaliczki na wskazany we wniosku rachunek bankowy,

wystawic¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi fakture VAT - tzw. fakture zaliczkowg -

w wysokosci otrzymanej zaliczki, ze wskazaniem wartosci netto, podatku VAT oraz wartosci brutto. Do

faktury zaliczkowej musi by¢ dotgczony dowdd wniesienia zabezpieczenia wyptaconej zaliczki z
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terminem waznosci o 30 dni kalendarzowych dtuzszym od planowanego terminu realizacji

zaliczkowanych robdét budowlanych okreslonych we wniosku. Wszystkie dokumenty winny by¢

doreczone Zamawiajgcemu w oryginale.

11. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach okreslonych w art. 442 ust.3

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.).

12. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i

potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania tej czesci przedmiotu umowy, ktérego

zaliczka dotyczy.

13. Za termin rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiajgcego przyjmuje sie dzien doreczenia do

siedziby Zamawiajgcego faktury rozliczeniowej wystawionej przez Wykonawce do faktury zaliczkowej

wraz z:

1) Protokotem czesciowego odbioru robot bez zastrzezen objetych rozliczeniem,

2) Kosztorysem wraz ze szczegdétowym obmiarem robot sprawdzonym przez inspektora nadzoru,

3) Oswiadczeniem Wykonawcy o spetnieniu obowigzkow okreslonych w §17 umowy,

4) w przypadku wykonywania robdt bez udzialu podwykonawcéw, pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcdw, o ktdrych nie poinformowat Zamawiajgcego,

5) w przypadku wykonywania robdt z udziatem podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcdéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

6) w przypadku wykonywania robdét bez udziatu podwykonawcéw zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, w tym podwykonawcéw wskazanych w ofercie Wykonawcy:

a) Pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcow zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, w tym wykonawcdw, o ktérych poinformowat Zamawiajgcego w swojej ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa, ze faktycznie nie wykonywat zakresu

robot objetego zgodg Zamawiajgcego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajacych
wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwigzku z tym nie wnosi roszczen o
wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania robdt
podwykonawczych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi
wiarygodnymi dowodami, pod warunkiem, ze warto$¢ faktury rozliczeniowej jest rowna wartosci

udzielonej zaliczki.

14. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki Zamawiajacy
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niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej a nierozliczonej
kwoty zaliczki, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. W przypadku braku
catkowitego rozliczenia wyptaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki pomimo wezwania, Zamawiajacy
niezwtocznie wystgpi do gwaranta o jej zwrot w wysokosci réznicy pomiedzy kwotg udzielonej zaliczki
a nie rozliczong kwotg udzielonej zaliczki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron pobrana a nierozliczona zaliczka podlega
zwrotowi Zamawiajagcemu, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania i kar umownych.
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong
czes$¢ zaliczki powiekszong o ustawowe odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu.
Odsetki okreslone w zdaniu poprzednim nie beda naliczane w przypadku odstapienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci (po uwzglednieniu wyptaconej zaliczki) nastgpi po
wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia faktury
koricowej VAT Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18 ponizej,
lecz w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego robdt przez Zamawiajacego,
zgodnie ze Wstepng Promesg nr Edycja 8/2023/3016/PolskiLad z dnia 09.08.2023 r.

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci , o

o podatku od towardw i ustug tzw. ,Biatej Liscie”, znajdujgcym sie na stronie internetowe;j

Ministerstwa Finanséw. W przypadku braku rachunku bankowego na , Biatej Liscie” zaptata faktury

nie bedzie dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na,

Biatej Liscie” WYKONAWCY nie nalezg sie ustawowe odsetki za zwtoke.

Do koncowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy, muszg by¢ dotgczone

nastepujagce dokumenty:

a. Podpisany protokot odbioru koicowego robdt bez zastrzezen,

b. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu obowigzkéw okreslonych w § 16 umowy,

c.w przypadku wykonywania robdét bez udziatu podwykonawcéw, pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktdrych nie poinformowat Zamawiajgcego,

d.w przypadku wykonywania robdét z udziatem podwykonawcow zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce

oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
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lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
e.w przypadku wykonywania robdét bez udziatu podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcéw wskazanych w ofercie Wykonawcy:
- pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym wykonawcéw, o ktdrych poinformowat Zamawiajgcego w swojej ofercie,
- pisemne oswiadczenie podwykonawcy, o ktéorym mowa powyzej, ze faktycznie nie wykonywat
zakresu robdét objetego zgody Zamawiajacego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy,
podlegajgcych wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwigzku z tym nie wnosi
roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze fakt nie wykonywania robét
podwykonawczych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi
wiarygodnymi dowodami.
f. dokument gwarancyjny.
Do faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy, poza dokumentami
okreslonymi w ust. 18 pkt b-f powyzej (odnoszgcymi sie do catosci robdt), winien byé dotgczony
podpisany protokdt odbioru korncowego bez zastrzezen, zawierajgcy oswiadczenia Wykonawcy, o
ktédrym mowa w § 11 umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 20 powyzej, obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonywana
jest (tacznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawcow) wytgcznie w granicach okreslonych
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy, a nadto z wytgczeniem podatku VAT, w przypadku gdy
zastosowanie znajdzie mechanizm odwréconego podatku.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
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nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty, w terminie do 30 dni liczagc od dnia doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przy
czym podwykonawce lub dalszego podwykonawce obowigzujg zasady opisane w ust. 18.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 20, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
powyzszych ustepdw, uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
zgodne z kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. ,biata listapodatnikéw”
tj. wbanku .......... nr, ze Srodkéw przeznaczonych w budzecie Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu
niniejszej umowy.
Zgodnie z wymaganiami Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad-Program Inwestycji Strategicznych,

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie przedmiotu umowy czesci nie pokrytej udziatem

witasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy.
89

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ............... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad w
przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
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terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj. przez
5 lat.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku gwarancji
dtuzszej niz 5 lat, termin rekojmi skoriczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej
gwarancji.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfadaé na Zamawiajacego i uzytkownika zadnych
zobowigzan finansowych oraz naruszaé postanowien niniejszej umowy.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce gwarancji a
trescig umowy dotyczacg obowigzkow wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony obowigzuje tresé
umowy.
Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
zaistniatych wadach.
Termin usuniecia wad, o ktdrym mowa w ust. 9, moze zostaé przedtuzony za zgoda obu stron
wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub dtugotrwatych
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 10 dni.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na materiaty oraz
karty gwarancyjne producentéw materiatéw. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w
odniesieniu do wykonywanych robdt lub dostarczanych materiatéw na warunkach korzystniejszych
niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.
W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jako$ciowych wykonanych roboét
budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania
tej ekspertyzy poniesie Strona, ktdrej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w
terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru
eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminach ustalonych na podstawie ust. 9 oraz
10, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi, a wyniktymi z tego tytutu
kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
§10

Sposodb realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz
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zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robdét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. Poz. 682 z pdzn. zm).

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiada¢ odpowiednie wymagane przez
obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oznaczenia, aprobaty badZz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu
wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ we wtasnym zakresie potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat
ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do
odbiorow czesciowych i do odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezagco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajgcych, jak i do odbioru
koncowego.

7. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete w obowigzujacych
normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badar okaze sie, ze zastosowane materiaty bad?
wykonawstwo robét sg niezgodne z normami i dokumentacja projektowag oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robdt sg zgodne z
normami i dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét oraz
jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatow,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami

okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi
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odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposdéb niezgodny z wymaganiami okreslonymi

W umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robdt na sposdb okreslony

W umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze strony

Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiert umowy.

§11

Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie postanowien

niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac
w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo -
finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 i 11 - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek,

za niewykonanie, nienalezyte i/lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1 - kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.
2, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,02% catkowitej
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub
jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazdy przypadek braku zmiany,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w
§8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,

w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,03 % catkowitej kwoty brutto

okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowa konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty - nie dotyczy

sytu

acji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

9) w przypadku stwierdzenia, ze:

a)

b)

c)

Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

czes$¢ lub catosé robodt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy wyrazit
zgode, lub

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

- kare w wysokosci 0,05 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy

stwierdzony przypadek.

10) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po

stro
a)
b)
c)

d)

nie Wykonawcy poprzez:

brak inwentaryzacji powykonawczej,

brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

brak stosownych protokotéw i atestéw,

brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez
komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien

przerwy,

11) w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci, o ktérych

mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.

21za

kazdy dzien zwtoki,

12) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 9 - kare w wysokosci

0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

13) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji - kare w

wysokosci 0,03 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

14) w przypadku odstgpienia od czesci umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca - kare w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie

kosztorysu wykonawczego (zawierajgcego szczegétowe wyliczenie ceny ofertowej) czesci umowy

od ktorej odstgpiono,

15) za zwtoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 5) - w

3



POLSKI ]
tAD BGK

-

wysokosci 0,01% catkowitej kwoty brutto, o ktdrej mowa w § 8 ust. 2 - w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwtoki.

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 4 ust. 2 pkt 4) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub niezgodnie z
zapisami planu BIOZ - kare w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

18) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy - 2 000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek.

19) w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawca, o ktérych mowa w § 14 ust.
17 lub niepoinformowania Zamawiajgcego o powodach braku dokonania takich zmian w terminie
14 dni od zawarcia aneksu - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie kosztorysu wykonawczego (zawierajgcego szczegétowe wyliczenie ceny ofertowej), z
wyltgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzié¢ strony wynosi 40 % catkowitej
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyziszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
straty lub szkody, w szczegdlnosci, gdy na skutek nieprawidtowego wykonania umowy Zamawiajgcy
utraci catosc¢ lub cze$¢ dofinansowania w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wyna-
grodzenia.

§12
Odbidr robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru robodt
budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koricowy,

3) Odbidr pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a

ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robét
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zanikajacych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktoéry moze skontrolowad

zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich

zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajacy ma prawo zgdaé, by Wykonawca Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w

danych czesciach robdt dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub cze$é robdt, po czym

przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajacych zakryciu ponosi

Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie

elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty

zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajace,
ktdre nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy (jezeli dotyczy).

4. Odbiér korncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajagcemu przed odbiorem koricowym robét wszelkie
dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdt bedacych przedmiotem odbioru,
a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty techniczne, certyfikaty, swiadectwa
jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru
koncowego dostarczy réwniez atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz
protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, a takze protokoty czesciowe lub koricowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczace rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robdt oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej)
gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowa oraz wyznaczy termin
rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

4) 0Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastapi w ciggu nastepnych 10 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:
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1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajace lub w znacznym
stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do usuniecia -
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego.

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na normalne
korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg protokdt odbioru
koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy
odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego (nie dtuzszy
niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w
przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonaja
takich uzgodnien.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajace lub w znacznym
stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto wady istotne nie
nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze przerwacé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

7. Zamawiajacy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang dokonane
przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady
gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw
pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych
przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 10
dni od daty dokonania przegladu.

§ 12*
Odbidr robot budowlanych - dokumentacja
1. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane (jezeli dotyczy):
1) wypetniony i kompletny dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w

formacie doc i pdf,
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3) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robdt potwierdzone
przez Inspektora nadzoru),

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownikéw robdt o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz o uporzadkowaniu terenu budowy.
Dodatkowo oswiadczenie Kierownikéw robdt, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie zwymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie. Ponadto zostanie przekazana
dokumentacja fotograficzna.

6) oraz o ile dotyczy:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wiaczong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w trzech egzemplarzach.

b) lub oswiadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i ztozeniu jej w
PODGIK. W przypadku zastosowania tego rozwigzania, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
niezwtocznie komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu operatéw w PODGIK.

7) Dokumenty potwierdzajgce sposdb zagospodarowania odpadow.

8) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow sktada oswiadczenie, ze
przedmiot umowy zostat wykonany sitami wtasnymi.

9) Oswiadczenie Wykonawcy, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

10) Raport dostepnosci z przeprowadzonego audytu dostepnosci (sporzadzony przez architekta do spraw
dostepnosci).

11) Inne wymagane dokumenty (jezeli dotyczy).

12) Kopie dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i opisach wraz z
zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (dokumentacja techniczna powinna by¢ podpisana i
opieczetowana przez Kierownika robat).

13) Nieprzekazanie wskazanych powyzej dokumentéw upowaznia Zamawiajgcego do odmowy
przystgpienia do odbioru oraz podpisania protokotu odbioru koricowego.

§13
Przedstawiciele stron
1. Nadzdér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie.

2. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy m.in.:
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1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z umowag, dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, decyzjami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowanych przy wykonywaniu tych
robot wyrobdéw zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, szkdd, usterek,

5) kontrolowanie rozliczer budowy oraz zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robdt polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
zastosowanie przy wykonywaniu robdt budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art. 10, a takze
informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych,

7) zadanie od kierownika budowy, kierownika robdét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie, badz spowodowacl
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe,

8) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw wymaganych
przepisami prawa.

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac zwigzanych z
realizacja umowy przez kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

4. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

5. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczacego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 tylko w przypadku
kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz doswiadczenie
zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i
okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata

wybrana jako najkorzystniejsza.
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7.
8.

10.
11.

12.

13.

14.

Zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 6 mogg nastgpic tylko na zasadach okreslonych w umowie.
Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie oséb wytgczanych i oséb wprowadzanych. Do
przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze nowo
wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 6.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 8, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni przed
planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamdwienia i wymaga pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego.
Wykonaweca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 4.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca ktérego
realizuje zamdwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe wykonujg swoje
obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego i w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac¢ stosownych zmian. Jezeli zmiana dotyczy osoby
wskazanej na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, Wykonawca zobowigzany
jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie oséb przewidzianych do bezposredniego kierowania
robotami budowlanymi oraz wykonywania prac niezbednych do realizacji Inwestycji - w czasie
odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczegdlnych branz i elementéow Inwestycji zgodnie z
harmonogramami rzeczowo - finansowymi prac zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.
Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy).
Podczas nieobecnosci oséb przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi
oraz wykonywania prac niezbednych do realizacji Inwestycji wynikajgcego z okresu urlopowego lub
choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ zastepstwo krétkoterminowe. Takie zastepstwo
bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez Zamawiajgcego.
§14

Zmiany umowy i klauzule waloryzacyjne
Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Wszelkie zmiany mogg by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach okreslonych w art 455
ustawy Prawo zamdwien publicznych, za zgodg obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.
Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego prac nieskutkujgca zmiang terminu realizacji

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej za
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zgodg stron umowy, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy.

3. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w

szczegoblnosci:

1) w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

2)

3)

4)

a)

b)

c)

d)

ustawowej stawki podatku od towardw i ustug lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku
ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z uwzglednieniem obowigzujacej
stawki podatku VAT lub/i podatki akcyzowego;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadaki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci opfat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jesli zmiany, o ktérych mowa w lit a-d bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawce.

W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiane nazwy firmy,

zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.

w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach opisanych w § 15

umowy;

w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikajgcych ze zwtoki

Wykonawcy, w przypadku:

a)

czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania. Pod
pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku do powotujgcego
sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym
uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,,przemoznej” mocy oddziatywania,
przed ktérego skutkami nie byto zadnej obrony, a zwfaszcza zdarzenie o charakterze
katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.: powodzie, pozary, wytadowania
elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia wazinych urzadzen itp.), zdarzenia
nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki
krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i
wykonawczej (np. wywtaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktore utrudniajg
lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na
wystgpienie po jego stronie sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobnié te

okoliczno$¢ wraz ze szczegdétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w
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odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapéw robét oraz przedstawic informacje
dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni
zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag
do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci,
o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od dnia
jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie - niezwtocznie, nie pdzniej niz na
drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan - o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem
niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych umoéw
zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym
samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w
bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych,

przerwy w dostawach pradu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposob ciggty
uniemozliwia prowadzenie robét budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim przedmiotowa
przerwa uniemozliwiata prowadzenie robdt budowanych,

wydtuzenia termindw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o okres
wydtuzenia termindw dostaw materiatéw,

koniecznosci zmiany finansowania, o okres wynikajagcy ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego (budzecie Gminy) lub zmian finansowania w ramach Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz,

koniecznos$ci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych

wstrzymaniem roboét objetych niniejszg umowag, o okres niezbedny na wykonanie prac lub
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badan archeologicznych i/lub saperskich

i) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowad wstrzymanie robét - o
czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien,

i) okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot -
o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

k) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji -
o czas trwania tych robot.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie
z postanowieniami § 17 umowy.

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac po

uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu §

7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego

zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia. Podwykonawcag, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej

ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w posteEPOWaNIU, JEST: ....eeieecriiieeciiee et

4. W przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, polegajgcej na podwyzszeniu/obnizeniu stawki

podatku od towardw i ustug lub/i podatku akcyzowego wysokos$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy

zostanie odpowiednio zwiekszona/zmniejszona o réznice kwoty podatku od towardw i ustug oraz

podatku akcyzowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Niezaleznie od tresci ust. 4 w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. a-d
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Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegétowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikaé, w jaki sposdb i o ile zmiany
okreslone w ust. 3 pkt. 1) wptynety na zmiane kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi
rowniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakg ma wzrosngé wynagrodzenie Wykonawcy.
W terminie 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa w ust.
5, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje sie do niego albo wniesie zastrzezenia. W przypadku wniesienia
zastrzezen przez Zamawiajgcego Strony przystgpig do negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia,
ktére powinny sie zakoriczy¢ w terminie 7 dni od dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.
Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) lit a-d moze dotyczy¢ tylko wysokosci wynagrodzenia
na przysztosé. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajgcy ze zwiekszenia wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. ¢ i d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. ¢ wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce dokumentu zawierajgcego:
1) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzonych zmian, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a, b, d i propozycje zmian wynagrodzenia umownego;
2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, b, i d na koszty wykonania
zamdwienia.
Zmiany umowy, o ktorych mowa w § 14 skutkujg zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci.
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
§ 14*

Waloryzacja wynagrodzenia z tytutu umowy zawartej powyzej 6 miesiecy

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze przy kalkulacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy positkowac sie bedg

oficjalnym kalkulatorem GUS dostepnym pod linkiem (zaktadka kalkulator):

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.aspx

Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej -
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kategoria budownictwo publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

Podziat ryzyk 50 / 50 %. W kalkulatorze wspétczynnik a =0,5.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje zaréwno zamodwienie podstawowe jak i zmiane

wynagrodzenia po aneksach do umowy (niezaleznie od podstawy prawnej zmiany umowy).

Mechanizm waloryzacji jest rozwigzaniem szczegélnym majgcym na celu ograniczenie (a nie wytaczenie)
ryzyka Stron zwigzanego ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw bezposrednio zwigzanych z realizacja
zamoéwienia. Z przepisow ustawy Pzp nie wynika, ze Strona wnioskujgca o waloryzacje w szczegélnosci
Wykonawca, uzyska petne czy tez proporcjonalne pokrycie zmian cen materiatéw lub kosztéw. Pokrycie to
nastgpi w sposob limitowany, wynikajgcy z postanowien niniejszej umowy (aby nie doszto do zdecydowanego
zachwiania rownowagi ekonomicznej Stron na niekorzy$é Wykonawcy, jak tez, aby nadmierne podwyzszenie
wynagrodzenia nie doprowadzito do negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego).
Za waloryzacje bedzie wystawiona oddzielna faktura i bedzie dokonana oddzielna ptatnosé.
Na fakturze waloryzacyjnej powinna znalez¢ sie kwota wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji
(o ile zostanie naliczona).
Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikdw GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja
za dany etap zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla okresu objetego waloryzacjg
umowng. Woéwczas Wykonawca wystawi osobg fakture lub korekte faktury o kwote wynagrodzenia
wynikajgca z waloryzacji. Nie bedzie to podstawg do odsetek dla kazdej ze Stron.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu (waloryzacja dziata automatycznie i wynika wprost z ustawy Pzp oraz niniejszej umowy).
Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienione w §
8 ust. 1) umowy moze ulec zmianie (podwyzszeniu lub obnizeniu) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:
1) Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesigc otwarcia ofert (otwarcie ofert
nastgpito w dniu .............. 2024 r.).
Koncowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesigc podpisania przez Strony koficowego
protokotu odbioru robét.
Jezeli dojdzie do sytuacji, ze roboty bedg sie opdzniaé z powodu udokumentowanej zwtoki Wykonawcy,
momentem poczatkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia jest moment rozpoczecia robdt
budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
2) zmiana wynagrodzenia nastepowaé bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik poziomu
mniejszego lub rGwnego niz 0,98 jak i rGwnego lub wiekszego niz 1,02.
Jezeli wskaznik osiggnie warto$¢ mniejszg lub réwng niz 0,98 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone, zgodnie z wyliczeniami kalkulatora, jednak nie wiecej niz o 10 % zafakturowanej kwoty.

Jezeli wskaznik osiggnie wartos¢ pomiedzy 0,98 - 1,02 wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian.
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3)

4)
5)

6)

1.

Jezeli wskaznik osiggnie wartos¢ réwnag lub wiekszg niz 1,02 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
powiekszone, zgodnie z wyliczeniami kalkulatora, jednak nie wiecej niz o 10 % zafakturowanej kwoty.

w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 1 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i
podmiotu, ktdry zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po zakonczeniu robdt, o ktédrych mowa w § 8 ust. 1 umowy.
zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 4), bedg dokonywane w ponizszy sposdb:

waloryzowana bedzie kwota brutto za wykonanie robét budowlanych objetych fakturg za realizacje
umowy tzn. po cato$ciowym wykonaniu robét budowlanych.

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszczajg Strony w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia, nie moze przekroczy¢ 10 %
ceny umowy w zt brutto. 10 % o ktérych mowa w zdaniu pierwszym dotyczy zaréwno podwyzszenia jak i
obnizenia zwaloryzowanego wynagrodzenia (+ / - 10 %).

Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w dniu,

na ktéry dokonuje sie zmiany.

2.

Postanowien umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o

ktérym mowa w ust. 5 pkt. 6).

3.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy (oraz dalszemu Podwykonawcy) z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania

Podwykonawcy, jezeli okres jej obowigzywania (wraz z aneksami) przekracza 6 miesiecy, zgodnie z § 8 umowy.

1.

§15
Roboty zamienne i zaniechane

W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczaja mozliwos¢ wykonania robdt
zamiennych tj. robét rzeczowo przewidzianych w zamdwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie
zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw), w miejsce robdt
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wtasciwych decyzji
administracyjnych.

Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta i
Zamawiajgcego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajace z dokumentacji
technicznej, STWIORB w tym réwniez roboty przewidziane w dokumentacji technicznej/dokumentacji
projektowej, a niewyszczegdlnione w przedmiarach robdt oraz roboty niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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4. Roboty zamienne w stosunku do robdét przewidzianych w dokumentacji budowlanej i STWiORB

(dokumentacji technicznej), mogg by¢ wykonane na nastepujacych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegdlnosci, gdy:

2)

3)

4)

5)

6)

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane w
umowie do wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegdlnosci z
powodu:

- zaprzestania produkcji materiatéw, sprzetu lub urzagdzen lub zastgpienia innymi,

- zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzgdzen lub materiatéw budowlanych
przewidzianych w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegdlnosci ze wzgledu na:

- usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

- utrudniong dostepnos¢ materiatéw, sprzetu lub urzadzen, w szczegdlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco wptyngé
na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6 ust.1,

- polepszenie warunkéw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

- pojawienie sie na rynku nowszych technologii, sprzetu, urzadzen lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,

urzadzenia lub materiaty budowlane muszg mieé co najmniej takie same parametry uzytkowe i

jakosciowe jak te, ktdre stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego

przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajacego zakres rzeczowo-

finansowy robdt oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét zamiennych,

wykonanie robét zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w

umowie, z zastrzezeniem pkt 5) - 8),

zmiana wysokosci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokosci lub jego

zwiekszenie) moze nastgpi¢ w przypadku:

a) kiedy wykonanie robdt zamiennych zwigzane jest z sytuacjg opisang w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu,

b) kiedy wykonanie robét zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia warunkéw lub
obnizenia kosztow eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

zmiana wysokosSci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako rdznica wartosci robdét

zamiennych w stosunku do wartosci robét pierwotnie przyjetych w umowie na podstawie
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stosownych protokotéw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
kosztorysu wykonawczego, katalogdw lub innych nosnikdw cenotwérczych (np. Srednie ceny
Sekocenbudu z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w przypadku rozbieznosci, ostateczny
wybor nosnikdw cenotwérczych nalezy do Zamawiajacego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia zwigzanego z propozycja
wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia petnego
uzasadnienia w jaki sposdb proponowana zmiana wptywaé bedzie na koszty wykonania
zamodwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zgdania dalszych
wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentdéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie robdt zamiennych,
Zamawiajgcy moze zadaé przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztéw. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze uzalezni¢ zgode na wprowadzenie robdt zamiennych od
zmniejszenia wartosci wynagrodzenia.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli wykonanie robdt zamiennych nie prowadzi do zmiany
wysokosci wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do
niniejszej umowy. W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych bedzie prowadzito do zmiany
wysokosci wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu.

6. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12
umowy.

7. Strony przewidujg takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(dokumentacji technicznej) w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw
publicznych lub zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe
spowodujg koniecznosé zaniechania realizacji czesci robdt. Roboty takie w dalszej czesci umowy
nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

8. Rezygnacja z wykonania pewnych robot, o ktérej mowa w ust. 7 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot i
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

9. Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ techniczna rezygnacji z czeSci robét objetych
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
albo zajdzie jednoczesnie poza rezygnacjg, konieczno$¢ wprowadzenia w miejsce robodt, z ktdrych

zrezygnowano innych robét, wykraczajgcych poza zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, wykonanie tych robdt moze zostaé

powierzone do realizacji odrebng umowa, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ robot

zaniechanych.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako rdznica wartosci robét

zaniechanych w stosunku do wartosci robdt pierwotnie przyjetych w umowie na podstawie

stosownych protokotéw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
kosztorysu wykonawczego, katalogdw lub innych nosnikéw cenotwdrczych (np. srednie ceny

Sekocenbudu z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w przypadku rozbieznosci, ostateczny wybor

nosnikdw cenotwérczych nalezy do Zamawiajgcego,

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku nie uwzglednienia uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego do harmonogramu
rzeczowo - finansowego prac, o ktédrych mowa w § 2 ust. 10i 11 umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w
stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposdb sprzeczny z
umowa,

5) w przypadku gdy wystapi koniecznosé¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub konieczno$é¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% catkowitej kwoty brutto okreslonej w §

8 ust. 2 umowy - nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,
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6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy,

7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig inne
zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

8) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb sprzeczny z
umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 14
dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron odniesie skutek
wytgcznie na przysztosc (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w
zakresie robét prawidtowo wykonanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ rob6t wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robét,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo - odbiorczy
terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie z punktem
powyzej; rownoczesnie strony przystgpia do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktdrej dziatanie byto przyczynag odstgpienia od umowy lub powierzenia dalszego
wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajacy moze odstgpic od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie
odpowiednio.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu
w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére zamawiajgcy nabyt przed daty ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych,
zabezpieczenia i odszkodowania.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto

okreslonej w § 8 ust. 2 w wysokosCi........ccceeevveeennns Ztw formie....ccoeeeeccieeeciee e,
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11.

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego
zabezpieczenia).
30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji przedmiotu
umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 4) Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie
niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krétszy niz okres, na ktéry
powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp),
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypfata, o ktérej mowa w ust. 8 nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zapisy ust. 7 - 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w
trakcie realizacji umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
§18

Odpady
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i

5



POLSKI ]
tAD BGK

-

zdrowia ludzkiego, a w szczegblnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz.54 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektédrymi odpadami oraz
o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433 z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.

§19
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokonaé innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujacych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowag lub wynikajgce z niniejszej umowy (art.
509 k.c.).

§20
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3.  Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem oraz zinnymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej

umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

5
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Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywad sie z obowigzku odpowiadania
na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybiel stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw,
dokumentdw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych

poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
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chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§21
Sita wyzsza

1. Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowigzar w ramach umowy w stopniu,

w jakim opdznienie w jej dziataniu lub inne niewykonanie jej zobowigzan jest wynikiem sity wyzszej.

2. Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostajgce poza kontrolg Strony,

wystepujace po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzajgce racjonalnemu wykonaniu przez te

Strone jej obowigzkéw, nie obejmujgce winy wtasnej lub nienalezytej starannosci tej Strony i

nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, w tym wynikajgce z zagrozenia epidemiologicznego oraz sytuacji

wojennej i geopolityczne;j.

3. Jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy:

1) Strona — o ile bedzie to mozliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na pisSmie drugg Strone o powstaniu
i zakonczeniu tego zdarzenia, w miare mozliwosci przedstawiajac stosowng dokumentacje w tym
zakresie,

2) Strona niezwtocznie przystgpi do dalszego wykonywania umowy;,

3) Strony uzgodnig sposdb postepowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy.

4. Kazda ze Stron dotozy najwyzszej starannosci w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z

umowy.

5. Jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy

przez okres powyzej 30 dni, Strony spotkajg sie i w dobrej wierze rozpatrzg celowos¢ i warunki rozwigzania

lub zmiany umowy.
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§22
Rozwigzanie umowy

1. Niniejsza umowa moze zosta¢ rozwigzana na podstawie porozumienia Stron (353 k. c.) bez zaptaty kar
umownych.
2. Skuteczne rozwigzanie jest zalezne od woli obu Stron umowy.
3. Rozwigzanie umowy wymaga formy pisemne;j.
4. Przy rozwigzaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowigzane s3g rozliczy¢ umowe na dzien jej
rozwigzania tj. rozliczy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu zrealizowanych i odebranych robét
budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem

§23

KLAUZULA WYKLUCZENIOWA

Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowiend publicznych z przyczyn
okreslonych w art. 7 ustawy zdnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.
U.z2023r., poz. 129 z pdzn. zm.).

§24

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Prawa budowlanego i innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa.

2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca - Zamawiajacy o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem spordéw, o ktédrych mowa w ust. 2,
rozstrzygane bedg przez wtasciwy sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2

egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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TWA

Zalacznik nr 3
do umowy

WZOR - O$wiadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy*

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamodwienia

WYKONAWCA*/ PODWYKONAWCA*:
Nazwa:

Siedziba:

Reprezentowany przez:

Oswiadczam, ze na potrzeby realizacji zmoéwienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

w Ktodnicy Dolnej,

zatrudnitem/zatrudniam pracownikéw na umowe o prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego.

o ) Rodzaj umowy o prace (np. | Data zawarcia ]
Lp. Imie i nazwisko Wymiar etatu

umowa na czas okreslony, umowy

B W[N]~

Borzechéw, dnia.........
* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy)




POLSKI ]
tAD BGK

-

TWA

Zatacznik nr 4 do umowy
(miejscowos¢, data)

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia:

1. Nie podsiadam(y) zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
podwykonawcow, dalszych podwykonawcdédw, dostawcéw i ustugodawcow, realizujgcych na
moje/nasze zlecenie roboty, ustugi i dostawy W ramach Umowy Nr ........ccccceeeeeeeceeeieecciee e, z
dnia...coocceiieeeeeeeeees na realizacje zamoéwienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Ktodnicy Dolnej.

2. W zatgczeniu przekazuje o$wiadczenia* lub/i dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w postaci

potwierdzenia przelewu bankowego* nastepujacych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,

dostawcow i ustugodawcdw opisanych wyzej:

3. Wskazane w § 2 ust. 5 wyzej powotanej umowy czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonuja

osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy)
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zatacznik nr 5 do umowy

nazwa (firma), adres, NIP (miejscowos¢, data)

Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy

Oswiadczenie

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia wobec Wykonawcy

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z tytutu
zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty
zaspokojone przez Wykonawce (Podwykonawce) w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawca
(lub dalszym Podwykonawca) nie istnieje zaden spdr, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane.

2. W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca (Podwykonawca) nie zalega na
rzecz mojej/naszej firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy)
z zaptatg jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujgcego mojej/naszej firmie z tytutu realizacji
UMOWY NI ...ccceeennneee. zdnia................... zawartej pomiedzy mojg/naszg firmg (jako podwykonawca

/ dalszym podwykonawcg / ustugodawcg/ dostawcag®), @ ...ccceeevveeevveecveeccreeeennenn. , ktdra to umowa

b) wartosé robdét wg wystawionych faktur (brutto):........cceeevveennneen.
c) wartos¢ robot wg zaptaconych faktur (brutto): ......ccceeecveeeveeennen.

d) pozostata warto$¢ robdt do zaptacenia (b-c) (brutto): .....cccoveevveeereeennenn.

Podpis Podwykonawcy / dalszego

Podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy



