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1.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
1.1.1.Transport i lokalizacja konteneréw zaplecza administracyjno-socjalnego budowy.
1.1.2 Nalezy wykona¢ zabezpieczenie miejsca prac na czas budowy
1.2.Roboty ziemne i fundamentowe
1.2.1.Niwelacja terenu
a. Wykopy z wywozem i z skladowaniem na dziatce
b. Rekultywacja istniejgcego gruntu
1.2.2.Instalacje na terenie dziatki
a. Wykop pod niecke, obrzeza itp na terenie dziatki
b. Wykonanie podbudowy pod wyzej wymienione elementy.
c. Podtaczenie $cieku przy schodach do necki terenowej
1.2.3.Sieci energetyczne i zasilanie elektroenergetyczne.
a. Wykop pod utozenie kabli zasilajacy do lamp
b. Utozenie w wykopie i montaz kabli
c. Zasyp kabli zasilania elektroenergetycznego
1.2.4.Schody i chodnik
a.Wytyczenie chodnika i schodow
b.Wykonanie wykopow
¢. Wykonanie podbudowy oraz zaggszczenie gruntu
d. Wykonanie fundamentow
e. Montaz schodow oraz uktadanie ptytek betonowych
f. Wykonanie §lizgow, balustrad, montaz scieku, montaz tawek i smietnikow

1.3.1. Zielen
a.Przesadzenie wskazanych przez GZDiZ krzewow oraz niwelacja terenéw zielonych
b.Obsianie trawa w/w terendw

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

2.1. Na przedmiotowej dzialce nie znajdujg si¢ obiekty istniejace.

3.0 NSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDzI

3.1 Nie przewiduje si¢ dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA:

4.1. Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robdt i czynnosci na
placu budowy

4.1.1.Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu
aPrace ziemne:
prace zwigzane z wykopami
b.Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego
¢ niwelacja terenu;
e roboty zwigzane z wykopami;
e prace zwigzane z montazem podbudéw i fundamentow
o sktadowanie i transport materiatow budowlanych, gruzu i ziemi.
C.Prace zwigzane z instalacja elektryczng(pod napigciem):
prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji elektrycznej.
4.1.2.Czynnosci i roboty o $rednim stopniu zagrozenie
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a. Prace instalacyjne ( oprécz instalacji elektrycznych);
4.1.3Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia
a.Prace wykonczeniowe:
- roboty montazowe balustrad, $cieku;
- wykonanie niecki terenowej
- roboty brukarskie
b.Prace zwigzane z urzadzaniem terenéw zielonych i z matg architektura
4.2.  Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania wyzej wymienionych czynnosci i
robot budowlanych

4.2.1 Miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materiatow budowlanych

4.2.2 Wtargnigcie na plac budowy 0s6b nieupowaznionych

4.2.3.Porazenie cztowicka pradem

4.2.4.Upadek z wysokosci

5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

5.1.  Przed podje¢ciem kazdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiaja zakres prac
oraz odpowiednie dziatania dotyczace bezpieczenstwa pracy z odpowiedzialnym
kierownikiem budowy.

5.2, Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony osobiste;.

5.3.  Podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw
bezpieczenstwa wzglednie osobe odpowiedzialng. W przypadku monterow
swiadczacych ustuge osoba ta jest monter kierujacy pracami.

6.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE PRZECIWDZIALAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:

6.1.0rganizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy.
6.1.1.Kierownictwo budowy
Kierownik budowy otrzymuje zlecenie od inwestora. Niejasnosci dotyczace
obowigzujacych na budowie zasad czy procedur dotyczacych bezpieczenstwa
podwykonawca wyjasnia z wyznaczonym przez inwestora kierownikiem budowy.
6.1.2.Podwykonawca
Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy przestrzegali
wszelkich zasad obowigzujacych na terenie placu budowy.
6.1.3.Zachowanie zasad bezpieczefstwa
Stosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa podczas prac prowadzonych na budowie
posiada najwyzszy priorytet. W przypadku wykroczen wzgledem zasad
bezpieczefistwa inwestor zastrzega sobie prawo do przerywania prac
podwykonawcy, a w przypadku powtdrzenia si¢ sytuacji réwniez do
wypowiedzenia umowy.
6.2Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy .
6.2.1.Wyposazenie placu budowy w $rodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet
przeciwpozarowy oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.
6.2.2.Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dzialajacy sprzet.
6.2.3.Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu
budowy.
6.2.4.Stosowanie atestowanych materiatdw budowlanych
Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.

6.3.  Bezpieczenstwo i porzadek przy robotach budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.3.1.Roboty ziemne, wykopy
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a.Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykopami podwykonawca zglasza je
Kierownictwu budowy.

b.Przed przystapieniem do prac, po uprzednim dokonaniu wgladu do plandéw
inwentaryzacyjnych terenu nalezy zlokalizowa¢ w obrgbie wykopow obecno$¢
istniejacych urzadzen i instalacji podziemnych ,a w szczeg6lnosci przewodow i
urzadzen elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznych.

c.Wyrobisko musi by¢ odpowiednio zabezpieczone. Wykopy powyzej 1.25m musza by¢
oszalowane, nalezy przeprowadzi¢ droge ewakuacyjng i w wykopie umiescic¢
drabing.

d.Wydobyta ziemig¢ i wszelkie materiaty nalezy usuna¢ z pobliza wyrobiska.
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