UMOWANDr.............. fWIN/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-3¢”
Sporzadzonaw dniu ........cccovvie i r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdéw Wielkopolski

reprezentowanym przez.

Agnieszke Surmacz - Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
dzsa}ajqcymna f;f.)ds;t.éwie wpisu do KRS pod numerem ............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod NaZWg .......coeree. zsiedzibgw ...

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

-----

.......................................................

zwanym dalej ,\Wykonawcq’.

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1
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Zamawiajacy - Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzow

Wielkopolski.

Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojgeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowainiony  przez — Zamawiajgcego

do zarzadzania przedmiotows inwestycja, czyli do podejmowania dziatan | decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu.

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu rob6t podpisane przez

Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwaranci.

Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na

Zamawiajgcego hie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakoficzenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakorczong

wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowal teren
inwestycjl.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbiér koncowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakofczeniu odbioréw czeSciowych. Przed odbiorem

koficowym, nalezy skompletowat dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaéwiadczenia od

organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze

Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacie powykonawcza., Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie

Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koficowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania

powyZzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnoéci

dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin

odbioru koricowego i powota komisje odbiorowa, Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest

podpisaniem Protokolu odbioru koficowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dia
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catej inwestycji. Protokét odbioru koricowego podpisuje przedstawiciell-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymane] czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakorczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru korficowego, powolana przez
Zamawiajaceqo z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajgcego  protokolamie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) - naiezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zioZzenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien pubiicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych | wymagan okrelajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okrelonych w Dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegoinosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiacym integraing czes¢ niniejszel
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem
0 jej kompletno$ci i prawidiowosci wykonania w Swietle zapisow wiw ustawy | wiw SWZ. Kompletnoscé
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzdr Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o e
kompletnosci i prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowiazujgcymi
wtym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczna, normami, ub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktarego Wykonawca zapewniat,

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, kidremu nie mogly zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w caiosci przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odpiatnym, zawartg pomiedzy wykonawca a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg - -

adalszym podwykonawca fub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy kidreji cdpowiednio

podwykonawca lub daiszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ czes¢ zamowienia stanowiacego

przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, kidra:
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1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgSci robot budowlanych sluzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czgé¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zaméwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Wylgczenie, o kiorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000
ziotych.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacii projektowe, z ktérym zawarto odrgbng umowe do
podejmowania czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w foku wykonywania robot budowtanych
zgodnosci realizacji 2 dokumentacjg projekiows, uzgadnianiu moziiwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazar zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznoéci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidiowsj realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzor inwestorski,

a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor inwestorski | Wykonawca.

Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych,

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawoe

catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protoké! odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancji jakosci.

Interpretacie: '

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnagiej | odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integraing czeécia Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegoinosci dokumenty wymienione
w§ 3ust 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5 Sradtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane s3 zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia Umowy)

Urmowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy

-~ ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na

podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr ...
zdnia ., F.
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Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze).

§3
(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych w ramach
zadania pn.. ,Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30" polegajacych na przebudowie istniejacej
nawierzchni jezdni oraz przylegtych chodnikow i zjazdow

2. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z wiedza
techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiazujgcymi normami.

3. SzczegOlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1} niniejszy kontrakt,
2} Specyfikacja Warunkdw Zamowienia,
Dokumentacja Projektowa: .
3.1. Projekt Techniczny i projekt Wykonawczy;
3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
4} Oferta Wykonawcy wraz z wypeinionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER),
Dokumenty te nalezy uwazac oraz odczytywaé i interpretowat jako czesé niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazane] powyZej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupeiniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3. Wykonawca jest zobowiazany niezwiocznie przekazaé informacig na pismie Zamawiajacemu,
z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktdrej
mowa w ust. 3.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacja, opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych
z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6. Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji rob6t dodatkowych i rob6t zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowe], jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,

9.  Strony zobowigzujg sig wspdidzialac przy wykonaniu ninigjszej umowy w celu nalezytej realizac

zamowienia.
§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy w terminie ....c...ccovvvinvirneecnenns od dnia

zawarcia Umowy.

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania protokohu odbioru
ostatecznego.

3. Okres gwarancji ustala sie na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokolu odbioru koricowego.

4. Okres rekojmi rozszerza sie¢ do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego (zgodnie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Inne terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:
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6)

w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pethiace funkcie kierownika budowy i kisrownikéw robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnieri
i przynaleznosci do lzby Inzynierdw Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przediozyC
wniosek 0 zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zioZzonej
w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa,

w clagu 5 dni od daty podpisania umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialno&ci
cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do
dnia lub w dzief przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robdt oraz
Dokumentacje Projektowa,

w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robdt.

w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawigjacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaé w szczegdinoSci etapy realizacji Umowy
z podziatem na poszczegoine branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od ziozenia Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletno$ci | prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci omowionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze;j

umowy.

§5
(cbowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we witasnym
zakresie i na whasny koszt wykona wszelkie roboly budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1)

= 0 00~ O O
ch—/\_ﬂvﬂ-—du

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgadnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisow na biezaco, wypelniania i realizacji polecers wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

apracowania szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6
opracowania planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacg
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,

zaptaty wynagrodzenia | innych naleznoéci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaisthialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na whasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania rob6t oraz w okresie gwarancii i rekojmi, w wyznaczonym przez
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18}
19)

20)

Zamawiajgcego w terminie, nie diuZszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do

ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem

Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgadnien, opinii, pozwolert badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,

a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wlasciwego

t kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszq umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow i robot oraz

badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu,

Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplyna na opéznienie robot lub mogacych wplynaé na

jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

peinit funkcie koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot | usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego robét do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robét,

Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstalej

na przedmiocie Umowy, | za ktérg ponosi odpowiedziamo$¢ na zasadach ogdinych,

a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakoficzenia robot budowlanych stuzacych realizac
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢} Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koticowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonaweg lub inne podmioty, za kiére ponosi on odpowiedzialnose,
w zwiazku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow
0 zatwierdzenie materialow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, kiéry w porozumieniu
z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywat
materialdw niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0s6b funkcyinych:

1)
2)

"

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby postadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowiane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie
| wpisany do Dziennika Budowy/Robét.



3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg petnily osoby wskazane
wofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy
z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu
2 dni roboczych liczac od dnia ofrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za
wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczgciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikg i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci
upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawcg, nie podlegajg
odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogéine robdt.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacii
przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energi
elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow
zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.

5)  Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci
materialnej.

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscia uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
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23)
24)
25)
26)

27)

uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieZg i zniszczeniem wszystkich materialow
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatow oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych Srodkéw siuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezakidcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakiocenia lub szkody wynikajgace z prowadzenia robét
budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadz6r Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawey, Zamawiajgcy ma prawo zlecic firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie | na swoj koszt tymczasowych zajeé terenéw, niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych,

Zapewnienia bezpieczeristwa i praw wiascicielom posesiji sasiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajet.

Prowadzenia robdt w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy | istniejace uzbrojenie; .
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot,

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania | ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploataci.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spoice Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na whasny koszt | wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzor
archeologiczny.

6.  Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansoweqo (HRF).

1)

e

Wykonawca winien opracowat | przedlozy¢ do akceptaci Nadzoru Inwestorskiego
| Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci
zpodziatem na branZe, kolejnos¢ wykonywania pracfrobdt, czas wykonywania prac/robét
i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robdt ze wskazaniem kwot
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2)

3)

fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykonat w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbgdnych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien byé podpisany przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbiér koncowy,
odbidr ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejsze] Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czeSciowego robot Wykonawca przygotuje | przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie | ilosci okresione] postanowieniami Dokumentacji Projektowe
i Harmonogramu rzeczowo - finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowost do odbioréw robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koricowego robét w formie pisemne].
Odbior koficowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest adpowiedzialny za pelng kontrolg wykonywanych robot i jakosci whudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowa¢ | przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne
gwaraniujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewnic obsluge laboratoryjng, obsluge
geodezyina, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robdt w zakresie okredlonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajaeych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koricowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegéinych elementow robét oraz wykazania flosci, powierzchni wykonanych
elementow robét, zuzytych materialow itd. winna by wykonywana przez uprawnionego geodete,
Wykonawca winien wykonaé inspekcie telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitamej. Raport
z inspekeji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfitmowana, spadki dna
kanalu, $rednice kolektora oraz diugosci odcinkéw i powinien byé zatgczony do Dokumentacii
Odbiorowej.



%)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obslugg geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znat i stosowaé
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poZ. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwiazanego z robotami
budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe | badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow sg
wlasnoscig Skarbu Parstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gémicze oraz ustawa
o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
Zniszczeniem lub kradzieZa, powiadomic Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego | odpowiednie stuzby
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

9, Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegbinosci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitamej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Parfistwowe] Strazy Pozame, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktorzy
mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych niniejszg umowa, ktorych koniecznosé budowy wynikla juz po zakoriczeniu prac
projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych rob6t beda musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym | Wykonawca niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

10.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materialami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiérki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materialéw rozbiorkowych nie
nadajacych sie do powlémego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialow

rozbiorkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedura

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na;

a)  materialy nadajgce sie do ponownego whudowania stanowigce wlasnoéé Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, rozladunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metaly (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km
zaladunek, roztadunek) | przekaze Zamawiajacemu dowad dostawy.

10



1.

c)  inne materialy rozbidrkowe nie nadaigce sie do ponownego whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badz z utyfizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyze], potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ polwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest.

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialdw gwarantujacych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okredlonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materialow niecdpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na
kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$é, zalaczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbicrem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnoéci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowe] budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ufratg jakosci, wlasciwosci lub
parametréw, na whasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materialy
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzor Inwestorski.
Sposdb realizaci robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwesci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg porownawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest moZliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamiana materiaiow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem ninigjszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac whiosek o zmiane materialow lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
{dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktadac wniosek
kompletny, {j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb abliczenia,

specylikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacjafrysunki winny

byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
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10)

11)

12)

13)

d)  kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku

ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.

Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on

kompletny todate jego wplywu/zloZzenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin

rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robét dodatkowych

zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania

Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek

Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na

proponowang zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce

naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow

Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robot

i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt,

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych

materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,

certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu

laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan

laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowg jakos¢ wykonanego elementu/robot,

wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy

obcigza Wykonawce.

12. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokonac wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié ten
stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,
skompletowaé i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegotowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana wtrzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej
(w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze
z dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

13.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

P

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje si¢ do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie¢ do uméwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn, wyznacza
termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$é wynagrodzenia
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2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,
2adajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robdt.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania | wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie kratszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,\Wykonanie Zastgpcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg
wszystkie osoby kiére bedg wykonywa¢ nastepujace czynnosci podczas realizac] zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty montazowe,
roboty zwiazane z zakladaniem zieleni; prace biurowe obslugujace realizacjg robot budowlanych,
jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, kiore wykonuja CZynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustgpu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oéwiadczen zatrudnionych pracownikow, oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopil
umow o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania speiniania ww. wymogu,

¢) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktdre wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazda jego aktualizacjg w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacii,

d) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o kidrym mowa
wpkt 4 powyzej, Wykonawca przedioZy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegbinosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika,

b) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oéwiadczenie to powinno
w szczegolnosci zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
Zlozenia oéwiadczenia, wskazanie, e objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sdb, imion i nazwisk tych osob,
daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu, zakresu obowiazkow
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pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaSwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

. Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcije Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyinei.

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowani geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy/robot dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia giéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentaciji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,
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16.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdlnoéci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wediug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czgsci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedklada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg
o0 podwykonawstwo, t]..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgodg na zawarcie umowy [ub zglosi zastrzezenia
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgodg na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg o podwykonawstwo,
jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy ~podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazag sig bedzie, ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierac
w szczegolnosci:

a. zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacji wykonania robot
objetych umowg,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robt objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,
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e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wczesniej niz termin gwarangji i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust, 34,

g. obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informagja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca fub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac
postanowier:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce fub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od adbioru robot przez Zamawiajgcego,

¢. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczerh Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o padwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiert
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki  wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaplaty dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub
zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt
7} niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezell zakres projektu umowy/umowy/zmiany
o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem ninigjszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy
okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projekiéw uméw/uméw/zmian umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie
procedurg okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

1) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego  Podwykonawce  obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
hatychmiastowego usunigcia Podwykonawcey/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

2. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnost
z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem s3 dostawy
lub uslugi stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
Uméw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o kibrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug o wartosci wigkszej niz 50.000 Z. oraz
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wyszczegolnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada po$wiadczong za
zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

3. W przypadku niewypefnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowiazku zmiany umowy/zmiany umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi
stanowiace czesé przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty
dluzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naloZenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiert ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

5. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdt/dostawfustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objgtych ninigjsza umowg przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

6.  Zadziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beds takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonaway.

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich
zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalgczy¢ do przedkladanego projektu jego umaczenie na jgzyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tiumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

9. Niezaleznie od postanowieri ust. 1-8 powyze], zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajgcemu z co
najmnie] 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawigjacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgéci robét przez Podwykonawcow, na ktdrych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

11. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi
wtrakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oSwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy —potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

1. Strony ustalaja taczne wstepne wynagrodzenie ogolem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokoscl: ......... zt
brutto { stownie: ............. zt brutto).

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

3. Ostateczna warto¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robdt
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz koszorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

4. 7 tytutu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysiugiwaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako floczyn ryczaltowych cen jednostkowych poszczegdinych robot okreslonych
w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow wskazanych
w protokotach odbiorow czesciowych/koncowego.
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5. Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreSlonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

6.  Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz

oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgceqo z ust.1 jest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za

powyzsze roboty bezpo$rednio na Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta.

10. Podstawa do zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami;

a) z protokolem czgsciowego odbioru robot/koncowego odbioru robdt, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi__przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow _fakturami, za zakoriczone
| odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im wg zestawienia naleZnego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zafrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w§5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

11. Rozliczenia za wykonane roboty dla Miasta dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czgéciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
I przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czgsci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

¢) Faktura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jakosé wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badar oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

12. Fakturowanie na podstawie protokolow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %
wynagrodzenia okrelonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po
dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

13. Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszeqo
paragrafu oraz po spefnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.

14. Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego. (Miasta).

15. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sig w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wlasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
oéwiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym
wumowie. Podzielong platno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy platnoéciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca
oSwiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielone]
ptatnosci tzw. split payment.

16. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.
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17,

18.

19.

20.

#1.

22.

23,

24,

25.

26.
27.

28.

Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na bialej liscie
podatkowej.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywaé sig¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa 0 podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b. zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wafpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo
c. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcyl/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.
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§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumq ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnoéci do peinej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymag sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. Wrazie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub
nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3
dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu -
odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

10.  Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1
niniejszego paragrafu stracq swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.

1. Wprzypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczer wymienionych
wust1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ e
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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albo

2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

{zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Tylulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 3% lacznego wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysokoéci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy na rzecz Miasta Gorzéw Wikp. w kwocie .............. zl;

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..............

3.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy siuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowg, w tym
w szczegdinosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykanawca.

5. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego © faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, kiore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwoé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
Z zabezpieczenia.

6.  Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczefl z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust t niniejszego paragrafu. Czgsc zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszezen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pbZniej niz
w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu kofcowego
odbioru robdt,
b. ztytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.

9. W przypadku przediuZenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyze,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby krétszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuZenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposab, by po Zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyZe
i przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig do przedluzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj formie niz
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w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$c na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpleczema w catosci lub w czegsm podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie
lub nienaleZzyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci Zadania wyptaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancjia bankowa Iub ubezpieczeniowa zlozona tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w Zzaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w Zaden sposdb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencii sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego’.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn
odstapienia.

2. Po Zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce
| Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:
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1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie moZliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umoZiiwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzes, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjgtych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie | na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, kidre bedzie mialo wplyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczaj robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/daiszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% tacznego wstgpnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$t wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niZ wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiazaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
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6.

7.

11} W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,
12)  gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — 1) przekroczyla kwote
10 % wartosci umowy brutto,
13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na kiérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art,
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w kidrym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeci umowy.
Wykonawca nie moZe odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego w § 4
ust. 1.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony
ponosza odpowiedzialnod¢ na zasadach ogodinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naficzania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt (slownie: pieéset ziotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (slownie: pieéset zlotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset zotych 00/100) za kazdy dzien zwloki. .
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazanialobowiazku zostal okreslony w niniejsze]
umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin {nie krotszy -
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (slownie: pigéset ziotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki,

e} gdy Wykonawca przerwat realizacjg robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 300,00zt (slownie: trzysta ziotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robdt ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2,000,002zt (stownie: dwa tysigce zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedioZenie podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zt (slownie: dwa tysiace ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,
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6)

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1.000,00zt
(stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 3.000,00zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100).

i) Za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom ~
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.500,00zt (slownie: jeden tysigc pigéset ziotych
00/100}.

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2.000,00z (stownie: dwa
tysigce ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a fakze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 1.000,00zt (slownie: jeden tysiac ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informaci o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ziotych 00/100), za kaZde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobg niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset ziotych
00/100), za kazde naruszenie, ,

o) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o kiorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy, w wysokosci 100,00zt (stownie zlotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimainego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace {obowigzujacych w chwill
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Kontraktu, w kidrych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robdt na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00zt (stownie jeden tysiac ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)
w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie
ziotych 00/100) za kazdy dzien zwloki.
za odstapienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokoSci
10 % lacznego wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1,
za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o kiérym mowa w § 7ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % lacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem
brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznoéci przewidzianych w art, 456 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sig wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapifo zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umownej.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,
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4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sig na 14 dni od
daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

2. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany, ktory powinny zawierag;

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

4. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie poznigj niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia Iub okoliczno$ci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

6.  Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

7. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 6 i przedfoZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest -
do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

11, Zmiana postanowiel umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodq obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

12, Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliiwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna Iub techniczna, za ktéra Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

D e
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6)

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznoéci lub nigjasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosc
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznoécl wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania -
robét, okreslonej uaktualnionym harmenogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 - 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwose zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego, wynagrodzenie

podlega proporcjonalnemu cbnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie

z zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wylaczonych

na wniosek Zamawiajgcego czesci robdt nie moze przekroczy¢ 10% facznego wsigpnego

wynagrodzenia ogélem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznoéci realizacii dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug tub

robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bgdzie jako iloczyn
ryczaltowych cen jednostkowych poszczegdinych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiarow.

w przypadku zmian iloéci i zakresu faktycznie wykonanych rob6t - na podstawie Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor inwestorski | Zamawiajacego,

wystapi koniecznodé wykonania robét wynikajacych z dokumentacji a nie ujgtych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych w punkcie ) ponize),

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujgtych

wpozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycii ujgtych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddziwa Iubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy fo robot dla ktorych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwoéci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacie wiasng Wykonawcy.

14, Dopuszcza sie moziiwosé zmiany terminu realizaci robdt budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
calosci lub czesci robdt z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, kiory zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglgdnieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sig domagat od Zamawiajacego
przediuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
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13)

14)

panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$é wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére beda mialy
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwoler lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw
z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w - szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwiagzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji ub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robot wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci zawinionych przez Wykonawce
aw szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytutu;

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zmiang terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloé¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu;

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot
z tego tytulu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytutu,

dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot
z tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych

“umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni

nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania calosci lub czesci robét z tego tytulu,

wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot
z tego tytulu.

wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére stanowia
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
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16.

przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
duzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postgpowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

15. Dopuszcza sie zmiane 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowiazkow,

3)  nie wywigzywania si¢ osob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych. sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacii lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem e odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umoziiwic oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, kiore moga skutkowac
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem e zmiana uzyska aprobatg Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgeych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru | zagwarantuje osiagnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem Zze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwic oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,
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6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiagnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego
| Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze byé powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sitawyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdinosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannoéci.

3. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci:

5)  kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkad,
aby wywigzac sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich op6znienie
W wywigzywaniu si¢ lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek od nieterminowych
platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mie¢ wplyw na
wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pismie druga Strone
podajgc szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od
jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznoéci uprawniajacych do odstapienia.
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§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnoci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z whioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, 0 kiérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomachictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. ninigjszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, kidrych
wynagrodzenie byloby regulowane ze rodkéw objetych wierzytelnoscig bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnosé wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. @, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ", informujemy,
yich

1} Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibq w Gorzowie Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych PanifPana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytulu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za po$rednictwem poczty elektroniczne): icd@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lith
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowiazkowy okres przechowywania dokumentacii, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowg zawarcia umowy,

§ 16
{postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentuaine kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygad
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjaci. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
6. Integralng czgscig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:
1) wzér karty gwarancyjnej,

o1~

2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3)  oferta Wykonawcy,
4)  oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5)  dokumentacja projektowa
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Platnoé¢ zostanie dokonana w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30” Dziat 600 Rozdziat 60015 §
6050
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