Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet | — Lesnictwo Poreby Dymarskie

Miesigc
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rodzaj prac
+
Ciecia przygodne + + + ++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ +
B +++
Czyszczenia pozne ++ +++ +++ ++ +++ +
+
_ ++++
Czyszczenia wczesne + +++ +++
+
i ++
Grodzenia + +++ F++
+
Ochrona lasu + + +++ +++ ++ + + ++ + + +
+
. + + +
Ochrona ppoz ++++ ++++
Odnowienia ++ +4++ 44+
+
; ; ++
Pielegnacje + +++ S+ |
; +
Przygotowanie gleby 44 4+ ++
Prace na szkotce lesnej
P + ++ ++ +
Trzebieze pdzne +++ +++ ++ + ++ +4++ ++ ++
P +++ +++
Trzebieze wczesne ++ ++ ++ + + +++ ++ ++ ++
: . , +
Utrzymanie obiektéw lesnych + + + ++ +++ +++ +++ ++ + + +
i +
Uzytkowanie rebne +++ +++ +++ + + ++ ++ +++ +++ ++ +

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego
++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego




Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet Il — Le$nictwo Swierczow

Miesigc

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rodzaj prac
Ciecia przygodne + + + + + + + + + +

. o ++
Czyszczenia pozne + + +++
. ++

Czyszczenia wczesne ++ ++
Grodzenia ++++ +
Ochrona lasu ++ + +
Ochrona ppoz ++++ +++
Odnowienia +++ +4+
Pielegnacje + +++ +++ ++
Przygotowanie gleby +4+ 4+
Prace na szkotce lesnej

ASa A ++ ++ ++
Trzebieze pozne ++ ++ ++ ++ ++
Trzebieze wczesne + + +++ ++

. i . +

Utrzymanie obiektéw lesnych + + ++ ++ ++++ ++++ ++++ +++ +
Uzytkowanie rebne +++ +++ ++ ++ + + + +

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego

++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego



Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr lll — LesSnictwo Nowa Wies
Miesigc

< 1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11
Rodzaj prac
Cigcia przygodne + ++ + + + + + + + ++ +
Czyszczenia pézne +++ ++++ ++ 4+ ++

. ++

Czyszczenia wczesne ++ ++++ ++ +++
Grodzenia ++++ | ++++ ++
Ochrona lasu + + + + + ++++ ++++ +
Ochrona ppoz +++ ++++
Odnowienia ++++ ++++ ++
Pielegnacje +++ ++++ +++
Przygotowanie gleby + +4 F++ |+
Prace na szkotce lesnej

e 7z + =+ +
Trzebieze pdzne ++ ++ + + ++ T+ ++ +

. + + +
Trzebieze wczesne ++ +++ + + +++ ++ ++ +
Utrzymanie obiektéw lesnych + + + ++ ++ ++ ++ ++ + +
Uzytkowanie rebne ++++ ++++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego

++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego



Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr IV — Lesnictwo Wilcza Wola

Miesigc

g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rodzaj prac
Ciecia przygodne + + + ++ +++ +++ ++ ++ ++ + +

. ++++ +++ +++
Czyszczenia pdzne ++ +++ ++ +
, ++++ ++++ ++++
Czyszczenia wczesne + ++
Grodzenia ++ ++++ ++++
+

Ochrona lasu + + +++ ++++ + + ++ ++ + +
Ochrona ppoz ++++ ++++
Odnowienia ++ ++++ ++
Pielegnacje + +H++ |+ ++
Przygotowanie gleby + + 44+ 4+
Prace na szkotce lesnej

ASa A + ++ ++
Trzebieze pdzne +++ +++ ++ + ++ ++ +++ ++

s + ++ ++
Trzebieze wczesne +++ +++ ++ + ++ ++ +++ ++

. . ’ r +

Utrzymanie obiektow lesnych + + + + ++ +++ +++ +++ + +
+Uzytkowanie rebne +++ +++ +++ + + ++ ++ ++ +++ +++ +

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego

++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego



Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr V — Lesnictwo Lipnica

Miesigc

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rodzaj prac
Ciecia przygodne + ++ ++ ++ + + + + ++ ++ +++

. +++ ++++ +
Czyszczenia pdzne + ++ ++
, + ++++ +++
Czyszczenia wczesne +
Grodzenia
+
Ochrona lasu + ++ ++ ++ ++ ++ + + + +
. ++ + + + + + +
Ochrona ppoz ++++|  +++
Odnowienia ++ ++++ +
+
Pielegnacje + ++ FH++ |t
) ++++ ++

Przygotowanie gleby +++ ++ ++ ++
Prace na szkotce lesnej

s A ++ ++ ++
Trzebieze pozne ++ ++ ++ ++ ++ + + +

. ++ ++ ++
Trzebieze wczesne + +++|  +++ +++ ++ ++
Utrzymanie obiektéw lesnych ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++
Uzytkowanie rebne ++ +++ ++ + + + + + ++ ++ ++

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego

++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego



Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet VI- Lesnictwo Kamien

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rodzaj prac

Ciecia przygodne XX XX XX XX XX X XX XX XX X XX
Czyszczenia pozne XX XX XX XX XXX XXX XX
Czyszczenia wczesne XX XX XX XX XX XX XX

Grodzenia XX XX XXXX X

Ochrona lasu X X XX XXXX XXXX X X X X XX X
Ochrona ppoz XXXX [ XXXX

Odnowienia XXX XXXX X

Pielegnacje X XXXX XXXX XX

Przygotowanie gleby X XXX XXXX X

Prace na szkotce lesnej

Trzebieze pdzne XXXX XX XX XX X X XX XX XX

Trzebieze wczesne XX XXX XXX XX XX XX XX XX XX X

Utrzymanie obiektéw lesnych X X XX XX XXX XXXX XXXX XX X X XXX
Uzytkowanie rebne XX XXX XX X XX XX XX XX XX XX XX

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego

++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego



Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet VIl — Lesnictwo Podwolskie

Miesigc

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rodzaj prac
Ciecia przygodne + + + ++ +++ +++ ++ ++ ++ + +

L ++++ +++ +++
Czyszczenia pozne ++ +++ ++ +
, ++++ ++++ ++++
Czyszczenia wczesne + ++
Grodzenia ++ ++++ ++++
+

Ochrona lasu + + +++ ++++ + + ++ ++ + +
Ochrona ppoz ++++ ++++
Odnowienia ++ ++++ ++
Pielegnacje + +H++ |+ ++
Przygotowanie gleby + + 44+ +++
Prace na szkotce lesnej

CaSa A + ++ ++
Trzebieze pdzne +++ +++ ++ + ++ ++ 4+ 14

P + ++ ++
Trzebieze wczesne +++ +++ ++ + ++ ++ +++ ++

. L ) +

Utrzymanie obiektéw lesnych + + + + ++ +++ +++ +++ + +
+Uzytkowanie rebne +++ +++ +++ + + ++ ++ ++ +++ +++ +

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego

++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego



Zalacznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr VIl — Lesnictwo Nasienno-Szkétkarskie

Ll 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rodzaj prac
Ciecia przygodne +++ ++
Czyszczenia pézne +4++
Czyszczenia wczesne
Grodzenia
Ochrona lasu +++ + + + + + ++ +
Ochrona ppoz ++++ +
Odnowienia
Pielegnacje +++ ++ ++
+
Przygotowanie gleby
Prace na szkotce lesnej + +++ ++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ + +
Trzebieze pdzne ++++
Trzebieze wczesne ++++
Utrzymanie obiektéw lesnych + + ++ ++ + + ++ +

Uzytkowanie rebne

Objasnienia:

+ - obcigzenie mate - ponizej 5% planu rocznego

++ - obcigzenie srednie - od 5% do 12% planu rocznego
+++ - obcigzenie duze - od 13% do 16% planu rocznego
++++ - obcigzenie b. duze - powyzej 17% planu rocznego




