2 pa”

Zatacznik nr 2 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ZP/ ___ /2023
zawarta w dniu 2023 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl,
reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tek$cie umowy Zamawiajgcym,
NIP 795-231-95-92; REGON 650900341
a
reprezentowang przez
zwang dalej ,,Wykonawca”
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”
W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 132 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla
zadania pod nazwg BUDOWA KOMPLEKSU BASENOW W PRZEMYSLU, zawarto umowe nastepujgcej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest sporzgdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji realizowanej w
trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie posiadanego przez Zamawiajgcego programu funkcjonalno-uzytkowego
.PFU” wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe a nastepnie zrealizowanie przedsiewziecia pn. ,BUDOWA KOMPLEKSU BASENOW W PRZEMYSLU”,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji
robot budowlanych.

2. Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ) zostat przedstawiony dokumentach stanowigcych Zatgcznik Nr 2
do umowy (Zatgcznik Nr 5 do SW2).

3.  Wykonawca jest zobowigzany rozpoczgc¢ realizacje przedmiotu umowy — prace projektowe, niezwtocznie po przyjeciu
placu budowy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy do 950 dni od dnia podpisania umowy.
1) Etap | — prace projektowe 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
2)  Etap Il — roboty budowlane, po zakonczeniu Etapu |, do 950 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowej.
2. Wysoko$¢ wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zaméwienia wynosi:
zt. netto
zt brutto
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt.
z tego:
1) za opracowanie dokumentacji projektowe;j:
zt. netto
zt brutto
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt.
2) za roboty budowlane tgcznie:
zt. netto
zt brutto
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt.
w tym za:
a) budowe basendw zewnetrznych ze strefa rekreacyjna:
zt. netto
zt brutto
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt.
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b) budowe basenéw wewnetrznych z zagospodarowaniem terenu:

zt. netto

zt brutto
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do jego
wykonania.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto za realizacje catosci

przedmiotu zamoéwienia okreslone w ust. 2.

Wynagrodzenie za wykonane prace projektowe bedzie ptatne dwoma fakturami tj. jedng fakturg za opracowanie
projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowe w wysokosci 40 % wynagrodzenia umownego za prace
projektowe oraz drugq fakturg za opracowanie projektu wykonawczego, technicznego, przedmiaroéw i kosztoryséw
oraz STWIORB w wysokosci 60% wynagrodzenia umownego za prace projektowe.

Wynagrodzenie za roboty budowlane pfatne bedzie fakturami czesciowymi nie czesciej niz raz na dwa miesigce za
zakonczone elementy robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu po zakonczeniu odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
Termin pfatnosci bedzie wynosit do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz
z odpowiednio protokotem odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia oraz
ewentualnymi dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom idalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 10, biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatdw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych oswiadczen powinno
by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony
protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg sktadane lub

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktoérych dokonano zaptaty. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy moze zadac¢ takze oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie p6zniej jednak niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Dodatkowym warunkiem zaptaty faktur czesciowych bedzie dostarczenie wraz z fakturg czesciowg protokotu odbioru
czesciowego podpisanego przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego kazdej branzy podlegajgcej odbiorowi oraz
kierownika budowy, ktére to podpisy potwierdzajg, ze wszystkie roboty objete fakturg czesciowa zostaty wykonane.
Ptatnos¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgtoszony na
.Biatg liste podatnikéw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego
na fakturze w ,Biatej liscie podatnikow VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy
zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.

Zamawiajgcy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz la
ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towaréw
i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca w momencie
powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego wykonawca ustali na podstawie
obowigzujacych przepiséow ustawy o podatku od towarow i ustug.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie kosztorysow
réznicowych sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
z zastosowaniem czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie kidrych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawce i ztozony po podpisaniu umowy — gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu odane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako s$rednie dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robo6t. Podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych beda jednostkowe
naklady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym szczegdtowym, a w przypadku braku odpowiednich pozyciji,
odpowiednie jednostkowe nakfady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys réznicowy, o ktérym
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej
i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.

Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta oraz z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w Dziale 926 Rozdziale 92601 § 6050 i § 6370.

§4

MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
Strony okreslag w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robot ze
wskazaniem jakosci tych materiatow.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia
zdemontowanych lub odzyskanych materiatéw (np. przekazanie ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na
wysypisko odpadéw/Smieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:

1) usuniecia poza teren rob6t materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego wbudowania
z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska oraz poniesienia odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako surowiec wtorny;

3) przetransportowania materiatbw zakwalifikowanych do ponownego zagospodarowania do magazynu
wskazanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) strzezenia mienia, o ktérym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Inspektora nadzoru, o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw
zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcéw wtérnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.

§5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1) ;
2) .
Przedstawicielami Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedg:
1) ;
2) .
Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego bedg osoby wskazane odrebnym pismem, ktére bedzie stanowito zatgcznik do
umowy.
Projektantami w poszczegdlnych branzach bedg osoby, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce w Wykazie oséb,
ktory stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.
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Kierownikiem budowy oraz kierownikami robo6t bedg osoby, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce w Wykazie
0s0b, ktéry stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 3 - 5 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 4 lub ust. 5 nie
pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania
Zamawiajgcemu, ze osoba majgca petni¢ funkcje Projektanta lub Kierownika budowy lub kierownika robét spetnia
wymagania okreslone w SWZ i zostata zadeklarowana w ofercie (wskazana w Wykazie oséb, ktéry stanowi Zatgcznik
Nr 6 do SWZ oraz zatgcznik do umowy). Zmiana Projektantéw, Kierownika budowy oraz kierownikéw robét musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 3 do dokonania odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego robot wraz z rozliczeniem robot.

Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 1 do uczestniczenia w odbiorze robét ulegajacych zakryciu,
odbiorach czesciowych oraz odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 5 do dokonania odbioréw robét ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego robét wraz z rozliczeniem robét, oraz czynnosci wynikajgcych z § 4.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi
na pismie Wykonawce oraz ztozy stosowne pismo z aktualnym wykazem Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 oraz ust. 11 nie stanowig podstawy do sporzgdzenia aneksu do umowy — nie sg
traktowane jako zmiana umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i biezgcego nadzoru nad realizacjg umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 15 dni kalendarzowych od zawarcia umowy;

3) organizowanie i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie;

4) dokonywanie odbioréw przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci odbioru;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie protokolarne przez Wykonawce od Zamawiajacego placu budowy w terminie 15 dni kalendarzowych od
zawarcia umowy.

2) zapewnienie pomieszczenia do odbywania narad i spotkan koordynacyjnych;

3) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przed wydaniem
przez organ decyzji pozwolenia na budowe;

4) uzyskanie przez Wykonawce, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa, pozwolenia na
budowe na rzecz Gminy Miejskiej Przemysil;

5) pozyskanie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt materiatéw do projektowania w tym miedzy innymi mape do
celéw projektowych oraz pokrycie kosztéw zwigzanych z uzgodnieniami dokumentacji;

6) w terminie 20 dni od podpisania umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym opracowanie harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji zadania w podziale na elementy uzgodnione wczesniej z Zamawiajgcym. Na zadanie
Zamawiajgcego harmonogram bedzie aktualizowany.

7) petnienie nadzoru autorskiego SRR 3

8) wykonanie robot budowlanych na podstaW|e zatW|erdzoneJ dokumentaql prOJektoweJ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot;

9) stosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych materiatow i wyrobéw, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy
z dnia 12.12.2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz ustawy Prawo budowlane. Na kazde Zzadanie
przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub
Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatdw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia w
jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk
polski;

10) wykonanie napraw ewentualnych uszkodzen, robét porzgdkowych, pomocniczych i przygotowawczych;

11) wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

12) przeprowadzenie wymaganych préb, badan i rozruchu instalacji, opracowanie dokumentacji powykonawczej,
oraz ponoszenie z tym zwigzanych optat (jezeli taka bedzie wymagana);

13) opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzeh zwigzanych z obiektem,
przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie technologii i eksploatacii;

14) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot oraz uprzgtniecie placu budowy;
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15) zorganizowanie wtasnego zaplecza budowy w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji robét;

16) podtgczenie oraz opomiarowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt-mediéw dla potrzeb budowy (np. woda,
kanalizacja, energia elekiryczna), z ktérych bedzie korzystat w czasie prowadzenia robét w sposéb uzgodniony z
odpowiednimi instytucjami lub zarzgdcg obiektu oraz ponoszenie kosztéw zuzycia mediéw na podstawie wskazan
urzgdzenh pomiarowych.

17) przygotowanie do odbioru 3 kompletéw dokumentacji powykonawczej;

18) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie maszyn i urzgdzen oraz innych
sktadnikbw majgtkowych w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osob
postronnych w czasie wykonywania rob6t oraz podczas przerw w ich wykonywaniu;

19) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw,
wspotpracownikéw, podwykonawcéw itp. oraz oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw;

20) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania Iub
nienalezytego wykonania Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) stosowanie sie do wszystkich polecen osoéb, o ktérych mowa w § 5 ust. 3, a takze postepowanie zgodnie ze
STWIORB oraz obowigzujgcym prawem;

22) umozliwienie wstepu na teren robot pracownikom organéw nadzoru budowlanego;

23) zabezpieczenie robot na czas ewentualnych przerw w realizacji;

24) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

25) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc
na jakos$¢ prac/robot lub termin zakonczenia robot;

26) opracowanie projektu organizacji placu budowy;

27) opracowanie i uzgodnienie we wtasnym zakresie ,Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot” oraz
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztdw zwigzanych z prowadzeniem robét
w pasie drogowym;

28) przedktadanie do zatwierdzenia kart materiatowych;

29) opracowanie instrukcji p. poz. dostawa i montaz urzgdzen wymienionych w instrukcji;

30) opracowanie planu BIOZ;

31) codziennie (w dniach pracy Wykonawcy) przebywanie Kierownika budowy na budowie przez czas niezbedny do
rozwigzania biezacych problemoéw wystepujgcych w czasie prowadzenia robo6t budowlanych. Kierownik budowy
moze incydentalnie, w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach, wyznaczy¢ zastepce do sprawowania nadzoru
za zgodg Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Zastepca ten nie bedzie traktowany jako kierownik budowy,
jednakze za te dni kary umowne dotyczgce braku kierownika budowy nie bedg naliczane;

32) zapewnienie niezbednej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej, wytyczenie obiektoéw oraz wykonanie i uzgodnienie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiajgcemu w 3 egz.
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z informacjg o zgodno$ci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziafki.

33) wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dokumentacji odbiorowej powykonawczej;

34) uzyskanie w imieniu Gminy Miejskiej Przemysl| ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat, na
podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnoéci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

1) roboty rozbiérkowe i ziemne;

2) roboty zbrojarskie i betoniarskie;

3) roboty murarskie i tynkarskie;

4) roboty malarskie i oktadzinowe;

5) roboty instalacyjne i montazowe;

6) roboty drogowe;

7) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b na podstawie
stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 4.



6. Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b na podstawie
stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnos$ci okreslonych w ust. 4, Zamawiajgcy bedzie mogt zgda¢ nastepujacych
srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonejza zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umoéw
o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych
w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na
podstawie stosunku pracy powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego RODO, w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Informacije takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizaciji;

4) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

7. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania Pracownikow na podstawie
stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 lub nie przedstawienie na Zzgdanie
Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 6, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow
na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 uprawnia Zamawiajgcego do
naliczania Wykonawcy kary umownej za kazdorazowe niespetnienie wymagan w wysokosci okreslonej w § 14.

§7
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza udziat Podwykonawcédw w realizacji zaméwienia. Powierzenie realizacji cze$ci zamdéwienia
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje tego zamowienia.

2. Zamawiajgcy, na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pozniejszym okresie bedzie zamierzat powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

3. Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, wéwczas zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, zastgpit ten podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaittowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziatu, do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych,

bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane bedzie zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego Rozdziatu, do przedfozonej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych, bedzie

oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przediozy

poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz

okreslony w ust. 8 niniejszego Rozdziatu, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawieraé w szczegélnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych

umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty
Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowg Wykonawcy z Podwykonawcg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

4) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Przepisy ust. 8-17 niniejszego Rozdziatu bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za:
1) wiasciwe wykonanie robdét, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz
wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robaét;
2) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem Umowy;
3) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;
4) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow, wspotpracownikéw, podwykonawcow itp. oraz
os6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

§9
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ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorom bedag podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, polegajace na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér tych robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.
Odbiér tych roboét dokona Inspektor nadzoru, a gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji projektowej,
SST i uprzednich ustalen.

§ 10
WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Warunki odbioru dokumentacji projektowej Etapu |

1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje projektowag (projekt zagospodarowania terenu, projekt

architektoniczno — budowlany) przed ziozeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, zgodng

z przedmiotem zaméwienia pod kgtem dokumentow/projektu z wymogami i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w

terminie do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

1) Zamawiajgcy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu 10 dni
roboczych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu;

2) wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w ciggu 10 dni roboczych od dnia ich
wskazania Wykonawcy;

3) jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to Zamawiajagcy w ciggu 7 dni kalendarzowych
zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej;

4) po zatwierdzeniu poprawnosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze ztozy¢é komplet dokumentow do
odpowiedniego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wielobranzowg dokumentacje projektowg (projekt techniczny, projekty

wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, STWIORB) zgodng z przedmiotem zaméwienia pod katem

dokumentow/projektu z wymogami i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w terminie do 270 dni kalendarzowych od

dnia podpisania umowy.

1) Zamawiajgcy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu 10 dni
roboczych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu;

2) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w ciggu 10 dni roboczych od dnia ich
wskazania Wykonawcy;

3) jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to Zamawiajgcy w ciggu 5 dni kalendarzowych
zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

zostanie potwierdzona podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-odbiorczym zatwierdzajgcym

prawidtowe wykonanie.

W przypadku zastrzezen do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentaciji, Wykonawca bezptatnie dokona

niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z udziatem przedstawicieli wyznaczonych

przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujgcy wnioski o pozwolenie na

budowe wystepowania nieprawidtowosci w dokumentac;ji, Wykonawca bezzwtocznie i bezptatnie dokona niezbednych

poprawek i/lub uzupetnien.

Warunkiem odbioru Etapu | przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych pozwolen/decyzji/luzgodnien itp.

w szczegolnosci uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe.

W przypadku braku zastrzezen i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe, Zamawiajgcy potwierdzi odbiér

dokumentaciji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowej. Odbiér dokumentacji (lub wniesienie uwag)

zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawce.

Odbiér dokumentacji projektowej wymaga sporzgdzenia protokotu w formie pisemnej podpisanego przez Strony, pod

rygorem niewaznosci.

Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady

dokumentaciji/projektu.

Warunki odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robét budowlanych Etapu I

1.
2.

Odbiorowi czesciowemu podlegaé bedg prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciowa.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego jest protokoét odbioru czesciowego.



10.

11.

12.

13.

14.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokédt odbioru kohcowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonhczenia robét i przyjecia dokumentéw niezbednych do jego przeprowadzenia, okreslonych ponize;j.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentoéw,
wynikow badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje powykonawczg oraz dokumenty
stanowigce potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
karty gwarancyjne, swiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania i konserwacji, p. poz. itp.)
Inspektor nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja odbiorowa zostata przedtozona i czy jest kompletna. Zakonczenie rob6t budowlanych
i dostarczenie wymienionych dokumentéw sg warunkiem do zawiadomienia przez Inspektora Zamawiajgcego
0 mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktoéry odbedzie sie w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty
zawiadomienia przez Inspektora nadzoru. Z odbioru zostanie spisany protokét koncowego — ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, iz przedmiot umowy jest wykonany niezgodnie
z projektem lub zasadami wiedzy technicznej lub posiada wady niemozliwe do usuniecia a przez to obiekt nie moze
by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, woéwczas komisja nie dokona odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze wykonany przedmiot zamowienia posiada wady
nieistotne, wéwczas dokona odbioru z jednoczesnym zobowigzaniem wykonawcy do usuniecia wad w terminie
okreslonym w warunkach gwaranciji i rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce brak zobowigzan wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
1) oswiadczenia Podwykonawcoéw;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcow.
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje na uzytkowanie obiektu.

§11
GWARANCJA ORAZ REKOJMIA
Wykonawca na wykonane roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane urzgdzenia udziela gwarancji oraz rekojmi
na okres miesiecy, liczonej od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Jezeli udzielane gwarancje producenta (np. okreslone w ofertach producenta lub na jego stronach internetowych)
obejmujg dtuzszy czas niz gwarancje Wykonawcy, po uptywie terminu __ letniej gwarancji obowigzujg gwarancje
producenta na poszczegolne urzgdzenia a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu karty
gwarancyjne lub inne dokumenty uprawniajgce Zamawiajgcego do korzystania z gwarancji producenta.
Gwarancja oraz rekojmia dotyczg odpowiedzialnosci za wady lub usterki ukryte, a w szczegdlnosci za takie ktére
ujawnig sie podczas eksploatacji.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tych okresdw.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie nie rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, oraz bedg potwierdzane protokotem.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajagcy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
W ramach gwarancji oraz rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego niezwtocznego usuniecia wady
ujawnionej w przedmiocie umowy, w tym przez dostarczenie elementu wolnego od wad, nie pdzniej jednak niz
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Jezeli jednak wada bedzie zagrazaé
zyciu, zdrowiu lub bezpieczenstwu uzytkownikow Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia jej natychmiast, lecz nie
pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia, a w przypadku, gdy usuniecie wady z przyczyn technicznych jest
w tym terminie niemozliwe, w terminie tym Wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczajgce (tymczasowe) tak,
aby wyeliminowac zagrozenie zycia, zdrowia lub zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow.
9
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11.

12.

13.

14.

15.

W szczegdlnych przypadkach, gdy usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie ustalonym w ust. 7, Strony umowy
uzgodnig termin usuniecia wady, ktéry nie moze byé dtuzszy niz 21 dni.

Zamawiajgcemu przystuguje zgdanie dostarczenia nowych urzadzen, jezeli w okresie gwarancji oraz rekojmi
dokonane zostaty co najmniej trzy jego naprawy, a urzgdzenie nadal lub ponownie jest wadliwe.

Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokotem z ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad w przedmiocie umowy wylgcznie
na wiasny koszt i ryzyko.

Wykonawca zapewni wykonywanie ustug serwisowych w sposob gwarantujgcy utrzymanie praw z udzielonej
Zamawiajgcemu gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady przedmiotu umowy w terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢
usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,
oraz bez uzyskiwania zgody sgdu na zastepcze wykonanie zobowigzania. Niniejsze postanowienie wytgcza regulacje
z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

Czas gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. Na te okoliczno$¢ Wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu nowy dokument gwaranciji.

Przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastgpi przeglad pogwarancyjny, majgcy na celu stwierdzenie
usuniecia wad powstatych w okresie gwarancji a z tej czynnosci spisany bedzie protokot.

Zamawiajgcy moze przenies¢é uprawnienia wynikajgce z gwarancji na inny podmiot np. uzytkownika czy zarzadce
obiektu.

§12
PRAWA AUTORSKIE

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawg o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 (wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej)

Wykonawca tagcznie z przekazang dokumentacjg przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do

opracowania oraz prawo witasnosci egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone na polach

eksploatacji okreslonych w ust. 4.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu wykonania lub zlecania innym

podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy, gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawce wykonania

w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowac

opdznieniem terminéw wynikajgcych z umowy, bgdz powodowaé zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy

badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i zaleznych do opracowania bedgcego przedmiotem umowy na rzecz

Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji w sposdb nieograniczony czasowo

i terytorialnie na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) prawo do realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji, ktérej dotyczy umowa, w tym prowadzenia wszelkich
postepowan o udzielenie zamowien publicznych;

2) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzgdzonej dokumentacji;

3) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobng technikg, a takze utrwalenie w czesci lub w catosci
i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu
cyfrowego, magnetycznego, niezalezne od standardu, systemu lub formatu;

4) wprowadzenie do pamieci komputera;

5) nagrywanie na urzgdzeniach stuzgcych do wielokrotnego odtwarzania za pomoca nosnikdw obrazu, nie
wylgczajagc nosnikéw cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdje¢;

6) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu, po utrwaleniu
na nosnikach obrazu;

7) wykorzystanie do celéw marketingowych lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu, productplacement, public
relations;

8) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyswietlanie lub publiczne
odtwarzanie;

9) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrobki komputerowej oraz wprowadzania zmian
i modyfikacji, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymogi techniczne zwigzane z okreslonymi powyzej sposobami
rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak rowniez wykorzystywania takich opracowan
i zezwalania na wykorzystywanie opracowan.

Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego witasnosci egzemplarzy dzieta, o ktérych mowa

w niniejszym paragrafie.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych przenosi na Zamawiajgcego

wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych przedmiotem umowy oraz upowaznia

Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania
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11.

12.

1.

dodatkowych zmian oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej i zaptaty
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do opracowan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy oraz
zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich, z chwilg zaptaty wynagrodzenia umownego za dokumentacje
projektowa.

§13
NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego niniejszym paragrafie, w zakresie,

0 ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oraz w szczegdélnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg w toku wykonywanych robot
budowlanych;

2) oceny zasadnosci oraz koniecznosci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwigzan
projektowych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania robét
budowlanych lub na wniosek Zamawiajgcego;

3) wspodtpracy z Zamawiajgcym i Inwestorem Zastepczym;

4) petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie objetym dokumentacijg projektowa;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczgcych watpliwosci powstatych w toku realizacji robét budowlanych
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

6) udzialu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robdét budowlanych lub
Zamawiajgcego — na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

7) udziatu w odbiorach czesciowych;

8) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie
szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

9) wykonywania szczegdtowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji robét
budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

10) wykonywania rysunkoéw zamiennych lub projektdéw zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;

11) zadania wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania
robot niezgodnie z dokumentacjg projektows;

12) po zakonczeniu robot budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robét w odniesieniu do dokumentacji
projektowej. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robo6t budowlanych dokona poprawek dostosowujgc
wykonane roboty do dokumentacji projektowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce ponowne
dokonanie przeglgdu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢
protokét i przekazac niezwtocznie Zamawiajgcemu.

Nadzér autorski sprawowany bedzie w nastepujgcych branzach:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

3) sanitarnej;

4) elektrycznej.

Nadzér autorski bedzie sprawowany przez zespot projektantdw Wykonawcy. Wykonawca nie moze powierzyé

sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem

bezskutecznosci.

W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego pobytu na budowie na
kazde wezwanie Zamawiajgcego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku
budowy lub zawiadomieniem inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru autorskiego bedag
dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowej, opatrzone odpowiednimi odnosnikami, datg
wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupeiniajgce z opisami i informacjg, jaki element projektu zastepuja, opatrzone datg
wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4) wpisy do dziennika budowy.

§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu oraz przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w terminie 210 dni od
podpisania umowy wysokosci 0,01 % wartosci brutto wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej,
za kazdy dzien zwtoki;

11



2) zwitoke w wykonaniu poprawek w dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2
w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, za kazdy dzien
zwtoki;

3) zwloke w wykonaniu oraz przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w terminie 270 dni od
podpisania umowy w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej,
za kazdy dzien zwtoki;

4) zwiloke w wykonaniu poprawek w dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2
w wysokosci 0,01 % warto$ci brutto wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, za kazdy dzien
zwioki;

5) zwloke w terminie wykonania przedmiotu umowy (robo6t budowlanych) okreslonym w § 2 pkt 2 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie rob6t budowlanych tacznie, za kazdy dzien zwtoki;

6) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie robét budowlanych tacznie, za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia usuniecia wad;

7) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci przedmiotu zamodwienia;

8) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacje catosci przedmiotu zamowienia;

9) brak realizacji rob6t z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy dtuzej niz 14 dni kalendarzowych nastepujgcych
po sobie w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za realizacje robét budowlanych tgcznie, za kazdy
dzien przerwy, liczac od 1 dnia przerwy, chyba, ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

10) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

11) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu w wysokosci
2000,00 zt za kazde zdarzenie;

12) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

13) nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzediozenia;

14) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 7 ust. 8 - w wysokosci
700,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany;

15) nieprzedtozenie kopii umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 14, w terminie tam okre$lonym — w wysokosci 700,00 zt
za kazdy przypadek;

16) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na
podstawie stosunku pracy — w wysokosci 700,00 zt za kazdy przypadek;

17) niezwaloryzowanie przez Wykonawce wynagrodzenia umownego Podwykonawcy w wysokosci 1000,00
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy przypadek;

18) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 6 przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy
w wysokosci 700,00 zt za kazdg osobe, kazdy przypadek;

19) stwierdzony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru dwukrotny brak bezposredniego nadzoru przez
kierownika budowy — w wysokosci 700,00zt za kazdy dzieh, w ktérym stwierdzono nieobecno$¢ kierownika
budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej nieobecnosci;

20) brak ubezpieczen, o ktérych mowa w § 20 obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamdwienia, az do
zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 700,00 zt za kazdy dzien nieposiadania
ubezpieczenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce. W przypadku

niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie wezwany do zaptaty
naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowe;.
W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc
wilasciwe oswiadczenie.

§ 15
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomo$ci
0 nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
21 dni kalendarzowych nastepujgcych po sobie, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;
2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.

2. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi inwentaryzacje rob6t wg stanu na dzien odstagpienia;

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajacy moze powierzy¢
sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdaé zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) Kkoszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca,;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w pkt 3 Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego
tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

3. W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia
odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane. przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

4. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow,
okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

5. Zamawiajgcy moze dokonac¢ potragcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw, okreslonych w ust. 2 pkt
2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych, z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc
wiasciwe oswiadczenie.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci,
ze tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggneta wysokos$¢ 15 % wynagrodzenia umownego
brutto.
2.  Przepisy § 15 ust. 2 — 5 stosuje sie odpowiednio.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 2
spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy — o okres opéznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia konieczno$ci wykonania robét budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym, ktérych wykonanie
jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, skutkujgce zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia. Roboty objete zamdéwieniem dodatkowym beda zlecane po zawarciu z Wykonawca
odrebnej umowy o zamodwienie dodatkowe. Udzielenie zaméwienia dodatkowego musi byé poprzedzone
sporzgdzeniem protokotu koniecznosci — o okres opdéznienia lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem
robét objetych zaméwieniem dodatkowym;

3) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedg dokonywane
zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie na nig
powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannoéci nie mozna byto przewidzieé przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby
niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie
mozna unikng¢, ani ktdbremu nie mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie
mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci
pozar na budowie, powddz, wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane
z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie
zZwigzane z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robét budowlanych —
o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkoéw jej dziatania;

5) ze wzgledu na to, Zze prace objete umowag zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — o0 okres wstrzymania prac;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6) przedtuzajgce sie uzyskiwanie niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatéw,
a takze decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbednymi do uzyskania klauzuli ostateczno$ci, o czas
wynikajgcy z opdznienia, pod warunkiem, ze opdznienia nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

7) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét z powodu technologii
realizacji prac objetych umowa wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
— o0 okres uniemozliwiajgcy wykonywanie prac;

8) koniecznosci usuniecia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bgdz urzadzen
przez ich uzytkownikéw, co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacje zadania;

9) zmiany w zakresie ilosci wykonanych robét, technologii wykonania lub zmiany dokumentaciji projektowej, jezeli
sg konieczne dla dalszej realizacji zamowienia lub sg korzystne dla zamawiajgcego i nie powodujg zwigkszenia
wynagrodzenia.

W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 1, Strony niezwiocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany

niezwiocznie zawiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie zdarzen
uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamdéwienia oraz potwierdzajgce dtugos¢ okresu, przez ktory
przedmiot zamowienia nie mogt byé wykonywany.

Dowodami mogg by¢ w szczegolnosci:

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na ktére powotuje
sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;
3) pisma wtasciwych organow;
4) decyzje administracyjne wydane przez wiasciwe organy;
5) os$wiadczenia Wykonawcy.
Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamowienia Wykonawca
moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.
Whnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zamowienia nie moze by¢ diuzszy niz okresy, o ktérych mowa
wust. 1.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizacji przedmiotu zamdwienia. Przepis
ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne. Dopuszcza sig je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robot. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow. Projekt
taki wymaga, zaopiniowania przez Nadzér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢é wykonane roboty zamienne, jezeli z punktu

widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;.
W przypadkach zmian wymienionych w ust. 9 - 10 Zamawiajgcy sporzadzi protokot koniecznosci.

Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi by¢ podpisany przez osobe umocowang w umowie i kierownika

budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, a takze

zatwierdzony przez Prezydenta Miasta lub osobe upowazniona.

Zaistnienie przeszkdd wymienionych w ust. 1 winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone
przez Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku
do dokumentaciji projektowej za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy. Wniosek powinien zawieraé
opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywaé¢ postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do
umowy.

Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowaé¢ konkretne roszczenie na pismie.
Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
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W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktdrym mowa
w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sgdu witasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§19

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty tj. kwote
zt. (stownie ztotych: __/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢
odpowiednio przedtuzone.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wpfacone przez wykonawce w pienigdzu bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminie 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z prowadzonego
rachunku bankowego oraz pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelewy pieniezne, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30%
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrécona, na zasadach okreslonych w
zdaniu pierwszym, Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi, pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji lub rekojmi, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg na pokrycie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaranciji.

§ 20
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca, z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest do ubezpieczenia na wiasny koszt i zapewnienie
ciggtosci ubezpieczenia przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia na wszystkie podane ponizej ryzyka:
1) Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR) na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena

ofertowa brutto za realizacje catosci przedmiotu zamdwienia;
2) Ubezpieczenie od Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC

Ogdlne) na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto za realizacje cato$ci przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz dokumentéw potwierdzajgcych ich optacenie.

§21
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3,

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - wéwczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od wartosci netto, okreslonej w ofercie, powiekszone o VAT w aktualnej wysokosci;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46);

5) zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia o co najmniej 15 % w stosunku do
poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztow z dnia sktadania ofert

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wprowadzane wedtug nastepujgcych zasad:

1) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony ztozyc
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy;

2) w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony ziozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
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wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci pfacy
minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowatl kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokosé ptacy minimalne;j;

3) w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 i 4 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;

4) w sytuacji wzrostu ceny materiatdéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15% Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy;

5) w sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 15% Zamawiajgcy
jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym (w sytuacji okreslonej w pkt 4 i 5)
ulegnie zmianie o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski’. W przypadku, gdyby
wskaznik przestat by¢é dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS;

7) wniosek, o ktorym mowa w pkt 4 i 5 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 180 dni od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 4 miesigce;

8) zmiana (obnizenie lub wzrost) wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej powyzej progu okreslonego
w ust. 1 pkt 5, uprawnia odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie ulegt ww. wskaznik, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac bedzie

wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiane wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania

postanowieh o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 5%

wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez

Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg

dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3.

Przez maksymalng warto$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg ze zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 i 5.

Postanowierh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

§ 22
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W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowienn Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,
okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznosc i skutecznos$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci
wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych

§ 23

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Integralng czes¢ umowy stanowi:
1) SWZ wraz z zatgcznikami;
2) oferta Wykonawcy;
3) Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia;
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24

Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania o$swiadczeh woli stron:

1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl, e-mail: ;

2) Wykonawca — , e-mail: .

Zmiana danych wskazanych w ust. 1, wymaga kazdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy.
Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg
ztozenia drugiej Stronie umowy oswiadczenia o zmianie.

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej
umowy.

Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje za prawidtowo
doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiaja, iz z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, zapytania
informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedag przekazywane drugiej Stronie
umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Korespondencja pisemna oraz elektroniczna Stron kierowana bedzie pod adresy wskazane w ust. 1.

§25
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy, sprzetu,
maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbiorow czes$ciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia i materiaty przeznaczone do wykonania
robot od chwili rozpoczecia robét do odbioru kohicowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty w robotach, ktére powstang podczas usuwania wad
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 26
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczyé ewentualnych roszczen Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcdw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.

§ 27
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.
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