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Zalacznik nr 7b
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/__ /2024
zwana dalej ,,Umowg”, zawartaw dniu ........................ , W miejscowosci Nowe

pomigdzy

Gmina Nowe, Plac Sw. Rocha 5 86 — 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038,
reprezentowang przez: Burmistrza Nowego Pana Czestawa Wolinskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym (zwang) dalej Wykonawca,
Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej tacznie jako: ,,Strony”,

Niniejsza umowa (dalej réwniez jako: ,,Umowa”) dotyczy postgpowania znak sprawy
IKS.271.13.2024.PM 1 zawarta zostaje w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robodt
budowlanych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociaggowej w gminie Nowe. Etap I:
Budowa sieci wodociagowej w Gajewie z przylaczami, stacja podnoszenia ciSnienia i
zbiornikiem retencyjnym”, Cze$¢ II — Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca siecia wodociagowa w miejscowosci Gajewo gminie
Nowe. Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) — zwanej dalej ,,pzp”. Zgodnie
z art. 431 pzp Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani s3 wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej
umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§1

Przedmiot umowy i Oswiadczenia Stron

1. Przedmiot zamowienia polega na budowie zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz
z niezbg¢dng infrastruktura towarzyszaca siecia wodociggowa w miejscowosci Gajewo,
gminie Nowe. W zakres prac wchodza m.in.:

1) Roboty rozbiorkowe,

2) Roboty ziemne,

3) Utwardzenie terenu — droga z plyt zelbetowych oraz ogrodzenie,
4) Zamontowanie studzienki betonowa z zaworem zwrotnym,

5) Montaz zbiornika retencyjnego i komory betonowe;j,

6) Montaz instalacji wodociggowej zewnetrzne;j,
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7) Montaz zestawu hydroforowego,
8) Roboty elektryczne.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca w zakresie obejmujagcym inwestycje ma
obowigzek odpowiednio zgodnie z Prawem budowlanym:

1) uzyska¢ prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo

2) dokona¢ skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie si¢ zawiadomienie, w stosunku, do
ktorego organ nadzoru budowalnego nie zgtosit sprzeciwu w drodze decyzji). Za wybor
odpowiedniej wyzej wskazanej §ciezki administracyjnej odpowiada Wykonawca.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w zalaczonej (Zalgcznik nr 1b) do
umowy i SWZ dokumentacji projektowe;j.

4. Poza robotami budowlanymi bezposrednio wynikajagcymi z dokumentacji projektowej w
zakresie opisanym w ust. 3, przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to, co z
technicznego punktu widzenia jest i okaze si¢ niezbedne do zrealizowania przedsigwzigcia
inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy nie tylko zgodnie z trescig OPZ, w
tym takze dokumentacjg projektows, ale rowniez zgodnie z:

1) harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym, stanowigcym Zalgcznik nr 2 do
Umowy,

2) ofertg ztozong przez Wykonawce, stanowiagca Zalgcznik nr 3 do Umowy,

3) obowigzujacymi przepisami prawa,

4) obowigzujacymi normami, standardami,

5) najlepsza wiedzg techniczng oraz sztuka budowlana,

6) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiajacego lub uprawnionych do tego
organOw administracji publiczne;.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od podpisania Umowy uzgodniony
wcezesnie) z Zamawiajacym  harmonogram  rzeczowo-Czasowo-finansowy  robot
budowlanych uwzgledniajacy m.in. termin zakonczenia robdt budowlanych zgodnie
z § 4 Umowy oraz terminy ptatnosci wynagrodzenia i odbiorow, ktore zostaly okre§lone
w § 81 § 9 umowy. Harmonogram za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie
realizacji Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Wykonawca ma obowigzek uwzglgdniac
uwagi Zamawiajacego dotyczace tresci harmonogramu. W pozostalym zakresie
dotyczacym harmonogramu zastosowanie ma tres¢ § 4 ust. 3 1 4 umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia
umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym 1
wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze:

1) zapoznat si¢ szczegdtowo z trescia Umowy i zatacznikow, uznajac ww. dokumenty za
wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to mozliwe do
stwierdzenia na dzien zawarcia Umowy;

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na ktorym ma by¢ realizowana inwestycja i nie
wnosi w tym zakresie zadnych uwag, ktére moglyby mie¢ wplyw na zakres
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uzgodnionych w Umowie rob6t budowlanych, termin wykonania 1 poziom
wynagrodzenia,;

3) dokonat szczegotowej kalkulacji rozmiarow 1 kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy oraz jest mu wiadomym, ze okreslone w Umowie wynagrodzenie
ryczattowe nie ulegnie zmianie;

4) zapoznat si¢ i w petni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczace realizacji przedmiotu
umowy okreslone w SWZ, OPZ i ich zatgcznikach, w szczegélnosci Wykonawca
zapoznat si¢ 1 akceptuje tres¢ oraz nie wnosi zastrzezen lub uwag w stosunku do
dokumentacji technicznej;

5) dokumentacja techniczna nie budzi watpliwosci lub zastrzezeh Wykonawcy, a takze po
szczegdlowe] analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowe] dokumentacji.
Jednoczesnie Wykonawca po szczegétowym zapoznaniu si¢ ze Wwspominang
dokumentacja sktadajaca si¢ na przedmiotowe zamoéwienie potwierdza, ze umozliwia
ona mu prawidlowa, terminowa i pelng realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz obowigzujacymi standardami i normami,

6) nic ma przeszkod prawnych, faktycznych, w tym w szczegélnosci zwigzanych lub
wynikajacych ze zbrojnej napasci Rosji na Ukraing, ktore na dzien zawarcia Umowy
uniemozliwiatyby lub utrudnialyby Wykonawcy prawidlowe wykonanie Umowy;

7) uzyskat kompletne informacje zwigzane z realizacja Umowy.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacja
projektowa tj. m.in. dziennikiem budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o
gotowosci do przejecia placu budowy przez Wykonawce. Dokumenty powyzsze stanowig
wilasno$¢ Zamawiajacego 1 moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji niniejszej
Umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odbiodr przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 71 § 8 Umowy;

5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i pradu.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Prawidlowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy;

2) Przedstawienie Zamawiajgcemu, najpozniej przed zawarciem Umowy, kosztorysu
ofertowego, zgodnego z przedmiarami stanowigcymi element opisu przedmiotu zamoéwienia,
na podstawie ktdrego sporzadzony bedzie/zostal harmonogram rzeczowo — CzZasowo —
finansowy — Zatacznik nr 2 do Umowy; przy czym Zamawiajacy ma prawo zadac
uzupetnienia kosztorysu lub zlozenia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien w zakresie
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dotyczacym kosztorysu. Kosztorys nie moze zawiera¢ zatozen niezgodnych z dokumentami
zaméwienia lub trescig oferty Wykonawcy;

3) Zawiadomienie Zamawiajacego najpoézniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 0
gotowosci do przejecia placu budowy oraz przejecie od Zamawiajacego placu budowy wraz z
niezbedna do realizacji przedmiotu Umowy dokumentacja, w terminie, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 Umowy;

4) Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o kazdej nawet nieistotnej zauwazone;j
wadzie dokumentacji projektoweyj;

5) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, polskimi
normami, przyjetymi zwyczajami, wpisami do dziennika budowy, a takze uwagami i
poleceniami upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym;

6) Zapewnienie, aby osoby wykonujgce przedmiot umowy posiadaly wymagane prawem
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Kierownik budowy oraz kierownicy roboét branzowych posiadajacy wyksztalcenie
techniczne 1 uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie robdt stanowigcych przedmiot
zaméwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 705 z po6zn. zm.) (dalej rowniez zwane jako:
,Prawo budowlane”) Iub réwnowazne im wazne uprawnienia wydane wedhg
wczesniejszych przepisow w wymaganej specjalnosci dla prowadzonych robdt. Zamawiajacy
dopuszcza uprawnienia wydane za granica zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji
zawodowych w zakresie jak powyzej. Dopuszcza si¢ uprawnienia réwnowazne do
powyzszych wydane na podstawie wczeSniej obowiazujacych przepisow prawa. W
przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a Prawa budowlanego, z
ktorych wynika, Ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga roéwniez
wykonywac osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej; Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych w calym okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia winni posiadac
przynaleznos¢ do wiasciwego samorzadu zawodowego. Wyzej wymienione osoby winny
posiada¢ biegla znajomos$¢ jezyka polskiego. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tego wymogu
wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na wlasny koszt zapewni tlumacza jezyka
polskiego, ktory zapewni stale i biegte thumaczenie w kontaktach pomigdzy Zamawiajacym a
personelem Wykonawcy, a takze zapewni thumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw
zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia, stworzonych zarowno przez
Wykonawcg, jak 1 dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza
winien wziag¢ pod uwagg, iz thumacz ten winien by¢ biegly w bezbtgdnym i jednoznacznym
tlumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych.

7) Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP
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oraz ppoz. i ochrony $rodowiska;

8) Dostarczenie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania zastosowanych
wyrobow budowlanych i urzadzen, gwarancji, instrukcji 1 dokumentacji techniczno —
ruchowych, protokotéw z badan i sprawdzen przeprowadzonych w zwiazku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy;

9) Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu rob6t wykonywanych na budowie przed
terminem rozpoczecia robot budowlanych;

10) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbioréw zgodnie
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy;

11) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wykonanych
robot;

12) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich
istniejacych instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzié
istniejace instalacje;

13) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;

14) Dbanie o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

15) Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na wiasny koszt, a w szczegdlnosci
przygotowanie: sktadowisk, magazyndw, pomieszczen dla pracownikéw i inspektordw nadzoru
itp.;

16) Pokrycie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow, w szczegdlnosci wody i energii
elektrycznej podczas realizacji przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztow zwigzanych z
opomiarowaniem;

17) Po zakonczeniu i odbiorze robot — niezwloczne uporzadkowanie miejsca na ktorym
prowadzona byla inwestycja, zaplecza budowy bedacego jego wlasnos$cia, jak rodwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg;

18) Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze;

19) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

20) Wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi lub mienia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego;

21) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdej przeszkodzie w realizacji
Umowy mogacej powodowaé opoznienie w terminie realizacji Umowy, przy czym
wszelkie takie przeszkody winny zosta¢ przez Wykonawce udokumentowane, w
szczegolnosci odpowiednim wpisem w dzienniku budowy okres§lajacym datg, charakter
I czas trwania przeszkody.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do:

1) przedkladania na kazde zadanie Zamawiajagcego, W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, dokumentow, wyjasnien, materialow 1 informacji potrzebnych do oceny
prawidtowos$ci wykonania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, takze po
wykonaniu Umowy;

2) uzycia do wykonania umowy wlasnych materiatdw posiadajacych $wiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadajacych Polskim
Normom oraz wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktore Wykonawca przedtozy do wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem materialdow 1 urzadzen przeznaczonych do
wbudowania nalezy zaakceptowa¢ je u Inspektora nadzoru sktadajac mu odpowiednie
zatwierdzenia materialbw wraz z dokumentami dopuszczajacymi je do uzycia w
budownictwie;

3) prowadzenia montazu urzadzenia/fi obejmujacych przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami
producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urzadzenia. Wyzej wymieniony
montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje;

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot/obiektu, ich czgéci badz urzadzen lub
innego mienia w toku realizacji inwestycji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) umozliwienie Zamawiajacemu wykonywania czynnos$ci kontrolnych lub nadzorczych w
zakresie realizacji przez Wykonawcg obowiazkow wynikajacych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowiazujacych,

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i
ochrong wykonanych robot budowlanych lub powstajacego obiektu, materiatdéw lub
urzadzen,

7) udziat w naradach budowy na kazde Zzadanie Zamawiajacego,

8) wykonania wszelkich badan, prob, testow, odbioréw technicznych, rozruchow i regulacji w
zakresie kazdej branzy, jakie s3 wymagane dla poprawnej realizacji 1 zakonczenia oraz
uzytkowania inwestycji,

9) ponoszenia odpowiedzialnoSci w stosunku do Zamawiajgcego, jego personelu,
wspoOlpracownikow oraz innych osob trzecich odpowiedzialnosci za szkody powstate
wskutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

10) przekazania Zamawiajagcemu przed przystapieniem do wykonania zamdwienia nazw,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaza¢ wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych,

11) wykonywania robot budowlanych w sposéb umozliwiajacy prawidlowe i niezakldcone
funkcjonowanie Zamawiajacego oraz podmiotdw z nim wspOlpracujacych. Wykonawca
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zobowigzuje si¢ do uzgadniania z Zamawiajagcym sposobu prowadzenia robot, w

szczegblnosci robot, ktdre moga negatywnie oddzialywac na otoczenie (np. poprzez hatas),

12) wykonania innych obowigzkow i spelniania wymogow przewidzianych w SWZ lub OPZ i w
zalacznikach do tych dokumentow,

13) kazde dziatanie opisane w ust. 3 pkt 11 nalezy zglosi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
robot. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze przystapi¢ do robot
utrudniajacych dziatalno$¢ Zamawiajacego;

14) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie terenu
budowy,

15) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich  0sob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie 1 utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatla, znakow ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisow szczegdtowych,

16) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

17) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

18) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

19) natychmiastowe informowanie inspektora nadzoru lub inng osobg¢ upowazniona przez
Zamawiajacego o problemach i okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ przedmiotu
umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robot zanikajacych, o ktorych kierownik budowy zawiadomi wpisem do
dziennika budowy nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknigciem,

20) termin i forme odbioru robot ulegajacych zakryciu/zanikajacych Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru;

21) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) Ilub wideo (format.avi) robodt
ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych,

22) wykonywania na wilasny koszt i ryzyko rozbiorki prac zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub prac dodatkowych, czy tez zamiennych wykonanych odpowiednio bez
wezesniejszego uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub wykonanych bez wczesniejszego
ich zgloszenia Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOw prawa,
trescig umowy lub OPZ,

23) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

24) uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),

25) jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ przedktadanie inspektorowi nadzoru dokumentacji
zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie
min. 10 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem
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wbudowania lub rozpoczecia  robdt jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajacego — Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji
projektanta; zmiana dokumentacji nie wymagajgca zmiany treSci umowy, wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego;

26) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku
okolicznosci, lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca wedlug wyboru
Zamawiajacego ma obowigzek do przygotowania wedlug wytycznych Zamawiajgcego
zmian w przedmiotowe] dokumentacji na wiasny koszt i ryzyko albo opracowanie tych
zmian zostanie zlecone przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy; Zamawiajacy
ma prawo do zglaszania uwag lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce zmian
do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowigzek uwzgledni¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego; zmiana dokumentacji nie wymagajaca zmiany treS§ci umowy, wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego;

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggéw komunikacyjnych
(wewngtrznych 1 zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym
przeciwpozarowych;

28) Wykonawca Inwestycji zapewnia finansowanie w czeSci niepokrytej udziatem whasnym
Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catos$ci nastapi po
odbiorze koncowym Inwestycji przez Beneficjenta.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan osob
w miejscu realizacji umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy zachowaniu
najwyzszej  starannosci. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za wszystkie roszczenia
0sob trzecich, ktore spowodowane sg dziataniami Wykonawcy.

5. Od daty przejecia placu budowy do daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu
umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym terenie
na skutek dzialan i zaniechan wtasnych, dziatan i1 zaniechan pracownikow, oséb lub
podmiotow, ktérymi si¢ postuguje (podwykonawcdéw) lub pracy maszyn i1 urzadzen
wiasnych lub Podwykonawcow.

6. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstale w trakcie prowadzonych prac i
zobowigzuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdézn. zm., zwana dalej ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca przechowa dowody postepowania z nimi 1 okaze je na zadanie
Zamawiajacego. W przypadku materialow rozbidrkowych, tj. odpady betonowe (gruz
niezanieczyszczony) i elementy stalowe, wykonawca dostarczy je na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w miejscowosci Milewo 1 beda one stanowily wlasnosé
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ w catlym okresie realizacji przedmiotowej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
obejmujacej przedmiot umowy na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz 400.000,00 zi
I przedlozy¢ je Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W
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przypadku uptywu terminu waznos$ci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i dorgczenia kopii polisy Zamawiajacemu.

§3

Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie inspektor nadzoru. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o osobie powotanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru oraz
0 danych do kontaktu z nig przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor
nadzoru ma prawo wydawac polecenia zwigzane z jako$cig i iloScig robot, ktore sg
niezbedne dla prawidlowego wykonania niniejszej umowy, przy czym nie ma prawa
modyfikowaé postanowien niniejszej umowy ani ustalaé prac zamiennych lub
dodatkowych.

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o kazdej zmianie osoby pehnigcej
funkcje inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
wstep na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty
budowlane lub gdzie przewidywane jest ich wykonywanie, a ktére s3 zwigzane z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy. Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu dane, w tym dane
kontaktowe do kierownika budowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kserokopia pozwolenia na budowe, dziennikiem
budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastgpi w terminic 7 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia o gotowosci do przejecia placu
budowy przez Wykonawce. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Stron
termin przekazania placu budowy moze ulec zmianie o termin uzgodniony przez Strony.
Powyzsza zmiana terminu przekazania placu budowy moze stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu realizacji umowy zgodnie z zapisami §5 ust. 1 pkt 1.

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy, W
tym zakonczy¢ realizacje inwestycji W terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (przy czym decydujaca jest data zawarcia umowy wskazana w jej tresci).

. Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy

uznaje si¢ date¢ odbioru koncowego robdt bez wad istotnych, stwierdzong przez

Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego oraz uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego w zakresie obejmujacym inwestycje odpowiednio zgodnie z Prawem

budowlanym:

1) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo
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2) skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
obejmujacej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie si¢
zawiadomienie, w stosunku do ktorego organ nadzoru budowalnego nie zgtlosit
sprzeciwu w drodze decyzji).

. Szczegdlowe terminy realizacji robot okresla harmonogram robot sporzadzony w formie
pisemnej, stanowiacy Zatacznik nr 2 do Umowy.
. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 3, musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru (W
przypadku, gdy inspektor nadzoru zostat wytoniony do dnia podpisania umowy na wykonanie
robot budowlanych), a w trakcie realizacji inwestycji moze by¢ aktualizowany, w szczegdlnoSci
w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposob wigzacy
Wykonawce ma prawo zgda¢ zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu rob6t musi
by¢ dokonana w formie pisemnej. Wykonawca w sytuacji koniecznosci zaktualizowania
harmonogramu przedktada jego projekt inspektorowi nadzoru, ktory w terminie 5 dni od dnia
otrzymania projektu harmonogramu ma prawo wnie$¢ uwagi. Kazdorazowo aktualizacja
harmonogramu wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej przez osobe upowazniong do
reprezentowania zamawiajacego, poprzedzonej akceptacja przez inspektora nadzoru.

§5

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartych w umowie w przypadku:

1) Nieprzekazania w terminie wynikajacym z § 4 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonaja zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne do opdZnienia spowodowanego
nieprzekazaniem placu budowy w terminie, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy;

2) Wystapienia sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktérego Strony nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i1 ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig. Do przypadku sity wyzszej strony zaliczaja w
szczegblnosci: wojne, dzialania wojenne, powddz, pozar, ktory nie powstat z winy
Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjatkiem strajkow w zaktadach Wykonawcy. Strona
powolujaca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony, a nastgpnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
Po ustgpieniu przeszkéd w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem sily
wyzszej, Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran by nadrobi¢ zaleglosci
powstate w wyniku nieprzewidzianych zdarzen. O ile stan sity wyzszej trwa dluzej niz
dwa miesigce, kazda ze Stron ma prawo do odstgpienia od dalszej realizacji Umowy bez
kar 1 odszkodowan z tego tytutu. Za podstaw¢ do odstgpienia od Umowy Strony nie
beda uwazaty wojny w Ukrainie rozpoczetej 24 lutego 2022 r., chyba ze dzialania
wojenne obejmg inne kraje niz Ukraing 1 Federacje Rosyjska. Wykonawca powinien
przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ konsekwencje toczacych si¢ dziatan wojennych w zakresie
trudnosci w zakupie materiatdw budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia
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powstate przed zaistnieniem sity wyzszej zostang rozliczone pomig¢dzy Stronami na
dzien zaistnienia sity wyzszej; Strony przewiduja zmiany Umowy spowodowane silg
wyzsza, w tym powodujace konieczno$¢ przedtuzenia okresu obowigzywania Umowy,
lecz nie wigcej] niz o 8 miesigcy lub konieczno$¢ zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 40% wartosci brutto Umowy, zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru robot
budowlanych wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub
dodatkowych;

3) konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robo6t lub innych elementow,
powodujacego/powodujacej, w szczegolnosci:

a) koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy
lub

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub

) koniecznos$¢ wykonania przez Wykonawceg robot dodatkowych lub

d) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub

e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 50% wartosci Umowy;

4) Zlecenia przez Zamawiajacego prac dodatkowych lub zamiennych, ktére byly
niemozliwe lub trudne do przewidzenia w chwili sporzadzenia dokumentow
zamdwienia I na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, a ktore sg
konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji inwestycji; w takim wypadku
Strony moga dokona¢ zmiany tre$ci umowy, w szczego6lnosci poprzez:

a) przedhuzenie terminu realizacji umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy lub

b) zmiang, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robot budowlanych
objetych OPZ lub

C) zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 50%;

5) Wstrzymania prac objetych umowa przez wiasciwy organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; W
takim wypadku Strony moga dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalne do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robot;

6) Wstrzymania robot przez inspektora nadzoru jesli ich dalsze prowadzenie z uwagi na
okolicznosci, za ktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, nie daje gwarancji
nalezytego wykonania robot lub stanowi niebezpieczenstwo dla otoczenia; w takim
wypadku Strony mogg dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalne do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robot, lecz nie
dtuzej niz o 6 miesigcy;

7) Wystapienia nieprzewidzianych trudnosci podczas realizacji przedmiotu umowy, takich
jak w szczegdlnosci: niesprzyjajace warunki atmosferyczne, nieprzewidziane trudnosci
w dostawcach materialow 1 urzadzen stuzacych do realizacji zamoéwienia, itp.; w takim
wypadku Strony moga dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalne do opoznienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudno$ciami
podczas realizacji przedmiotu umowy, lecz nie wigcej niz o 4 miesigcy;
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8) Zmiany wynagrodzenia, terminu zakonczenia robot, sposobu wykonania lub zakresu lub

rodzaju robot budowlanych obejmujacych przedmiot umowy w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, jezeli zmiana ta wymaga zmiany
umowy w tym zakresie;

9) Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat si¢

10)

11)

12)

13)

wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang
pod warunkiem, ze nowy podmiot udostepniajagcy zasoby wykaze spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, ktore spetniat dotychczasowy podmiot udostepniajacy zasoby,
a takze wykaze brak podstaw do wykluczenia z postgpowania zgodnie z art. 119 uPzp.
Przy czym Zamawiajacy bedzie weryfikowal spetnienie warunkoéw udzialu w
postepowaniu na dzien zaangazowania nowego podmiotu udostepniajacego (tj. na dzien
zawarcia aneksu w tym przedmiocie), na ktorego zasoby powotuje si¢ Wykonawca;
zmiany terminu wykonania Umowy bedacego nastgpstwem niezawinionych przez
wykonawce opoznien w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych dla prawidlowej realizacji umowy lub w wykonywaniu innych
czynnosci przez instytucje i urzedy. Zmiana terminu powinna by¢ proporcjonalna do
opdznien spowodowanych przez okolicznosci niezawinione przez wykonawce, przy
czym nie powinna przedtuzaé okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 4 miesigcys;
zmiany terminu wykonania Umowy bgdacego nastgpstwem opdznienia w wykonywaniu
przez Zamawiajacego prac przygotowawczych lub innych czynnosci, ktorych
wykonanie wstrzymuje lub istotnie utrudnia wykonawcy realizacj¢ umowy. Zmiana
terminu  powinna by¢ proporcjonalna do opo6znien spowodowanych przez
Zamawiajacego, przy czym nie powinna przedtuza¢ okresu obowigzywania umowy o
wigcej niz 4 miesigcy;

gdy zajdzie koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub
opisie przedmiotu zaméwienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie
przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, czego Zamawiajacy nie mial mozliwosci przewidzie¢ na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Przy czym, jezeli o ta zmiang
wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu wystgpienie
tych okolicznosci. Zmiany, o ktorych mowa nie moga stanowi¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wigce] niz 40% podstawowej wartosci umowy, a
rozwigzania alternatywne nie moga mie¢ gorszej jakosci, funkcjonalnosci,
kompatybilnos$ci 1 wlasciwos$ci niz rozwigzanie zaoferowane lub pierwotnie wynikajace
z OPZ;

gdy nastapi konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostgpnosci na
rynku materiatow lub urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w dokumentach
zamowienia lub niezbednych do wykonania umowy, spowodowana w szczegdlnosci
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialdow lub urzadzen, przy
czym Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu fakt niedostgpnosci
materiatdéw lub urzadzen na rynku, zwlaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z
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rynku; przy czym zmiana taka moze by¢ podstawg zwigkszenia wynagrodzenia, lecz nie

wiecej niz o 20% podstawowe] wartosci Umowy wytacznie w przypadku, w ktorym

Wykonawca udowodni, iz ceny materialdow lub urzadzen zastepujacych wycofane z

produkcji lub rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 25%;

celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze wzgledu pojawienie si¢

na rynku i mozliwo$¢ zastosowania po zawarciu umowy czesci, materiatow lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy
czym taka zmiana nie moze powodowaé zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy o wigcej niz 20% podstawowej warto$ci umowy;

celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze wzgledu na pojawienie

si¢ 1 mozliwo$¢ zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania

przedmiotu umowy pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
jego kosztow lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;
kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji;

nastapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w

szczegblnos$ci innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany

obowigzujacego prawa;

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnos$ci;

—kleskami zywiotowymi;

—zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych (przez ktére nalezy rozumieé
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktorego nie dato si¢ przewidzie¢ lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwad
zastosowania przeciw nim wystarczajgcych srodkow ostroznosci, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, dokonywanie odbioréw), powodujace przediozenie
terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 4 miesiecy;

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w

szczegolnosci:

—odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skal, itp.);

—niewypaty i1 niewybuchy;

—wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujace przedituzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dluzej niz o 6 miesigcy lub
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 30%,

Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w

tresci umowys;

gdy Wykonawca dokona zgloszenia do gotowosci odbioru koncowego robot, jednak w

wyniku rozpoczetych czynno$ci odbiorowych stwierdzono naruszenia, ktore nie

powstaty z winy Wykonawcy i ktére uniemozliwiajga dokonanie odbioru koncowego bez
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uwag, termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony lecz nie dluzej niz o 3
miesigce lub wynagrodzenie moze zosta¢ podwyzszone lecz nie wigcej niz o 30%
warto$ci wynagrodzenia brutto;

22) Zmiany obejmujace warunki realizacji lub rozliczenia inwestycji, w tym takze zmiany w
zakresie terminu zakonczenia robot, sposobu wykonania lub zakresu lub rodzaju, czy tez
rozmiaru robot budowlanych obejmujacych przedmiot umowy, zmiany dotyczace
ptatnosci, w tym udzialu Zamawiajacego w sfinansowaniu inwestycji wynikajace z
warunkow Programu;

23) Zwigkszenia warto$ci wkladu wiasnego ponad warto$¢ wynikajacej z promesy wstepnej,
ktérg Zamawiajacy otrzymat w ramach szostej edycji Programu Polski Lad lub w przypadku
pojawienia si¢ dodatkowych kosztéw, ktore poniesie Zamawiajagcy od otwarcia ofert do
zakonczenia robot wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku umozliwia si¢
zmiang umowy poprzez wprowadzenie dodatkowego rozliczenia na etapie realizacji umowy.

24) W przypadku nie uzyskania zgody administracyjnej w terminie do dnia podpisania umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wydluzenia terminu umowy 0 od dnia podpisania
umowy do dnia uprawomocnienia si¢ zgody administracyjnej.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ jednostronnej zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia,
o jakich mowa § 8 ust. 5 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w
celu dostosowania warunkéw platnosci do wymogéw Programu z jakiego
wspoOHfinansowane jest zamoéwienie. W  szczegdlnoSci Zamawiajacy  przewiduje
procentowg zmiang¢ wysokosci faktury czesciowej.

3. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany
treSci umowy W zakresie wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia, wedtug nastgpujacych zasad:

1) w umowie okresla si¢ 10% poziom zmiany wskaznika wskazanego w pkt 2),
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia,

2) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do kwartalnego
wskaznika cen towardéw i1 ustlug konsumpcyjnych oglaszanego w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

3) jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia
umowy tj. przy uwzglednieniu wskaznika cen towaréw 1 ushug konsumpcyjnych
oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w kwartale, w
ktérym doszto do zawarcia umowy,

4) w wyniku zmiany ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie moze przekroczy¢ 3% podstawowej
warto$ci netto umowy,

5) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert, chyba ze zamawiajacy okresli termin wczes$niejszy,

6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi
warunkami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
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podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatdéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie
spelnione sg nastgpujace warunki:

—przedmiotem umowy podwykonawczej sg dostawy lub ustugi lub roboty budowlane,
—okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

. Wykonawca lub Zamawiajacy powiadamia pisemnie drugg strong¢ umowy o zaistnieniu
przyczyn wskazanych w ust. 1 niezwlocznie po ich pojawieniu si¢.

. Zmiany umowy poza wymienionymi powyzej dopuszczalne sa rowniez w przypadku
wystgpienia okolicznosci i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.

. Wniosek o dokonanie zmiany umowy nalezy przedtozy¢ na pi$mie, a okoliczno$ci mogace
stanowi¢ podstawe¢ zmiany umowy powinny by¢ uzasadnione i udokumentowane przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych wyjasnien i dokumentéw w terminie
przez niego wyznaczonym.

§6

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

. Z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, Zamawiajacy Wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawceg na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych w trakcie realizacji

zaméOwienia czynno$ci wskazane w przedmiarze bedagcym elementem zatacznika nr la do

umowy.

. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych

czynnosci: kierownika budowy, dostawcoéw materiatéw, oséb dokonujacych pomiary,

badania 1 sprawdzenia oraz czynnosci odbiorowych, a takze oso6b wykonujacych

inwentaryzacje powykonawczg.

. W przypadku osob fizycznych, ktére sa Wykonawca lub podwykonawca zamdéwienia i

osobiscie beda wykonywaty okreslone czynnosci wchodzace w zakres zamoéwienia, w

ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obowigzek zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy nie obowigzuje.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
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wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w

trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Stosunku
pracy oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy.

. Z tytulu niespehlienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w § 10 umowy. Nieztozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7

Zatrudnianie Podwykonawcow i umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa i1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany. Réwniez przedkladajacy moze
poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy ma 10 dni roboczych na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
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sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do

jej zmian.

. Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w szczegolnosci
Zamawiajacy w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy
tez umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
polegato na zatrzymaniu czg$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy jako kaucji;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1;

4) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy, nie moze byé wyzsza niz kwota, ktorg
Zamawiajacy, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamowienia publicznego,
zobowigzany jest zaptaci¢ za roboty budowlane stanowigce rownoczesnie przedmiot
umowy o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartoSci wynagrodzen innych
podwykonawcow;

5) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykraczac
poza koncowy termin realizacji przedmiotu umowy Ww sprawie zamodwienia
publicznego;

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zglasza w formie pisemnej pod

rygorem niewaznoS$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. Niezgloszenie sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty
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wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce 1 wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zasady okreslone w ust. 2 — 9 maja zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania podwykonawcéw (w tym
dalszych podwykonawcow) jak za dziatania wlasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.
122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.

W sprawie uméw o podwykonawstwo zastosowanie majg zasady wynikajace z dziatu VII,
Rozdziat 5 Pzp .

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony okreslaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie ....

zt brutto, w tym .............. zt VAT. Stownie: ................... zt brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczattowej, przez co nalezy rozumie¢
ceng,

o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1,
mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym migdzy innymi
koszty robot przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania 1
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporzadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i
sprawdzeniami.

Wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staty 1 niezmienny z zastrzezeniem postanowien
§ 5 Umowy.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastapi wedtug ponizszych zasad:

1) Pierwsza faktura czgsciowa na kwote rowng 2% ceny ofertowej, o jakiej mowa w ust. 1,
tj. w kwocie .................. zt, po wykonaniu minimum 10% zakresu rzeczowego
zadania;

2) Pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyplacona wykonawcy po wykonaniu
calosci zamowienia obj¢tego umowa, na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury koncowej na pozostalg do zaplaty kwote ..........ccecuvevneeen. zl brutto.
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6. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku gdy warto$¢ ostateczna inwestycji objetej

10.

11.

dofinansowaniem z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
(dalej jako: ,,Program”), ustalona po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie wyzsza niz jej warto$¢ przewidywana we wniosku o
dofinansowanie z Programu, Zamawiajacy moze POKry¢ réznicg miedzy wartoscig
przewidywang a warto$cig ostateczng, zwigkszajac tym samym udzial wilasny w
sfinansowaniu inwestycji. Niniejsza sytuacja zezwala na aneksowanie umowy w
kontekscie rozliczen, o ktorych mowa w ust. 5, w szczegdlnosci w zakresie wysokosci
ptatnosci okreslonych w ust. 5 pkt. 11 2.

Faktura, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 1) bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia odbioru
czgsciowego inwestycji przez Zamawiajacego 1 dorgczenia faktury Zamawiajgcemu.
Wykonawca wskaze taki termin na wystawianej fakturze.

Faktura, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 2) zostanie wystawiona przez Wykonawce nie
wcezesniej niz po odbiorze koncowym cato$ci zamoéwienia objetego umowa. Faktura o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim begdzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia odbioru
koncowego inwestycji i dorgczenia faktury Zamawiajacemu. Wykonawca wskaze taki
termin na wystawianej fakturze. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 7 przedtozy Zamawiajacemu najpoznie;j
na 5 dni przed terminem platnosci faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Dowodami wymaganymi przez
Zamawiajacego s3: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw
lub dalszych Podwykonawcow za realizacje robot w ramach zamowienia i oryginat
oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego otrzymanie
terminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zalaczenie do
wystawione] przez Wykonawce faktury dokumentow wymaganych na potwierdzenie
dokonania zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje odestanie
faktury Wykonawcy. Os$wiadczenie Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy, o ktorym
mowa powyzej zawiera takze informacje o pelnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowa o podwykonawstwo oraz pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objete] wystawiong za nie fakturg VAT.

Wstrzymanie ptatnosci naleznosci z powodu braku oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie
wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zaplaty rozpoczyna si¢ od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli jego brak byt jedyng podstawa wstrzymania platnosci. W przypadku
uptywu terminu zaptaty, Wykonawca zobowigzuje si¢ do korekty faktury oraz dostarczenia jej
razem z o$wiadczeniem Podwykonawcy. Nowy termin ptatnosci bedzie wynosit przynajmniej
7 dni od dnia dostarczenia oswiadczenia Podwykonawcy wraz z korekta faktury.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
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Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, ktory zostat
przywrécony do rejestru, zobowigzany jest podaé numery firmowych rachunkow
bankowych czyli rachunkow rozliczeniowych znajdujacych si¢ na liScie prowadzonej
przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenia dokonywane beda tylko na
takie rachunki.

Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branzy robot budowlanych,
wykonczeniowych, instalacyjnych 1 konstrukcyjnych bedzie zamieszczaé na swoich
fakturach informacje¢ o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Nieprawidlowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw ptatnosci od daty
dokonania korekty i przedtozeniu jej do siedziby Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuj¢, ze Wykonawca ma prawo do wysylania Zamawiajagcemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy, o jakich mowa w
ustawie z 23 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020, poz. 1666 t.].). Dotyczy to rowniez podwykonawcoOw,
domagajacych si¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajacego.

§9
Odbiory robot

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie stosowany nastepujacy rodzaj odbioru robot:

a) Odbior robot zanikajacych;
b) Odbidr robot czesciowych;
) Odbioér koncowy robot.
Zamawiajacy dokona odbioru prac pod warunkiem, ze roboty zostaly wykonane nalezycie.
Odmawia si¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.
Za odbidr robot zanikajacych odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
1) w zakresie obejmujacym inwestycje zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio:
a) prawomocng decyzje¢ o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy, albo
b) skuteczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
obejmujace przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie si¢
zawiadomienie, w stosunku do ktorego organ nadzoru budowalnego nie zglosil
w przewidzianym przepisami prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji).
2) protokoly techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badan, pomiarow, prob;
3) niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci i
inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte do realizacji niniejszej umowy materialy
i wbudowane wyroby sg zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robé6t oraz przepisami Prawa budowlanego — opisane i podpisane przez
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru;
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4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania roboét z zatwierdzonym
projektem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Ponadto, wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

a) projekt budowlany, dziennik budowy, w miare potrzeby, rysunki i opisy zamienne
shluzace realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostala dokumentacj¢ budowy;

b) wielobranzowy projekt powykonawczy, o ile nie byl on juz wczesSniej przedmiotem
odbioru dokonanego przez Zamawiajacego;

c) instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych, w jezyku polskim
oraz karty gwarancyjne jezeli sa zwigzane z zakresem zamowienia;

d) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan;

e) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu;

f) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do
tego na mocy ustawy o odpadach.

Gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), c), Wykonawca zglasza

pisemnie do Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdzi gotowos¢ do

odbioru robo6t w dzienniku budowy.

Zamawiajacy powola komisje do odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 lit b), ¢) oraz

wyznaczy termin odbioru robot.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, 0

ktorych mowa w ust. 1 lit. b), ¢), wyznaczy termin rozpocz¢cia czynnoSci

odbiorowych na dzien przypadajacy nie pozniej niz 7 dni roboczych od dnia
przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru.

Z prac komisji sporzadzane sg odpowiednio dla:

a) odbioru czgsciowego robot — protokot odbioru czgsciowego;

b) odbioru koncowego — protokot koncowego odbioru robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t lub nieprzeprowadzenia z wynikiem

pozytywnym wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu
ukonczenia wszystkich robot przewidzianych umowa i1 przeprowadzenia stosownych préb

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza

termin do ich usuniecia. Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru

m.in. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych brakow, wad lub usterek,
uniemozliwiajagcych lub znacznie utrudniajacych prawidlowe uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W  przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy ze

stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub

rgkojmi Zamawiajacy, moze:
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a) Zadaé usuniecia wad, jezeli nadaja sie do usuniecia, wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie;

b) Obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie mozna usuna¢ lub gdy Wykonawca nie usunagt wady
W wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiajacego, a wady te sg nieistotne;

) Odstgpi¢ od umowy, w czeSci dotknietej wadg, jezeli wady usungé niec mozna lub gdy
Wykonawca nie usungl wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym
technologicznie terminie, a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie lub z okoliczno$ci wynika, ze nie zdota on usunaé wad w

wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej

na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogo6lnych.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy

uznaje si¢ date odbioru koncowego robot bez wad istotnych, stwierdzong w protokole

odbioru koncowego.

§10
Kary umowne

. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej Umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) Karg umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
za odstgpienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jesli nieterminowe wykonanie
nastapi z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 0,1%
warto$ci wynagrodzenia brutto przyshugujacego za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy — za kazdy dzien zwtoki.

b) kare za nieterminowe usuniecie wad lub usterek jesli nieterminowos$¢ nastgpi z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — takze w okresie rekojmi 1 gwarancji,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto dziennie do dnia ich usunigcia,

c) karg¢ w wysokosci 0,2% wartoSci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy —
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wyniku braku zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

d) kar¢ w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy
za kazda nieterminowg zaplate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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e) kar¢ w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za
kazde nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

f) kare w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za
kazde nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) kare w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z
powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
okolicznosciach okreslonych w art. 464 ust. 10 lub 11 Pzp,

h) kare w wysokosci 0,15% warto$ci wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb
wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 czynnoSci lub za kazdy stwierdzony przypadek
niezlozenia przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych wskazane w §6 ust. 1 czynnosci, w tym takze w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy,

1) kar¢ w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu obowigzkéw wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy

J)w przypadku braku zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
zgodnie z §5 ust. 3 pkt 6), Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy tego typu przypadek.

. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, ptatne sa w terminie 7 dni od daty

otrzymania przez Wykonawce wezwania do ich zaplaty.

. Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1.

§11
Odstgpienie od Umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje umowne
prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy, w tym jego czgsci
przekraczajaca 10 dni roboczych,
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3) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu umowy w stosunku do
terminow wynikajacych z harmonogramu prac przekraczajaca 10 dni roboczych,

4) Wykonawca pozostaje w zwloce ze zgloszeniem gotowosci do przejgcia placu budowy
przekraczajacej 7 dni,

5) zostanie wydany nakaz zaje¢cia lub prowadzona jest egzekucja obejmujgca roszczenie
obejmujace istotng czgs¢ majatku Wykonawcy,

6) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca z jego winy przerwatl realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa
dhuzej niz 10 dni roboczych,

8) mimo 2-krotnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje Umowe w sposob
nienalezyty,

9) Wykonawca pozostaje w zwloce z ptatnoscig na rzecz podwykonawcow dtuzej niz 21
dni kalendarzowych,

10) Wykonawca w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy narusza powszechnie
obowigzujace przepisy, stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
personelu Zamawiajacego lub 0sob trzecich,

11) Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposob zawiniony naruszyt obowiazki okreslone w
§1,2,6,7,819 umowy lub z OPZ lub wynikajace z zaltacznikow do OPZ,

12) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartoSci
umowy;

13) w przypadku nie wejscia w zycie lub wygasniecia promesy, o ktorej mowa w art. 69a
ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczegélnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem Covid-
19, innych chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z pdzn. zm.) obejmujgcej
wspotfinansowanie inwestycji,

14) w pozostatych przypadkach wskazanych w tresci Umowy.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w ciggu 2 miesigcy, od dnia w ktorym Zamawiajacy

powzial informacje o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie od umowy.

Dodatkowo Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach

wskazanych w art. 456 Pzp.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od niniejszej] umowy, jezeli Zamawiajacy

op6znia termin przekazania placu budowy wskazany w §4 ust. 1 pkt 1 wraz z dziennikiem

budowy o wiecej niz 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonal tego
przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne] pod rygorem

niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zwloka wykonawcy w zgloszeniu gotowo$ci przejecia placu budowy, uznaje si¢ za

odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
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8. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

10.

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstagpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstapienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny ktorej nastapilo odstagpienie
od niniejszej umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego. Wykaz sporzadzony zostanie w celu ustalenia wysokos$ci zaptaty Wykonawcy za
materiaty/konstrukcje/urzadzenia ujete w wykazie;

3) Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada;

4) Wykonawca najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawey pod swoj dozor terenu budowy w ciggu 15 dni od daty
podpisania przez strony niniejszej umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonanie umownego prawa odstgpienia wywiera skutki na dzien odstgpienia (ex nunc)

1 ma zastosowanie jedynie do czeSci robdt budowlanych, ktére nie zostaty jeszcze

wykonane.

Strony postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia niniejszej

umowy w zakresie w szczegolnosci § 8 (w zakresie robdt wykonanych), § 9, § 10, § 12, §

14, § 15, zachowuja moc obowigzujaca, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace

zostanie ustalone na podstawie protokotu odbioru zawierajacego obmiar wykonanych prac

sporzadzonego z udzialem obu stron i ceny okre$lonej w ofercie zloZonej przez

Wykonawce w przetargu oraz Zatacznika nr 1a do umowy.

§12
Gwarancja i rekojmia .

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
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okres...... miesigcy 1 na taki sam okres udziela mu r¢kojmi za wady. Bieg gwarancji i

rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bezwarunkowego protokotu koncowego

odbioru robét.

. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiazuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt wad, ktére

ujawnig si¢ w okresie gwarancji, w szczego6lnosci poprzez dokonanie wymiany albo

naprawy elementéow dotknietych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie

uzasadnionych ustalonych przez Zamawiajgcego, w tym takze wad dotyczacych elementow

eksploatacyjnych. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy oraz o czas, w

ktorym nie bylo mozliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunigcie wad polegac

bedzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub czgsci, wowczas termin

gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie r¢kojmi lub gwarancji Zamawiajacy

pisemnie zawiadomi o tym Wykonawce. W terminie 7 dni od dorgczenia pisma spisany

zostanie protokoét ustalajacy zaistniate wady i usterki z udziatem obu stron.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego serwisowania i

konserwacji urzadzen objetych przedmiotem zamoéwienia, dla ktorych konieczne jest

serwisowanie i konserwacja zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez

zatrudnienie wlasnych specjalistow albo podmiotu trzeciego — bez utraty praw

wynikajacych z rekojmi i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:

1) Nie zglosi si¢ w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W tym wypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Uprawnienie

powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien

przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.

. Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzane

pisemnie, najpozniej jednak do dnia uplywu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz

uplywu okresu rekojmi w zakresie rgkojmi.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu

gwarancji.

. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego

wynikajacych z przepisow o rgkojmi za wady rzeczy.

. Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne. Wreczenie

Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy i udzielonej przez

Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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[

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, co stanowi kwote ................cooeiiien. zh(stownie: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ najpozniej w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie Wnoszone jest W fOrmie ..........o.viiiiiiiiiiiiitiiii i

4. Zamawiajacy zwroci (70%) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

(6]

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia. Ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w
ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktérej okres
odpowiedzialnos$ci ustalony zostat na okres, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pieni¢znym) staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot oraz do pokrycia roszczen z tytulu

(o)}

rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najp6zniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca o§wiadcza, ze zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w
niniejszym ustgpie, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajagce wyplate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty
na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy). Zabezpieczenie w innej
formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace potrgcania kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym 1 zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o0 koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potragcenia dokonane zgodnie z
postanowieniami umowy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale 21 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia

musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
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§14
Sposoby kontaktu pomie¢dzy stronami

. Wszelka korespondencje strony beda kierowaé na nastepujace adresy:

1) Dla Zamawiajacego = .......ccoovruvrrreennn.

2) Dla WYKONAWCY - ....ccovevriiiiiiieniiniesieeeeee

. W sprawach biezacych strony beda kontaktowac si¢ rowniez mailowo pod adresami:

1) - Zamawiajacy

2) e - Wykonawca

. Strony sg zobowigzane informowa¢ si¢ nawzajem o kazdej zmianie adreséw
korespondencyjnych i adreséw poczty elektronicznej wskazanej w ust. 11 2.

§15
Nadzor

. Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziala w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajacego.

. Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
zawarta z nim umowa.

. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie niezbedne sa do wykonywania robo6t zgodnie z umowa oraz do usunigcia usterek w
tych robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ si¢ do tych dodatkowych
rysunkow i instruke;ji.

. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostgpnos¢ do robot.

§ 16
Wykonanie zastepcze

. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci
rowniez w zakresie poszczegdlnych termindw posrednich okreSlonych w
harmonogramie przekraczajacej 14 dni, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie
przedmiotu umowy przez innego wykonawce (tzw. wykonanie zastepcze) bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania
niezrealizowanej cz¢$ci przedmiotu umowy.

. W przypadku wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowiazuje si¢ wyréwna¢ Zamawiajagcemu poniesiong szkode tj. zaplacié
Zamawiajacemu kwote stanowigcg réznice pomiedzy wynagrodzeniem za wykonanie
przedmiotu umowy, ktoére Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ w zwigzku z
wykonaniem zastepczym, a wynagrodzeniem Wykonawcy, ktore Zamawiajacy
zaptacitby Wykonawcy, gdyby ten nalezycie wykonal przedmiot umowy objety
wykonaniem zastepczym.

. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego, Wykonawca bez
wyraznej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie moze
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podejmowac si¢ dziatan objetych zakresem wykonania zastepczego.

. Odstgpienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy nie wplywa na
uprawnienie zlecenia przez Zamawiajagcego wykonania zastgpczego na zasadach
wynikajacych z niniejszego paragrafu.

§17
Roboty dodatkowe i zamienne

. Strony przyjmuja nastgpujaca definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich

zlecenia i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub
zmiany materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony.
Rozliczenie robdt zamiennych nastapi w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8
ust. 1,

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zlecania robdt dodatkowych, wynikajacych z
podpisanego pisemnego protokotu koniecznosci robodt, zatwierdzonego przez Nadzor
Inwestorski 1 Zamawiajacego. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe
dostawy, ustugi lub roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne,

3) Wykonawca ma obowigzek zgloszenia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i
zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie
rodzi obowigzku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowiazek zglasza¢ Zamawiajacemu na piSmie konieczno$¢ wykonania

robot dodatkowych lub robot zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej

potrzeby — pod rygorem podzniejszego ich pominigcia. W przypadku wystapienia, robot
dodatkowych lub robot zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgloszeniem projekt
protokotu koniecznosci, ktory bedzie w szczegolnosci zawierat:

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie konieczno$ci wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,

3) informacj¢ o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych
uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,

4) propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny robot, wraz z kosztem wykonania
dokumentacji projektowej 1 uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile
beda potrzebne.

. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego po weryfikacji zgloszenia i1 projektu protokotu

koniecznosci przekaze wraz z rekomendacjg protokot koniecznosci Zamawiajagcemu celem

zatwierdzenia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego wycene
robot dodatkowych lub robdt zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci w drodze zmiany umowy.

. Decydujace dla przeprowadzenia rob6t dodatkowych lub zamiennych i podjecia decyzji o

ich wykonaniu bedzie okoliczno$é, czy przyczyna koniecznosci ich przeprowadzenia oraz
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sam zakres, rodzaj oraz czy rozmiar tych prac miesci sic¢ w_przestankach zmiany treSci
umowy przewidzianych w § 5 umowy lub w przestankach zmiany umowy wynikajacych z
obowiazujacych przepiséw, w szczegdlnosci z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z pdzn. zm.). Dopiero zawarcie stosownego
ancksu w tym zakresie uprawnia Wykonawce do podejmowania prac zmiennych lub
dodatkowych.

. W przypadku robot dodatkowych Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego 1 akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje

szczegotowa ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong w oparciu o wartosci nie wyzsze
niz $rednie wartosci narzutoOw, roboczogodziny i materialdow zawarte w aktualnych na
dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub
réwnowaznych, obowigzujacych dla rejonu kujawsko-pomorskiego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych w oparciu o ust. 1, 2, 3, 4 1 5 przed rozpoczgciem robdt wynikajacych z
tych zmian.

. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia
przez Zamawiajacego wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca
réwniez nie moze uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez
Zamawiajacego, ze dany zakres robot budowlanych stanowi roboty zamienne lub
dodatkowe. Takie zachowanie Wykonawcy bedzie uznane za istotne, zawinione naruszenie
postanowien umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

§18
Przeniesienie praw autorskich

. Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe do wszelkich utworo6w w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
przez Wykonawce w zwigzku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, W
szczegblnosci w zakresie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce na potrzeby
realizacji zamowienia, w tym dokumentacji powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory”).

. W chwili otrzymania przez Zamawiajacego nosnikow zawierajacych Utwory Wykonawca
w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy przenosi nha rzecz
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych w odniesieniu do Utworéw na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczeg6lnos$ci do:

1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i robot budowlanych na podstawie
przekazanej dokumentacji;
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2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na kazdym etapie;

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji kazdag mozliwa technika, w szczegodlnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikdw magnetycznych,
cyfrowych, technik komputerowych — na dowolnym rodzaju materiatu i dowolnym
no$niku, w naktadzie w dowolnej wielko$ci,

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektow budowlanych,
wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

5) udostepniania projektantom i wykonawcom robot budowlanych, w tym takze
wykonanych kopii;

6) wprowadzenia do pami¢ci komputera;

7) umieszczania na okoliczno$ciowych oktadkach ptyt CD lub DVD;

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach;

9) przetwarzania i modyfikowania tre$ci dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposob -
samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim;

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian;

11) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom w tym
udostepnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzor autorski nie mégltby
by¢ prowadzony przez autora dokumentacji,

12) publikowania czesSci lub catoéci w celach marketingowo-promocyjnych;

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezb¢dnym do
realizacji zadan inwestycyjnych i prac remontowych.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajaceg0 wilasno$¢ nosnikéw, na ktérych znajduja sie

Utwory.

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje roéwniez
wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a takze
wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby przez Zamawiajacego wskazane autorskich
praw zaleznych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze realizujgc przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, a w
przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytutu wszystkie konsekwencje
prawne i finansowe.

§ 19

Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne w pierwszej kolejnosci rozstrzygane beda w drodze mediacji lub w drodze
innego polubownego rozwigzania sporéw przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzania sporéw.
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3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego ancksu — pod rygorem
niewaznosci z zastrzezeniem przepisow art. 455 Prawa zamowien publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna 1 stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Integralng czgscia Umowy jest SWZ wraz z zalagcznikami, a takZze wyjasnienia
Zamawiajacego udzielone w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego.

Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1a do umowy — dokumentacja projektowa.

2. Zalacznik Nr 2 — Harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy.

3. Zatacznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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